

## RESOLUCIÓN CREE-39-2025

### **APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO EEC-M&S DENOMINADO "REVISIÓN DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y CÁLCULO DE TARIFAS AL USUARIO FINAL DEL SISTEMA AISLADO DE ROATÁN"**

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).**

#### **Resultando**

1. Que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE o "Comisión") mediante Acuerdo CREE-90-2023 del dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023) aprobó los términos de referencia del proceso CPI-CREE-04-2023 denominado "*Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán*", el cual paso a tener el número CPI-CREE-01-2024, debido a que no se realizó en el año dos mil veintitrés (2023).
2. Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) mediante Acuerdo CREE-14-2024 se aprobó la adjudicación para el Proceso CPI-CREE-01-2024 denominado "*Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán*", a favor del **CONSORCIO EEC-M&S** por un monto de **SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (USD. 62,281.00)**.
3. Que en fecha seis (06) de junio de dos mil veinticuatro (2024) la Comisión y el Consultor CONSORCIO EEC-M&S, suscribieron un contrato denominado "*Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán*", en el cual se estipula como objetivo proponer y desarrollar una revisión de los costos de distribución, generación y cálculo de tarifas al usuario final del sistema aislado de Roatán, por lo que, se determinó que el plazo de ejecución de la consultoría sería de cuatro (04) meses calendario, contados a partir de la orden de inicio.
4. Que mediante Acuerdo CREE-27-2025 de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025) el Directorio de Comisionados aprobó la primera modificación al contrato suscrito con el CONSORCIO EEC-M&S, denominado "*Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán*", estableciendo un nuevo plazo de ejecución de la consultoría, el cual sería hasta el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025).
5. Que mediante Acuerdo CREE 77-2025 de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinticinco (2025), el Directorio de Comisionados aprobó la segunda modificación a la cláusula 4 del contrato suscrito con el CONSORCIO EEC-M&S, denominado "*Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán*", con el objeto de modificar el plazo de referencia máximo de ejecución, hasta el 31 de Julio de 2025.

6. Que mediante Resolución CREE-29-2025 de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se aprobó la tercera adenda al contrato denominado “Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán”, en el cual se realizó la ampliación de plazo del contrato por un período máximo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
7. Que mediante nota de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025) el representante legal del Consorcio EEC-M&S, solicitó a esta Comisión, ampliación del plazo contractual del respectivo contrato, manifestando que en virtud de la audiencia pública celebrada el cuatro (04) de noviembre del presente año, no se pudo cumplir con el plazo previsto, por lo que solicitaron se extienda hasta el quince (15) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).
8. Que en fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) la Dirección de Asesoría Legal emitió Opinión Legal DAJ-OL-024-2025, en la que se pronunció sobre la procedencia de realizar una modificación al Contrato de Servicio de Consultoría denominado “Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán”, manifestando lo siguiente: “(...) Con base en los hechos y consideraciones expuestas, esta Dirección de Asesoría Jurídica considera procedente la modificación al contrato denominado “Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán”, con el fin de dar continuidad al proceso y sus efectos legales. En ese sentido, se recomienda la modificación de la cláusula contractual correspondiente, la cual debería leerse de la siguiente manera:

*“Cláusula 4: El plazo de referencia máximo de ejecución de la consultoría será hasta el 15 de diciembre de 2025.”*

*En consecuencia, se sugiere que previo a notificar al consultor sobre la modificación contractual, se emita el acto administrativo correspondiente por parte de la máxima autoridad. Dicho acto deberá estar debidamente fundamentado y respaldado por el informe presupuestario que acredite la disponibilidad financiera y presupuestaria para cubrir los pagos del respectivo contrato mismo que inicio en el año 2024.”*

#### Considerando

Que la Ley General de la Industria Eléctrica fue aprobada mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el veinte (20) de mayo del dos mil catorce (2014), y reformada mediante decretos legislativos números 61-2020, 02-2022 y 46-2022; esta tiene por objeto, entre otros, regular las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad en el territorio de la República de Honduras.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, el Estado supervisará la operación del Subsector Eléctrico a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).



Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) tiene la facultad de Contratar la asesoría profesional, consultorías y peritajes que requiera para sus funciones.

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) también reconoce la potestad del Directorio de Comisionados para la toma de decisiones regulatorias, administrativas, técnicas, operativas, presupuestarias y de cualquier otro tipo que sea necesario en el diario accionar de la Comisión.

Que la Ley de Contratación del Estado, aplicada de manera supletoria permite que la Administración modifique los contratos que haya celebrado, incluyendo modificaciones por incorporación de necesidades nuevas y la modificación de los plazos de entrega de las prestaciones objeto de contrato.

Que en la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-51-2025 del cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), el Directorio de Comisionados acordó emitir la presente Resolución.

#### Por tanto

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en el artículo 1, artículo 3 primer párrafo, literal D romano XV y demás aplicables de la Ley General de la Industria Eléctrica; artículos 4, 15, 16 y demás aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica; aplicados de manera supletoria artículos 119 numeral 2, 121, 123, 124 numeral 1 y 125 de la Ley de Contratación del Estado, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes.

#### Resuelve

**PRIMERO:** Aprobar la modificación a la estipulación 4 del contrato suscrito con el CONSORCIO EEC-M&S, denominado "Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán", con el objeto de modificar el plazo de referencia máximo de ejecución, la que ahora en adelante deberá leerse de la manera siguiente:

*"4: El plazo de referencia máximo de ejecución de la consultoría será hasta el 15 de diciembre de 2025."*

**SEGUNDO:** Ratificar en todas y cada una de las demás partes el Contrato denominado "Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán" suscrito en fecha seis (06) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

**TERCERO:** Delegar en el Comisionado Presidente la firma de la adenda al contrato con el CONSORCIO EEC-M&S.

**CUARTO:** Instruir a la Secretaría General para que:

1. Comunique el presente acto administrativo a la Dirección de Asesoría Jurídica a fin de que la misma proceda con la elaboración de la adenda para la modificación del contrato.
2. Notifique al representante legal del CONSORCIO EEC-M&S, el presente acto administrativo.
3. De conformidad con el artículo 3 Literal D romano XII de la Ley General de la Industria Eléctrica, proceda a publicar en la página web de la Comisión el presente acto administrativo.

**NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.**



**RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ**



**WILFREDO CÉSAR FLORES CASTRO**



**LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ**