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Acrónimos 
Abreviatura Expresiones 

CREE Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 

ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

IAIP Instituto de Acceso a la Información Pública 

LGIE Ley General de la Industria Eléctrica 

NT Normativa Técnica 

ODS Operador del Sistema 

PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones 

PEI Plan Estratégico Institucional 

POA Plan Operativo Anual 

SEFIN Secretaria de Finanzas 

SIAFI Sistema de Administración Financiera Integrada 

SPGR Sistema Presidencial de Gestión por Resultados 

TdR Términos de Referencia 

TSC Tribunal Superior de Cuentas 

UPEG Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión 
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1. Introducción  
 
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), como una entidad desconcentrada de la 
Presidencia de la República según la reforma de la Ley General de la Industria Eléctrica  
mediante Decreto No. 46-2022 “Ley especial para garantizar el Servicio de la energía eléctrica 
como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y 
Social” y su presupuesto proviene de fondos propios generados por ingresos de aplicar una tasa 
del punto veinticinco por ciento (0.25%) del monto total facturado o del monto de la compra de 
electricidad liquidada y facturada por parte de las empresas distribuidoras o consumidores 
calificados. 
 
El presente informe resume la ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual (POA) y 
del Presupuesto, correspondiente al segundo trimestre acumulado de 2022 en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo No. 8 y 9 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República para el año 2022 y el Artículo 32 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Cuentas.  
 
El informe refleja la planificación institucional desarrollada en el Sistema de Gerencia Pública 
por Resultados y Transparencia y en el Sistema de Administración Financiera Integrada, 
conforme a la estructura programática de la CREE, como resultado se obtiene la evaluación de 
la ejecución física de los programas 11, 12, 13 y el Programa de Fortalecimiento Institucional. 
Se realizó el comparativo presupuestario de lo planificado y lo ejecutado, con el fin de evaluar 
la gestión de la institución y brindar las recomendaciones para que se realicen las acciones 
preventivas o correctivas para mejorar la eficiencia y eficacia de las gestiones de la CREE. Por 
otra parte, se describe la ejecución del presupuesto aprobado de la CREE y las incorporaciones 
aprobadas y habilitadas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). 
 
La evaluación aplicada en el presente informe se basa en la Metodología de Evaluación por 
Resultados de la Dirección de Gestión por Resultados, así como las directrices emitidas por el 
Tribunal Superior de Cuentas para la evaluación de la “Eficacia” definida por la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Cuentas como: “El cumplimento de los objetivos y metas programadas 
en un tiempo establecido”; la cual está relacionada con el grado de ejecución promedio de todos 
los productos finales que conforman el POA, asimismo de la “Eficiencia” definida como “La 
relación idónea entre los bienes, servicios u otros resultados producidos y los recursos utilizados 
para obtenerlos y su comparación con un estándar establecido”, mismo que hará referencia al 
grado de ejecución del presupuesto de gastos que estén ligados directamente al cumplimiento del 
POA.  
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2. Plan Operativo Anual POA  

La CREE elabora su Plan Estratégico Institucional (PEI) y POA, en el marco de los planes 
estratégicos sectoriales, los cuales son remitidos a la Dirección Presidencial de Gestión por 
Resultados y a las Direcciones de Presupuesto e Inversión Pública de SEFIN. La institución 
cuenta con una estructura para la ejecución de la producción del área técnica hasta el desarrollo 
de los productos finales, clasificados en los Programas 11, 12 y 13, además de un Programa de 
Fortalecimiento Institucional que realiza actividades de mejora de la gestión institucional. 

A continuación, se describe los programas con que cuenta la institución y su asignación 
presupuestaria aprobada para el año fiscal 2022: 

Programa Descripción Presupuesto 
Vigente (L) 

11- Emisión de normativa para la 
regulación del subsector eléctrico. 

Emisión de normativa para la 
regulación del subsector eléctrico 

11,912,585.00 

12- Fiscalización de la aplicación de la 
normativa y de la calidad del servicio 
eléctrico, mantenimiento de registro 
de empresas y emisión de permisos y 
licencias 

Fiscalización de la aplicación de la 
normativa y de la calidad del servicio 
eléctrico, mantenimiento de registro 
de empresas y emisión de permisos y 
licencias 

11,086,755.00 

13- Determinación de tarifas de 
transmisión y distribución, tarifas a   
usuarios finales y otros precios 
regulados. 

Determinación de tarifas de 
transmisión y distribución, tarifas a   
usuarios finales y otros precios 
regulados 

5,720,910.00 

Fortalecimiento institucional Desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de la 
CREE para lograr mejores niveles de 
eficiencia y eficacia 

131,251,340.00 
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3. Resultados generales del avance físico al segundo trimestre 2022 

3.1. Ejecución del Programa 11 

A continuación, se describe el estatus al segundo trimestre de los productos finales e intermedios del Programa 11. 
 

Tabla 1  
Programa 11 ‐ Avance de Productos Finales e Intermedios al 2do Trimestre de 2022 

Producto Producto 
Intermedio 

Estado Fecha Limite Observación 

Producto Final 1 

Norma técnica de servicios 
complementarios con 
incorporación de 
almacenamiento de energía 
eléctrica publicada 

1.a Revisión de 
norma técnica 

Ejecutado Febrero 
Debido a cambios recientes en la legislación 
del subsector eléctrico se harán gestiones ante 
instancias pertinentes para la eliminación y 
reevaluación de este producto final.  1.b Acuerdo de 

aprobación 
No ejecutado Marzo 

Producto Final 2 

Norma técnica de usuarios 
autoproductores publicada 

2.a Acuerdo de 
aprobación 

Ejecutado Abril Mediante acuerdo CREE- 25- 2022 se aprobó 
Norma Técnica de Usuarios Autoproductores. 

Producto Final 3 

Norma técnica de liquidaciones 
publicada 

3.a Revisión de 
norma técnica 

Ejecutado Febrero Debido a cambios recientes en la legislación 
del subsector eléctrico se harán gestiones ante 
instancias pertinentes para la eliminación y 
reevaluación de este producto final. 

3.b Acuerdo de 
aprobación 

No ejecutado Marzo 
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Producto Producto 
Intermedio 

Estado Fecha Limite Observación 

Producto Final 5 

Elementos normativos que 
regulen el acceso, conexión y uso 
de la red de distribución 
publicada 
 

5.a Informe de 
resultados de 
consulta pública de 
norma técnica 

Ejecutado Mayo El área de fiscalización informa que los 
elementos normativos fueron propuestos como 
modificaciones al Reglamento de la Ley 
General de la Industria Eléctrica y al 
Reglamento de Operación del Sistema y 
Administración del Mercado Mayorista por 
medio del proceso de consulta pública CREE-
CP-01- 2022. 5.b Acuerdo de 

aprobación 
No ejecutado Junio 

Producto Final 6 

Norma técnica para la 
autorización de facturación con 
base en promedios publicada 
 

6.a Informe de 
resultados de 
consulta pública de 
norma técnica 

Ejecutado Mayo El área de fiscalización informa que la consulta 
pública de la norma en cuestión se encuentra 
en curso, el plazo para recepción de 
comentarios es el 11 de julio de 2022, por lo 
que se estima que el informe de resultados 
correspondiente será presentado a finales del 
mes de julio. bit.ly/CREE-CP-03-2022.   6.b Acuerdo de 

aprobación 
No ejecutado Junio 

Producto Final 7 

Norma técnica de calidad de la 
transmisión publicada 

7.a Términos de 
referencia para 
consultoría 
elaborado 

Ejecutado Febrero Debido a cambios recientes en la legislación 
del subsector eléctrico se harán gestiones ante 
instancias pertinentes para la eliminación y 
reevaluación de este producto final. 

7.b Términos de 
referencia para 
consultoría aprobado 

No ejecutado Abril 

7. c Contrato de 
prestación de 
servicios 

No ejecutado Junio 
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Producto Producto 
Intermedio 

Estado Fecha Limite Observación 

Producto Final 8 

Elementos normativos para las 
actividades de alumbrado 
público incorporados a la 
regulación publicada 

8.a Contrato de 
prestación de 
servicios 

Ejecutado Mayo Se firmó contrato el 20 de mayo de 2022 con 
Estudios Energéticos Consultores S.A. 

Producto Final 9 

Modificación a la normativa 
vigente para implementación de 
norma técnica de liquidaciones 
publicada 

9.a Informe de 
resultados de 
consulta pública de 
norma técnica 

No ejecutado Marzo Debido a cambios recientes en la legislación 
del subsector eléctrico se harán gestiones ante 
instancias pertinentes para la eliminación y 
reevaluación de este producto final. 

9. b Acuerdo de 
aprobación 

No ejecutado Abril 

Producto Final 10 

Modificación al reglamento de 
tarifas y reglamento de LGIE 
para fines tarifarios publicados. 

10.a Informe de 
resultados de 
consulta pública de 
norma técnica 

No ejecutado Marzo Debido a cambios recientes en la legislación 
del subsector eléctrico se harán gestiones ante 
instancias pertinentes para la eliminación y 
reevaluación de este producto final. 

10.b Acuerdo de 
aprobación 

No ejecutado Abril 

Producto Final 11 

Modificación al reglamento 
LGIE publicado  

11.a Informe de 
resultados de 
consulta pública de 
norma técnica 

Ejecutado Abril El área de fiscalización informa que los 
elementos normativos fueron propuestos como 
modificaciones al Reglamento de la Ley 
General de la Industria Eléctrica y al 
Reglamento de Operación del Sistema y 
Administración del Mercado Mayorista por 
medio del proceso de consulta pública CREE-
CP-01- 2022.  

 
11.b Acuerdo de 
aprobación 

No ejecutado Mayo 
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Ilustración 1  
Ejecución física ‐ Programa 11 – POA 2do trimestre acumulado 2022 

 

  

Ejecutado
36%

No ejecutado
64%
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3.2. Ejecución del Programa 12 

A continuación, se detallan los productos finales e intermedios del Programa 12 al segundo trimestre 2022 con su estado de ejecución: 

Tabla 2 
 Programa 12 ‐ Avance de Productos Finales e Intermedios al 2do Trimestre de 2022 

Producto 
Producto 

Intermedio 
Estado 

Fecha 
Limite 

Observación 

Producto Final 1 
Informe de actividades de las empresas 
del sector y usuarios fiscalizadas 

 
Ejecutado Marzo   

Ejecutado Junio   

Producto Final 2 
Plan de Expansión de la Red de 
Transmisión aprobado 

Acuerdo de 
aprobación 

Ejecutado Febrero   

Producto Final 3 
Proceso de licitación de compra de 
capacidad y energía de 450 MW para los 
usuarios de la ENEE aprobado 

 
No 

ejecutado 
Abril  Se dio seguimiento al proceso de Licitación con 

la ENEE. Sin embargo, ENEE envió nuevos 
lineamientos de una nueva licitación. Este 
producto tendrá que replantearse para el POA 
2022. 

Producto Final 7 
Sistemas de registro público y consulta 
pública implementados 

 No 
ejecutado 

Marzo   
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Ilustración 2  
Ejecución física ‐ Programa 12 ‐ POA 2do trimestre acumulado 2022 

 

 

  

Ejecutado
67%

No ejecutado
33%
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3.3. Ejecución del Programa 13 

A continuación, se detalla la ejecución de los productos finales e intermedios del Programa 13 al segundo trimestre 2022: 

Tabla 3  
Programa 13 ‐ Productos Finales e Intermedios al 2do Trimestre de 2022 

Producto Producto Intermedio Estado Fecha 
Limite 

Observación 

Producto Final 1 
Ajustes tarifarios 
aprobados 

 
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 5 
Informes de compra 
de energía y potencia 
elaborados 

 
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 7 
Auditoría de 
elementos financieros 
asociados a tarifas de 
RECO elaborada 
 

7.a Términos de referencia para consultoría 
elaborado 

No ejecutado Abril El área técnica solicita 
eliminación y reevaluación de 
este producto final debido a los 
cambios recientes en la 
legislación del subsector 
eléctrico.  

7.b Términos de referencia para consultoría 
aprobado 

No ejecutado Mayo 
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Ejecutado
67%

No ejecutado
33%

Ilustración 3 
Ejecución física ‐ Programa 13 ‐ POA 2do trimestre acumulado 2022. 
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3.4. Ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional 

A continuación, se detalla la ejecución de los productos finales e intermedios del Programa de Fortalecimiento Institucional al segundo 
trimestre 2022: 

Tabla 4  
Programa de Fortalecimiento Institucional Productos Finales e Intermedios al 2do Trimestre de 2022 

Producto Producto Intermedio Estado Fecha 
Limite 

Observación 

Producto Final 1 
Informes de eficiencia de respuesta a 
solicitudes emitidas a la plataforma del 
IAIP o medios de comunicación 
asociados elaborado 

 
Ejecutado Marzo   

Ejecutado Junio   

Producto Final 2 
Informes de actividades del área legal 
elaborado 

 
Ejecutado Junio   

Producto Final 3 
Informes de ejecución presupuestaria 
elaborado 

 
Ejecutado Enero   
Ejecutado Febrero   
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Abril   
Ejecutado Mayo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 4 
Informes del PACC y actividades 
generales de la Dirección 
Administrativa elaborado 

 
Ejecutado Enero   
Ejecutado Febrero   
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Abril   
Ejecutado Mayo   
Ejecutado Junio   
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Producto Producto Intermedio Estado Fecha 
Limite 

Observación 

Producto Final 5 
Informes de actividades del área de 
RRHH elaborado 

 
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 6 
Informes de actividades del área de 
Informática elaborado 

 
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 7 
Informes de control de emisión de 
resoluciones del Directorio de 
Comisionados, inscripciones y 
actividades generales de Secretaría 
General elaborado 

 
Ejecutado Enero   

Ejecutado Febrero   
Ejecutado Marzo   
Ejecutado Abril   

Ejecutado Mayo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 8 
Informes de evaluación de la gestión - 
POA elaborado 

 
Ejecutado Enero   
Ejecutado Febrero   

Ejecutado Marzo   
Ejecutado Abril   
Ejecutado Mayo   
Ejecutado Junio   

Producto Final 9 
Programa de capacitación para 
personal de la CREE aprobado 

 
Ejecutado Enero   

Producto Final 10 10.a Selección y contratación 
de firma especializada para el 
proceso de reclutamiento y 
selección de personal 

Ejecutado Enero   
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Producto Producto Intermedio Estado Fecha 
Limite 

Observación 

Primer proceso de head hunter para la 
contratación de personal de la CREE 
ejecutado 

10.b Contrato de prestación de 
servicios 

Ejecutado Febrero   

Producto Final 11 
Segundo proceso de head hunter para la 
contratación de personal de la CREE 
ejecutado 
 

11.a Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado  Mayo No se realizó el segundo 
proceso debido a que se inició 
un trimestre después de lo 
acordado a el 1er proceso de 
headhunter, ya que no se 
obtuvo las postulaciones 
debidas (firmas 
especializadas) y que 
cumpliera los requerimientos 
que por ley se exige. 

11.b Contrato de prestación de 
servicios 

No ejecutado Junio 

Producto Final 12 
Informe de auditoría externa en materia 
financiera, ejecución presupuestaria y 
de cumplimiento de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE) elaborado 

12.a Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado Febrero   

12.b Contrato de prestación de 
servicios 

No ejecutado Marzo   

Producto Final 14 
Consultoría de programa de apoyo 
institucional 2 

14.a Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado Junio   

Producto Final 15 
Fiscalización de pago de tasa de 
regulación elaborada 

15.a Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado Mayo El área técnica solicita 
eliminación y reevaluación de 
este producto final debido a 
los cambios recientes en la 
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Producto Producto Intermedio Estado Fecha 
Limite 

Observación 

legislación del subsector 
eléctrico. 

Producto Final 16 
Estudio de clima laboral elaborado 
 

16.a Términos de referencia 
para consultoría elaborado 

No ejecutado Mayo El área de RRHH informa que 
no se realizó este proceso ya 
que es importante culminar 
con el proceso de contratación 
de personal 

16.b Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado Junio 

Producto Final 17 
Sistema de digitalización de archivo 
general de la CREE implementado 
 

17.a Términos de referencia 
para consultoría elaborado 

Ejecutado Marzo   

17.b Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado Abril   

17.c Contrato de prestación de 
servicios 

 No ejecutado Junio   

Producto Final 18 

Elementos normativos para regular la 
confidencialidad de la información 
elaborada 

18.a Contrato de prestación de 
servicios 

No ejecutado Junio El área legal solicita 
reprogramación para el POA y 
PACC 2023 

Producto Final 19 

Sistema de análisis de calidad del 
servicio implementado 

19.a Términos de referencia 
para consultoría elaborado 

No Ejecutado Marzo El área técnica solicita 
eliminación y reevaluación de 
este producto final debido a 
los cambios recientes en la 
legislación del subsector 
eléctrico. 

19.b Términos de referencia 
para consultoría aprobado 

No ejecutado Mayo 

Producto Final 20 20.a Términos de referencia 
aprobados 

No ejecutado Abril El área técnica solicita 
eliminación y reevaluación de 
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Ejecutado
72%

No ejecutado
28%

Producto Producto Intermedio Estado Fecha 
Limite 

Observación 

Modelo de licitación para seleccionar 
operador inversionista en sistema 
aislado de Guanaja con apoyo del BID 
elaborado  

este producto final debido a 
los cambios recientes en la 
legislación del subsector 
eléctrico.  

 

 

 
Ilustración 4  

Ejecución física ‐ Programa de fortalecimiento institucional – POA 2do trimestre acumulado 2022 
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4. Otros Elementos Normativos Asociados al Fortalecimiento de Mercado Eléctrico Nacional  

La tabla 5 detalla otros elementos normativos considerados importantes para el marco regulatorio del Subsector Eléctrico y que no están 
reflejados en el POA-2022. 

Dichos productos se realizaron por las gestiones del Directorio de Comisionados y colaboración del personal de la CREE, con el objetivo 
de fortalecer y dinamizar el Mercado Eléctrico Nacional. 

Tabla 5 
Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico 

Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico 

Elementos Normativos Número  

Aprobación de la revocación del literal H) de la resolución CREE-019 emitida por la CREE y publicada en 
el diario oficial La Gaceta en fecha 31 de mayo de 2021 

Acuerdo-CREE-03-2022 

Aprobación del documento “Informe técnico para consulta pública CREE-CP-01-2022 modificaciones al 
Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica y Reglamento de Operación del Sistema y 
Administración del Mercado Mayorista”. 

Acuerdo CREE-14-2022 

Se aprobó la modificación los “Términos de Referencia para la Elaboración de las Bases de Licitación para 
la compra de Capacidad Firme y Energía para los Usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE)”, que corresponde al proceso de licitación LPI No. 100-010/2021 

Resolución CREE-10-2012 

Declaración de la nulidad parcial del artículo 14 literal E del Reglamento de la Ley General de la Industria 
Eléctrica, aprobado mediante Acuerdo CREE073 publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 02 de julio 
de 2020, con el único sentido de eliminar la referencia de las frases: “…ante el órgano jerárquico superior del 
mismo,” del primer párrafo; “…órgano jerárquico superior dentro del...” del segundo párrafo y “por la Junta 
Directiva del” del literal i del tercer párrafo; en virtud que este artículo debe de estar en consonancia con lo 
que establece el artículo 9 literal H de la Ley General de la Industria Eléctrica 

Acuerdo CREE-15-2022 

Aprobación de manera condicionada el Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2022-2031 elaborado 
por el Operador del Sistema y presentado a la CREE en fecha 25 de febrero de 2022, para lo cual se deberán 
realizar las modificaciones e incorporaciones requeridas al ODS en el presente acto administrativo. 

Acuerdo CREE-16-2022 
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Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico 

Elementos Normativos Número  

Aprobación del ajuste a la estructura tarifaria para la facturación que debe practicar la ENEE a partir del mes 
de abril de 2022 

Acuerdo CREE-23-2022 

Aprobación las modificaciones propuestas a los documentos de licitación del proceso ENEE-100-LPI-O-
“Construcción de las nuevas Subestaciones: Calpules, La Victoria y El Sitio; Construcción de Ampliación de 
las Subestaciones: San Pedro Sula Sur, Santa Marta, Progreso, Bermejo, Choloma, La Puerta, Circunvalación, 
Comayagua, Villanueva y Zamorano y Construcción de Línea de Transmisión 138kV: San Pedro Sula Sur-
Progreso” únicamente en lo que respecta a las obras de transmisión asignadas a la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica. 

Resolución CREE-14-2022 

Aprobación de enmienda número 5 de proceso de Licitación de Transmisión LPI ENEE-100-LPI-O Resolución CREE-21-2022 

Aprobación de la Norma Técnica de Auto productores Acuerdo CREE-25-2022 

Aprobación de productos de QUANTUM proceso Pago producto 2 Informe 6 de avance - Distribución Acuerdo CREE-26-2022 

Conformación de Comisión de Liquidación del ODS Acuerdo CREE-28-2022 

Disolución de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional con personalidad jurídica según 
resolución número 1250- 2016 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y 
Descentralización 

Acuerdo CREE-30-2022 

Aprobación para efecto del proceso de consulta pública CREE-CP 02-2022 el informe y propuesta 
denominadas “Modificación al Reglamento para el Cálculo de Tarifas Provisionales”, que forman parte 
integral del presente acuerdo 

Acuerdo CREE-31-2022 

Aprobación para efecto del proceso de consulta pública CREE-CP 03-2022 denominado “Norma técnica para 
la autorización de la facturación con base en promedios” el documento que forma parte integral del presente 
acuerdo denominado: “Informe Técnico para Consulta Pública de Norma Técnica para la autorización de la 
facturación con base de promedios” 

Acuerdo CREE-35-2022 

Aprobar el Informe de Resultados de la Consulta Pública CREE CP-02-2022 preparado por las unidades de 
la CREE y Modificación del Reglamento para el cálculo de Tarifas Provisionales. 

Acuerdo CREE-36-2022 
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Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico 

Elementos Normativos Número  

Aprobación del ajuste al costo base de generación resultando en un valor de 168.03 USD/MWh a trasladar a 
las tarifas finales conforme a la solicitud de la ENEE. 

Acuerdo CREE-38-2022 

Determinar que la estructura tarifaria para la facturación que debe practicar la ENEE a partir del mes de julio 
de 2022 es la misma estructura contenida en el Acuerdo CREE-23-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. 
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5. Análisis del Presupuesto Aprobado 

5.1. Presupuesto aprobado y presupuesto vigente 

El presupuesto aprobado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE, para el año 
fiscal 2022 es por un monto de L81,500,000.00, financiado en un 100% con recursos propios, 
provenientes de aplicar una tasa del 0.25% a la facturación mensual de electricidad de cada 
empresa distribuidora, según Artículo 3, Inciso E, de la Ley General de la Industria Eléctrica 
y su reforma. 

Con base al Artículo 3 del Decreto Legislativo 061-2020, se solicitó a la Secretaría de Finanzas 
la incorporación del monto remanente no utilizado de ejercicios fiscales anteriores con el saldo 
de la cuenta pagadora no ejecutado al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de 
L152,690,079.00 por lo que se realizó una incorporación presupuestaria de L71,190,079.00, 
para aumentar el presupuesto vigente de la Comisión, Asimismo, en el presente año se han 
solicitado incorporaciones por los recursos propios generados, provenientes de las 
transferencias recibidas por la tasa de regulación correspondiente al 0.25% de la facturación 
de energía eléctrica por las empresas distribuidoras de energía según lo establecido en el 
Artículo 3, literal E de la Ley General de la Industria Eléctrica y su reforma, por la cantidad 
de L7,281,511.00, teniendo un presupuesto vigente de L159,971,590.00.   

 

5.2. Presupuesto por fuente 

El presupuesto de esta institución es financiado en su totalidad con recursos propios, es decir, 
mediante Fuente 12. 

 

5.3. Presupuesto por grupo de gasto 

En la Tabla 6, se muestra en detalle el presupuesto de la CREE por Grupo de Gasto, mientras 
que en la ilustración. 14, se muestra la distribución porcentual del mismo. 
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Grupo 100‐ Servicios 
personales; 38,00%

Grupo 200 ‐Servicios no 
personales; 17,00%

Grupo 300‐Materiales y 
suministros; 0,38%

Grupo 400‐ Bienes 
Capitalizables; 45,00%

Grupo 500‐ Transferencias y donaciones; 0,11%

 

Tabla 6 
Descripción del Presupuesto por Grupo de Gasto 

Grupo Descripción % 

Presupuesto 
Aprobado 

(L) 

Presupuesto 
incorporado y 

sus 
modificaciones 

(L) 

Presupuesto 
Vigente 

(L) 

100 Servicios Personales 38 59,999,815.00 0 59,999,815.00 

200 Servicios no Personales 17 17,620,185.00 10,164,079.00 27,784,264.00 

300 Materiales y Suministros 0.38 400,000.00 205,000.00 605,000.00 

400 Bienes Capitalizables 45 3,300,000.00 68,102,511.00 71,402,511.00 

500 Transferencias y 
Donaciones 

0.11 180,000.00 0 180,000.00 

Total 81,500,000.00 78,471,590.00 159,971,590.00 
 

En la ilustración. 5, Se puede observar que la asignación en el presupuesto vigente; es en el 
Grupo 400 - Bienes Capitalizables con un 45%, luego el grupo 100 - Servicios Personales - 
con un 38%, el Grupo 200 - Servicios No Personales con un 17%; Grupo el Grupo 300 - 
Materiales y Suministros con un 0.38% y finalmente, el Grupo 500 – Transferencias y 
Donaciones, con un 0.11%. 

Ilustración 5 
Distribución Porcentual del Presupuesto Vigente por Grupos 
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5.4. Presupuesto por Programas 

En la Tabla 7, se puede observar que el programa con la mayor parte de la asignación 
presupuestaria vigente es el Programa 01 - Actividades Centrales con un 82%; luego el 
Programa 12 - Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio 
eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias. con un 
7%, posteriormente el Programa 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector 
eléctrico con un 7%; y por último el Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y 
distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados con un 4% del Presupuesto. 

Tabla 7 
Descripción del Presupuesto por Programa 

PROG. Descripción % 

Presupuesto 
Aprobado 

(L) 

Presupuesto 
Incorporado y 
modificaciones 

(L) 

Presupuesto 
Vigente 

(L) 

1 Actividades centrales 82 51,254,750.00 79,996,590.00 131,251,340.00 

11 Emisión de normativa para la regulación del 
subsector eléctrico 

7 12,137,585.00 -225,000.00 11,912,585.00 

12 Fiscalización de la aplicación de la 
normativa y de la calidad del servicio 
eléctrico, mantenimiento de registro de 
empresas y emisión de permisos y licencias. 

7 13,486,755.00 -2,400,000.00 11,086,755.00 

13 Determinación de tarifas de transmisión y 
distribución, tarifas a usuarios finales y 
otros precios regulados. 

4 4,620,910.00 1,900,000.00 5,720,910.00 

Total 81,500,000.00 

 

159,971,590.00 
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Ilustración 6 
Distribución porcentual del Presupuesto Vigente por Programa. 

 

5.5. Ejecución Financiera: Ingresos y Gasto  

Con base al Artículo 3 del Decreto Legislativo 061-2020, se solicitó a la Secretaría de Finanzas 
la que al presupuesto del presente año de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) 
para el año 2022 por la cantidad de L81,500,000.00. aumentarle la cantidad de 
L71,190,079.00, resultado de la diferencia entre el saldo con el que la institución cerró en la 
libreta pagadora No. 01530011201 al 31 de diciembre de 2021 en Lempiras L145,015,048.85, 
y Libreta en dólares USD$315,118.68 equivalentes a L7,675,030.57. 

Asimismo, en el presente año se han solicitado incorporaciones por los recursos propios 
generados, provenientes de las transferencias recibidas por la tasa de regulación 
correspondiente al 0.25% de la facturación de energía eléctrica por las empresas distribuidoras 
de energía según lo establecido en el Artículo 3, literal E de la Ley General de la Industria 
Eléctrica y su reforma, por la cantidad de L7,281,511.00, para un total del presupuesto vigente 
de L159,971,590.00 

En la Tabla 8 se muestra el registro de ingresos a junio 2022 a las cuentas de la CREE, por 
concepto de tasa de regulación. 

 

 

 

 

82%

7%

7% 4%

01 Actividades Centrales

11 Emisión de normativa para la regulación del subsector
eléctrico

12 Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la
calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de
empresas y emisión de permisos y licencias

13 Determinación de tarifas de transmisión y distribución ,
tarifas a usuarios finales y otros  precios regulados
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Tabla 8  
 Registro de Ingresos a junio 2022, Porcentaje con Base al Presupuesto Vigente 

Código Concepto 
Presupuesto 
Aprobado 
2022 (L) 

Incorporación 
Recursos del 

2021 

(L) 

Ingresos del 
2022 

(L) 

Total de 
Ingresos del 

2022 más 
incorporación 

(L) 

Presupuesto 
Vigente 

2022 en (L) 

Ingresos 

(%) 

15200 Venta de Servicios 81,500,000.00 71,190,079.00 159,971,590.30 93,610,765.12 22,420,686.12 58.5 

15299 Venta de Servicios 
Varios 

Total de Ingresos 81,500,000.00 0.00 159,971,590.30 93,610,765.12 22,420,686.12 58.5 

Como se puede observar en la Tabla 8, al mes de junio se han recibido transferencias que 
corresponden a las empresas distribuidoras Útila Power Company (UPCO), Roatán Electric 
Company (RECO) y Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), más la incorporación 
del saldo de libretas pagadoras por fondos no utilizados de años anteriores representan un 
58.5% de ingresos en comparación con el presupuesto vigente. 

A junio 2022, lo pendiente de transferir de parte de las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica a la CREE, de capital más intereses por la tasa de regulación, calculados con valores 
promedios por no haberse conciliado aún, desde junio 2015 a abril 2022 son los siguientes: 

 

Empresa distribuidora de Energía Eléctrica Valor pendiente de transferir 
(L) 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) 

93,805,963.29 

Roatán Electric Company (RECO) 1,608,928.08 
Útila Power Company (UPCO) 704,463.47 
Bonnaco Electric Company (BELCO) 207,532.27 
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100 Servicios 
personales

83%

200 Servicios 
no personales

13%

300 Materiales y 
suministros

1%

400 Bienes 
capitalizables

3%

500 Transferencias 
y donaciones

0%

Egresos 

La ejecución de egresos por grupo de gasto a junio 2022 se muestra en la Tabla 9 

Tabla 9   
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto a junio 2022, Porcentaje con Base al 

Presupuesto Vigente. 

Grupo Descripción 

Presupuesto 
Aprobado 

(L) 

Incorporación y 
modificaciones 
Presupuestarias 

(L) 

Presupuesto 
Vigente 

(L) 

Devengado 
Acumulado 

2022 

(L) 

Ejecución 
del 

Presupuesto 
2022 

(%) 

% de 
Ejecución 

del 
Grupo de 

gasto 

100 Servicios 
Personales 

59,999,815.00 0.00 59,999,815.00 13,144,632.55 8.22 21.91 

200 Servicios no 
Personales 

17,620,185.00 10,164,079.00 27,784,264.00 2,047,024.00 1.28 7.37 

300 Materiales y 
Suministros 

400,000.00 205,000.00 605,000.00 173,600.30 0.11 28.69 

400 Bienes 
Capitalizables 

3,300,000.00 68,102,511.00 71,402,511.00 450,678.15 0.28 0.63 

500 Transferencias a 
Organismos 
Internacionales 

180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 

Total 81,500,000.00 78,471,590.00 159,971,590.00 15,815,935.00 9.89  
 

Ilustración 7 
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto a junio 2022, Porcentaje con Base al 

Presupuesto Vigente 
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Observaciones por Grupo de Gasto 

En la ilustración. 7, se puede observar que la parte más relevante de la ejecución del 
presupuesto es el Grupo 100 - Servicios Personales - con un 8.22% del presupuesto vigente; 
luego el Grupo 200 - Servicios No Personales con un 1.28%; Materiales y Suministros con un 
0.11%, Bienes Capitalizables 0.28%; y por último Transferencias y Donaciones con un 0.00% 
de ejecución en el presente año. 

Ejecución por Objeto de Gasto 

En la Tabla 10, se muestra la ejecución por objeto de gasto del año a junio 2022 por 
L15,815,935.00, lo que representa una ejecución del 9.89% del presupuesto vigente de un 
monto de L159,971,590.00. 

Tabla 10   
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto a junio 2022 

 
Objeto Descripción Valor (L) 

11100  Sueldos Básicos  3,513,333.33 

11520  Decimocuarto mes  592,777.78 

11710  Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones  263,009.52 

11750  Contribuciones para IHSS  8,842.50 

11760  Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional  30,000.00 

12100  Sueldos Básicos  7,442,519.17 

12420  Decimocuarto mes  1,099,802.94 

12550  Contribuciones para Seguro Social  132,904.98 

12560  Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional  61,442.33 

21110  Energía Eléctrica  137,726.96 

21200  Agua  14,407.50 

21420  Telefonía Fija  6,271.12 

22100  Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales  937,986.78 

23100  Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  17,135.00 

23200  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte  14,467.08 

23360 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 31,625.00 

23500  Limpieza, Aseo y Fumigación  5,324.50 

23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 5,980.00 

24300  Servicios Jurídicos  40,623.10 
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Objeto Descripción Valor (L) 
24600  Servicios de Informática y Sistemas Computarizados  37,375.00 

24710  Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera  0 

25300  Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones  127,075.00 

25700  Servicios de Internet  95,643.96 

25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 144,000.00 

29200  Servicios de Vigilancia  431,383.00 

31110  Productos Alimenticios Y Bebidas  11,154.00 

32200 Confecciones Textiles 8,055.75 

33500  Libros, Revistas y Periódicos  4,000.00 

35620  Diesel  8,387.20 

35800  Productos de Material Plástico  0 

39100  Elementos de Limpieza y Aseo Personal  4,072.47 

39200  Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  9,869.35 

39300  Útiles y Materiales eléctricos   37,694.66 

39400 Utensilio de Cocina y Comedor 1,339.32 

39510  Instrumental Médico Quirúrgico Menor  21,718.00 

39600  Repuestos y Accesorios  67,309.55 

42110  Muebles Varios de Oficina   0 

42120  Equipos Varios de Oficina   0 

42140  Electrodomésticos  13,180.00 

42510 Equipo de Comunicación 23,990.00 

42600  Equipos para Computación  0 

45100  Aplicaciones Informáticas  413,508.15 

53310  Transferencias a Organismo Internacionales – Cuotas Ordinarias  0 

Total ejecución a Junio 2022 15,815,935.00 

 

Servicios Personales: La ejecución del gasto en este grupo, ascendió a L13,144,632.55, la 
mayor parte del gasto fue absorbido por el pago de sueldos de personal no permanente con sus 
respectivos colaterales con un monto de L8,736,669.42, y luego para el pago de sueldos de 
personal permanente con sus respectivos colaterales por L4,407,963.13, representando una 
ejecución presupuestaria acumulada de este grupo del 8.22% del presupuesto vigente y un 
21.91% del grupo de Gasto 100. 

Servicios No Personales: La ejecución del gasto en este grupo ascendió a L2,047,024.00, 
ejecutándose según el orden de mayor a menor en los objetos siguientes: Alquiler de Edificios, 
Viviendas y Locales L937,986.78, Servicios de Vigilancia L431,383.00, Otros Servicios 
Comerciales y Financieros L144,000.00, Energía Eléctrica L 137,726.96, Servicios de 
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Imprenta Publicaciones y Reproducciones L.127,075.00, Servicios de Internet L 95,643.96, 
entre otros, representando una ejecución presupuestaria acumulada de este grupo de un 1.28% 
del presupuesto vigente y un 7.37% del grupo de Gasto 200. 

Materiales y Suministros: La ejecución del gasto en este grupo ascendió a L 173,600.30, 
ejecutándose según el orden de mayor a menor en los objetos siguientes: Repuestos y 
Accesorios L.67,309.55, Útiles y materiales Eléctricos L37,694.66, Instrumental Médico 
Quirúrgico Menor L 21,718.00, Productos Alimenticios y Bebidas L 11,154.00, Útiles de 
Escritorio, Oficina y Enseñanza L.9,869.35, entre otros, representando una ejecución 
presupuestaria acumulada de este grupo de un 0.11% del presupuesto vigente y un 28.69% del 
grupo de Gasto 300. 

Bienes Capitalizables: La ejecución del gasto en este grupo ascendió a L 450,678.15, 
ejecutándose en Aplicaciones Informáticas L413,508.15, Equipo de Comunicación 
L23,990.00 y Electrodomésticos L13,180.00 representando una ejecución presupuestaria 
acumulada de este grupo de un 0.28% del presupuesto vigente y un 0.63% del grupo de Gasto 
400. 

Transferencias y Donaciones: Transferencias y Donaciones: Aún no ha habido ejecución 
para este grupo de gasto. 

 

Ejecución por Objeto de Gasto 

En la Tabla 11, se puede observar que se han realizado cambios en referencia al presupuesto 
aprobado con el presupuesto vigente debido a la realización de modificaciones 
presupuestarias, ajustándose el presupuesto conforme a lo programado en el POA y el PACC 
2022.  Asimismo, se puede observar la ejecución del gasto por programa en relación con el 
total del presupuesto vigente, dicha ejecución se centra en el programa 001 - Actividades 
Centrales con un 10.24% de lo asignado al Programa y un 8.41% del Presupuesto Vigente, 
posteriormente en los Programas Técnicos, Programa 011 - Emisión de normativa para la 
regulación del subsector eléctrico con un 9.18% de lo asignado al Programa y un 0.68% del 
Presupuesto Vigente, el Programa - 012 Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la 
calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos 
y licencias. con un 7.02% de lo asignado al Programa y un 0.49% del Presupuesto Vigente y 
el Programa - 013 Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios 
finales y otros precios regulados con un 8.72 de lo asignado al Programa y un 0.31% del 
Presupuesto Vigente. 
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Tabla 11   
Ejecución de Gastos por Programa 

Prog. Descripción 

Presupuesto 
Aprobado 

(L) 

Presupuesto 
Modificado o 

Incorporaciones 

(L) 

Presupuesto 
Vigente 

(L) 

Ejecución 

(L) 

Porcentaje 
Ejecución 

(%) 

Porcentaje 
Ejecución 

del 
programa 

(%) 

1 Actividades centrales 51,254,750.00 79,996,590.00 131,251,340.00 13,445,688.60 8.41 10.24 

11 Emisión de normativa para la regulación 
del subsector eléctrico 

12,137,585.00 -225,000.00 11,912,585.00 1,093,355.25 0.68 9.18 

12 Fiscalización de la aplicación de la 
normativa y de la calidad del servicio 
eléctrico, mantenimiento de registro de 
empresas y emisión de permisos y 
licencias. 

13,486,755.00 -2,400,000.00 11,086,755.00 778,094.10 0.49 7.02 

13 Determinación de tarifas de transmisión y 
distribución, tarifas a usuarios finales y 
otros precios regulados. 

4,620,910.00 -1,100,000.00 5,720,910.00 498,797.05 0.31 8.72 

Total 81,500,000.00 78,471,590.00 159,971,590.00 15,815,935.00 9.89  

 

Modificaciones presupuestarias 

A la fecha se han realizado las modificaciones presupuestarias siguientes: 

FMP-005 Descripción Valor (L) 

Doc.0001  Incorporación Presupuestaria (Saldos de Años Anteriores) 71.190,079.00  

Doc.0002  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC)  6,375,000.00 

Doc.0003  Modificación entre grupos de gasto 200 y 300 (Varios Objetos)  80,000.00 

Doc.0004  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC)  100,000.00 

Doc.0005  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC)  130,000.00 

Doc.0006  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC) 60,000.00 

Doc.0007  Incorporación Presupuestaria (Por Tasa de Regulación 2022)  7,281,511.00 

Doc.0008  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC) 250,000.00 

Doc.0009  Modificación ingresada y eliminada por SEFIN  0 

Doc.0010  Modificación ingresada y eliminada por SEFIN 0 

Doc.0011  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC)  150,000.00 

Doc.0012  Modificación entre grupos de gasto 200 (Actualización PACC)  140,000.00 

Doc.0013  Modificación entre grupos de gasto 100 (Compensaciones D.M.)  205,698.00 

Doc.0014 Incorporación Presupuestaria (Por Tasa de Regulación 2022) pendiente SEFIN 14,919,737.00 
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6. Conclusiones  

Como resultado del análisis realizado a la ejecución del POA-2022 correspondiente al segundo 
trimestre de las matrices 11,12 y 13 se concluye lo siguiente: 

 Debido a las reformas que se dieron en el mes de mayo a la Ley General de la Industria Eléctrica 
varios de los Productos Finales establecidos en el POA 2022 deberán sufrir modificaciones o 
eliminación ya que cambia el alcance de varios temas del subsector eléctrico. 

 En términos de eficacia, la gestión institucional ha mejorado sin embargo sigue cayendo bajo la 
categoría de ineficaz en el grado de cumplimiento en el proceso de planificación operativa, 
debido a que el promedio de ejecución física del POA-2022 es del cincuenta y seis punto 
cuarenta y cuatro por ciento (56.44%). 

 En términos de eficiencia con relación a la diferencia entre el grado de ejecución presupuestaria 
y ejecución física, la gestión institucional fue ineficiente.  

 Al mes de junio se han recibido transferencias que corresponden a las empresas distribuidoras 
Útila Power Company (UPCO), Roatán Electric Company (RECO) y Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), más la incorporación del saldo de libretas pagadoras por fondos no 
utilizados de años anteriores representan un 58.5% de ingresos en comparación con el 
presupuesto vigente. 
 

 A junio 2022, lo pendiente de transferir a la CREE de capital más intereses por la tasa de 
regulación calculados desde junio 2015 a abril 2022, de parte de la ENEE es de L93,805,93.29, 
de parte de RECO L1,608,928.08, de parte de UPCO L704,463.47 y de parte de BELCO 
L207,532.27, por lo que es necesario realizar una conciliación de saldos con cada una de estas 
empresas y hacer gestiones para la recuperación de estos saldos. 
 

 A junio de 2022 la ejecución presupuestaria representa un 9.89 % del Presupuesto Vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 

2022 
 

 
 

7. Recomendaciones 
 

 Se necesita fortalecer el recurso humano de la CREE y realizar todas las contrataciones para 
que se pueda avanzar de manera expedita en el cumplimiento del POA, para ello se debe contar 
con la aprobación del Anexo Desglosado remitido a SEFIN.  
 

 Se debe realizar un mapeo de la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica para 
determinar las reformas y modificaciones a realizar al POA 2022. 
 

 Seguir documentando todas las gestiones realizadas por parte de las dependencias de la CREE, 
las cuales servirán de respaldo en la ejecución POA, PACC y Presupuesto. 
 

 Con relación a la tasa de regulación, es importante seguir realizando gestiones para conciliar 
el saldo adeudado por la ENEE y demás empresas distribuidoras de energía eléctrica, 
asimismo, gestionar las transferencias en aplicación al Acuerdo CREE-023-2019. 

 
 Realizar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo programado en el POA y en 

el PACC 2022, para que se vea reflejada en la ejecución presupuestaria, atendiendo también 
las disposiciones gubernamentales que se estipulen.  
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8. Anexos  

8.1 Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egreso por Grupo de Gasto de junio 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos (enero a 
junio) 
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8.3 Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Programa 
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8.4 Reporte de Ejecución del Presupuesto Mensual 
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8.5 Cuota de Compromiso 2do Trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
      


