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RESUMEN EJECUTIVO 

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de garantizar la confiabilidad, continuidad y calidad del 

servicio eléctrico suministrado a los usuarios. La Dirección de Fiscalización de la CREE, en seguimiento de lo 

anterior y en cumplimiento de lo establecido en el Plan Operativo Anual de la institución para 2024, en 

particular, con respecto al Producto Final 01 del Programa 12; ha elaborado el presente documento con el 

fin de informar los resultados de las actividades de inspección realizadas durante el primer trimestre de 

2024. El presente informe presenta los resultados de las actividades de inspección realizadas por la CREE 

por medio de la Dirección de Fiscalización, así como las recomendaciones que se derivan del análisis de la 

información recopilada y validada a través de los procesos en cuestión. En resumen, se realizaron 13 

procesos de inspección a instalaciones de empresas generadoras, que en su mayoría corresponden a 

tecnología térmica e hidroeléctrica. 

El resumen de los resultados de las inspecciones se describe en la tabla siguiente:
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Central Tecnología 
Fecha 

inspección 

Capacidad 
registrada 

(MW) 

Capacidad 
disponible 
verificada 

(MW) 

Presentación 
PAM según 

CND 

Verificación 
presentación 

PAM 
Observaciones 

La Ensenada 
(END) 

Térmica 05/03/2024 70  90  No presentó No presentó 

• Capacidad verificada mediante placas de generador. 

• La central La Ensenada remitió el PAM 2024, el lunes 
11 de marzo de 2024, de acuerdo con el compromiso 
en acta de inspección. 

• Se observó que la central presenta completo el 
suministro de información para la elaboración del 
despacho económico, conforme a la regulación a partir 
del 09 de marzo de 2024. 

ENERSA (ENR) Térmica 06/03/2024 259  264.6 Si presentó Si presentó 

• Capacidad verificada mediante placas de generador 
Unidad (18,900 kW). 

• Ejecución del PAM con modificaciones de acuerdo con 
la NT-M. 

Honduras 
Green Power 
Corporation 
(HGPC) [GPP] 

Biomasa 06/03/2024 43.8  44 No presentó No presentó 

• La central presentó su PAM 2024 y proyección de 
generación en fecha 24 de noviembre de 2023, al 
departamento de Energía Renovable. 

• Dato de capacidad verificado en diagrama unifilar. 

• La central se encuentra fuera de servicio (paro de 
emergencia) Reincorporación estimada. el 07 de junio 
de 2024. 

Caracol Knits 
(CKP) 

Biomasa 07/03/2024 18.1  18.6 No presentó No presentó 

• Capacidad de unidad CKP-U1 es de 18.6 MW (dato de 
placa), capacidad CKP-U1 es de 2.5 (MW diagrama 
unifilar). 

• La central tiene una unidad de respaldo CKP-U3 tiene 
una capacidad de 12,600 kW (Dato de placa) de 
combustible tipo bunker. 

• La información que remitieron corresponde a la 
Planificación Operativa a Largo Plazo, presentó a la 
Coordinación y Análisis de la operación con copia a 
operación del sistema del CND, en fecha 27 de agosto 
de 2023. 

Cañaveral (CRL) Hidroeléctrica 08/03/2024 29  32 Presentó Presentó • Datos de placa de 17,000 kVA con FP de 0.95. 
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Central Tecnología 
Fecha 

inspección 

Capacidad 
registrada 

(MW) 

Capacidad 
disponible 
verificada 

(MW) 

Presentación 
PAM según 

CND 

Verificación 
presentación 

PAM 
Observaciones 

• Ejecución del PAM conforme a la planificación.  

Rio Lindo (RLN) Hidroeléctrica 08/03/2024 80 80 Presentó Presentó 

• Datos de placa de generador indica 21,053 kVA, con FP 
de 0.95. 

• Actualmente la unidad RLN-U2 tiene una restricción de 
generación de 13 MW. 

• Ejecución del PAM con modificaciones de acuerdo con 
la NT-M. 

Francisco 
Morazán (CJN) 

Hidroeléctrica 09/03/2024 303.4 300 Presentó Presentó 
• Datos de placa de generador indica 75 MW. 

• Ejecución del PAM con modificaciones de acuerdo con 
la NT-M. 

Cerro de Hula 
(CDH) 

Eólica 11/03/2024 126  126  Presentó Presentó 
• Capacidad verificada según diagrama unifilar de la 

central generadora. 

• Participa en el mercado de contratos 049-2008. 

Pavana III (LUT) Térmica 12/03/2024 272 272 Presentó Presentó 

• Capacidad verificada mediante placas de generador. 

• Participa en el mercado de contratos 004-2018. 

• Capacidad comprometida según contrato 240 MW. 

CELSUR (CEL) Biomasa 13/03/2024 33.5 23.5 No Presentó No Presentó 
• Capacidad verificada mediante diagrama unifilar. 

• Disponibilidad verificada por declaración de consumo 
propio, se tienen 16 MW comprometidos. 

Chinchayote 
(CHY) 

Eólica 14/03/2024 48.3 48.3 Presentó Presentó 

• Capacidad verificada por modelo de aerogenerador y 
declaración del agente. 

• Capacidad comprometida por medio del contrato 136-
2012 de 45 MW 

Laeisz Juticalpa 
(LAJ) 

Térmica 15/03/2024 15.65 15.85 No Presentó No Presentó 

• Participa en el mercado de oportunidad. 

• Capacidad verificada según diagrama unifilar de la 
central generadora, 17 unidades (15 de 0.91 MW y 2 
de 1.1 MW) 

SHOL (SHL) Hidroeléctrica 12/03/2024 33.75 34 No Presentó No Presentó 

• Participa en el mercado de contratos 081-2010 (19.5 
MW) y 263-2014 (11.25 MW), 

• Capacidad verificada según los datos de placa del 
equipo de generación. 
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SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ASOCIADAS A PROCESOS DE INSPECCIÓN CONTENIDAS EN EL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DEL TRIMESTRE IV DE 2023 

Sección Recomendación Seguimiento 

Inspección a centrales 
generadoras para la 
verificación de 
indisponibilidades 

Es necesario que el CND, en su calidad de operador del sistema, implemente 
medidas de seguimiento y verificación de las causas de las indisponibilidades 
reportadas por los agentes productores con el fin de promover las mejores 
prácticas operativas, garantizando el cumplimiento de la normativa y 
asegurar un suministro de energía confiable y eficiente en el país. 

Se realizó comunicado a los actores del mercado eléctrico nacional 
(MEN), sobre la supervisión y fiscalización del Plan Anual de 
Mantenimientos y las disposiciones brindadas en el Operación del 
Sistema y Administración del Mercado Mayorista y la Norma técnica de 
Mantenimientos (NT-M) mediante comunicado CREE-01-2024 emitido 
el 21 de enero de 2024. 

Requerir a la ENEE la planificación para la puesta en marcha de las unidades 
de generación indisponibles que fueron objeto de inspección. 

Mediante los procesos de inspección con numero de orden CREE-001-
2024 se realizó el seguimiento de la información correspondiente a la 
Central Rio Lindo y cuyos resultados se observan en el informe de 
inspección asociado a la orden de inspección anteriormente 
mencionada.  

Inspección a la central 
hidroeléctrica Patuca 
III 

Dar seguimiento sobre los hallazgos en la unidad 2 una vez las revisiones y 
reparaciones hayan concluido. 

En proceso de elaboración de requerimiento de información, se 
continuará con el seguimiento en el cuarto trimestre del 2023. 

La empresa que opera la planta debe de ser responsable de que se cumplan 
las medidas de seguridad adecuadas y la creación de estas, así como políticas 
y procedimientos de operación más 
rigurosos, instalar cámaras de seguridad en zonas estratégicas para poder dar 
seguimiento a cualquier tipo de incidentes e implementar controles de 
acceso a diferentes áreas y especificar los cargos o perfiles de los 
colaboradores que son responsables del cuidado y supervisión de dichas 
áreas. 

En proceso de elaboración de requerimiento de información, se 
continuará con el seguimiento en el cuarto trimestre del 2023. 

Se debe de configurar el sistema SCADA para que indique como alarma un 
bajo nivel de aceite, ya que actualmente no cuenta con ello. El operador de 
turno debe de ser más riguroso con la inspección, no se tiene una bitácora 
horaria de todos los parámetros relevantes tal como se dijo en la inspección, 
se deben de implementar y registrar las variables de interés según prioridad 
e impacto. 

En proceso de elaboración de requerimiento de información, se 
continuará con el seguimiento en el cuarto trimestre del 2023. 

Se recomienda se investigue de manera exhaustiva por el organismo 
competente, el suceso del derramamiento o drenado del aceite ya que el 
evento como tal escapa las competencias de esta comisión. 

En proceso de elaboración de requerimiento de información, se 
continuará con el seguimiento en el cuarto trimestre del 2023. 

Inspecciones sobre 
irregularidades de la 

Verificar acuerdos existentes entre ENEE, Park Energy y Green Valley, en los 
que se constaten los permisos de las redes privadas de estos agentes. Se 

Se recibió respuesta mediante oficio GD-087-02-2024, en fecha 01 de 
marzo de 2024. 
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Sección Recomendación Seguimiento 

central Park Energy 
 

remitió oficio No. CREE-441-2023 el 29 de noviembre 2023, el cual fue 
recibido por ENEE el 04 de diciembre del 2023 y se brindó un plazo de 10 días 
hábiles. 

La información recibida se encuentra en análisis. 

Requerir formalmente a Park Energy información y contratos de los clientes 
externos al parque industrial y la información de respaldo que permita 
verificar la zona geográfica de la zona libre en la que opera. 

Se solicitó mediante auto requerimiento formal, en fecha completar la 
información solicitada en la inspección con orden No.024-2023. 
Seguidamente solicitan prorroga y presentan repuesta mediante nota el 
28 de febrero de 2024. La información recibida se encuentra en análisis. 

Remitir requerimiento de información a Park Energy para conocer las 
condiciones contractuales estipuladas con los clientes y las mediciones de 
estos de acuerdo con los compromisos en el acta de inspección con orden 
CREE-024-2023. 

Se solicitó mediante auto requerimiento formal, en fecha completar la 
información solicitada en la inspección con orden No.024-2023. 
Seguidamente solicitan prorroga y presentan repuesta mediante nota. 
La información recibida se encuentra en análisis. 

Inspecciones sobre 
irregularidades de la 
central PECSA 
 

Verificar acuerdos existentes entre ENEE y las empresas Honduras Green 
Power Corporation S.A de C.V (HGPC) y grupo ELCATEX, en los que se 
constaten los permisos de las redes privadas de estos agentes. 

Se recibió respuesta mediante oficio GD-087-02-2024, en fecha 01 de 
marzo de 2024. 
La información recibida se encuentra en análisis. 

Verificar la delimitación territorial para cada ZIP del grupo ELCATEX, esta 
información facilitará el análisis legal y técnico de las actividades realizadas 
por la central generadora PECSA. 

Se remitió solicitud de información bajo oficio CREE No. 028-2024 a la 
central PECSA. Información recibida el 22 de febrero de 2024. 
Actualmente se encuentra en análisis. 

Verificar el flujo de energía dirigido a sus clientes y análisis técnico legal de la 
red privada para el transporte de energía eléctrica. 

Se remite solicitud de información bajo oficio CREE No. 028-2024 a la 
central PECSA. Información recibida el 22 de febrero de 2024. 
Actualmente se encuentra en análisis. 

Solicitar los permisos de construcción extendidos por ENEE o la alcaldía 
municipal, si existen en lo que se refiere a la postería o estructuras de 
distribución en vía pública. 

Se remitió solicitud de información bajo oficio CREE No. 068-2024 a la 
central HGPC con fecha 19 de febrero de 2024. Se recibe respuesta el 11 
de marzo de 2024. Actualmente la información se encuentra en análisis. 

Inspecciones sobre 
irregularidades de la 
Central BECOSA 

Se solicitó mediante oficio CREE-464-2023 la información comercial y los 
aspectos relacionados a las redes de distribución. 

Debido a la negativa de entrega de información por parte de la central 
se está estudiando realizar las sanciones correspondientes conforme al 
marco regulatorio 

Se solicitó mediante oficio CREE-034-2024 la información relacionada a los 
usuarios bajo la categoría de ZOLI. 

Se está a la espera de la respuesta a este oficio por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
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MARCO LEGAL 

Entre las disposiciones legales, reglamentarias y procedimientos técnicos asociados al desarrollo de las 

actividades de inspección descritas en el presente informe se identificó:  

1. Que la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada mediante el Decreto 404-2013 

publicado en el diario oficial “La Gaceta” en fecha 20 de mayo de 2014 y sus reformas, tiene por 

objeto regular las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica en el territorio de la República de Honduras.  

2. Que el artículo 3, literal D, romano I, de la LGIE establece que es una función de la Comisión 

Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas 

y reglamentos que rigen la actividad del subsector eléctrico, para lo cual podrá realizar las 

inspecciones que considere con el fin de confirmar la veracidad de la información que las empresas 

del sector o los consumidores le hayan suministrados.  

3. Que el artículo 4, de la LGIE determina que las empresas del subsector eléctrico están obligadas a 

cumplir en tiempo y forma con las normas de calidad en el servicio establecidas y con todos los 

requisitos derivados de otras normas legales y reglamentarias vigentes que les sean aplicables.  

4. Que el artículo 6 del Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica (RLGIE) se faculta a la 

Comisión a requerir a los Actores del Mercado Eléctrico Nacional toda la información para realizar 

la función de supervisión del subsector eléctrico, determinado a su vez que todas las empresas del 

sector están obligadas a proporcionar los datos, información, documentación y colaboración que 

requiera la CREE.  

5. Que el artículo 8, literal A, de la LGIE establece que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 

(CREE) podrá realizar la supervisión de la operación del subsector eléctrico, de igual manera realizar 

inspecciones que consideré necesarias con la finalidad de verificar la veracidad de la información 

declarada por las empresas que desarrollan actividades en el subsector eléctrico.  
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6. Que el artículo 7 y 8 del RLGIE respectivamente determina la confidencialidad de la información y 

documentos suministrados, así como los principios aplicables a las visitas de inspección de la CREE.  

7. Que el artículo 77, del ROM indica que los agentes productores presentaran anualmente al 

Operador del Sistema una propuesta de mantenimientos programados antes del quince (15) de 

septiembre de cada año, donde se detallará para cada instalación, la fecha programada de comienzo 

y finalización, duración y la debida justificación de la tarea a solicitar. 

8. Que el artículo 78, del Reglamento de Operación del Sistema y Administración del Mercado 

Mayorista (ROM) asigna al Operador del sistema la responsabilidad de la coordinación de 

mantenimientos que soliciten los Agentes Productores y Empresas Transmisoras, siguiendo criterios 

de minimización de costos y mantenimiento de la seguridad de suministro, evaluando escenarios 

futuros de inyecciones y retiros con base en las proyecciones de demanda, y el Despacho Económico 

de las unidades de generación existentes. 

9. Que el artículo 81 del ROM, indica que los Agentes Productores están obligados a comunicar al ODS 

su estado de disponibilidad para realizar la programación semanal y diaria; asimismo el Operador 

del Sistema realizará un seguimiento de la disponibilidad registrada por cada unidad generadora. En 

caso de Indisponibilidades no programadas de larga duración y/o reiteradas por encima de los 

valores medios históricos de la unidad, el ODS podrá abrir un expediente para determinar posibles 

responsabilidades y, en su caso, realizar propuesta de sanción a la CREE. 

10.  Que el artículo 82 del ROM, define que los Mantenimientos Menores deberán ser notificados y 

autorizados por el ODS con al menos una semana de antelación. 

11. Que la Norma Técnica de Mantenimiento (NT-M), define como Plan Anual de Mantenimientos a la 

programación de Mantenimientos Mayores de generación y transmisión en el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) a desarrollarse durante un año calendario. 

12. Que la Norma Técnica de Mantenimiento (NT-M), define como Mantenimiento Mayor a aquellos 

trabajos cuya duración prevista se mayor o igual a 2 semanas, aquellos que cuya duración sea menor 

a dos semanas se definen como Mantenimientos Menores. 
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13. Que en la sección 5.1 de la NT-M, indica que las empresas generadoras y transmisoras que no 

presenten una Plan Anual de Mantenimientos, se considera que no realizara Mantenimientos 

Mayores durante el año en curso. 

14. Que la sección 6.4 de la NT-M, se indica que se permite la cancelación de un Mantenimiento Mayor 

con un tiempo mínimo de (5) cinco semanas, asimismo podrá solicitar la modificación de un 

Mantenimiento Mayor con una anticipación mínima de quince (15) días, con la debida justificación 

y por los medios establecidos. 

15. Que la sección 8.1 de la NT-M, define a un mantenimiento de emergencia como aquellos trabajos 

de mantenimiento que, en condiciones debidamente justificadas, que se deban realizar de manera 

inmediata o en corto plazo, con la finalidad de salvaguarda la integridad de los equipos de 

generación. 

16. Que la sección 8.3 de la NT-M, una vez brindada la solicitud de mantenimiento de emergencia, las 

empresas generadoras deberán presentar un informe preliminar indicativo a más tardar el día hábil 

posterior a la solicitud y un informe justificativo final dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de 

la fecha de solicitud del mantenimiento de emergencia. 
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ANTECEDENTES 

El Centro Nacional de Despacho (CND) en su función de operador del sistema, deberá realizar la coordinación 

del Plan Anual de Mantenimientos Mayores (PAM) (información que sirve como suministro para la 

Planificación Operativa de Largo Plazo), mantenimientos menores y ajuste de la programación semanal, 

coordinación y supervisión de maniobras y tareas para mantenimientos. 

De acuerdo con el informe de Planificación Operativa de Largo Plazo, elaborado por el CND se espera un 

déficit de potencia absoluto de 268.63 MW y una distribución del déficit de potencia esperado para el año 

2024 como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1 Déficit de potencia proyecto para el año 2024 (Fuente: Informe de Planificación Operativa a Largo Plazo 2024 - CND) 

Asimismo, el Reglamento de Operación del Sistema y administración del Mercado Mayorista, indica que se 

deberá evitar la programación de mantenimientos dentro del periodo crítico del sistema y cuando se prevea 

condiciones de racionamiento de energía donde sea esencial asegurar la seguridad operativa del suministro 

eléctrico. La Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M) establece que los agentes del mercado eléctrico 

nacional (MEN) y la empresa transmisora presentarán el plan anual de mantenimiento mayores, dentro de 

los plazos establecidos en la norma, como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2 Elaboración del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) (fuente propia) 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Fiscalización mediante oficio CREE-008-2024 solicitó al CND 

la planificación de mantenimientos mayores en base a los criterios establecidos en la norma. El CND 

mediante oficio GD-27-01-2024, brindó respuesta a la solicitud de información, donde se obtiene la 

planificación de mantenimientos entregada por los agentes del MEN, del presente año, donde se observó 

que de 103 centrales generadoras solo 38 presentaron el plan de anual de mantenimientos. 

De acuerdo con el análisis preliminar realizado, se recomienda realizar un proceso de inspección a los 

agentes del MEN, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los mantenimientos solicitados y 

fiscalizar a aquellos agentes del MEN que no presentaron dicha planificación dentro de los plazos y medios 

definidos.  

En base a los anterior, mediante la aplicación del método de k-medias y tomando como insumos la 

información general de los agentes del MEN y los criterios siguientes: potencia firme para el año 2024, 

tecnología de generación, capacidad instalada y presentación de PAM (no con un peso mayor, sí con un peso 

menor), se determinan las agrupaciones de la  

Clúster Potencia firme 2024 Tecnología Presentación del PAM 

0 Alto Alto Bajo 

1 Bajo Bajo Alto 

2 Medio Medio Medio 

Tabla 1.  
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Clúster Potencia firme 2024 Tecnología Presentación del PAM 

0 Alto Alto Bajo 

1 Bajo Bajo Alto 

2 Medio Medio Medio 

Tabla 1 Agrupaciones por método de k-medias 

A partir de la tabla 1 se seleccionan los agentes del MEN que se encuentran en las primeras posiciones del 

clúster 0 y 1, como muestra el detalle de las primeras 11 centrales en la  

No. Nombre Tecnología Clúster Impacto 
tecnología 

Capacidad 
instalada 

[MW] 

Potencia 
firme 2024 

[MW] 

Información del 
PAM 

1 LUFUSSA III Térmico 0 10 240 224.52 SI 

2 ENERSA Térmico 0 10 258.02 223.45 SI 

3 EL CAJÓN Hidroeléctrica 
regulable 

0 7 300 193.70 SI 

4 CAÑAVERAL Hidroeléctrica 
regulable 

1 7 29 27.55 SI 

5 SHOL Hidroeléctrica 
regulable 

1 7 33.75 25.46 NO 

6 PLANTA TERMICA LAEISZ Térmico 1 10 21.56 18.95 NO 

7 CERRO DE HULA Eólica 1 1 126 18.83 SI 

8 CELSUR Biomasa 1 5 18.5 14.81 NO 

9 LAEISZ JUTICALPA Térmico 1 10 15.65 13.21 NO 

10 CHINCHAYOTE Eólica 1 1 48.3 13.02 SI 

11 CARACOL KNITS Biomasa 1 5 18.1 13.01 NO 

Tabla 2. 

No. Nombre Tecnología Clúster Impacto 
tecnología 

Capacidad 
instalada 

[MW] 

Potencia 
firme 2024 

[MW] 

Información del 
PAM 

1 LUFUSSA III Térmico 0 10 240 224.52 SI 

2 ENERSA Térmico 0 10 258.02 223.45 SI 

3 EL CAJÓN Hidroeléctrica 
regulable 

0 7 300 193.70 SI 

4 CAÑAVERAL Hidroeléctrica 
regulable 

1 7 29 27.55 SI 

5 SHOL Hidroeléctrica 
regulable 

1 7 33.75 25.46 NO 

6 PLANTA TERMICA LAEISZ Térmico 1 10 21.56 18.95 NO 

7 CERRO DE HULA Eólica 1 1 126 18.83 SI 

8 CELSUR Biomasa 1 5 18.5 14.81 NO 

9 LAEISZ JUTICALPA Térmico 1 10 15.65 13.21 NO 

10 CHINCHAYOTE Eólica 1 1 48.3 13.02 SI 

11 CARACOL KNITS Biomasa 1 5 18.1 13.01 NO 

Tabla 2 Agentes del MEN seleccionados mediante el método de k-medias. 
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Asimismo, en seguimiento a las inspecciones realizadas el mes de mayo del 2023 se incorporan la central 

hidroeléctrica Rio Lindo y la central de biomasa Honduras Green Power Corporation (HGPC), cuyas 

actividades de inspección corresponden a las ordenes CREE No. 01-2023 y CREE No. 09-2023, 

respectivamente. De igual manera se incorpora la central La Ensenada en seguimiento a la inspección por 

indisponibilidades bajo orden CREE-15-2023, enfocando los esfuerzos bajo el reporte de disponibilidades 

declaradas por la central en el predespacho final lo que representa, según nuestro análisis, un alto impacto 

para la correcta planificación y operación del sistema ya que la potencia firme de la central sumada a su 

tecnología de operación resulta en vulnerabilidades al momento de planificar el despacho, asimismo, es una 

central que no registra la presentación de su Plan Anual de Mantenimientos, por lo mencionado 

anteriormente se considera pertinente incluir a esta central para su inspección en lugar de la central 

denominada Planta Térmica Laeisz. 
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PROCEDIMIENTO 

De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica, a continuación, se 

describe el procedimiento de inspección realizado en cada visita: 

1. Elaboración de la orden inspección. 

2. Notificación a los agentes del MEN, con al menos 3 días de antelación. 

3. Lectura de la orden de inspección a personal representante de la central. 

4. Entrevista con el personal encargado. 

5. Solicitud de información soporte de la entrevista. 

6. Inspección de los equipos de generación y almacenamiento de combustible. 

7. Elaboración y lectura del acta de inspección al personal representante de las centrales generadoras. 

Para el procesamiento de los datos, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Procesamiento de la información. 

2. Análisis de la información. 

3. Elaboración del informe de inspección. 

4. Presentación de conclusiones y recomendación de acciones que debe realizar la Comisión. 
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INFORME DE INSPECCIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA LA ENSENADA 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora térmica La Ensenada en fecha 05 

de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento de Operación del Sistema y 

Administración del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-015-2023. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 05 de marzo de 2024 se realizó la inspección con previo aviso a la central generadora La Ensenada, 

localizada en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. En la central actualmente se entrega la 

potencia comprometida de los contratos de suministros: Laiesz San Isidro de 20 MW, Laiesz Ceiba de 20 MW 

y Laiesz Reguleto de 30 MW, a través de la subestación La Ensenada, mediante los transformadores T579 y 

T580 de 50 MVA 13.8/138 KV cada uno. En la Figura 3 se observan las unidades de generación asociadas a 

la central La Ensenada.  
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Operación 

El personal encargado manifestó que actualmente el contrato Laeisz Reguleto entrega su capacidad 

mediante las unidades END-U1, END-U2, END-U3, END-U4, debido una falla mayor de la END-U5, la END-U1 

entró como respaldo a esta unidad. Con respecto al suministro de información para el predespacho, la 

central remite la información luego de un proceso de validación, el cual se inicia con el cierre de turno a las 

00:00 horas y luego este cierre es verificado por el turno subsiguiente que inicia a las 07:00 posterior a la 

revisión se procede a enviar dicho informe al Operador del Sistema; se había observado que la central 

enviaba esta información después de la hora indicada según el ROM artículo 28, debe enviarse el suministro 

de la información necesaria para elaborar el predespacho nacional para Periodo de Mercado del día 

siguiente antes de las 09:00 de cada día. 

   

Figura 3 Unidades de generación La Ensenada (fuente propia) 

Disponibilidad de unidades de generación 

Durante la inspección se constató que, Laiesz San Isidro cuenta con una disponibilidad de 20 MW asociada 

a las unidades (END-U6, END-U7, END-U8), Laiesz Ceiba con una disponibilidad de 20 MW (END-U9, END-

U10) y Laiesz Reguleto con una disponibilidad de 32 MW asociada a las unidades (END-U1, END-U2, END-

U3, END-U4 y END-U5), cabe destacar que la unidad END-U5 una vez integrada a la operación, se espera 

llegar a negociaciones con ENEE para incorporar dicha capacidad como extensión ya sea del contrato para 

extender la capacidad a 42 MW o entregar la capacidad de la unidad como excedente, mediante el Mercado 
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de Oportunidad. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La metodología aplicada para la planificación de mantenimientos anual está basada en las horas de trabajo 

de las unidades de generación de acuerdo con el manual del fabricante y va encaminado en tener una 

disponibilidad durante la estación de verano del presente año, esto último considerando la experiencia de 

los hechos suscitados en el verano del año 2023. Asimismo, han implementado una proyección para la 

compra de insumos y contar con stock de repuestos para la ejecución de los mantenimientos. En la Figura 4 

se observa el Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la central. 

 

Figura 4 Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2024 central La Ensenada (fuente: La Ensenada) 

En el PAM 2024, de la central La Ensenada, se observa la planificación de dos mantenimientos entre los 

meses de enero y febrero, realizando la verificación de los datos de bitácoras operativas, informes de 

mantenimientos y calendario de despejes publicados en la página web del CND, se identificó que a la fecha 

se han ejecutado cinco mantenimientos programados, cuya ejecución está adelantada a lo que se tenía 

proyectado realizar en los meses de marzo y abril. Se adjunta en el Anexo 2 Tabla comparativa de 

mantenimientos planificados y ejecutados. 

Acerca de las indisponibilidades 

En el Informe Diario publicado en la página web del CND del mes de febrero de 2024, se observaron los 

cuatro eventos por indisponibilidades de las unidades de generación que se identificaron como 

indisponibilidades forzadas. En el Informe Diario publicado en la página web del CND del mes de febrero de 
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2024, se observaron los cuatro eventos por indisponibilidades de las unidades de generación que se 

identificaron como indisponibilidades forzadas. La indisponibilidad total durante el mes de febrero de la 

unidad END-U6 fue de 7.61 horas y de la unidad END-U8 fue de 0.21 horas. Se adjunta en el Anexo 3 Tabla 

de verificación de indisponibilidades. 

Otros hallazgos 

Durante la inspección se consultó por la falla de la unidad END-U5, en vista que la unidad se encuentra fuera 

de servicio desde el 08 de agosto de 2023, el personal manifestó que la falla se registró inicialmente, por 

una alarma por desviación de temperatura en el cilindro No. 5, se realizó una inspección y posteriormente 

procedió a desarmar la unidad, identificando algunas virutas y daños, por tema de garantía de la unidad 

END-U5, se realizó la contratación de la empresa extranjera MAN DIESEL Y TURBO, quienes realizaron el 

diagnóstico preliminar identificando una falla por fisura en el cigüeñal, en la en la Figura 5 se muestra 

evidencia de los daños ocasionados en la biela, por lo que procedieron con la reparación de los daños del 

cigüeñal y overhaul de la unidad en cuestión, el personal manifestó que la fecha tentativa de reintegro de la 

unidad END-U5 se realice el 17 de marzo de 2024.  

Al momento de la falla la unidad END-U5 tenía 10,184 horas de trabajo. En el Anexo 4 Informe de falla 

preliminar END-U5 se adjunta el informe de diagnóstico presentado por la empresa consultora. El personal 

manifestó que el daño de la unidad END-U5, no ha afectado el cumplimiento de la entrega de capacidad del 

contrato Laeisz Reguleto y que dicha falla ha representado un retraso para integrar la capacidad al despacho 

económico.  

   

Figura 5 Izquierda: Daño en el cojinete de biela A5 y desprendimiento de la capa de rodadura. Derecha: Daño en la biela, producto 
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del esfuerzo a que fue sometida por la fisura del cigüeñal (fuente Informe de falla de la unidad 5 La Ensenada) 

Asimismo, manifestaron que realizaron el cambio de generadores por nuevo de marca ABB en reemplazo 

de los existentes (marca Hyundai) en las unidades END-U3, END-U6, END-U7, END-U9 y END-U10. 

Inventario de la central 

Durante el recorrido por la planta, se verificó que la central generadora cuenta con un respaldo de las 

principales piezas y materiales según el manual del fabricante y a la experiencia en la operación de las 

unidades, esto con el fin de mantener un respaldo de las piezas y equipos en caso de fallas, se resalta que 

de necesitarse la fabricación de la pieza, se realiza un pedido con ciertos meses de antelación en especial 

para los mantenimientos programados ya que los proveedores son del exterior. En la Figura 6se muestra la 

bodega de inventarios de la Central.  

   

Figura 6 Almacén de repuestos de la central (fuente propia) 

Implementación del mantenimiento predictivo  

Como estrategia avanzada para mantener la maquinaria y los equipos de la central de forma más eficiente 

y rentable, se ha planteado realizar monitoreo continuo que es parte del mantenimiento predictivo basado 

en la supervisión y análisis continuos de los datos operativos de las unidades y la maquinaria asociada a la 

misma esto para predecir posibles fallos o problemas antes de que ocurran.  

CONCLUSIONES 
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A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central La Ensenada, no presentó su PAM 2024 conforme a la fechas y disposiciones del ROM 

conforme lo establece el artículo 17, sobre la entrega de dicha planificación al Operador del Sistema, 

y de acuerdo con la NT-M sección 5.1, la central no contaría mantenimientos mayores. 

2. De acuerdo con la verificación de los mantenimientos ejecutados al 29 de febrero de 2024, se 

identificó la ejecución del mantenimiento de la unidad END-U8 y el mantenimiento correctivo de la 

unidad END-U5 conforme a los planificado. Asimismo, se identificó ya habían ejecutado los 

mantenimientos de las unidades END-U1, END-U2, END-U6, END-U7 planificadas para los meses de 

marzo y abril, lo que representa un avance de la ejecución de PAM 2024 La Ensenada. 

3. En seguimiento a la orden de inspección CREE-015-2023, las negociaciones entre ENEE y la 

administración de la central La Ensenada sobre la unidad de respaldo, no se han concretado debido 

una falla de la unidad END-U5, en el caso de lograr una extensión se estima ampliar la capacidad del 

contrato Laiesz Reguleto en 42 MW, o incorporar los 8.75 MW al Mercado de Oportunidad. A partir 

del 18 de marzo de 2023 en horario nocturno se observa que, en el despacho en tiempo real que la 

central entrega hasta 41 MW, sin embargo, se debe validar el proceso de liquidación de esta energía 

y potencia de la capacidad que está ingresando al sistema eléctrico. 

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Verificar la entrega del informe definitivo de la falla ocasionada por la fisura del cigüeñal de la unidad 

END-U5, y los comentarios definitivos sobre las negociaciones de la capacidad de la unidad de 

respaldo. 

2. Realizar el seguimiento de entrega del PAM 2024 La Ensenada al CND, como compromiso acordado 

en el acta de inspección y verificación.  

3. Solicitar al CND de la liquidación de la capacidad de respaldo que está entregando la central e 

información de respaldo que se requiera. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación Tipo (acción 
o 

documento) 

Medio de verificación Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, en 

proceso, 
finalizado) 

1 Informe definitivo de falla 
de la unidad U5. 

Documento Informe remitido a 
Secretaría General CREE. 

Una vez la empresa 
consultora 

entregue informe 
definitivo. 

Pendiente 

2 Remisión del PAM 2024 La 
Ensenada al CND. 

Documento Planificación remitida a 
Secretaría General CND 
por los canales 
establecidos, con copia a 
Secretaría General CREE. 

11/marzo/2024 Finalizado 

3 Solicitar liquidación de 
excedentes de la central 
La Ensenada. 

Documento Mediante correo 
electrónico. 

Semana 17 Pendiente 
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Tabla comparativa de mantenimientos planificados y ejecutados 

UNIDAD 
Horas de 
ejecución 

Fecha de 
ejecución 

Indicado en 
el PAM 

Semana 
programada 

Semana 
que se 
ejecuto 

Orden de 
despeje 

Duración Observaciones 

U 1 7400 5-feb-24 Si 21 6 
No 

disponible 
1.50 

Bitácora de operación 05/02/2024: 
00:00 Inicia turno con U1, U2, U3 y U4 en 0 MW. 
01:00 U1 Mantto mecánico solicita bloqueo para manto de 1500 hrs. (Bloqueo 
de aire de arranque y paro, bloqueo y drenado de HT y LT, Bloqueo y drenado de 
modulo booster e inyectores. 
02:30 U1 manto mecánico informa que finaliza trabajo. 
Duración:1.5 horas. 
Informe diario 5/2/2024, no identifica indisponibilidad de la unidad. 
Adjunto: Informe de mantenimiento. 

U 2 9366 3-ene-24 Si 25 1 
No 

disponible 
7.30 

Bitácora de operación 03/01/2024: 
07:00 Inicia turno con planta en 0 MW. 
09:00 U2 Se realiza bloqueo mecánico de la unidad correspondiente a 
mantenimiento a 9000 H 
09:35 U2 se realiza bloqueo por depto. eléctrico la unidad correspondiente al 
mantenimiento de 9000 H. 
16:18 U2 finaliza trabajos de mantenimiento. 
Duración: 7.3 horas. 
Informe diario 3/1/2024, no disponible. 
Adjunto: Informe de mantenimiento. 

U 6 19850 31-ene-24 Si 13 5 
No 

disponible 
7.75 

Bitácora de operación 31/01/2024: 
07:00 Inicia turno con planta en 0 MW, estado de reserva. 
08:15 U6 Se realiza bloqueo eléctrico de la unidad para mantenimiento a 1.5 KH. 
14:47 U6 Es entregada por manto eléctrico se realiza corrección bandeja de 
cables de potencia del generador.  
16:00 U6 es entregada por manto mecánico unidad queda desbloqueada y lista 
para arranque. 
Duración: 7.75 horas. 
Informe diario 31/1/2024, no identifica indisponibilidad de la unidad. 
Adjunto: Informe de mantenimiento. 
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UNIDAD 
Horas de 
ejecución 

Fecha de 
ejecución 

Indicado en 
el PAM 

Semana 
programada 

Semana 
que se 
ejecuto 

Orden de 
despeje 

Duración Observaciones 

U 7 20068 1-feb-24 Si 12 5 
No 

disponible 
4.95 

Bitácora de operación 01/02/2024: 
07:00 Inicia turno con planta en 0 MW, estado de reserva. 
06:36 U7 Se registra mantenimiento de 1500 horas. 
07:10 Se informa a CND que iniciara maniobras del despeje del T579 con orden 
de despeje No. 24-0252 
08:12 Se informa al CND que Reguleto se encuentra disponible. 
14:47 U6 Es entregada por manto eléctrico se realiza corrección bandeja de 
cables de potencia del generador.  
11:33 U7 Tec. Luna informa que finaliza mantenimiento de 1500 h. 
Duración: 4.95 horas. 
Adjunto: Informe de mantenimiento. 
OBS.: Reparación de punto Caliente transformadores END579 lado de baja 13.8 
kV. Orden No. 24-0252. 
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UNIDAD 
Horas de 
ejecución 

Fecha de 
ejecución 

Indicado en 
el PAM 

Semana 
programada 

Semana 
que se 
ejecuto 

Orden de 
despeje 

Duración Observaciones 

U 8 N/D 22-ene-24 Si  4 4 24-0069 133.92 

Bitácora de operación 21/01/2024: 
07:00 Inicia turno con planta en 0 MW, estado de reserva. 
16:00 Se identifica inicio de mantenimiento en los transformadores T579 y T580;  
Obs. Orden de despeje 24-0109 Mantenimiento a circuitos de distribución, 
Quedarán sin señal de voltaje durante todo el horario del despeje las 
generaciones de LGL, END, ARN, TOC, BET, ACY Y SHOL.(07:00 a 14:00) 
18:17 U8, consigna sale a las 00:00 en diésel para cambio de coronas de pistón y 
culatas ...Esta unidad tiene que estar entregada antes de las 07:00 del día lunes 
22 de enero. 
 
Bitácora de operación 22/01/2024: 
00:17 U8 se informa que la unidad que quedara en falla para cambio de culatas 
02:40 U8 se finalizó bloqueo de unidad. 
06:30 U8 se aclara al CND que la unidad tiene orden de despeje No 24-0069. 
 
Bitácora de operación 27/01/2024: 
10:30 U8 se retira bloque y se iniciara pruebas con la unidad #8 
14:12 CND se le informo disponible la U8. 
Informe diario 27/01/2024: 
LA ENSENADA U8  (22 de enero de 2024 a las 00:17 hrs. a 14:10 hrs del 27 de 
enero de 2024). 
Duración: 133.92 h 
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Anexo 3 Tabla de verificación de indisponibilidades 

Fecha UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Duración 
real 

Tipo de 
indisponibilidad 

06/02/2024 END U6 
Indisponible por alta 
temperatura en cilindro B3 

06 de febrero de 2024 de 
18:27 hrs. a 23:14 hrs. 

Inicio de falla ocurre a las 18:25, unidad sale 
de línea a las 18:27. Con el registro SCADA se 
identifica que la unidad queda disponible, 
pero queda fuera de línea. Se verifica 
información mediante grafica de potencia. 

4.73 
Indisponibilidad 

forzada 

07/02/2024 END U8 

Indisponible por revisión de 
ventiladores y radiadores 
del sistema de 
enfriamiento 

07 de febrero de 2024 de 
16:52 hrs. a 17:05 hrs. 

Unidad se encontraba en reserva, operador 
observa que las ventiladoras no arrancaron y 
mantienen unidad fuera de línea a la espera 
de la revisión. Indicaron que el sistema SCADA 
solo identifica registros asociados al motor y 
no a otro sistema. Se adjunta alarmas y grafica 
de potencia. 

0.21 
Indisponibilidad 

forzada 

19/02/2024 END U6 
Baja temperatura en 
combustible. 

19 de febrero de 2024 a las 
01:46 a 19 de febrero de 
2024 a las 12:40. 

Inicio de falla ocurre el 18/02/2024 a las 10:53 
pm y finalizó a la 01:46 del 19/02/204. Se 
adjunta grafica de potencia y registro SCADA. 

2.88 
Indisponibilidad 

forzada 
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Fecha UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Duración 
real 

Tipo de 
indisponibilidad 

29/02/2024 END U5 
Desviación de temperatura 
en cilindro 5. 

08 de agosto 2023 de 01:08 
hrs. No han definido fecha 
de entrega. 

Falla mayor en el motor, fisura del cigüeñal. 
PANEL DE CONTROL IDENTIFICÓ UNA ALTA 
TEMPERATURA INICALMENTE seguidamente 
se identificó que se debía a una falla del 
cigüeñal, se considera una falla mayor por 
cual contrataron una empresa extranjera para 
su reparación a finales de esta semana se 
espera entregar dicha unidad. (MAN iniciaron 
su trabajo en planta el 07 de febrero), 
empezaron con inspecciones y contactos con 
la empresa de seguro (por tema de seguro y 
garantía). Se realizará cambio del cigüeñal y 
cambio del motor. Se comunicó al CND sobre 
la falla, no se ha notificado de la reparación. 

Entrega 
estimada 
el 17 de 
marzo. 

Indisponibilidad 
forzada 
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Anexo 4 Informe de falla preliminar END-U5 
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INFORME DE INSPECCIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA ENERSA 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora térmica ENERSA en fecha 06 de 

marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Supervisar la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales generadoras conforme a 

lo establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración del Mercado Mayorista 

(ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar que la empresa generadora entregue la información de la planificación operativa al Centro 

Nacional de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

Se realizó la inspección con previo aviso en fecha 06 de marzo de 2024 a la central generadora ENERSA 

ubicada en el municipio de Choloma, departamento de Cortes. La planta cuenta con 14 unidades de 

generación de 18.5 MW, con una capacidad instalada de 259 MW en su punto de entrega de la subestación 

Agua Prieta a través de los transformadores T546, T547, T548, T549 y T550 cada uno con una capacidad de 

69 MVA 13.8/138 KV. En la Figura 7 se observan las unidades de generación de la central. 

Operación 

Se comprobó que la central presenta la información para el predespacho conforme a lo establecido en la 

normativa, y realizan las solicitudes de mantenimientos menores todos los jueves antes de las 09:00. La 

central para mantener la capacidad declarada, operativamente no se permite más de dos unidades de 

generación en mantenimiento fuera de servicio. 
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Figura 7 Unidades de generación de la central ENERSA (fuente propia) 

Disponibilidad de unidades de generación 

Durante la inspección, la central ENERSA contaba con la unidad ENR-U9 indisponible dado que se encuentra 

en mantenimiento programado con fecha de finalización el 19 de marzo de 2024. Y de acuerdo con la 

reprogramación del mantenimiento de la unidad ENR-U6, la central durante los meses de abril a agosto no 

contempla realizar mantenimientos mayores y tener su capacidad de 259 MW disponibles. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La filosofía de la planificación del PAM de la central ENERSA, se basa en realizar los mantenimientos mayores 

en los meses de enero a marzo y de septiembre a diciembre, con la finalidad de evitar los periodos de alta 

demanda. 

La central cuenta con dos tipos de generadores, tipo A (U1, U2, U3) y B (U4, U5, U6, U7, U8, U9 U10, U11, 

U12, U13, U14), en donde la clasificación radica en que los generadores tipo B corresponde a una tecnología 

reciente con respecto los generadores tipo A, y las horas acumuladas de trabajo requeridas para entrar en 

mantenimiento una unidad son menores para las tipo A que para una tipo B. Asimismo, los mantenimientos 

de transformadores propios estos son realizados cuando una unidad de generación se encuentra en 

mantenimiento. En la Figura 8 se observa el Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 ENERSA.  
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Figura 8 Plan Anual de Mantenimientos 2024 ENERSA (fuente: central ENERSA) 

Se identificó que, de los mantenimientos programados, la unidad ENR-U15 (unidad de cogeneración) ejecutó 

el mantenimiento conforme a los planificado, pero este se extendió debido al cambio del estator de la 

unidad, la duración del mantenimiento fue de 638.35 horas, y 278.35 horas adicionales con respecto a la 

solicitud inicial.  

El mantenimiento de la unidad ENR-U6 fue reprogramado para adelantar la ejecución del mantenimiento 

de la unidad ENR-U9. Durante el recorrido por la casa de máquinas se corroboró que la unidad se encontraba 

en mantenimiento y este estaba siendo realizado por el personal de mantenimiento de la central 

generadora. En la Figura 9, se muestra la unidad 9 fuera de línea por el mantenimiento, con la señalización 

preventiva conforme a las normas de seguridad.  
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Figura 9 Unidad ENR-U9 en trabajos de mantenimiento (fuente propia) 

De acuerdo con el informe presentado al Operador, el cual manifiesta la necesidad de priorizar el 

mantenimiento de la unidad ENR-U9, en base a datos estadístico de temperatura de las unidades de 

generación.  

El mantenimiento de la unidad ENR-U6, ya cuenta con una solicitud de reprogramación, pero se encuentra 

pendiente la aprobación por parte del Operador. En el Anexo 3 Tabla de verificación de mantenimientos 

ejecutados de la central ENERSA., se describe el resumen de los mantenimientos ejecutados en los meses 

de enero y febrero del 2024. 

Acerca de las indisponibilidades 

La central ENERSA tiene asociada 30 registros de indisponibilidades registradas en el Informe Diario 

publicado en la página web del CND durante el mes de febrero se observó que, de los registros asociados 

por indisponibilidades forzadas representó un 83% equivalente a un total de 84.8 horas. En cuanto a las 

indisponibilidades programadas estas representaron un 17% las cuales contaron con su respectiva solicitud 

al Operador. En el Anexo 4 Tabla de verificación de indisponibilidades del mes de febrero, se puede observar 

los registros verificados. 
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Otros hallazgos 

Con respecto a la unidad ENR-U7, según los registros del mes de febrero la unidad se encontraba 

indisponible por mantenimiento desde el 12 de diciembre de 2023. Se verificó que fue un mantenimiento 

mayor solicitado para iniciar el 12 de diciembre de 2023 y finalizar el 26 de enero de 2024, sin embargo, 

debido a una falla que se identificaron como un problema del PLC que no permitía el registro de datos, dicha 

unidad se reincorporó hasta el 03 de febrero de 2024, prolongado el mantenimiento por 195.5 horas 

adicionales a las 1087.7 horas solicitadas, en la Figura 10 se observa pantallas correspondientes a la unidad. 

   

Figura 10 Unidad ENR-U7(fuente propia) 

Inventario de repuestos 

Durante el recorrido realizado en la planta se constató que para mantener la disponibilidad de los principales 

repuestos en caso de fallas o mantenimientos programados para así tener una capacidad de respuesta 

inmediata. Según lo declarado por el personal el stock se surte conforme al manual del fabricante, la logística 

cuenta con personal que realiza semanalmente el análisis de los materiales utilizados y la frecuencia de uso. 

Para las piezas de las unidades que necesitan reemplazo, se hace una comparativa del costo de la pieza y 

tiempo de fabricación y traslado de la pieza para mantener un respaldo en stock. En la Figura 11 se muestra 

la bodega de repuestos de la central. 
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Figura 11 Inventario de repuestos de la central ENERSA (fuente propia) 

Mantenimiento predictivo 

Durante el recorrido por la planta el personal comentó que con la finalidad de mantener la productividad y 

que los equipos funcionen en óptimas condiciones, ha planteado realizar técnicas de monitoreo para evitar 

paros de emergencia y reducir el impacto financiero.  Dentro de las técnicas se plantea realizar análisis de 

vibraciones, para evaluar las vibraciones de las máquinas y así detectar posibles desgastes o desequilibrios. 

Realizar ultrasonidos para identificar fugas, desgaste de rodamientos, así como de termográficas y pruebas 

de corriente inducidas, y aunque el costo de estos equipos es elevado consideran que a largo plazo esto 

ayudará a maximizar la eficiencia de la planta, reducir los costos por mantenimiento y minimizar el tiempo 

por indisponibilidad.  

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central ENERSA, conforme a los indicado en el ROM artículo 77, presentó su propuesta de PAM 

2024 dentro del plazo establecido, asimismo se identificó que realizan las solicitudes de 

reprogramación conforme a los plazos establecidos por la NT-M.  

2. En la planificación de los meses de enero y febrero se identificó la ejecución de un 33 % de las 

actividades programadas, dado que realizaron reprogramaciones de los mantenimientos de las 
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unidades ENR-U9 y ENR-U6, donde adelantaron la ejecución las tareas de la unidad ENR-U9 y al 

momento de la inspección la unidad ENR-U6 se encontraba en proceso de revisión por parte del 

Operador.  

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Solicitar información de respaldo sobre la falla asociada al PLC de la unidad ENR-U7, donde se 

permita identificar el origen y planes de trabajo que permitan mitigar este tipo de eventos en las 

otras unidades de generación. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Solicitud de información 
respecto a la falla del PLC 
de la unida ENR-U7. 

Documento 
Oficio de solicitud de 

información. 
01/04/2024 Pendiente 
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Informe técnico reprogramación de mantenimiento de la unidad U9. 
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Anexo 3 Tabla de verificación de mantenimientos ejecutados de la central ENERSA. 

Descripción del 
mantenimiento 

Fecha/ hora 
inicio 

Fecha/ hora 
final 

Duración Unidad 
Fecha/ hora 

inicio 
Fecha/ 

hora final 
Duración de 

solicitud 
Duración 

real 
No. 

Despeje 
Observaciones 

Revisión 
inspección 

2/1/2024 
00:00 

17/1/2024 
00:00 

360 15 
1/1/2024 

19:30 
28/1/2024 652.6 638.35 

No. 
2331142 

Un mes de anticipación se envió la 
solicitud el 01/12/2023, se adjuntará 
correo de solicitud y confirmación 
de la orden de despeje. La solicitud 
de duración se incrementó debido al 
cambio del estator de la unidad con 
el proveedor extranjero. 

Mantenimiento de 
18k horas a 
generador 

22/1/2024 
08:00 

21/2/2024 
00:00 

712 4 
Reprograma

do 
Reprogram

ado 
Reprograma

do 
Reprogra

mado 
En solicitud 

Se realizo el cambio de 
mantenimiento, la modificación se 
envía de acuerdo con la estadística 
de la planta, se solicita correo de 
modificación con la justificación 
presentada al CND, asimismo correo 
de la nueva solicitud. 

Mantenimiento de 
18k horas a 
generador 

24/2/2024 
08:00 

25/3/2024 
00:00 

712 6 
Reprograma

do 
Reprogram

ado 
Reprograma

do 
Reprogra

mado 
No 

disponible 

Se realizó una actualización del PAM 
2024, tomando en consideración los 
cambios de U9 y U4. 

Mantenimiento de 
18k horas a 
generador 

14/10/2024 
08:00 

13/11/2024 
00:00 

712 9 
13/2/2024 

08:00 
19/3/2024 

08:00 
No finalizado 840.00 No. 240258 

Mantenimiento se adelantó, en base 
a la herramienta interna de la 
central (control de rafting) donde 
determina que la en base a 
estadísticas de temperatura que 
maquina requiere mantenimiento. 
Se solicita información de respaldo. 
Mantenimiento se encuentra en 
proceso. 
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Descripción del 
mantenimiento 

Fecha/ hora 
inicio 

Fecha/ hora 
final 

Duración Unidad 
Fecha/ hora 

inicio 
Fecha/ 

hora final 
Duración de 

solicitud 
Duración 

real 
No. 

Despeje 
Observaciones 

Mantenimiento de 
18k horas a 
generador 

18/11/2024 
08:00 

18/12/2024 
00:00 

712 11             
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Anexo 4 Tabla de verificación de indisponibilidades del mes de febrero 

UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Duración 
real 

Fecha/hora de 
inicio 

Fecha/hora de 
finalización 

Tipo de 
indisponibilidad 

ENR U7 
Mantenimiento interno de 
18,000 horas. Queda 
forzada. 

26 de enero de 2024 a las 
08:00 hrs.a 11:27 hrs. del 
03 de febrero 2024. 

26-01-2024 08:00 a 03-02-2024 
Unidad queda en falla este 
periodo. No hay registro de 
ingreso por nuevo PLC. Orden 
asociada No 23-3072 y 23-2971. 

1283.12 
12/12/2023 

00:20 
26/1/2024 08:00 Forzada 

ENR U14 
Bajo voltaje en sistema de 
excitación. Mantenimiento 
interno de 6,000 horas. 

12 de enero de 2024 a las 
07:02 hrs. a 11:25 hrs. del 
01 de febrero 2024. 

Bajo voltaje de excitación en 
generador 

4.37 1/2/2024 07:02 1/2/2024 11:24 Forzada 

ENR U15 
Alta temperatura de gases 
de escape. 

02 de febrero 2024 de 
03:35 hrs. a 07:09 hrs. 

Alta temperatura de gases de 
escape 

3.57 2/2/2024 03:35 2/2/2024 07:09 Forzada 

ENR U11 

Presencia de agua en 
culata cilindro B2, culata 
 
dañada. 

03 de febrero 2024 de 
16:30 hrs. a 21:30 hrs. 

Presencia de agua en culata 
dañada en B2 

5.33 3/2/2024 16:10 3/2/2024 21:30 Forzada 

ENR U7 
Falla de contra presión en 
filtro principal de aceite. 

03 de febrero 2024 de 
22:00 hrs. a 00:16 hrs. del 
04 de febrero 2024. 

03-02-24 a las 22:00 a 04-02-24 a 
las 00:16 
Falla de presión en filtro principal 
de aceite 

2.27 3/2/2024 22:00 4/2/2024 00:16 Forzada 

ENR U7 
Alta temperatura de gases 
en el cilindro A1. 

04 de febrero 2024 de 
15:40 hrs. a 22:01 hrs. 

Alta temperatura de gases de 
escape cil A1 04-02-24 15:41 a 
22:01 hrs 

6.33 4/2/2024 15:41 4/2/2024 22:01 Forzada 

ENR U7 
Falla de comunicación con 
el medidor del 
generador. 

05 de febrero 2024 de 
00:10 hrs. a 01:48 hrs. 

Falla medidora sale: 00:10 hrs. 
Entra: 01:48 

1.63 5/2/2024 00:10 5/2/2024 01:48 Forzada 

ENR U7 Falla en filtro de aceite. 
05 de febrero 2024 de 
12:33 hrs. a 14:05 hrs. 

Diferencial del fil001 Sale: 05-02-
24 12:30 entra: 14:06 

1.60 5/2/2024 12:30 5/2/2024 14:06 Forzada 



 

|57 

 

UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Duración 
real 

Fecha/hora de 
inicio 

Fecha/hora de 
finalización 

Tipo de 
indisponibilidad 

ENR U7 Disparo por falla en PLC 
06 de enero de 2024 de 
12:21 hrs. a 13:31 hrs. 

Falla medidor 06 de enero de 2024 
sale: 12:23 entra: 13:40  

1.28 6/1/2024 12:23 6/1/2024 13:40 Forzada 

ENR U14 
Indisponible por fuga de 
aceite en Cilindro B9 

06 de enero de 2024 de 
21:03 hrs. a 22:32 hrs. 

Fuga de aceite en cilindro B9 1.48 6/1/2024 21:03 6/1/2024 22:32 Forzada 

ENR U10 
Disparo por falla en bomba 
principal de aceite 

10 de febrero de 2024 de 
08:48 hrs. a 10:07 hrs. 

Disparo de motor de bomba por 
presión de aceite y arranque 

1.983 10/2/2024 08:48 10/2/2024 10:47 Forzada 

ENR U10 
Disparo pr potencia 
inversa 

11 de febrero 2024 de 
14:59 hrs. a 16:14 hrs. 

Disparo de unidad por 
redundancia 

1.25 11/2/2024 14:59 11/2/2024 16:14 Forzada 

ENR U1 
Mantenimiento de 6,000 
horas. Orden No. 24-0312. 

05 de febrero 2024 de 
09:32 hrs. a las 23:59 hrs. 
del 12 de febrero de 
202424. 

Mantenimiento de 6k orden 24-
0312 

182.45 5/2/2024 09:32 12/2/2024 23:59 Programada 

ENR U2 
Indisponible por fuga de 
agua de enfriamiento en 
sistema HT 

12 de febrero 2024 de 
06:31 hrs. a 09:40 hrs. 

Fuga de agua en sistema de 
enfriamiento HT 

3.20 12/2/2024 06:28 12/2/2024 09:40 Forzada 

ENR U7 

Disparos por alta 
temperatura de agua de 
enfriamiento en sistema 
HT y falla de comunicación 
PLC 

12 de febrero 2024 de 
13:54 a 14:26 hrs. y de 
23:53 a 00:49 hrs. Del 13 
de febrero 
de 2024 

Alta temperatura HT, falla 
medidor 12 de febrero 2024 sale: 
13:57 entra: 14:28 y del 13 de 
febrero 
de 2024 sale: 23:51 entra: 00:45 

1.42 12/2/2024 13:57 12/2/2024 14:28 Forzada 

ENR U7 Disparo por falla en driver 
13 de febrero de 2024 de 
04:24 hrs. a 06:18 hrs. 

13-02-24 sale: 04:24 entra: 06:18 1.90 13/2/2024 04:24 13/2/2024 06:18 Forzada 

ENR U3 
Grapado de caldera 
asociado al motor. Orden 
No. 24-0377. 

14 de febrero 2024 de 
00:01 hrs. a 06:17 hrs. 

Orden de despeje, grapado de 
caldera N° 240377, CND solicito 
bajar carga a las 06:35 hrs para 
quedar en 170 MW 

6.53 14/2/2024 00:01 14/2/2024 06:33 Programada 
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UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Duración 
real 

Fecha/hora de 
inicio 

Fecha/hora de 
finalización 

Tipo de 
indisponibilidad 

ENR U9 
Mantenimiento de 18,000 
horas. 

13 de febrero de 2024 a 
las 08:11 horas. A entregar 
el 19 de marzo de 2024. 

El muñón #4 del cigüeñal presentó 
alarma de alta temperatura, sale 
el 13 de febrero, despeje finaliza 
19-03-2024 08:00hrs 

780.30 13/2/2024 08:00 16/3/2024 20:18 Programada 

ENR U10 
Disparo por falla en el 
motor principal de aceite. 

17 de febrero de 2024 de 
01:34 hrs a 02:08 hrs. 

Falla en motor principal de aceite  0.57 17/2/2024 01:34 17/2/2024 02:08 Forzada 

ENR U1 
Sale de línea por fuga de 
gases de escape por culata 
en cilindro B9. 

18 de febrero de 2024 de 
01:06 hrs a 13:39 hrs. 

Fuga de gases de escape por 
culata en Cilindro B9 

12.57 18/2/2024 01:06 18/2/2024 13:40 Forzada 

ENR U3 Falla en arranque. 
19 de febrero de 2024 a 
las 18:30 a 20 de febrero 
de 2024 a las 00:39. 

Falla de arranque 6.82 19/2/2024 17:50 20/2/2024 00:39 Forzada 

ENR U6 
Disparo por alta 
temperatura en 
rodamiento de biela # 4 

24 de febrero de 2024 de 
04:31 hrs. a 02:58 hrs. del 
25 de febrero de 2024. 

Alta temperatura en el ROD #4 22.48 24/2/2024 04:31 25/2/2024 03:00 Forzada 

ENR U1 
Fuga de aceite por 
manguera de lubricación, 
turbo lado A. 

27 de febrero de 2024 de 
15:52 hrs a las 16:57 hrs. 

Fuga de aceite por manguera de 
lubricación de turbo lado A 

1.25 27/2/2024 15:42 27/2/2024 16:57 Forzada 

ENR U7 
Disparo de unidad por falla 
de comunicación de datos. 

28 de febrero de 2024 de 
07:07 hrs a 07:41 hrs. 

Falla en medidor sale: 7:08 |entra 
7:45 

0.62 28/2/2024 07:08 28/2/2024 07:45 Forzada 

ENR U5 
Sale de línea para realizar 
mantenimiento de 3,000 
hrs. Orden No. 24-0513. 

28 de febrero de 2024 de 
08:00 hrs A entregar el 01 
de marzo de 2024. 

Mantenimiento 3k con orden de 
despeje 24-0513 

38.97 28/2/2024 08:00 29/2/2024 22:58 Programada 



 

|59 

 

UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Duración 
real 

Fecha/hora de 
inicio 

Fecha/hora de 
finalización 

Tipo de 
indisponibilidad 

ENR U14 
Sale de línea por falla en 
junta de admisión cilindro 
B4. 

28 de febrero de 2024 de 
09:10 hrs a 09:51 hrs. 

Falla en junta de admisión en 
cilindro B4 

0.80 28/2/2024 09:03 28/2/2024 09:51 Forzada 

ENR U3 
Disparo por alta 
temperatura del turbo 
lado A. 

29 de febrero de 2024 de 
11:56 hrs a 13:15 hrs 

Alta temperatura del turbo lado A 
el sensor TE6575 

1.27 29/2/2024 11:59 29/2/2024 13:15 Forzada 

ENR U5 

Sale de línea por fuga de 
aceite en chumaceras de 
generador lado no 
acoplado. 

29 de febrero de 2024 de 
22:07 hrs a 22:58 hrs 

Fuga de aceite de chumacera de 
generador lado no acoplado 

0.85 29/2/2024 22:07 29/2/2024 22:58 Forzada 
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INFORME DE INSPECCIÓN DE LA CENTRAL DE BIOMASA HONDURAS GREEN POWER 

CORPORATION  

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora de biomasa Honduras Green 

Power Corporation (GPP) en fecha 06 de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de los mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-008-2023. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El día 06 de marzo se realizó el proceso de inspección a la central generadora Honduras Green Power 

Corporation (HGPC), ubicada en el municipio de Choloma, Cortes. La central cuenta con una unidad de 43.8 

MW a partir de generación de biomasa, cuenta con su punto de entrega a través de la línea L561 en la 

subestación El Merendón, cabe mencionar que la central cuenta con el contrato de suministro No. 054-2012. 

Operación 

De acuerdo con su contrato de suministro con ENEE No.054-2012, en el anexo No.3, tienen una potencia 

firme de 3 MW y energía firme de 2000 MWh. Debido a una falla de la planta la central HGPC estará fuera 

de línea durante 120 días. 
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Disponibilidad de unidades de generación 

La central se encuentra fuera de servicio debido a una falla por desviación de las bobinas de rotor de la 

unidad de generación, manifestaron que se pretende entrar en servicio a durante 120 días a partir del 

diagnóstico brindado por la empresa extranjera IONS COLSUTORES ASSOCIADOS LTDA. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central HGPC remitió su Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 al Comité Operativo de la ENEE, por 

disposición contractual, en fecha 24 de noviembre de 2023. De acuerdo con la Figura 12, el personal 

encargado manifestó que, la central realiza un mantenimiento mayor en los meses de junio y julio de 

acuerdo con el manual de fabricante. 

 

Figura 12 Plan Anual de Mantenimientos 2024 HGPC (fuente central HGPC) 

Asimismo, de acuerdo con su contrato y tecnología de generación, se comparte una proyección de 

generación para el año subsiguiente, descrita en la Figura 13. 

 

Figura 13 Programa de generación eléctrica HGPC 2024 (fuente HGPC) 

Debido a que la central está fuera de servicio, se ha dispuesto realizar la ejecución de los mantenimientos 
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de planta que se tenía planeado ejecutar en los meses de junio y julio (ver Figura 14). En el Anexo 2 

Mantenimientos ejecutados, se adjunta el correo de respaldo de la entrega del PAM 2024 y Programa de 

generación 2024 de la central HGPC. Los mantenimientos ejecutados, a partir de la entrada en paro de 

emergencia de la planta se muestran en el Anexo 3 Correo de notificación de entrega de PAM 2024 y oficio 

adjunto. 

     

Figura 14 Unidades en mantenimiento, Izquierda: Banda de movilización de material en mantenimiento. Derecha: Limpieza del 

depósito de ceniza) (fuente propia) 

Acerca de las indisponibilidades 

El día 15 de enero de 2024, realizaron el paro de emergencia de la planta dado que observaron una elevación 

de vibraciones en el generador, manifestaron que indican que la falla fue producto de un cortocircuito en 

un alimentador de un cliente, posterior a ellos detectaron vibraciones en el lado no acoplado de del 

generador y continuaron en línea, realizaron el paro preventivo el día 02 de enero en la Figura 15 se 

comparte imagen de reporte al Operador indicando que realizarían una inspección y definieron como fecha 

de entrega siete días posterior a la solicitud, manifiestan que durante el proceso de balanceo y alineamiento 

el generador sin carga no presentaba vibraciones pero al conectarle carga notaban un incremento de las 

mismas. 
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Figura 15 Reporte de falla 2-enero-2024 HGPC (fuente Central HGPC) 

Mediante comunicación con el Comité Operativo ENEE, la central notifica que la central estará en paro de 

planta por 30 días, en el Anexo 4 Correo de comunicación de paro de planta 18 de enero de 2024se adjunta 

correo con la comunicación establecida, donde indican que realizaron la contratación de una empresa 

extranjera IONS CONSULTORES detectaron deterioro del rotor principal, signos de arqueo con posibles 

cortocircuitos internos. 

El día 08 de febrero mediante oficio HGPC-004-2024 (ver Anexo 5 Correo de comunicación de paro de 

emergencia 8 de febrero de 2024), la central reporta Centro Nacional de Despacho que, luego de una 

revisión detallada el diagnóstico realizado por la empresa consultora es el deterioro irreversible en las 

espiras por lo que indican el necesario la reparación completa del rotor, por lo cual declara emergencia de 

la planta, asimismo identificaron que las tareas les tomarían 120 días a partir de la fecha de notificación. En 

el Anexo 6 Informes técnicos de fallase adjunta informes técnicos realizados por la empresa consultora. 

Durante la inspección, el personal técnico de la planta ejecutaba tareas bajo la dirección de la empresa 

consultora realizan tareas en el rotor, preparando y colocando el aislamiento del bobinado (ver Figura 16), 

asimismo realizaban la inspección del bobinado, separando las espiras que se podían reutilizar después de 

realizan limpieza y enderezado de las misma, en otra área se encontraban a parte la espiras que no se podría 

reutilizar debido al daño, al momento de la inspección se estima que un 10% de las espiras se encuentran 

dañadas irreparablemente y por lo que, realizarían la compra de nuevas unidades en el mercado local (ver 

Figura 17). 
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Figura 16 Colocación de nuevo aislamiento del generador (fuente propia) 

   

Figura 17 Izquierda: Limpieza y enderezado de espiras. Centro: Espiras dañadas. Derecha: agrupaciones de espiras dañadas. 

(fuente propia) 

Otros hallazgos 

Gestión de la indisponibilidad 

Con respecto a la indisponibilidad de la central HGPC, se ha identificado que las unidades que entregan 

excedentes de generación de PECSA (U2 y U3) están indisponibles, a partir de la fecha en que la central 

HGPC entró en paro de emergencia (15 de enero de 2024), asociando un problema en el transformador 

T569. El personal manifestó, que los excedentes que entrega PECSA cubrirá la carga de clientes de HGPC. 

Análisis del contrato de suministro No. 054-2012 

Actualmente la central HGPC cuenta con un contrato de suministro (054-2012) suscrito entre la Empresa 

Nacional de energía Eléctrica (ENEE) y la sociedad mercantil Honduran Green Power Corporation, a través 
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del cual, la dicha sociedad mercantil se compromete a suministrar a la Empresa Nacional de energía Eléctrica 

(ENEE) la cantidad de 24,000 MWh al año y una potencia mínima de 3,000 kW. En el Anexo No. 3 del mismo 

contrato,  se establece que la planta de generación entregará mensualmente una potencia firme de 3 MW 

y una energía firme de 2,000 MWh. Asi mismo se determina que el energía eléctrica excedente generada 

por la planta será para autoconsumo.  

Respecto de los excedentes de energía, el contrato determina que la Empresa Nacional de energía Eléctrica 

(ENEE) reconocer que la Planta puede parcialmente proveer las necesidades de energía para suministro a 

las Dependencias de la sociedad mercantil Honduran Green Power Corporation y a empresas pertenecientes 

de su mismo grupo industrial o autoconsumo, sea por la modalidad de entrega y distribución a través del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) o mediante el uso de su propia infraestructura de distribución 

(modalidad de distribución propia).  

Cuando existan incumplimiento que constituya una violación del Contrato de Suministro, la parte no 

violadora tendrá derecho a los siguientes recursos: a) Cobrar todos los daños y perjuicios causados por tal 

incumplimiento, pagaderos en Lempiras. al equivalente del valor en dólares de los Estados Unidos de 

América. a la tasa de cambio establecida en este Contrato y ejercer cualquier otra acción prescrita por la ley. 

De igual forma se desprende del Contrato de Suministro que cualquier incumplimiento grave por parte de 

la sociedad mercantil Honduran Green Power Corporation que no esté establecido expresamente en el 

contrato su sanción y que ponga en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones que no sea remediado dentro 

de los veintiún (21) días hábiles siguientes a la fecha al aviso de incumplimiento que le requiera para que 

remedie dicho Incumplimiento y que de no hacerlo dará lugar a la terminación anticipada del Contrato de 

Suministro, salvo que resulte razonablemente, a criterio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

que es imposible remediar el incumplimiento en ese término pudiendo otorgar una prórroga de veintiún 

(21) días hábiles adicionales para remediar el incumplimiento. 

Cabe recalcar que es una obligación contractual de la la sociedad mercantil Honduran Green Power 

Corporation mantener un seguro que cubra todas las instalaciones de la Planta contra todo riesgo, por el 

valor de reemplazo completo de las instalaciones. 
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Se pudo constar la utilización de distintos logotipos y nombres comerciales en las comunicaciones oficiales 

remitidas a distintos entes, determinándose que se creó una nueva sociedad mercantil llamada “Choloma 

Electric Power Company (CEPCO)” que se espera absorba las responsabilidades de la sociedad mercantil 

Honduran Green Power Corporation, tema que está siendo discutido en las renegociaciones del Contrato de 

Suministro 054-2012.  

Sobre el régimen ZOLI 

Honduras Green Power Corporation S.A de C.V se encuentra bajo el régimen ZOLI del Grupo ELCATEX. 

ubicada dentro del ZIP Choloma II. Se desarrolla también en el sector de generación de energía eléctrica, 

identificando preliminarmente dicha actividad a través de empresas como, Solar Power Solutions, Sula 

Valley y Progressive Energy Corporation S.A (PECSA).  

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central HGPC realizó la entrega de su PAM 2024 fuera del tiempo definido, conforme a lo 

establecido en el ROM en el artículo 17, la entrega de la información se realizó el día 24 de 

noviembre al departamento de Energía Renovable de la Gerencia de Generación de ENEE. 

2. La ejecución del PAM 2024 de la central HGPC, ha sido reprogramada debido a la falla de los 

elementos del generador y cuya ejecución se comenzó a realizar a partir del paro de emergencia de 

la planta. 

3. En seguimiento a la orden de inspección No. CREE-009-2023, la central continúa operando bajo el 

nombre de Honduras Green Power Corporation, dado que en la última inspección realizada a la 

central realizarían el cambio de nombre a Choloma Electric Power Company (CEPCO), proceso que 

no ha continuado debido a las disposiciones del contrato de suministro No. 054-2012. 

4. Existe un incumplimiento por parte de la central HGPC a las disposiciones contractuales respecto a 

la entrega de energía y potencia firme mensual, no obstante no se ha determinado si este 

corresponde o no incumplimiento justificado. Asi mismo se identifico la responsabilidad de la ENEE 

para notificar el incumplimiento con base al procedimiento establecido en el contrato.  
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RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Solicitar al CND, el informe de impacto de la central HGPC dado que se encuentre fuera de servicio, 

asimismo identificar el alcance y los desvíos de potencia que esta indisponibilidad ocasiona en el 

mercado eléctrico nacional. 

2. Solicitar al CND, realizar inspecciones de seguimiento a la central HGPC. 

3. Realizar el seguimiento de los antecedentes de la falla de la planta a la central HGPC. 

4. Solicitar al CND una reunión para discutir el tema de socialización con los agentes generadores que 

cuenta con contrato de suministro con ENEE, sobre las disposiciones enmarcadas en la LGIE sobre 

la Planificación Operativa a Largo Plazo, Plan de Mantenimiento y programación semanal y 

suministro de información al Operador de Sistema. 

5. Requerir a la empresa inspeccionada las comunicaciones cruzadas con la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica y el Centro Nacional de Despacho, asi como cualquier otra documentación respecto 

de la salida de operación de la planta generadora. 

6. Emitir comunicación a la empresa inspeccionada para el cese de uso de logotipos y nombres 

comerciales distinto al propio en documentos oficiales, esto ya que las obligaciones contractuales y 

fiscales siguen subsistiendo bajo el nombre de la sociedad mercantil “Honduras Green Power 

Corporation”. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción 

o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Informe de impacto de estado 
de la central HGPC, al SIN y el 
despacho económico. 

Documento 
Oficio de solicitud de 

información. 
Semana 14 Pendiente 
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2 

Seguimiento al proceso de 
mantenimiento de HGPC por 
parte del CND en su calidad de 
Operador del sistema. 

Documento Oficio de remisión Semana 14 
Pendiente 

 

3 

Informe de antecedente 
(histórico de alarmas SCADA y 
adjuntos que evidencien la 
afectación del alimentador del 
cliente) 

Documento Oficio de remisión Semana 14 
Pendiente 

 

4 

Solicitar reunión sobre el 
tema de disposiciones y 
requerimientos de POLP, 
Mantenimientos y 
programación semanal para 
efectos del despacho 
económico.  

Reunión Correo electrónico Semana 14 Pendiente 

5 

Requerir a la empresa 

inspeccionada las 

comunicaciones cruzadas con 

la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica y el Centro 

Nacional de Despacho, asi 

como cualquier otra 

documentación respecto de la 

salida de operación de la 

planta generadora. 

Documento Oficio de remisión Semana 14 Pendiente 

6 

Emitir comunicación a la 

empresa inspeccionada para 

el cese de uso de logotipos y 

nombres comerciales distinto 

al propio en documentos 

oficiales, esto ya que las 

obligaciones contractuales y 

fiscales siguen subsistiendo 

bajo el nombre de la sociedad 

mercantil Honduras Green 

Documento Oficio de remisión Semana 14 Pendiente 
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Power Corporation. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Mantenimientos ejecutados 

Resumen mantenimiento eléctrico 

 

 

 

 

 

AL 

1

20/3/2024 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

#
TAREA ÁREA ASIGNADO A AVANCE INICIO FINAL DAYS l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1 MANTENIMIENTO DE GENERADOR 43.8MW
GENERADOR -  SALA 

DE MAQUINAS

CONSULTORES 

IONs/Caros Henriquez
35% 17-Jan-24 18-May-24 123

1.01 SACAR CHUMACERAS INFERIOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 20-Jan-24 20-Jan-24 1

1.02 SACAR TAPADERAS LADO COPLIN Y LADO EXCITATRIZ SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 20-Jan-24 20-Jan-24 1

1.03 ORGANIZAR DISPOSITIVOS PARA EXTRAER ROTOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 20-Jan-24 20-Jan-24 1

1.04 ALINEAR DISPOSITIVOS Y APOIOS DE ROTOR DE GENERADOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 20-Jan-24 20-Jan-24 1

1.05 REVISAR DISPOSITIVOS PARA SACAR ROTOR DE GENERADOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 21-Jan-24 21-Jan-24 1

1.06 INICIO DE LA MANIOBRA PARA SACAR ROTOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 21-Jan-24 21-Jan-24 1

1.07 APOYAR ROTOR DE GENERADOR A PISO NIVEL ZERO SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 21-Jan-24 21-Jan-24 1

1.08
PREPARAR DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA SACAR FUENTE 

RECTIFICADORA
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 22-Jan-24 22-Jan-24 1

1.09 SACAR ROTOR DE EXCITATRIZ SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 22-Jan-24 22-Jan-24 1

1.10 SACAR VARISTORES SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 22-Jan-24 22-Jan-24 1

1.11 SACAR VENTILADOR DE EXCITATRIZ SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 22-Jan-24 22-Jan-24 1

1.12 PREPARAR Y SACAR VENTILADOR DE ROTOR DE GENERADOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 22-Jan-24 22-Jan-24 1

1.13 SACAR TORNILLOS DE TRABA DE CAMPANA LE SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 22-Jan-24 22-Jan-24 1

1.14 SACAR TORNILLOS DE TRABA DE CAMPANA LE SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 23-Jan-24 23-Jan-24 1

1.15 PREPARAR DISPOSITIVOS PARA SACAR CAMPANA LE SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 23-Jan-24 23-Jan-24 1

1.16 ARMAR DISPOSITIVOS Y APOYOS DE ROTOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 23-Jan-24 23-Jan-24 1

1.17
INICIO DE MANIOBRA PARA SACAR CAMPANA DE CONTENCIÓN 

DE CABEZA DE BOBINA
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 24-Jan-24 24-Jan-24 1

1.18
ACONDICIONAR CAMPANA DE ROTOR EN SOPORTE PARA 

ENFRIAMIENTO
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 24-Jan-24 24-Jan-24 1

1.19 REALIZAR MEDICIONES DE CABEZA DE BOBINA SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 24-Jan-24 24-Jan-24 1

1.20 SACAR AISLANTE DE CABEZA DE BOBINA SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 24-Jan-24 24-Jan-24 1

1.21
PRUEBAS ELÉCTRICA PARIDADES ENTRE POLOS ( CARGO 

CEPCO)
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 24-Jan-24 24-Jan-24 1

1.22
PRESENTACIÓN DE INSPECCIONES Y ALCANCE DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 25-Jan-24 25-Jan-24 1

1.23 QUITAR ACOPLE LADO ACOPLADO DEL ROTOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 27-Jan-24 27-Jan-24 1

1.24 QUITAR VENTILADORA LADO ACOPLADO DEL ROTOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 27-Jan-24 27-Jan-24 1

1.25 QUITAR ANILLO E RETENCION (CAMPANA) LADO ACOPLADO SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 28-Jan-24 28-Jan-24 1

1.26 QUITAR ANILLO AISLANTE LADO ACOPLADO SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 29-Jan-24 29-Jan-24 1

1.27 QUITAR CUÑAS DE FIBRA ROTOR (80) SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 29-Jan-24 3-Feb-24 6

1.28
RETIRAR CONJUNTO DE ESPIRA DE CADA BOBINA DE LOS 4 

POLOS (DOBLE TURNO)
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
100% 3-Feb-24 15-Feb-24 13

1.29 LIMPIEZA DE BOBINAS SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
75% 16-Feb-24 10-Mar-24 24

1.30 LIMPIEZA DE ELEMENTO (CHUMACERA, VENTILADORA OTROS) SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
10% 20-Feb-24 10-Mar-24 20

1.31
PRUEBAS DE ULTRASONIDO 45 Y 90 GRADOS (CARGO DE 

CEPCO) Y LIQUIDOS PENETRANTE A CAMPANAS NIQUEL 18
SALA DE MAQUINAS

CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 20-Feb-24 10-Mar-24 20

1.32 REAISLAMIENTO SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
10% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.33 FABRICACION CALZOS DE CABEZA SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.34 AISLAMIENTO ULTIMA ESPIRAS SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.35

APLICACIÓN DE BANDING TAPE EN ANILLOS AISLADORES 

(CABEZA BOBINA) (MAQUINA TAPEE BANDING Y 

MOTOREDUCTOR)

SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.36 TRATAMIENTO TERMICO SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.37 MAQUINADO CABEZA DE BOBINA (REVISAR QUE OCUPA) SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.38 PINTURA (VER CUAL ES NECESARIA) SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.39 EMPEZAR ARMADO DE GENERADOR SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-Mar-24 15-May-24 67

1.40 ALINEAMIENTO GENERADOR - CAJA REDUCTORA SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 10-May-24 15-May-24 6

1.41 BALANCEO GENERADOR ELECTRICO SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 15-May-24 15-May-24 1

1.42 PRUEBAS DE ARRANQUE SALA DE MAQUINAS
CONSULTORES IONs/Caros 

Henriquez
0% 15-May-24 15-May-24 1

feb 19, 2024MANTENIMIENTO PARO  2024 ENERO (REPARACION GENERADOR 43.8MW)

lun, 1/15/2024 1/5/2024

semana

ene 15, 2024 ene 22, 2024

DIAS RESTANTES -59

ene 29, 2024 feb 5, 2024 feb 12, 2024
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Resumen mantenimiento mecánico  

 

AL 

1

20/3/2024 AVANCE TOTAL 21% 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3

#
TAREA ÁREA ASIGNADO A OBSERVACIONES AVANCE INICIO FINAL DAYS M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 MANTENIMIENTO DE GENERADOR 43.8MW GENERADOR -  SALA DE MAQUINAS CONSULTORES IONS 35% 17-Jan-24 18-May-24 123

2 MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIÓN EXTERNO/MAYKELL 0%

2.1

Desmontar 7 paneles electricos existentes, suministrar y reemplazar por 

equipo que cumplan las caracteristicas de uso exterior y  soportar alto grado 

de contaminacion, corrosion y hermeticidad. Se debe remplazar la estructura 

que soporta los paneles y los conectores de tuberia, reemplazar borneras de 

conexion (seguras y antivibraciones), terminales y realizar respectivo 

etiquetado. Al finalizar trabajo comprobar el correcto funcionamiento de los 

equipos.

SUBESTACIÓN 0%

2.2

Mejorar aterrizaje a tierra en subestacion electrica                                                                  

Cambio de tornilleria oxidada                                                                                                                                         

Revision de estado de cable de uniones

SUBESTACIÓN 0%

2.3

Pruebas Eléctricas y fisico/quimicas Interruptor SF6                                                                

-Prueba de resistencia de aislamiento                                                                                                                                   

-Prueba de factor de potencia                                                                                                                                        

- Prueba de resistencia de contactos                                                                                                                                     

-Prueba de cierre/apertura y simultaneidad de contactos                                                                                                                                      

-Revision de panel/control y lubricacion de mecanismo      -                                                                                                                         

-Revisar el correcto funcionamiento del mecanismo mecanico                                                                                                                                  

-Revisar la hermeticidad y estado de su panel                                                                            

-Pruebas fisicio/quimicas gas                                                                                                                             

- Otras recomendaciónes proveedor/equipo NODO

SUBESTACIÓN 0%

2.4

Pruebas Eléctricas  y  fisico/quimicas juego de transforamadores de corriente 

A,B,C                                             -Prueba de resistencia de aislamiento                                                                                                                                    

-Prueba de factor de potencia                                                                                                     

-Prueba de resistencia ohmica a los devanados                                                                                         

-Prueba de relacion de transformacion                                                                                                                         

-Revision que no exista fugas de aceite                                                                                                                       

-Pruebas fisicio/quimicas aceite                                                                                                                         

-Otras recomendaciónes proveedor/equipo NODO

SUBESTACIÓN 0%

2.5

Pruebas Eléctricas  y  fisico/quimicas juego de transforamadores de Potencia 

A,B,C      -Prueba de resistencia de aislamiento                                                                                                                                    

-Prueba de factor de potencia                                                                                                     

-Prueba de resistencia ohmica a los devanados                                                                                         

-Prueba de relacion de transformacion                                                                                                                    

-Revision que no exista fugas de aceites                                                                                                                                

-Pruebas fisicio/quimicas aceite                                                                                                                              

-Otras recomendaciónes proveedor/equipo NODO

SUBESTACIÓN 0%

2.6

Seccionadora electrica                                                                                                                                       

-Revisar funcionamiento                                                                                                               

-Limpieza de contactos                                                                                                                     

-Lubricacion de mecanismos                                                                                                                         

-Prueba de resistencia de aislamiento                                                                                                

-Prueba de resistencia de contactos

SUBESTACIÓN 0%

3 MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS  TRANSFORMADORES EXTERNO/MAYKELL 14%

3.01 Cambio de Empaquetadura de tapa superior en transformador 53MVA GT TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.02 Reparacion de fuga  en bushing entrada lado HV TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.03 Reparacion de fuga en tuberias TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.04 Revision de los bushing de salida LV TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.05 Rellenado de aceite TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.06 Filtrado, Procesado y Pruebas de Rigidez Dielectrica de Aceite TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.07

Pruebas electricas al transformador (Resistencia Ohmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación a todas 

las posiciones de Cambiador de TAPS)

TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.08

Analisis de Aceite Critical Pac (Analisis gases disueltos DGA, Humedad, 

Tension Interfacial, Numero Acido, Color Numero, Examen Visual, Rigidez 

Dielectrica D877, Factor de Potencia a 25 y 100 C, Gravedad Especifica, 

TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.09 Filtrado de Aceite OLTC, Pruebas de Rigidez Dielectrica TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.10
Inspeccion, limpieza, reaprete y cambio  de terminales dañadas de panel 

de monitoreo de TRANSFORMADOR PRINCIPAL 138KV
TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.11
Inspeccion, limpieza, reaprete y cambio  de terminales dañadas de panel 

cambiador de tap de transforamdor principal 138kv
TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.12
Inspeccion, limpieza, reaprete y cambio  de terminales dañadas de panel 

de ventiladores del transforamdor principal 138kv
TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.13
Inspeccion, limpieza y  reaprete caja de cable salida secundario de 

transformador principal 138kv 
TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.14
Limpieza general del transformador y revision y limpieza de la barra a 

tierra.
TRANSFORMADOR PRINCIPAL 0%

3.15 Quitar ductos obsoletos de aire acondcionado de edificio; sellar boquetes. TRANSFORMADOR PRINCIPAL 90% 14-Feb-24 15-Feb-24 2

3.16 Corrección de fugas de aceite TRANSFORMADOR CONVERTER Top Test 100% 20-feb-24 20-feb-24 1

3.17 Rellenado y procesado de aceite TRANSFORMADOR CONVERTER Top Test 100% 21-feb-24 21-feb-24 1

3.18
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
TRANSFORMADOR CONVERTER Top Test 100% 21-feb-24 21-feb-24 1

3.19 Cambio completo vaso de silica TRANSFORMADOR CONVERTER 0%

3.20 Correccion de fugas de aceite TRANSFORMADOR UAT 0%

3.21 Rellenado y procesado de aceite TRANSFORMADOR UAT 0%

3.22
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
TRANSFORMADOR UAT 0%

3.23 Cambio completo vaso de silica (transformer breather oil) TRANSFORMADOR UAT 0%

3.24 Rellenado y procesado de aceite  TRANSFORMADOR ADT1 0%

3.25
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
 TRANSFORMADOR ADT1 0%

3.26 Cambio completo vaso de silica  (transformer breather oil)  TRANSFORMADOR ADT1 0%

3.27 Rellenado y procesado de aceite  TRANSFORMADOR ADT2 0%

3.28
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
 TRANSFORMADOR ADT2 Energía PD 100% 17-feb-24 17-feb-24 1

3.29 Cambio completo vaso de silica  (transformer breather oil)  TRANSFORMADOR ADT2 0%

3.30 Correccion de fugas de aceite  TRANSFORMADOR EARTHING 0%

3.31 Rellenado y procesado de aceite  TRANSFORMADOR EARTHING 0%

3.32
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
 TRANSFORMADOR EARTHING 0%

3.33 Cambio completo vaso de silica  (Transformer breather oil)  TRANSFORMADOR EARTHING 0%

3.34

Prueba del correcto funcionamiento de los reles buchholz     -Revision, 

limpieza y reaprete de cada panel local del transformador                                                                                       

- Revision de la valvula de sobrepresion                                                                                    

-Revision del correcto funcionamiento de niveles, termometros y otros -

Revision de conexión de lado de baja y alta de cada transformador (UAT, 

ADT - 1, ADT 2, converter)                                                                                            

-Revision de los aterrizajes a tierra de cada transformador.                                                                                    

-Cambio de tornilleria oxidada a cada transformador                                                                                   

-Pintar estructura y cuerpo de cada transformador y ductos   -Revision  y 

limpieza cada una de las celdas de media tension correspondiente

 TRANSFORMADORES 0%

4 MANTENIMIENTO A PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO ELDER-OSMAN-MAYNOR 17%

4.07 Correccion de fugas de aceite ESP-TRANSFORMADOR 1 0%

4.08 Rellenado y procesado de aceite ESP-TRANSFORMADOR 1 0%

4.09
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
ESP-TRANSFORMADOR 1 0%

4.10 Cambio completo vaso de silica ESP-TRANSFORMADOR 1 0%

4.11 Correccion de fugas de aceite ESP-TRANSFORMADOR 2 0%

4.12 Rellenado y procesado de aceite ESP-TRANSFORMADOR 2 0%

4.13
Pruebas Electricas a Transformador  (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
ESP-TRANSFORMADOR 2 0%

4.14 Cambio completo vaso de silica ESP-TRANSFORMADOR 2 0%

4.15 Correccion de fugas de aceite ESP-TRANSFORMADOR 3 0%

4.16 Rellenado y procesado de aceite ESP-TRANSFORMADOR 3 0%

4.17
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
ESP-TRANSFORMADOR 3 0%

4.18 Cambio completo vaso de silica ESP-TRANSFORMADOR 3 0%

4.19 Correccion de fugas de aceite ESP-TRANSFORMADOR 4 0%

4.20 Rellenado y procesado de aceite ESP-TRANSFORMADOR 4 0%

4.21
Pruebas Electricas a Transformador (Resistencia Óhmica, Resistencia de 

Aislamiento, Factor de potencia, DFR, Relación de Transformación)
ESP-TRANSFORMADOR 4 0%

4.22 Cambio completo vaso de silica ESP-TRANSFORMADOR 4 0%

4.23 Revision, pintado verde cada martillo ESP-MARTILLOS 40% 23-feb-24 05-mar-24 12

4.24 Revision, pulido y pintado barniz rojo a cada pin de los martillos ESP-MARTILLOS 100% 07-feb-24 22-feb-24 16

4.25 Revision,pulido y pintado anticorrosivo a cada eje de martillo ESP-MARTILLOS 100% 07-feb-24 22-feb-24 16

4.26
Pintado de transformadores y ducto de salida y cambio de tornilleria 

oxidada
ESP-TRANSFORMADORES 0%

4.28 Pintar y curar plataforma (piso) PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.29 Revision y limpieza de lado de baja de transformadores PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.30 Revision y limpieza de bushing de salida PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.31 Revision de calentadores de aisladores PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%
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4.32 Revision de barras insuladoras PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.33 Revisión de sistema de soporte y aislamiento PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.34 Limpieza de bandejas de cable de esa área PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.35 Limpieza exhaustiva a paneles  de paneles sistema hopper PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.36 Pintado y reparacion de puertas de paneles sistema hopper PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.37
Revision interna despues de la limpieza  de cada uno de los campos 

(laminas y electrodo)
PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.38
Revision de los anclajes de cada lamina, martillo y aislador en cada 

campo y correcto funcionamiento de todos los martillos
PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.39 Instalacion de purger air blower de espera PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

4.43 Pruebas del correcto funcionamiento del conjunto PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 0%

5 MANTENIMIENTO DCS SALA DE CONTROL 16%

5.01 RETROFIT DE SISTEMA DE EXCITACION GENERADOR SALA DE CONTROL 60% 16-ene-24 23-ene-24 8

5.02 Mantenimiento preventivo UPS #2 SALA DE CONTROL En proceso 26% 04-mar-24 06-mar-24 3

5.03 Cambio de baterias a banco UPS #1 & #2 SALA DE CONTROL 0%

5.04 Revision y reaprete a panel TURBINA SALA DE CONTROL 0%

5.05 Revision y reaprete a panel SINCRONIZACIÓN SALA DE CONTROL 0%

5.06 Revision y reaprete a panel generador principal SALA DE CONTROL 0%

5.07 Revision y reaprete a panel transformador principal SALA DE CONTROL 0%

5.08 Revision y reaprete a panel subestacion electrica SALA DE CONTROL 0%

5.09
Mantenimiento preventivo a las estaciones de control y monitoreo DCS 

(computadoras)
SALA DE CONTROL 100% 07-ene-24 08-ene-24 2

5.10 Revision paneles banco de capacitores 1 y 2 SALA DE CONTROL 0%

5.11
Inspeccion, limpiar y reaprete PANEL CPU C1 Y C2 SWITCHGEAR 

138/13.8KV
SALA DE CONTROL 0%

5.12 Inspeccion, limpiar y reaprete PANEL C1 I/O SALA DE CONTROL 0%

5.13 Inspeccion, limpiar y reaprete PANEL C2 I/O SALA DE CONTROL 0%

5.14 Inspeccion, limpiar y reaprete PANEL PDB SALA DE CONTROL 0%

5.15 Inspeccion, limpiar y reapriete de CARGADOR DE BATERIAS 130VDC SALA DE CONTROL 0%

5.16 Revision, limpieza y reaprete banco de baterias 130VDC SALA DE CONTROL 0%

5.17 Realizar proceso anual de ecualizacion a BANCO DE BATERIA 130 VDC SALA DE CONTROL 100% 07-ene-24 08-ene-24 2

5.18
Mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación del estado físico de 

la red PROFIBUS.
SALA DE CONTROL 0%

6 MANTENIMIENTO A MCC PRINCIPAL Y PANELES GENERALES
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSIÓN
17%

6.01 Cambio de ubicación aires acondiconado de 20 toneladas MCC PRINCIPAL 0%

6.02 Inspecion, limpieza y reaprete panel electrico LASCPT & NGR. SALA DE MÁQUINAS Pendiente, soldador trabajando en área. 50% 18-ene-24 21-ene-24 4

6.03 Inspeccion, limpieza y reaprete panel BOILER
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.04 Inspeccion, limpieza y reaprete panel FUEL HANDLING
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.05 Inspeccion, limpieza y reaprete panel  EMERGENY MCC
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.06 Inspeccion, limpieza y reaprete panel  TG MCC
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.07 Inspeccion, limpieza y reaprete panel COOLING WATER
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
68% 25-ene-24 05-mar-24 41

6.08 Inspeccion, limpieza y reaprete panel AC DISTRIBUTION BOARD
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.09 Inspeccion, limpieza y reaprete panel EMERGENCY LIGHTING
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.10 Inspeccion, limpieza y reaprete panel LIGHTING DISTRIBUTION
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.11 Inspeccion, limpieza y reaprete panel VFD PCC
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.12 Inspeccion, limpieza y reaprete panel P&V
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.13 Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 4.16KV BFP #1
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.14 Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 4.16KV BFP #2
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.15 Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 4.16KV ADT #1
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.16 Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 4.16KV ADT #2
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.17
Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 4.16KV 

CONVERTER 

MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.18 Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 4.16KV UAT
MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.19
Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 13.8KV 

GENERADOR

MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
100% 20-ene-24 24-ene-24 5

6.20
Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 13.8KV 

TRANSFORMADOR PRINCIPAL

MCC PRINCIPAL  - CALDERA DE MEDIA 

TENSION
0%

6.21 Inspeccion y limpieza y pruebas a celda de media tension 13.8KV UAT MCC PRINCIPAL 0%

7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS MOTORES ELÉCTRICOS Y GAVETAS 45%

7.01 Mantenimiento a motor eléctrico BFP #1. Caldera Luis Moya / Carlos Ayala 100% 13-mar-23 13-mar-23 1

7.02 Mantenimiento a motor eléctrico BFP #2 (Externo). Caldera ELMAH Ya se desmontó el motor. 5% 5-Mar-24

7.03 Mantenimiento a motor eléctrico MCWP #2 Cooling towers ELMAH 50% 13-feb-24 29-feb-24 17

7.04 Mantenimiento a motor eléctrico MCWP #3 Cooling towers ELMAH 50% 14-feb-24 29-feb-24 16

7.05 Mantenimiento a motor eléctrico cadena SCC-1 Caldera 0%

7.06 Mantenimiento a motor eléctrico cadena SCC-1 ESPERA Caldera 0%

7.07 Mantenimiento a motor eléctrico banda BC-2 Caldera ELMAH Pendiente hacer pruebas en vacío. 90% 22-ene-24 13-feb-24 23

7.08 Mantenimiento a motor eléctrico banda BC-2  ESPERA Caldera ELMAH Pendiente hacer pruebas en vacío. 90% 22-ene-24 13-feb-24 23

7.09 Mantenimiento a motor eléctrico STOKER #1 Caldera ELMAH 100% 15-ene-24 25-ene-24 11

7.10 Mantenimiento a motor eléctrico STOKER #2 Caldera ELMAH 100% 15-ene-24 25-ene-24 11

7.11 Mantenimiento a motor eléctrico FD FAN #2. Caldera 0%

7.12 Mantenimiento a motor eléctrico SA FAN #1 (Externo). Caldera ELMAH
Rodamientos: 6316C3 (13 en bodega 1430) & 6319 

(9 en bodega 1430 - MANIPULADOS).
0%

7.13 Mantenimiento a motor eléctrico SA FAN #2 (Externo). Caldera ELMAH 100% 02-oct-23 11-oct-23 10

7.14 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico válvula rotativa #1. Caldera 0%

7.15 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico válvula rotativa #2. Caldera 0%

7.16 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico válvula rotativa #3. Caldera 0%

7.17 Mantenimiento a motor eléctrico tornillo sin fin #1. Caldera 0%

7.18 Mantenimiento a motor eléctrico tornillo sin fin #2. Caldera 0%

7.19 Mantenimiento a motor eléctrico tornillo sin fin #3. Caldera 0%

7.20 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico CT FAN #1. Cooling towers
Luis Moya / Miguel Gonzáles 

/ Thonny Pineda
100% 13-oct-23 13-oct-23 1

7.21 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico CT FAN #2. Cooling towers
Luis Moya / Miguel Gonzáles 

/ Thonny Pineda
100% 14-oct-23 14-oct-23 1

7.22 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico CT FAN #3. Cooling towers
José Guerrero / Carlos 

Miranda / Marco Perdomo
100% 13-oct-23 13-oct-23 1

7.23 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico CT FAN #4. Cooling towers
Ronny Peña / Cristhian 

García / Carlos Miranda
100% 02-may-23 02-may-23 1

7.24 Mantenimiento preventivo a motor eléctrico CT FAN #5. Cooling towers
José Guerrero / Carlos 

Miranda
100% 14-oct-23 14-oct-23 1

7.25 Revisión motor eléctrico ACWP #1. Cooling towers
Luis Moya / Cristhian García 

/ Thonny Pineda

Se le realizó mantto. correctivo a motor de ACWP #1 

el viernes 11 de agosto 2023.
100% 11-ago-23 11-ago-23 1

7.26 Revisión motor eléctrico ACWP #2. Cooling towers Luis Moya / Miguel Gonzáles
Se le realizó mantto. correctivo a motor de ACWP #2 

el jueves 05 de octubre 2023.
100% 05-oct-23 05-oct-23 1

7.40 Mantenimiento preventivo a compresor de servicio #1 Cuarto de compresores 0%

7.41 Mantenimiento preventivo a compresor de servicio #2 Cuarto de compresores 0%

8 MANTENIMIENTO VARIOS PERIFÉRICOS CEPCO 22%

8.16 CAMBIO DE PANEL CONTROL POTENCIA POZO #2. POZO 2 0%

8.18
INSTALACION DE TRANSFERENCIA DE PANEL CRITICOS (NORMAL-

GENERADOR)
MCC PRINCIPAL 0%
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Anexo 3 Correo de notificación de entrega de PAM 2024 y oficio adjunto 

-  
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Anexo 4 Correo de comunicación de paro de planta 18 de enero de 2024 
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Anexo 5 Correo de comunicación de paro de emergencia 8 de febrero de 2024 
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Anexo 6 Informes técnicos de falla 

Informe No.1  
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Informe No. 2  
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INFORME DE INSPECCIÓN DE LA CENTRAL DE BIOMASA CARACOL KNITS 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora de biomasa Caracol Knits en fecha 

07 de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El día 07 de marzo se realizó el proceso de inspección con preaviso a la central generadora Caracol Knist S.A 

de C.V, ubicada en el municipio de Potrerillos, Cortes. Cuenta con dos unidades de generación de tecnología 

de biomasa, la unidad CKP-U1 de 18.1 MW utiliza como combustible para sus procesos Petcoke, asimismo 

su sistema de generación cuenta con sistema para quemar carbón y biomasa; la unidad CKP-U2 de 2 MW 

utiliza como combustible el carbón y madera cuando hay disponibilidad (ver Figura 19). Cabe mencionar que 

la central cuenta con una unidad de respaldo de combustible tipo bunker CKP-U3 de 11.6 MW y con dos 

tanques de almacenamiento de bunker de 164,000 galones y uno de 27,000 galones. En caso de falla de las 

unidades CKP-U1 y CKP-U2, entra en operación la unidad CKP-U3 y en un caso extremo toman como respaldo 

el servicio de la red de ENEE. En la Figura 18 se observa el diagrama unifilar de la central. 



 

 

92 

 

 

Figura 18 Diagrama unifilar central Caracol Knits (fuente central Caracol Knits) 

De acuerdo con el contrato de suministro con ENEE No.036-2010 mediante el cual realizan la venta de 

excedentes de generación de la unidad CKP-U1 con el punto de entrega en la subestación Caracol mediante 

el transformador T576 de 25 MVA 13.8/138 kV, cabe mencionar que anteriormente contaban con un punto 

de conexión a la red en media tensión (en 34.5 kV propiedad de la central), actualmente se encuentra en 

desuso debido a la pésima calidad y la deficiente confiabilidad que presentaba el servicio. De acuerdo con 

el contrato de suministro la central tiene comprometida una potencia firme de 1 MW y energía de 671.6 

MWh.  

 

Figura 19 Unidad CKP-U1 -18.1 MW (fuente propia) 
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Operación 

La central Caracol Knits realiza el suministro de información al Operador enviando un reporte de horas pico 

de la planta antes de las 09:00 (indicando que lo realizan antes de las 04:00), manifestaron que actualmente 

su demanda interna es cubierta por la generación de la central.  

En la Figura 20 se observa la curva características obtenida de los datos del mes de febrero, donde se observa 

que en un día promedio de semana, la demanda del complejo supera la capacidad de la unidad CPK-U1 y 

logra ser cubierta por la generación de la unidad CKP-U2, con respecto a los fines de semana se observa que, 

la demanda esta por debajo de la capacidad de la unidad CKP-U1, dicho valores podrían ser considerados 

como excedentes de generación de la unidad CKP-U1. 

 

Figura 20 Perfil de carga del mes de febrero de la central (fuente Caracol Knist) 

Disponibilidad de unidades de generación 

El personal representante manifestó, que trataron de la realizar negociaciones para la venta de capacidad 

de la unidad CKP-U3 de 11.6 MW, sin embargo, el trámite con el CND y ENEE no concluyó y no reanudaron 

las comunicaciones, manifestaron que el planteamiento inicial era una extensión en la capacidad del 

contrato de suministro. La unidad en mención al momento de la inspección se encuentra lista y disponible 
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para entrar en operación (ver Figura 21).  

   

Figura 21 Unidad de respaldo CPK - U3 (fuente propia) 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

En respuesta a la solicitud de información del Operador, la central Caracol Knits envió la información 

correspondiente para la Programación Operativa a Largo Plazo (POLP) 2024 el 07 de agosto de 2023, en que 

adjuntan el históricos y proyección de generación y datos técnicos y operativos de la central. 

En la Figura 22 se presenta el Plan Anual de Mantenimientos PAM 2024 de Caracol Knits, donde se identificó 

la planificación de dos mantenimientos mayores a realizarse en los meses de julio y diciembre. En el Anexo 

2 Actividades por desarrollar durante los mantenimientos mayores de la central Caracol Knits, se observa la 

descripción de las tareas a realizar según la actividad programada. Manifestaron que dicha planificación va 

encaminada en cumplir con las especificaciones del manual de fabricante. 

 

Figura 22 Plan Anual de Mantenimiento PAM Caracol Knits (fuente propia) 

Acerca de las indisponibilidades 

La central Caracol Knits realiza la notificación de actividades mediante llamada telefónica al Operador. En el 

reporte diario publicado en la página web del CND, la central no reporta indisponibilidades, sin embargo, en 

Item Fecha de inicio Fecha de finalización Duración [Horas] Equipo Descripción de trabajo
1 28-Jul 11-Aug 336 Turbogenerador 18.1 MW Mantenimiento mayor
2 15-Dec 29-Dec 336 Turbogenerador 18.1 MW Mantenimiento mayor

MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERACIÓN  AÑO 2024
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el proceso de inspección, presentaron su registro interno mediante el cual tienen registrados dos eventos 

de indisponibilidad en los meses de enero y febrero.  

La indisponibilidad de la CKP-U1, ocurrió el primero de enero de 2024, evento que se debía al feriado por 

inicio de año y cuya incorporación de la unidad CKP-U1 se reinició el 02 de febrero a las 07:00. La 

indisponibilidad del 14 de febrero, de acuerdo con el informe de falla de la unidad CKP-U1, muestra 

actividades hasta el día 16 de febrero de 2024, donde se realizó la inspección, mantenimiento y limpieza de 

la caldera correspondiente a la unidad en mención. En la Figura 23 se observa el resumen de los registros 

por indisponibilidad de la central. En el Anexo 3 Verificación de eventos de indisponibilidades muestra la 

verificación de los datos de indisponibilidad presentados por la central. 

 

Figura 23 Indisponibilidades central Caracol Knits (fuente: Central Caracol Knits) 

Otros hallazgos 

La central Caracol Knits, se encuentra bajo el régimen de Zona Libre (ZOLI) denominada Zona Libre El Caracol 

ubicada en el municipio de Potrerillos. Asimismo, el personal represéntate, manifestó que la central no 

realiza la actividad de comercialización de energía a terceros. 

Aspecto legal 

Actualmente la central Caracol Knits cuenta con un contrato de suministro (036-2010) suscrito entre la 

Empresa Nacional de energía Eléctrica (ENEE) y la sociedad mercantil Caracol Knits S. A de C. V., a través del 

cual sociedad mercantil se compromete a suministrar a la Empresa Nacional de energía Eléctrica (ENEE) 

como resultado de sus excedentes de generación la cantidad de al menos 1 MW de potencia y 7,008,000 

kWh al año de energía, y a disposición de terceros hasta una cantidad de energía anual de 63,072,000 kWh 

al año, y 9,000 kW de potencia. 

Que a través del Acta no. 01/2015 de Comité de Operación del Contrato No. 036.2010, se discute la 

ampliación de la capacidad instalada de la planta de 11 MW a 18.6 MW, para poner a disponibilidad de la 

Item Fecha de inicio Fecha de finalización Duración [Horas] Equipo Descripción de trabajo
1 1-Jan 2-Jan 24 Turbogenerador 18.1 MW Arranque de planta
2 14-Feb 17-Feb 72 Turbogenerador 18.1 MW Fallo caldera

INDISPONIBILIDADES DE GENERACIÓN  AÑO 2024
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Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta 6MW de potencia directa. Asi mismo, se determinó que 

“…a lo establecido en el contrato No. 36/2010 la ENEE está en la obligación de comprar hasta una capacidad 

de 11 MW siempre y cuando tal potencia no este comprometida con otros clientes de Caracol Knits, por lo 

tanto, Caracol Knits está en la libertad de vender los restantes 7.6 MW a las empresas ubicadas en el parque 

industrial Caracol Knits…”. 

No obstante el Comité de Operación resolvió “…En razón de que no son facultades del Comité de Operación 

suscribir acuerdos diferentes a lo establecido en el contrato y además no se tiene atribución de crear 

compromisos económicos ni financieros; las modificaciones a las condiciones de interconexión especificadas 

en el contrato están reguladas por la Cláusula Vigésima Quinta, por lo tanto, en estos casos. El Comité de 

Operación RECOMIENDA: elevar a la Gerencia General de la ENEE para que AUTORICE los Acuerdos 

alcanzados y que se describen en la presente acta.” 

Respecto de la entrega de la energía se determina que la planta Caracol Knits controlará y operará la planta 

de acuerdo a sus reglas de operación que le permitan alcanzar los compromisos de energía y capacidad de 

Potencia Firme, considerando y coordinando las mismas apegándose a las instrucciones del Centro Nacional 

de Despacho y acorde en lo establecido en el contrato. Dentro de Anexo 4 del Contrato de Suministro 036-

2012, se desglosa que la planta Caracol Knits deberá entregar una potencia mensual de 1,000.00 kW y una 

energía mensual de 671,600.00 kWh. 

En caso de incumplimientos al contrato por cualquier causa se determina que la Parte no violadora tendrá 

derecho a cobrar todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, asi como ejercer cualquier 

otra acción prescrita por la ley. Asi mismo la sociedad mercantil Caracol Knits la obligación del cumplimiento 

de potencia y Energía Eléctrica está garantizada a través de una Garantía de Cumplimiento de Contrato por 

un montón de $10.627.20 dólares estadunidenses.  

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 
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1. La central Caracol Knits no presentó su PAM 2024 conforme a la fechas y disposiciones del ROM 

artículo 17, sobre la entrega de dicha planificación al Operador del Sistema, y de acuerdo con la NT-

M sección 5.1, la central no contaría mantenimientos mayores, sin embargo, presentó una 

comunicación con el Operador para presentar su histórico y proyección de generación. 

2. De acuerdo con el PAM 2024 Caracol Knits, no se observa la ejecución de las actividades 

programadas ya que sus fechas están propuesta a realizarse en el segundo semestre del año en 

curso. En cuanto a la comunicación de la información operativa, la central presenta su registro de 

comunicación vía correo con el Operador en tiempo real, pero dicha información debe ser trasmitida 

a la unidad y personal correspondiente. 

3. Se identificó que la central cubre la demanda del complejo en que se encuentra ubicada con la 

generación de sus unidades, asimismo, se observó que en fines de semana la demanda se encuentra 

por debajo de la generación, por lo que es posible entregar los excedentes de esta generación. Cabe 

mencionar que, de acuerdo con el contrato de suministro con ENEE No.036-2010, se compromete 

la venta de los excedentes de generación de la unidad CKP-U1 de 18.1 MW y una capacidad firme 

mensual de 1 MW. 

4. Se identificó que la central Caracol cuenta con una unidad CKP-U3 de 11.2 MW de combustible tipo 

bunker, de la cual manifestaron se encuentra disponible para su incorporación al despacho 

económico, el trámite de operación de esta unidad se trató como un proyecto de ampliación del 

contrato de suministro con ENEE, no obstante, existen otra alternativa tales como incluir esta 

capacidad a través del Mercado de Oportunidad o en arrendamiento de la unidad a ENEE con el fin 

del incorporar esta capacidad. 

5. Verificar con el Centro Nacional de Despacho la inyección al SIN de la Central Caracol Knits, en 

relación al compromiso contractual de energía y potencia que debe cumplir mensualmente. 

6. Contrario a lo manifestado por el personal de la central durante la inspección, se comprobó con la 

documentación analizada que no existe una Adenda al contrato de suministro, la sociedad mercantil 

únicamente cuenta con un Acta del Comité de Operación del Contrato “no. 01/2015”.  
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RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Solicitar a la central Caracol Knits, que de acuerdo con la normativa vigente debe compartir con el 

Centro Nacional de Despacho en su calidad de Operador del Sistema, la información 

correspondiente de su PAM 2024 al correo de secretaria general del ente correspondiente. 

2. Solicitar al CND sobre el tema de las disposiciones y seguimiento de información de Planificación 

Operativa a Largo Plazo, Plan Anual de Mantenimientos y Planificación Semanal de empresas 

generadoras que tienen contrato de suministro con ENEE para efectos del despacho económico. 

3. Solicitar al CND y la unidad de contratos de ENEE, una reunión para conocer el estado de las 

negociaciones de la unidad CKP-U3 de combustible bunker y el definir una ruta de seguimiento. 

4. Requerir al CND las inyecciones de la central Caracol Knits de los últimos 12 meses.  

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Remitir PAM 2024 al 
Operador del sistema. 

Oficio Correo electrónico Semana 14 Pendiente 

2 

Solicitar reunión sobre el 
tema de disposiciones y 
requerimientos de POLP, 
Mantenimientos y 
programación semanal 
para efectos del despacho 
económico.  

Reunión Correo electrónico Semana 14 Pendiente 

3 

Solicitar reunión sobre el 
proceso de la unidad CKP-
3 (unidad de combustible 
bunker) con CND y ENEE. 

Reunión Correo electrónico Semana 14 Pendiente 

4 

Requerir al CND las 
inyecciones de la central 
Caracol Knits de los 
últimos 12 meses.  

Documento Oficio de remisión Semana 14 Pendiente 
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ANEXOS 

 Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Actividades por desarrollar durante los mantenimientos mayores de la central Caracol Knits 
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Anexo 3 Verificación de eventos de indisponibilidad 

Fecha UNIDAD CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO 
Duración 

Duración 
real 

OBSERVACIONES 

1/1/2024 
00:00 

U1 Arranque 
de planta 

2/1/2024 13:42 24.00 37.70 

Se observó en el detalle del formato 
de hora pico, de la central que se 
encontraba fuera de servicio debido 
al arranque de la unidad como 
retorno del feriado de fin de año, 
asimismo, se identifica en el detalle 
de producción la planta no contaba 
con la demanda de producción. 
Información de soporte: Perfil de 
carga 01/01/2024 

14/2/2024 
05:24 U1 

Fallo 
caldera 17/2/2024 03:45 72.00 70.35 

Se observó en el detalle del formato 
de hora pico, de la central que se 
encontraba fuera de servicio debido 
la necesidad de realizar reparaciones 
y limpieza en caldera. 
Información de soporte: Informe de 
falla de la unidad. 
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Portada Cañaveral   
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INFORME DE INSPECCIÓN A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora hidroeléctrica Cañaveral en fecha 

08 de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 08 de marzo de 2024, se realizó la inspección con previo aviso a la central hidroeléctrica Cañaveral, 

ubicada en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortes. La central tiene una capacidad instalada de 29 

MW, cuenta con dos turbinas tipo Francis marca Toshiba de 14.5 MW cada una (ver Figura 24), el afluente 

del embalse se proviene del Lago de Yojoa.  
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Figura 24 Unidades de generación Cañaveral (fuente propia) 

La central cuenta con la subestación Cañaveral, la cual fue modernizada en el año 2019 con respecto a los 

elementos de transmisión, cuenta con un sistema SCADA para el registro y monitoreo de esta, la capacidad 

de generación es entregada a través de la barra B-501, esta se interconecta a la barra B-502 que lleva a las 

líneas de transmisión L-501 (hacia Rio Lindo) y L-550 (hacia Piedras Azules) y la línea L-429 (hacia El Níspero). 

Asimismo, la barra B-501 se conecta con los circuitos de distribución por medio de la barra B-301, a las líneas 

de distribución L-301, L-302, L-303 y L-304. En la Figura 25 se comparte el diagrama del SCADA de la central. 

 

Figura 25 Diagrama unifilar de la central Cañaveral (fuente propia) 

Operación 

Para la operación de la central, existe la estructura de control la cual permite controlar y medir los niveles 

del embalse que proviene del Lago de Yojoa, el rango operativo se encuentra entre 637.5 y 631.5 msnm 
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durante el proceso de inspección el nivel de embalse se encontraba en 635.2 msnm, dicho nivel de embalse 

es reportado diariamente al Operador. Luego el flujo de agua es dirigido a la estructura de bocatoma, el cual 

es un pequeño estanque artificial que recibe el agua proveniente de la estructura de control y que, a través 

de un canal conduce el flujo del agua, dicha estructura esta provista de rejillas que permiten filtrar el agua 

de basura y restos sólidos (mediante tuberías de presión) hacia la sala de máquinas, en la Figura 26, se 

observa la estructuras empleadas para que el canal de agua llegue a la casa de máquinas de la central 

Cañaveral. 

     

Figura 26 Izquierda: Estructura de control de embalse proveniente del Lago de Yojoa; Centro: Bocatoma Cañaveral; Derecha: 

Tubería de descenso hacia la casa maquinas Cañaveral (fuente propia) 

En cuanto a la comunicación de la programación semanal de mantenimientos que solo involucran elementos 

de generación es compartida los jueves y en caso de involucrar elementos de transmisión las solicitudes son 

enviadas los martes antes de las 2:00. El personal manifestó que se tiene previsto para el próximo año la 

implementación de un sistema para el control de las actividades del sistema MP versión 10 que permitiría 

llevar un control moderno y digital de las operaciones y mantenimientos. 

Disponibilidad de las unidades de generación 

La central Cañaveral actualmente cuenta con ambas unidades en operación, con una disponibilidad de 29 

MW, de acuerdo con la operación de la central solo una unidad es utilizada en horas de baja demanda, e 

ingresan a generar ambas unidades en horas pico de la demanda. 
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Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central Cañaveral realizó la entrega de su Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 el 14 de agosto de 

2023, la planificación incluía la propuesta de mantenimientos mayores y menores a realizar en el año 2024. 

El PAM 2024 Cañaveral utiliza el Método de Control y de Mantenimiento Preparado (MECEP) y la experiencia 

de operación del personal técnico. En base a la metodología MECEP se los mantenimientos son 

denominados visitas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

1. Visita 1: consiste en realizar evaluación de la condición operativa de los equipos, son inspecciones 

que se realizan con los equipos en funcionamiento, se incluyen la ronda semanal en esta 

clasificación. Los resultados obtenidos son analizados por el personal de operación. 

2. Visita 2 y 3: son visitas técnicas que requieren sacar de funcionamiento a los equipos y solicitar 

orden de despeje, la información obtenida de estas visitas es analizada por el personal de 

mantenimiento.  

Asimismo, dependiendo del resultado del análisis de las visitas se le asigna una prioridad para su ejecución, 

la prioridad 1 requiere una intervención inmediata debido a una falla que afecte la producción o la seguridad 

de las instalaciones: la prioridad 2, es asignada cuando la producciones afectada de manera indirecta y los 

trabajos se puedan realizar en la siguientes dos semanas y la prioridad 3 se asignada cuando los trabajos no 

afecten la producción o seguridad de las instalaciones esta será ejecutada en los próximos 60 días. 

El factor de ponderación es el equivalente a la prioridad o al peso de una actividad programada y que le 

indica al ingeniero de mantenimiento la importancia de las diferentes actividades, lo que le provee 

información adicional para tomar decisiones de readecuación de actividades. En el ACS se ha decidido 

asignar esta prioridad en base al criterio de equipo crítico y no crítico: 

1. Factor numero 5: Incluye a las actividades del Planning, por lo que la visitas#1 vis i tas #2 y los vales 

producto de estas actividades tienen ese factor de ponderación.  

2. Factor numero 3: Incluye actividades de relleno, las cuales no involucran preparaciones de trabajos 

3. Factor numero 1: Incluye actividades con propósitos estéticos, como aseo, limpieza, movimiento de 
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barriles, pintado, etc. Incluye actividades en equipo no crítico, cuyá no ejecución no provocara 

ningún tipo de problema de operación de equipo. 

De acuerdo, con la planificación del PAM 2024 Cañaveral (ver Figura 27), se realizó el proceso de verificación 

de las actividades programadas en contraste con solicitudes de despeje, hojas de control de ordenes de 

despeje y resumen semanal de mantenimientos de los meses de la semana 1 a la semana 9 del presente 

año, donde se observó el cumplimiento de las actividades programadas conforme con los planificado, donde 

se identificó que la unidad CRL-U1 tiene un total de 18.4 horas en mantenimiento, asimismo la unidad CRL-

U2 obtuvo un total de 18.7 horas en actividades de mantenimiento. La verificación realizada se encuentra 

en el Anexo 2 Verificación de la ejecución del PAM 2024. 

 

Figura 27 Plan Anual de Mantenimientos 2024 Cañaveral- Rio Lindo (fuente central Cañaveral) 
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Acerca de las indisponibilidades 

En el seguimiento de indisponibilidades se ha observado que dichos eventos registrados en el reporte diario 

de CND publicado en su paginada web, son eventos asociados a mantenimientos programados, 

contemplados en su PAM 2024. 

Otros hallazgos 

En el PAM 2024 Cañaveral, muestra un mantenimiento mayor mediante el cual se contempla la 

modernización y reemplazo (overhaul) de equipos de las unidades de generación, manifestaron que 

proyecto de modernización incluiría las unidades de la central Rio Lindo, no se cuenta con una fecha 

específica para su inicio, pero se ha designado parte del personal técnico para que este sea capacitado 

exclusivamente. Cabe mencionar que por medio de este proyecto se pretende incrementar la capacidad de 

generación de 14.5 MW a 16 MW, utilizando el mismo recurso de agua. 

Asimismo, el personal representante ha identificado un incremento de las tareas de limpieza de las rejillas 

de la bocatoma Cañaveral, debido a la acumulación de basura y sedimentos que provienen del incremento 

de la población que se ha apropiado de las tierras cercanas a la central y la cual desarrolla actividades 

agrícolas y ganaderas, asimismo el crecimiento de tolupanes acuáticos. 

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central hidroeléctrica Cañaveral ha cumplido con la entrega de su PAM 2024, conforme a lo 

indicado en el ROM artículo 17. 

2. Se ha observado el cumplimiento de su planificación conforme al programado y en secuencia con 

las disposiciones de la NT-M, en cuanto a la programación semanal y notificación de las tareas a 

ejecutar, cabe mencionar que las actividades planificadas entre la semana 1 y 9 del año presente se 

han ejecutado conforme con lo planificado y en los tiempos solicitados. 

RECOMEDACIONES 

1. Solicitar a la central un análisis sobre el impacto del incremento de mantenimientos programados 

tales como limpiezas de obras civiles de la central 
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2. Remitir a la SEN el análisis generado por la central sobre el impacto de la limpieza de estructuras 

civiles como causa o efecto de la irrupción de vivienda en zonas aledañas al embalse de la central.  

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 

Análisis de impacto del 
incremento de 
mantenimientos 
programados orientados 
a la limpieza de 
bocatomas y otras 
estructuras de obra civil. 

Oficio Correo electrónico Semana 14 Pendiente 

3 

Remitir a la SEN el 
análisis generado por la 
central sobre el 
impacto de la limpieza 
de estructuras civiles 
como causa o efecto de 
la irrupción de vivienda 
en zonas aledañas al 
embalse de la central 

Oficio Correo electrónico 
Remitir luego de 
recibir el análisis 

del inciso 1. 
Pendiente 
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Verificación de la ejecución del PAM 2024 central Cañaveral 

Descripción del 
mantenimiento 

Unidad 
Fecha/ hora 

inicio 
Fecha/ 

hora final 
Duración 

Duración 
real  

Fecha/ 
hora inicio 

Fecha/ hora 
final 

No. 
Despeje 

Observaciones 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma 
cañaveral. 

U1 
20/1/2024 

06:00 
20/1/2024 

09:00 
3 10.27 

21/1/2024 
06:18 

21/1/2024 
16:34 

24-0194 

En la solicitud de despeje se solicita una 
duración de 11 horas. Información 
verificada mediante bitácora de 
mantenimientos.  

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma 
Cañaveral. 

U2 
20/1/2024 

06:00 
20/1/2024 

09:00 
3 10.27 

21/1/2024 
06:18 

21/1/2024 
16:34 

24-0194 

En la solicitud de despeje se solicita una 
duración de 11 horas. Información 
verificada mediante bitácora de 
mantenimientos. 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma río 
lindo. 

 21/1/2024 
05:30 

21/1/2024 
09:30 

4 
No 

disponible 
No 

disponible 
No 

disponible 
N/A 

Actividades fueron ejecutada por la central 
RIO LINDO, asimismo cuando se ejecutan 
actividades de visitas 2 y 3   en la CRL-U1, se 
busca aprovechar realizar actividades en 
RLN-U1 Y RLN-U2; de igual manera cuando 
se ejecutan tarea en CRL-U2 se busca 
aprovechar realizar actividades en RLN-U3 Y 
RLN-U4. 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma Río 
Lindo. 

 21/1/2024 
05:30 

21/1/2024 
09:30 

4 
No 

disponible 
No 

disponible 
No 

disponible 
N/A 

Actividades fueron ejecutada por la central 
RIO LINDO, asimismo cuando se ejecutan 
actividades de visitas 2 y 3   en la CRL-U1, se 
busca aprovechar realizar actividades en 
RLN-U1 Y RLN-U2; de igual manera cuando 
se ejecutan tarea en CRL-U2 se busca 
aprovechar realizar actividades en RLN-U3 Y 
RLN-U4. 
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Descripción del 
mantenimiento 

Unidad 
Fecha/ hora 

inicio 
Fecha/ 

hora final 
Duración 

Duración 
real  

Fecha/ 
hora inicio 

Fecha/ hora 
final 

No. 
Despeje 

Observaciones 

Mantenimiento a 
generador, turbina, 
válvula de guardia, 
gobernador, AVR, equipo 
de 13,8 kV, 
transformador. 

U1 
3/2/2024 

06:30 
3/2/2024 

17:00 
11 8.10 

3/2/2024 
07:02 

3/2/2024 
15:08 

24-0253 
Se verificó información de acuerdo con la 
bitácora de mantenimiento y solicitud de 
mantenimiento presentada por la central. 

Mantenimiento a 
generador, turbina, 
válvula de guardia, 
gobernador, AVR, equipo 
de 13,8 kV, 
transformador. 

U2 
4/2/2024 

06:30 
4/2/2024 

17:00 
11 8.43 

4/2/2024 
06:49 

4/2/2024 
15:15 

24-0254 
Se verificó información de acuerdo con la 
bitácora de mantenimiento y solicitud de 
mantenimiento presentada por la central. 
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO LINDO 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora hidroeléctrica Rio Lindo en fecha 

08 de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-001-2023. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El día 08 de marzo se realizó la inspección con previo aviso a la central hidroeléctrica Rio Lindo, ubicada en 

el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortes.  

 

Figura 28 Unidades de generación Rio Lindo (fuente propia) 

La central cuenta con una capacidad instalada de 80 MW, a partir de cuatro turbinas marca Hitachi de 20 
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MW cada una (ver Figura 28), la capacidad generada es entregada mediante la barra B-521 y que por medio 

de la subestación Rio Lindo, se conecta a la barra B-522 donde se encuentran conexión cona las líneas de 

transmisión L501 (Cañaveral) L-502 (Caracol Villanueva) y L-503 (Progreso). La subestación mediante la cual 

se interconecta la central al Sistema Interconectado Nacional fue modernizada y cuenta con su sistema 

SCADA para monitoreo y control de los elementos, en la Figura 29 se observa el diagrama obtenido de la 

herramienta. 

 

Figura 29 Diagrama unifilar del SCADA (fuente central Rio Lindo) 

Operación 

La central Rio Lindo realiza su suministro de información al CND mediante llamada telefónica, dentro de la 

información comunican el nivel de embalse (estructura de control Cañaveral) y el nivel de dique que conecta 

con Rio Lindo de manera horaria. El rango operativo del nivel de dique se encuentra entre los 485 y 475 

msnm, durante la inspección se constató que el nivel se encontraba en 482 msnm. En la Figura 30Error! 

Reference source not found. se observan las estructuras antes descritas. 

La comunicación de los mantenimientos con el Operador, consiste en remitir la información de los 

mantenimientos que solo requieran los elementos de generación es compartida los días jueves y en caso de 



 

|121 

 

involucrar elementos de transmisión las solicitudes son enviadas los martes antes de las 2:00. El personal 

manifestó que se tiene previsto para el próximo año la implementación de un sistema para el control de las 

actividades del sistema MP versión 10 que permitiría llevar un control moderno y digital de las operaciones 

y mantenimientos. 

   

Figura 30  Izquierda: Dique Rio Lindo; Centro: Nivel de dique Rio Lindo; Derecha: Tubería de presión hacia sala de máquinas Rio 

Lindo (fuente propia) 

Disponibilidad de las unidades de generación  

La central Rio Lindo, actualmente cuenta con sus cuatro unidades en operación, sin embargo, debido la falla 

de la unidad RLN-U2 en la que se dañó el cangilón del rodete correspondiente a la unidad de generación, el 

personal logró realizar la reparación, pero debido a las horas de trabajo acumulado y edad de los equipos la 

unidad se encuentra restringida a entregar solo 13 MW, por lo tanto, la capacidad disponible de la central 

Rio Lindo son 73 MW. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central Rio Lindo realizó la entrega de su Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 el 14 de agosto de 

2023, la planificación incluía la propuesta de mantenimientos mayores y menores a realizar en el año 2024. 

El PAM 2024 Rio Lindo, utiliza el Método de Control y de Mantenimiento Preparado (MECEP) y la experiencia 

de operación del personal técnico. En base a la metodología MECEP de los mantenimientos son 

denominados visitas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 
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1. Visita 1: consiste en realizar la evaluación de la condición operativa de los equipos, son inspecciones 

que se realizan con los equipos en funcionamiento, se incluye la ronda semanal en esta clasificación. 

Los resultados obtenidos son analizados por el personal de operación. 

2. Visita 2 y 3: son visitas técnicas que requieren sacar de funcionamiento a los equipos y solicitar 

orden de despeje, la información obtenida de estas visitas es analizada por el personal de 

mantenimiento.  

Asimismo, dependiendo del resultado del análisis de las visitas se le asigna una prioridad para su ejecución, 

la prioridad 1 requiere una intervención inmediata debido a una falla que afecte la producción o la seguridad 

de las instalaciones: la prioridad 2, es asignada cuando la producciones afectada de manera indirecta y los 

trabajos se puedan realizar en la siguientes dos semanas y la prioridad 3 se asignada cuando los trabajos no 

afecten la producción o seguridad de las instalaciones esta será ejecutada en los próximos 60 días. 

De acuerdo con la planificación del PAM 2024 Rio Lindo (ver Figura 31 ), se realizó el proceso de verificación 

de las actividades programadas en contraste con solicitud y control de ordenes de despeje y resumen 

semanal de mantenimientos de la semana 1 a la semana 9 del presente año, donde se observó el 

cumplimiento de las actividades programadas con ciertas modificaciones a las fechas inicialmente 

programadas, sin embargo, las modificación fueron realizadas de acuerdo a lo establecido en la NT-M, 

asimismo se identificó que la duración acumulada en actividades de mantenimiento, RLN-U1 acumuló 33.8 

horas, RLN-U2 acumuló 15.4 horas, RLN-U3 acumuló 22.7 horas y la RLN-U4 acumuló 22.03 horas, todas 

estas duraciones fueron menores a lo solicitado. Los datos mencionados se adjuntan en el Anexo 2 

Verificación de mantenimiento ejecutados de acuerdo con PAM 2024 Rio Lindo 
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Figura 31Plan Anual de Mantenimientos 2024 Cañaveral- Rio Lindo (fuente central CLRL) 

Acerca de las indisponibilidades 

En el seguimiento de indisponibilidades se ha observado que dichos eventos registrados en el reporte diario 

de CND publicado en su paginada web son eventos asociados a mantenimientos programados, 

contemplados en su PAM 2024. 

Otros hallazgos 

En seguimiento a la inspección No. CREE-001-2023 sobre la indisponibilidad de las unidades RLN-U1 y RLN-

U2, las fallas fueron detectada el 25 de marzo y 26 de marzo de 2023 respectivamente, como resultado de 

las inspecciones trimestrales, para la reparación de la falla de la unidad U1 se realizó balanceo del rodete de 

reserva y fue instalado en la unidad RLN-U1, realizaron las pruebas de carga el 29 de mayo de 2023 y se 

entregó al CND para operación comercial el 12 de junio de 2023 Se adjunta en el Anexo 3 Oficio de entrega 
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de la unidad RLN-U1 el detalle de las actividades implementada para la reincorporación de la unidad en 

mención. 

La rehabilitación de la unidad RLN-U2, se realizó la reparación el rodete de la RLN-U1 para posteriormente 

instarlo en la RLN-U2, la falla que se detectó daño por cavitación en el contrapeso del cangilón #20 de la 

unidad RLN-U2, se decidió reparar y cambiar el perfil para minimizar daño futuro. La reparación se realizó 

siguiendo el procedimiento WESG-08320 REV.0 de HITACHI.  

Las actividades se realizadas fueron las siguientes: 

1. Soldadura de rodete con control de temperatura. 

2. Perfilado de los cangilones. 

3. Transporte del rodete para balanceo. 

4. Balanceo de la pieza. 

5. Tratamiento térmico con control computarizado. 

6. Enfriamiento controlado del rodete. 

7. Montaje del rodete en fecha 22 de octubre de 2023. 

Cabe mencionar que la entrega oficial de la unidad U2 se demoró por la espera de los resultados de las 

pruebas de vibraciones y su posterior análisis; además, informaron que se realizaron despejes posteriores 

para verificar el estado del rodete de esta unidad. 

La fecha de puesta en marcha oficial de la unidad RLN-U2 fue el 05 de febrero de 2024, de acuerdo con el 

oficio CHCARL-SOP-3-2024, informan las recomendaciones operativas de restringir la potencia de salida de 

la unidad en 13 MW con el objetivo de minimizar la fuerza del agua sobre los cangilones y reducir las horas 

de operación de la unidad por recomendación del fabricante.  

Asimismo, el en oficio se indicó la posibilidad de cambiar estas restricciones una vez se realice la reparación 

del rodete de respaldo y realizar el cambio del elemento en la unidad RLN-U2. Se adjunta en el Anexo 4 

Oficio de entrega de la unidad RLN-U2 el oficio describe los detalles mencionados. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central hidroeléctrica Rio Lindo ha cumplido con la entrega de su PAM 2024, conforme a lo 

indicado en el ROM artículo 17. 

2. Se ha observado el cumplimiento de su planificación conforme a lo programado y en secuencia con 

las disposiciones de la NT-M, asimismo, se observa el cumplimiento de las notificaciones semanales 

de mantenimiento y tareas a ejecutar. 

3. De acuerdo con la información verificada la unidad RLN-U1 se reincorporó el día 29 de mayo y entro 

en operación el día de junio 2023. Con respecto a la unidad RLN-U2 esta se reincorporó en el mes 

de octubre de 2023, sin embargo, el proceso de entrada en operación oficial fue el día 06 de marzo 

de 2024 integrándose con una capacidad restringida de 13 MW y con las condiciones de estar en 

operación menos horas, conforme a las recomendaciones del fabricante y evitar daños en el 

cangilón. Se expreso la posibilidad de retirar estas restricciones una vez se complete el proceso de 

reparación del cangilón de reserva. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar el seguimiento de la evolución de las restricciones operativas y la reincorporación de la unidad 

RLN-U2 y uso del rodete de respaldo. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Solicitar informe de 
evolución de restricciones 
de la unidad RLN-U2. 

Oficio Correo electrónico Semana 15 Pendiente 
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Verificación de mantenimiento ejecutados de acuerdo con PAM 2024 Rio Lindo 

Descripción del 
mantenimiento 

Unidad 
Fecha/ hora 

inicio 
Fecha/ hora 

final 
Duración 

Duración 
real  

Fecha/ hora 
inicio 

Fecha/ hora 
final 

No. 
Despeje 

Observaciones 

Limpieza de aceites y equipo 
común de válvulas de 
guardia. 

U1 
13/1/2024 

06:00 
14/1/2024 

00:00 
18 13.25 

12/1/2024 
06:41 

12/1/2024 
19:56 

24-0058 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 

Limpieza de aceites y equipo 
común de válvulas de 
guardia. 

U2 
13/1/2024 

06:00 
14/1/2024 

00:00 
18 13.25 

12/1/2024 
06:41 

12/1/2024 
19:56 

24-0058 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 

Limpieza de aceites y equipo 
común de válvulas de 
guardia. 

U3 
14/1/2024 

06:00 
15/1/2024 

00:00 
18 11.18 

12/1/2024 
06:44 

12/1/2024 
17:55 

24-0059 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 

Limpieza de aceites y equipo 
común de válvulas de 
guardia. 

U4 
14/1/2024 

06:00 
15/1/2024 

00:00 
18 11.23 

12/1/2024 
06:41 

12/1/2024 
17:55 

24-0059 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma río 
lindo. 

U1 
21/1/2024 

05:30 
21/1/2024 

09:30 
4 2.17 

4/2/2024 
05:30 

4/2/2024 
07:40 

24-0311 

Solicitud de despeje realizada el 
03/02/2024. Información de 
respaldo: Control de despejes y 
bitácora semanal. 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma río 
lindo. 

U2 
21/1/2024 

05:30 
21/1/2024 

09:30 
4 2.17 

4/2/2024 
05:30 

4/2/2024 
07:40 

24-0311 

Solicitud de despeje realizada el 
03/02/2024. Información de 
respaldo: Control de despejes y 
bitácora semanal. 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma río 
lindo. 

U3 
21/1/2024 

05:30 
21/1/2024 

09:30 
4 2.17 

4/2/2024 
05:30 

4/2/2024 
07:40 

24-0311 

Solicitud de despeje realizada el 
03/02/2024. Información de 
respaldo: Control de despejes y 
bitácora semanal. 

Limpieza e inspección de 
rejillas de la bocatoma río 
lindo. 

U4 
21/1/2024 

05:30 
21/1/2024 

09:30 
4 2.17 

4/2/2024 
05:30 

4/2/2024 
07:40 

24-0311 

Solicitud de despeje realizada el 
03/02/2024. Información de 
respaldo: Control de despejes y 
bitácora semanal. Información de 
respaldo:  
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Descripción del 
mantenimiento 

Unidad 
Fecha/ hora 

inicio 
Fecha/ hora 

final 
Duración 

Duración 
real  

Fecha/ hora 
inicio 

Fecha/ hora 
final 

No. 
Despeje 

Observaciones 

Mantenimiento a generador, 
turbina, válvula de guardia, 
gobernador, AVR equipo de 
13,8 kV, transformador. 

U3 
17/2/2024 

06:30 
17/2/2024 

17:30 
11 9.35 

17/2/2024 
07:09 

17/2/2024 
16:30 

24-0359 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos.  

Mantenimiento a generador, 
turbina, válvula de guardia, 
gobernador, AVR, equipo de 
13,8 kV, transformador. 

U4 
18/2/2024 

06:30 
18/2/2024 

17:30 
11 8.63 

18/2/2024 
07:08 

18/2/2024 
15:46 

24-0364 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 

Mantenimiento a generador, 
turbina, válvula de guardia, 
gobernador, AVR, equipo de 
13,8 kV, transformador. 

U1 
2/3/2024 

06:30 
2/3/2024 

17:30 
11 10.27 

2/3/2024 
07:08 

2/3/2024 
17:24 

24-0485 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 

Mantenimiento a generador, 
turbina, válvula de guardia, 
gobernador, AVR, equipo de 
13,8 kV, transformador. 

U1 
3/3/2024 

06:30 
3/3/2024 

17:30 
11 8.10 

2/3/2024 
07:02 

2/3/2024 
15:08 

24-0253 
Se verificó información de bitácora 
de despejes y bitácora semanal de 
mantenimientos. 
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Anexo 3 Oficio de entrega de la unidad RLN-U1 
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Anexo 4 Oficio de entrega de la unidad RLN-U2 
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora hidroeléctrica Francisco Morazán 

en fecha 09 de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El día 09 de febrero de 2023, se realizó la inspección con previo aviso a la central hidroeléctrica Francisco 

Morazán (El Cajón), ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortes. Esta central tiene como afluente 

a su embalse el río Sulaco (Yoro) y el rio Humuya (Comayagua), posteriormente el flujo de agua se encuentra 

con el rio Ulua. La central cuenta con una capacidad instalada de 300 MW, con cuatro turbinas tipo Francis 

de eje vertical marca VEVEY de 75 MW cada una (ver Figura 32). 

La central cuenta con una subestación con configuración de interruptor y medio, operando a un nivel de 

tensión en el lado de alta de 230 kV, en el cual se interconectan cuatro líneas de transmisión, L-603 (hacia 

La Vegona), L-604 (hacia El Progreso), L-608 (hacia Amarateca) y L-622 (hacia San Buenaventura). 

 Asimismo, para el servicio propio de la central cuenta con dos generadores auxiliares de 1.7 MW cada uno 



 

|141 

 

(turbinas tipo Francis), uno funciona permanente para brindar el suministro y el segundo queda como 

respaldo. Adicionalmente cuentan con una conexión en barra al circuito de media tensión (en 34.5 kV), que 

permite los siguientes escenarios con conexión al T631 sincronizado permanentemente al SIN, en los casos 

siguientes: 

1. Respaldo a través de la línea de distribución L-370, interconexión que llega hasta Santa Cruz de Yojoa 

a la línea L-389 asociada a la subestación El Caracol (conexión por medio de un reconectador que se 

encuentra normalmente abierto). 

2. Una planta de respaldo que utiliza combustible diésel de 88 kW. 

La central cuenta con inventario de respaldo como ser transformador de potencia, rotor, polo de rotor y 

rodete de turbina entre otros elementos de repuestos para las unidades de generación, previendo los casos 

de mantenimientos correctivos. 

Operación 

La central realiza la notificación operativa al CND semanalmente. El rango eficiente de generación de las 

unidades se encuentra entre los 50 a 75 MW. Las maquinas permanecen en dos estados, el estado uno es 

operación o lista para arranque bajo el control del CND y el estado dos es en mantenimiento. En el caso de 

la sincronización, esta depende de las condiciones del SIN, el llegar de cero a carga a los 75 MW toma al 

menos un minuto, y estiman que el tiempo de arranque de las unidades es de cuatro minutos. 

  

Figura 32 Unidades de generación y control de nivel de embalse de la central El Cajón (fuente propia) 
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La central cuenta con un rango operativo del embalse de 285 a 220 msnm durante la inspección se verificó 

que se encontraba en 280.15 msnm Con respecto al despacho actual se mantiene al menos una unidad en 

línea, las demás unidades se incorporan al despacho en las horas pico de la demanda. 

Disponibilidad de las unidades de generación 

La central cuenta con la disponibilidad de generación de sus cuatro unidades, la programación operativa 

prevé utilizar el recurso del cagua a largo plazo, integrando al despacho la totalidad de su capacidad de 

generación en horas pico de la demanda. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

El plan de mantenimiento contempla que cada 15 días realizar despejes. La frecuencia se aplica de acuerdo 

con la metodología MECEP, sin embargo, también incluye el criterio técnico del tipo de equipo y las horas 

de trabajo acumulado que tiene la unidad, microclima, desgaste, carga, humedad y las más influyente la 

operación de la unidad. 

La central presentó su Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024, el 14 de agosto de 2023. En la Figura 33 

se observa la planificación correspondiente al primer trimestre, donde se describen la propuesta de 

programación a verificar. 

 

Figura 33 Plan Anual de Mantenimientos 2024 primer trimestre central Francisco Morazán (fuente CND) 

De acuerdo con el análisis de los registros del calendario de despejes (ver Figura 34) de la central en 

contraste con las notificaciones de correos y reporte diario del CND publicado en su página web, se 

observado que, de 19 actividades enlistadas, el 68% se encontraron ejecutada según la programación y 32% 

corresponde a actividades no estaban contempladas en dicha planificación, sin embargo, cuenta con una 

solicitud al CND de al menos un día. 

Secuencia 2024

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D U4

26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 1 2 3 4 5 U2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 U3

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 U1

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

Plan Anual de Mantenimientos 2024 (CHFM)

MarzoFebreroEnero
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Figura 34 Calendario de despejes programados 2024 central Francisco Morazán (fuente central Francisco Morazán) 

En cuanto al mantenimiento mayor programado en fecha 5 de enero al 29 de febrero de 2023, asociado a 

la unidad U3 no fue ejecutado, manifestaron para esta actividad no se contaba con los insumos necesarios 

para realizar dicha tarea. La verificación de la ejecución de actividades de adjuntan el Anexo 2 Verificación 

de mantenimientos ejecutado 2024 

La única falla que ha sacado a la central de operación ocurrió en 1998, debido a incendio de un 

transformador de la unidad CJN-U4. El sistema contra incendio de la unidad CJN-U4 fue modernizado luego 

del accidente de 1998. Durante la inspección se observaron los elementos del sistema contra incendios 

correspondiente a los transformadores de las unidades de generación CJN-U1, CJN-U2 y CJN-U3, actividades 

incluidas en el PAM 2024 (ver Figura 35). 
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Figura 35 Equipo del sistema contra incendio instalado (fuente propia) 

Acerca de las indisponibilidades 

En el seguimiento de indisponibilidades se ha observado que dichos eventos registrados en el reporte diario 

de CND publicado en su paginada web, se ha identificado una indisponibilidad por disparo de la unidad 1, el 

cual tuvo una duración de 1.09 horas los demás registros son eventos asociados a mantenimientos 

programados, contemplados en su PAM 2024. En el Anexo 3 Verificación de indisponibilidades se adjunta la 

verificación del evento. 

Otros hallazgos 

El personal manifestó que el próximo año se comiencen los estudios para incorporar la integración de una 

quinta unidad de generación. 

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central hidroeléctrica Francisco Morazán, ha cumplido con la entrega de su PAM 2024, conforme 

a lo indicado en el ROM artículo 17. 

2. De acuerdo con el PAM 2024 de la central y el calendario de despejes en los meses de enero y 

febrero se planificaron 13 mantenimientos, a raíz de la verificación se observó la ejecución de 19 



 

|145 

 

actividades, donde las actividades adicionales fueron solicitadas de acuerdo con las disposiciones 

de mantenimiento menor en los tiempos establecidos por la NT-M.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección 
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Anexo 2 Verificación de mantenimientos ejecutado 2024 

Fecha de 
solicitud  

Calendario 
de 

despejes 

Fecha/ 
hora 
inicio 

Fecha/ 
hora final 

Duración 
programada 

Fecha/ 
hora inicio 

Fecha/ 
hora final 

No. 
Despeje 

Duración 
real  

Unidad Observaciones 

28/12/2024 
09:32 

SI 
3/1/2024 

00:00 
3/1/2024 

03:00 
3.00 N/D N/D 

24-
0014 

0.00 U4 No hay reporte diario publicado. 

22/12/2023 
15:09 

SI 
6/1/2024 

07:00 
6/1/2024 

15:00 
8.00 

6/1/2024 
07:00 

6/1/2024 
15:09 

24-
0015 

8.15 U2 
Limpieza de enfriadores Kal, V226 comando y 
control de unidad, V226 Regulador de velocidad, 
V226 válvula de guardia. Orden No. 24-0015. 

22/12/2023 
15:09 

SI 
7/1/2024 

07:00 
7/1/2024 

15:00 
8.00 

7/1/2024 
07:00 

7/1/2024 
13:47 

24-
0016 

6.78 U2 
Mantenimiento a turbina generador, válvula 
esférica, gobernador hidráulico, anillos rozantes, 
protección por temperatura. Orden No. 24-0016. 

3/1/2024 
08:20 

SI 
12/1/2024 

07:00 
16/1/2024 

07:00 
96.00 

10/2/2024 
07:00 

16/2/2024 
15:41 

24-
0318 

152.68 U3 

Cambio de sistema conta incendios del 
Transformador de la unidad. Orden No. 24-0318. 
10 de febrero 2024 de 07:00 hrs. a entregar el 17 
de febrero de 2024 a las 06:59 hrs. 10 de febrero 
2024 de 07:00 hrs. A 15:41 hrs del 16 de febrero 
de 2024 

10/1/2024 
15:48 

SI N/D N/D N/D 
17/1/2024 

00:01 
17/1/2024 

01:20 
24-

0136 
1.32 U1 Visita II, anillos rozantes. Orden No. 24-0136. 

10/1/2024 
15:48 

SI N/D N/D N/D 
20/1/2024 

07:00 
20/1/2024 

15:44 
24-

0134 
8.73 U4 

Cambio de aceite de válvula esférica, V2 a anillos 
rozantes y válvula de guardia. Orden No. 24-0134. 
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Fecha de 
solicitud  

Calendario 
de 

despejes 

Fecha/ 
hora 
inicio 

Fecha/ 
hora final 

Duración 
programada 

Fecha/ 
hora inicio 

Fecha/ 
hora final 

No. 
Despeje 

Duración 
real  

Unidad Observaciones 

10/1/2024 
15:48 

SI N/D N/D N/D 
21/1/2024 

07:12 
21/1/2024 

13:40 
24-

0135 
6.47 U4 

V208 limpieza con aire a presión máxima de 3 bar, 
V252 comando y control de unidad, V252 
protección por temperatura del generador, V252 
regulador de velocidad, V252 Regulador de 
velocidad. Orden No. 24-0135. 

19/1/2024 
14:00 

NO N/D N/D N/D 
23/1/2024 

07:05 
23/1/2024 

09:04 
24-

0200 
1.98 U3 

Medición de caudales de fondo inferior y sellos de 
turbina. Orden No. 24-0200. 

23/1/2024 
10:10 

NO N/D N/D N/D 
23/1/2024 

22:04 
24/1/2024 

02:34 
24-

0202 
4.50 U1 

Medición e instalación de equipos auxiliares del 
sistema contra incendios 

23/1/2024 
10:10 

NO N/D N/D N/D 
24/1/2024 

23:40 
25/1/2024 

02:36 
24-

0203 
2.93 U2 

Mediciones por parte de Equipos Industriales. 
Orden No. 24-0203. 

23/1/2024 
10:10 

NO N/D N/D N/D 
25/1/2024 

22:04 
25/1/2024 

23:53 
24-

0204 
1.82 U3 

No disponible para realizar medición a equipos 
auxiliares del sistema contra incendio. Orden No. 
24-0204. 

24/1/2024 
14:06 

SI 
31/1/2024 

00:00 
31/1/2024 

03:00 
3.00 

31/1/2024 
00:01 

31/1/2024 
01:28 

24-
0207 

1.45 U2 Anillos rozantes intermedia. Orden No. 24-0207 

16/1/2024 
14:06 

SI 
3/2/2024 

07:00 
10/2/2024 

07:00 
168.00 

3/2/2024 
07:12 

9/2/2024 
16:31 

20-
0257 

153.32 U1 
Cambio del sistema contra incendio de 
transformador de unidad. Orden No. 24-0257. 

16/1/2024 
14:06 

SI 
10/2/2024 

07:00 
17/2/2024 

06:59 
167.98 

10/2/2024 
07:00 

16/2/2024 
15:41 

24-
0318 

152.68 U2 
Cambio del sistema contra incendio del 
transformador de unidad. 

16/1/2024 
14:06 

SI 
17/2/2024 

07:00 
24/2/2024 

07:00 
168.00 

17/2/2024 
07:06 

24/2/2024 
17:07 

24-
0382 

178.02 U3 
Cambio de sistema conta incendios del 
Transformador de la unidad. Orden No. 24-0382 
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Fecha de 
solicitud  

Calendario 
de 

despejes 

Fecha/ 
hora 
inicio 

Fecha/ 
hora final 

Duración 
programada 

Fecha/ 
hora inicio 

Fecha/ 
hora final 

No. 
Despeje 

Duración 
real  

Unidad Observaciones 

7/2/2024 
15:24 

SI 
14/2/2024 

00:00 
14/2/2024 

03:00 
3.00 

13/2/2024 
21:24 

13/2/2024 
23:51 

24-
0367 

2.45 U1 

En la planificación semanal se observa actividad 
planificada para realizar el 14/2/2024, asimismo se 
observa que esta planificación no contemplaba el 
mantenimiento de la U2. Informe diario: Anillos 
rozantes intermedia. Orden No. 24-0367 13 de 
febrero de 2024 de 21:24 hrs. a 23:51 hrs. 

1/3/2024 
07:42 

NO 
2/3/2024 

00:00 
N/D N/D 

2/3/2024 
21:50 

3/3/2024 
00:10 

24-
0566 

2.33 U1 
No disponible para realizar ajuste de tubería del 
nuevo sistema contra incendio del transformador 
principal. Orden No. 24-0566 

1/3/2024 
07:42 

NO 
3/3/2024 

00:00 
N/D N/D 

3/3/2024 
00:10 

3/3/2024 
02:10 

24-
0567 

2.00 U3 
Ajuste de tubería del nuevo sistema contra 
incendios del transformador principal. Orden 
No.24-0567. 

22/2/2024 
08:28 

SI 
28/2/2024 

07:00 
28/2/2024 

16:00 
9.00 

No 
ejecutada 

No 
ejecutada 

24-
0497 

0.00 U4 
No se observó ejecución del mantenimiento en 
reporte diario. 

22/2/2024 
08:28 

SI 
2/3/2024 

07:00 
2/3/2024 

16:00 
9.00 

2/3/2024 
07:02 

2/3/2024 
14:38 

24-
0498 

7.60 U2 
252 UPN20404 Equipo oleo neumático del 
gobernador, V252 UPN20403 Equipo de bombeo 
de aceite de Gobernador Hidráulico. 

22/2/2024 
08:28 

SI 
3/3/2024 

00:00 
3/3/2024 

16:00 
16.00 

3/3/2024 
07:01 

3/3/2024 
13:51 

24-
0499 

6.83 U2 

Mantenimiento general- Orden No. 24-0499.  
V208 UPN20100 Turbina, V208 UPN20200 
Generador, Anillos rozantes, V208UPN20300 
Válvula esférica, V208UPN20400 Gobernador 
hidráulico, V208 UPN20600 Equipos auxiliares, 
Vale No.2023-035 y limpieza general de unidad. 
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Anexo 3 Verificación de indisponibilidades  

Fecha UNIDAD  MW  CAUSA 
FECHA DE 

RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

09/02/2024 CJN U1 75.00 

Disparo por nivel 
de aceite en el 
cogine de 
superior de 
generador. 

09 de febrero 2024 
de 16:48 hrs. a 9 de 
febrero de 2024 a las 
17:53. 

La falla ocurrió durante el arranque de la máquina, 
asimismo por retrasos en la adquisición de elementos 
necesarios en dicho mantenimiento. 
Inicio de disparo, 09/02/2024 16:48:04 registrado en 
la unidad U1 y se observa su incorporación a las 
17:52:99.  
Duración: 1.09 horas 
Respaldo: Registros de unidad U1 
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL EÓLICA CERRO DE HULA 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora eólica Cerro de Hula en fecha 11 

de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de la central generadora 

conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración del Mercado 

Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-006-2024. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 11 de marzo de 2024 se realizó la inspección con previo aviso a la central eólica Cerro de Hula, ubicada en 

el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. La central tiene una capacidad instalada de 126 MW, cuenta 

con 63 turbinas Gamesa (51 G87/5 G87S/S G97) de 2 MW cada una. Cuentan con un factor de planta de 

37.6%. Se establece que tiene una interconexión con líneas L614 de Suyapa y L619 de Pavana en 230 kV, con 

una capacidad de 300 MW.  
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Figura 36: Subestación y línea de transmisión, interconexión con líneas L614 de Suyapa y L619 de Pavana en 230 kV. 

 

Operación 

Los aerogeneradores de la central de acuerdo con su tecnología empiezan a moverse con velocidades de 

viento de 3 m/s y proporcionan la máxima potencia con 10 m/s. Con vientos muy fuertes de 25 m/s se 

colocan en bandera y el aerogenerador se frena para evitar tensiones excesivas. 

La central generadora aprovecha herramientas de inteligencia artificial para optimizar los mantenimientos 

preventivos y predictivos. Asimismo, ofrece entrenamientos continuos al personal para mejorar sus 

competencias técnicas, de seguridad y ambientales.  

Desde el 2015, la central cuenta con CMS de Bachmann, seguido por la implementación del CMMS – Infor 

EAM en 2016, con una transición al SAP programada a finales de 2024. Actualmente, opera la planta con un 

SCADA de segundo nivel que integra todas las plataformas de mantenimiento predictivo (CMS-CMMS) y un 

sistema de gestión integrado (SIG) certificado en ISO 45001 e ISO 14001. 

Esta infraestructura permite una monitorización y control en tiempo real, así como despacho delegado y 

análisis de alarmas, machine learning, curvas de potencia, pérdidas energéticas e integración de forecasting. 

Además, se cuenta con una herramienta inteligente de monitorización de activos que consolida datos del 
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SCADA, CMS, CMMS y otra información para un análisis integral que respalda la toma de decisiones. 

 
Figura 37 Parque eólico Cerro de Hula 

Disponibilidad de las unidades de generación 

La central actualmente cuenta con las 63 unidades de generación en operación, con una disponibilidad 

presupuestada del 94.3% para el presente año. 

 

Figura 38 Disponibilidad del parque eólico 2024 
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Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central eólica Cerro de Hula ha presentado su Plan Anual de Mantenimientos (PAM) para el año 2024. 

Este plan abarca tanto mantenimientos mayores como menores que se llevarán a cabo durante el año, 

basándose en proyecciones de producción y viento para el mismo período. 

 
Figura 39 Perfil de generación eólico. 

 

Es importante destacar que el PAM 2024 de Cerro de Hula se fundamenta en las proyecciones de producción 

y viento del año en curso. Este año se realizarán los mantenimientos mayores entre los meses de septiembre 

y octubre, aprovechando los meses entre mayo y junio o septiembre y octubre debido a que el perfil de 

generación es bajo en esa época. Actualmente, la central cuenta con repuestos almacenados valuados en 

aproximadamente ocho millones de dólares (USD 8,000,000), con el fin de mantener la confiabilidad 

operativa del parque. 

Es relevante mencionar que, según el contrato suscrito entre la central y la ENEE, en su Cláusula 3.2 sobre 

Salidas por Mantenimiento, se establece que en caso de que sea necesario realizar un mantenimiento que 
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afecte más del veinte por ciento (20%) de la capacidad comprometida, la central debe notificar al CND y 

presentar una solicitud de aprobación para dicha salida de mantenimiento. Por lo tanto, la central cuenta 

con un margen suficiente de indisponibilidad para llevar a cabo mantenimientos de envergadura sin afectar 

su funcionamiento. 

A continuación, se presenta el plan de mantenimiento de la central, donde lo que está marcado en verde ya 

ha sido ejecutado y lo marcado en gris está pendiente de ejecución. 
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Acerca de las indisponibilidades 

La central cuenta con una indisponibilidad presupuestada del 5.7%, la cual incluye mantenimientos 

preventivos a turbinas, BOP, mantenimientos predictivos, mantenimientos mayores, entre otros.  

 

Figura 40 Indisponibilidad presupuestada para el 2024. 
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Otros hallazgos 

La central manifestó que existe una disminución del perfil de generación anual cercana al 8%, originada por 

una restricción en la inyección de potencia impuesta por el Centro Nacional de Despacho (CND). Esta 

limitación se implementa con el propósito de mantener los valores de reserva de frecuencia dentro de los 

límites aceptables. Por consiguiente, sugieren abordar esta problemática a través de la Norma de Servicios 

Complementarios. 

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central eólica Cerro de Hula ha cumplido con la entrega de su PAM 2024, conforme a lo indicado 

en el ROM artículo 17.  

2. Se ha observado el cumplimiento de su planificación conforme a lo programado y en secuencia con 

las disposiciones de la Norma Técnica de Mantenimientos. 

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Se recomienda requerir a la central Cerro de Hula con el fin de dar seguimiento a los mantenimientos 

mayores que se ejecuten en los meses de septiembre y octubre de acuerdo con lo planificado en el 

PAM 2024 por parte de la central en cuestión. 

2. Se sugiere plantear al CND la problemática de la reducción del perfil de generación, que ronda el 

8%, debido a las restricciones en la inyección de potencia establecidas por el CND. Esto implica 

explorar soluciones a través de los análisis correspondientes y mediante la Norma Técnica de 

Servicios Complementarios para mitigar dicho impacto y optimizar el rendimiento del parque eólico. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 
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No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 

Seguimiento a los 
mantenimientos mayores 
planificados en el PAM 
2024. 

Documento  
Informe remitido a 
Secretaría General 
CREE. 

4/noviembre/2024 Pendiente 

2 
Optimizar el rendimiento 
del parque eólico. 

Documento 

Planteando la 
problemática al CND y 
explorando soluciones 
mediante la NT-SC 

20/mayo/2024 Pendiente 

ANEXOS 

Acta de inspección 
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Otros relevantes 

Despeje RE_ Despeje Metal Clad - 34_5kV asociado al T644 - CDH (Emergencia) 

 

Autorización por parte del Operador del Sistema  
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Órdenes de compra ligadas a ejecutar el PAM 2024  
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL TÉRMICA PAVANA III 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora térmica Pavana III en fecha 12 de 

marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-07-2024. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 12 de marzo de 2024 se realizó la inspección con previo aviso a la central térmica Pavana III, ubicada en 

Agua Caliente, Choluteca. La central tiene una capacidad comprometida de 240 MW, distribuida en 16 

unidades de 17.2 MW cada una. Estas unidades son motores Wartsila tipo 18V46, fabricados en Finlandia. 

La central tiene un factor de planta nominal promedio del 70%. 

Operación 

La central cumple con el suministro de información para el predespacho de acuerdo con lo establecido en 

la normativa. Sin embargo, se ha señalado la presencia de retrasos en los mantenimientos debido a demoras 

en la obtención de exoneraciones de impuestos para los repuestos por parte de las instituciones 

competentes. Estos retrasos impactaron en la ejecución del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2023, ya 

que la exoneración se extendió hasta el 26 de mayo, y los repuestos no pudieron retirarse hasta agosto de 
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2023, generando así un retraso en la ejecución del mantenimiento de acuerdo con el PAM 2023, con un 

lapso adicional de 9 meses. Es importante destacar que la central dispone de una resolución de exoneración 

de impuesto sobre ventas válida hasta el 26 de mayo de 2024, lo que sugiere la posibilidad de nuevos 

retrasos en lo que queda del año. Además, la falta de pago y la escasez de dólares han afectado la operación 

y el mantenimiento de la planta.  

Disponibilidad de unidades de generación 

Actualmente, la central cuenta con 15 unidades de generación en funcionamiento. La Unidad 10 se 

encuentra en mantenimiento mayor debido a descargas parciales, como se programó en el PAM 2024. 

      

Figura 41 Unidad 10 de la central Pavana III en mantenimiento. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central Pavana III ha presentado su Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024, el cual contempla tanto 

los mantenimientos mayores como los menores programados para el año en curso. La planificación de los 

mantenimientos de los motores se basa en una proyección de generación por horas, utilizando un historial 

de horas recopilado en una base de datos interna. 

En la actualidad, Pavana III dispone de 5 transformadores, uno de los cuales está finalizando un 

mantenimiento, mientras que el quinto transformador permanece en reserva. Además, la central cuenta 

con un inventario adecuado de repuestos, anticipándose a la recepción de un nuevo lote antes del 26 de 

mayo. Asimismo, se dispone de un inventario de 160 mil barriles de combustible, con la expectativa de 
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recibir aproximadamente 180 mil barriles adicionales en dos entregas planificadas para el 20 de marzo y 

otra en abril, respectivamente. 

Es relevante mencionar que, el Plan de Mantenimientos Anual 2024 no coincide con el enviado al Centro 

Nacional de Despacho (CND) por parte de la central, sin embargo, se ha realizado una correlación entre 

ambos y se ha identificado una extensión en la planificación de los mantenimientos. 

Acerca de las indisponibilidades 

La central Pavana III tiene registradas 52 incidencias de indisponibilidad, las cuales se han observado en el 

Informe Diario publicado en la página web del CND desde el mes de febrero. Se destaca que el 76% de estas 

indisponibilidades están asociadas a situaciones de fuerza mayor, mientras que el 24% restante corresponde 

a indisponibilidades programadas, para las cuales se han presentado las respectivas solicitudes al Operador. 

Otros hallazgos 

Durante el seguimiento de las indisponibilidades, se ha identificado una incidencia relacionada con las 

separadoras de combustible, la cual fue causada por la recepción de producto procedente del Perú 

sobresaturado con elementos como silicón, níquel, aluminio, entre otros. Esta situación generó una 

indisponibilidad cercana al 25%. Durante el periodo afectado, que abarcó desde el 15 de octubre de 2023 

hasta la última semana de febrero de 2024, se desplegó un equipo de 52 personas que realizaron 

aproximadamente 500 intervenciones en las separadoras. Debido a este problema, no fue posible procesar 

el bunker y se interrumpió el suministro completo a los tanques de almacenamiento de combustible diario, 

lo cual se reportó a la ENEE para su conocimiento y se generó un reporte al respecto. 



 

 

174 

 

             

Figura 42 Separadoras HFO 

         

Figura 43 Daños en bombas de lodos de patines de separadoras HFO y tuberías completamente obstruidas por lodos solidificados 

en partes internas 
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CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. Se ha constatado que la central generadora Térmica LUFUSSA III ha desarrollado un Plan Anual de 

Mantenimientos (PAM) para el año 2024, sin embargo, se ha identificado una discrepancia entre 

este plan y el enviado al Centro Nacional de Despacho (CND), lo que sugiere la necesidad de revisar 

y coordinar adecuadamente la planificación de los mantenimientos para garantizar su ejecución 

conforme a lo establecido en la normativa. 

2. Los desafíos identificados en la central, relacionados con retrasos en la obtención de exoneraciones 

de impuestos y dificultades financieras, han impactado significativamente la ejecución del Plan 

Anual de Mantenimientos (PAM) 2023 y la operación general de la planta. La disposición de una 

resolución de exoneración de impuestos válida hasta el 26 de mayo de 2024 resalta la posibilidad 

de nuevos retrasos durante el año en curso. Estos hallazgos enfatizan la importancia crucial de una 

gestión eficiente de recursos y una planificación adecuada para garantizar la continuidad operativa 

sin interrupciones. 

3. Se ha identificado una incidencia significativa relacionada con las separadoras de combustible, la 

cual generó una indisponibilidad cercana al 25%. Este problema técnico tuvo un impacto 

considerable en la operatividad de la central y requirió la intervención de un equipo especializado 

para su resolución. Es fundamental implementar medidas preventivas y de control de calidad para 

minimizar la ocurrencia de este tipo de incidencias en el futuro. 

 

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Se recomienda establecer mecanismos de coordinación efectivos entre la central generadora y el 

CND para garantizar la alineación entre el Plan Anual de Mantenimientos (PAM) y los requerimientos 

regulatorios, así como para asegurar la ejecución oportuna de los mantenimientos programados. 
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2. Se recomienda realizar mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de agilizar la obtención de 

exoneraciones de impuestos para repuestos y asegurar el flujo financiero necesario para la 

operación y mantenimiento de la central.  

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Dar seguimiento al PAM 
2024 

Documento 
Informe remitido a 
Secretaría General 
CREE. 

22/05/2024 Pendiente 

2 

Minimizar los atrasos en 
la obtención de 
exoneración de 
impuestos para repuestos 
y combustibles. 

Acción 

Mesas de trabajo 
interinstitucionales. 
(ENEE, SEN, SEFIN y 
ADUANAS) 

29/04/2024 Pendiente 

 

ANEXOS 

Acta de inspección 
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Otros relevantes 

 
SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN FAVOR DE LUFUSSA PARA EL AÑO 2024 
DEL PROYECTO DENOMINADO PAVANA III 
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Tabla de verificación de mantenimientos ejecutados de la central Pavana III.  
 

Mantenimientos programados        

Descripción del 
mantenimiento 

Fecha/ 
hora inicio 

Fecha/ hora 
final 

Duración 
No. 

Despeje 
Duración 

real 
Fecha   

MANTENIMIENTO A 
GENERADOR POR 
DESCARGAS PARCIALES 

1/1/2024 
00:00 

20/1/2024 
00:00 

456 24-0205 360 25/1/2024 
Mantenimiento se 
corrió.  

LAVADO CALDERA 
GASES RCC-081 / 
RCC101 

20/1/2024 
00:00 

21/1/2024 
00:00 24 24-017 24 2/1/2024 

Mantenimiento 
realizado en RCC101 
unidad 10 

LAVALAVADO CALDERA  
GASES RCC-071 DO 
CALDERA GASES RCC-
082  

21/1/2024 
00:00 

24/1/2024 
00:00 

72 24-018 56 3/1/2024 
Mantenimiento 
realizado en RCC081 
unidad 8 

MANTENIMIENTO  
24/1/2024 

00:00 
27/1/2024 

00:00 72   105 5/1/2024 

Se identifica como el 
mantenimiento 
realizado a la U1 por 
mantenimiento a 
transformador AET 
901.  

LAVADO DE CALDERA 
DE GASES RCC-091 

27/1/2024 
00:00 

30/1/2024 
00:00 

72 24-0446 96 18/2/2024 

En el PAM mostrado 
por la central se 
identificó que iniciaba 
el 19/02/2024. 
Mantenimiento de 
3000 horas. Con 
duración de 96 horas. 

MANTENIMIENTO ANUAL 
A BOOSTER PRINCIPAL 
PCA 906 -
TRANSFORMADOR AET 
903 (DESCONEXIÓN) 

27/1/2024 
00:00 

29/1/2024 
00:00 

48 24-0358 24 16/2/2024 

En el PAM mostrado 
por la central era un 
mantenimiento de 24 
horas. 

LAVADO DE CALDERA 
DE GASES RCC-021 

30/1/2024 
00:00 

31/1/2024 
00:00 

24 24-0506 24 26/2/2024 

En el PAM mostrado 
por la central era un 
mantenimiento de 24 
horas. No obstante, la 
unidad entro en línea 
un par de horas más 
tarde por baja 
demanda. 

RETIRO DE FILTROS DE 
RODAJE 

31/1/2024 
00:00 

1/2/2024 
00:00 24   N/A   

No aparece en el PAM 
mostrado por la 
central. 
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Mantenimientos programados        

Descripción del 
mantenimiento 

Fecha/ hora 
inicio 

Fecha/ 
hora final 

Duración 
No. 

Despeje 
Duración 

real 
Fecha   

MANTENIMIENTO 
MAYOR A 
GENERADOR POR 
DESCARGAS 
PARCIALES 

1/2/2024 
00:00 

26/2/2024 
00:00 

600 24-0643 N/A 10/3/2024 

Mantenimiento mayor a 
generador por descargas 
parciales Unidad 10. 
Mantenimiento de 132,000 
horas. 

LAVADO CALDERA 
GASES RCC 081 

26/2/2024 
00:00 

1/3/2024 
00:00 

96 24-0316 81 11/2/2024 

Se realizaron lavado en 
calderas RCC071. En el 
PAM mostrado por la 
central este mantenimiento 
estaba programado para el 
18/05/2024. 

LAVADO CALDERA 
GASES RCC 081 

1/3/2024 
00:00 

2/3/2024 
00:00 

24 24-0446 96 19/2/2024 

Se realizaron lavado en 
calderas RCC091. En el 
PAM mostrado por la 
central este mantenimiento 
estaba programado para el 
19/05/2024. 

TRANSFORMADOR 
AET 903 
(CONEXIÓN) 

2/3/2024 
00:00 

4/3/2024 
00:00 

48 24-0358 24 17/2/2024 

En el PAM mostrado por la 
central se realizaría a los 
motores 09 al 12 el 
06/04/2024. 

MANTENIMIENTO 
MAYOR A 
GENERADOR POR 
DESCARGAS 
PARCIALES 

3/3/2024 
00:00 

26/3/2024 
00:00 

552   N/A 17/4/2024 

En el PAM mostrado por la 
central el mantenimiento se 
realizará el 17 /04/2024 con 
una duración de 336 horas. 

MANTENIMIENTO  
4/3/2024 

00:00 
7/3/2024 

00:00 
72 24-0316 81 11/2/2024 

En el PAM mostrado por la 
central el mantenimiento se 
realizó el 11/02/2024. 
Mantenimiento de 3000 
horas a la unidad 7. 

RETIRO FILTROS 
DE RODAJE 

8/3/2024 
00:00 

9/3/2024 
00:00 

24   N/A   
No aparece en el PAM 
mostrado por la central. 

MANTENIMIENTO 
ANUAL A 
BOOSTER PCA 907 

24/3/2024 
00:00 

25/3/2024 
00:00 

24   N/A 12/5/2024 

En el PAM mostrado por la 
central el mantenimiento se 
realizará el 12/05/2024 con 
una duración de 24 horas a 
los motores 13 al 16. 

LAVADO CALDERA 
GASES RCC 091 

5/4/2024 
00:00 

6/4/2024 
00:00 24 24-0446 24 11/2/2024 

El mantenimiento fue 
realizado por la central en 
febrero. De acuerdo al PAM 
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Mantenimientos programados        

Descripción del 
mantenimiento 

Fecha/ hora 
inicio 

Fecha/ 
hora final 

Duración 
No. 

Despeje 
Duración 

real 
Fecha   

mostrado por la central la 
duración sería de 80 horas. 

MANTENIMIENTO  
6/4/2024 

00:00 
9/4/2024 

00:00 72 24-0446 96 18/2/2024 

El mantenimiento fue 
realizado por la central en 
febrero. De acuerdo con el 
PAM mostrado por la 
central la duración sería de 
96 horas. 

LAVADO CALDERA 
GASES RCC 071 

9/4/2024 
00:00 

10/4/2024 
00:00 

24 24-0316 24 11/2/2024 

Se realizó lavado en 
calderas RCC071. En el 
PAM mostrado por la 
central este mantenimiento 
estaba programado para el 
18/05/2024. 

 

Tabla de cotejo de las indisponibilidades de la central Pavana III 

INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

01/02/2024 
LUFUSSA III 
U4 

16.50 
Fuga de aceite por 
tubería de turbos. 

28 de enero de 2024 a las 
17:35 hrs. a No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

01/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero de 2024 a las 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. La bitácora 
muestra que se inició 
el mantenimiento el 
25 de enero a las 
09:45. 

No 
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

01/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.50 
Falla de aire de 
arranque. 

01 de febrero de 2024 de 
22:32 hrs. a 23:19 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

02/02/2024 
LUFUSSA III 
U4 

16.50 
Fuga de aceite por 
tubería de turbos. 

28 de enero 2024 de 
17:35 hrs. a 22:46 hrs. del 
02 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

02/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

02/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.50 
Protección de 
cigüeñal. 

02 de febrero 2024 de 
14:40 hrs. a 15:55 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

03/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

04/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

04/02/2024 
LUFUSSA III 
U14 

16.50 

Fuga de combustible 
en tubería común en 
 
unidades LUT 14 y LUT 
15. 

04 de febrero 2024 de 
07:23 hrs. a 08:20 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

04/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.50 

Fuga de combustible 
en tubería común en 
 
unidades LUT 14 y LUT 
15. 

04 de febrero 2024 de 
07:23 hrs. a 08:20 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

04/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.50 
Protección de 
cigüeñal. 

04 de febrero 2024 de 
12:36 hrs. a 14:49 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

04/02/2024 
LUFUSSA III 
U14 

16.50 Baja presión de aceite. 
04 de febrero 2024 de 
17:44 hrs. a 06:23 hrs. del 
05 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

05/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

05/02/2024 
LUFUSSA III 
U14 

16.50 Baja presión de aceite. 
04 de febrero 2024 de 
17:44 hrs. a 06:23 hrs. del 
05 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

06/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 00:00 
hrs. a entregar el 08 de 
febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

07/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

07/02/2024 
LUFUSSA III 
U7 

16.80 
Disparo por paro 
automático de la 
unidad 

07 de febrero de 2024 de 
11:20 hrs. a 11:30 hrs. 

No se presentó la 
bitacora y gráficas de 
potencia. 

No 

08/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 
00:00 hrs. a entregar el 
08 de febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

09/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 00:00 
hrs. a entregar el 08 de 
febrero 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

10/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Mantenimiento de 
108,000 horas. Orden 
No. 24-0205. 

26 de enero 2024 de 00:00 
hrs. a las 07:30 hrs. del 10 
de febrero de 2024 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. La bitácora 
muestra 
disponibilidad a 
partir del 9 de 
febrero a las 17:10. 

No 

10/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.50 

Indisponible por baja 
presión de agua de 
 
enfriamiento 

10 de febrero de 2024 de 
07:30 hrs. a 16:09 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

10/02/2024 LUFUSSA III 
U13 

16.50 
Indisponible por baja 
temperatura en 
Cilindro B5 

10 de febrero de 2024 de 
16:38 hrs. a 07:00 hrs. del 
11 de febrero de 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

11/02/2024 
LUFUSSA III 
U7 

16.80 
Mantenimiento de 
3000 horas. Orden No. 
24-0316 

11 de febrero 2024 de 
07:00 hrs. a entregar el 13 
de febrero de 2024 a las 
23:59 
 
hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

12/02/2024 
LUFUSSA III 
U7 

16.80 
Mantenimiento de 
3000 horas. Orden No. 
24-0316 

11 de febrero 2024 de 
07:00 hrs. a entregar el 13 
de febrero de 2024 a las 
23:59 
 
hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

12/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 16.80 

Indisponible por baja 
temperatura en 
Cilindro B4 y 
 
disparo por causa 
desconocida, según 
reporte del 
 
operador 

12 de febrero 2024 de 
06:54 a 10:30 hrs. y de 
15:34 a 18:31 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. Se muestra 
en bitácora falla de 
las 15:34 a 18:31. 

Si  

12/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 16.80 

Indisponible por baja 
presión de aire de 
arranque 
 
por válvula dañada 

12 de febrero 2024 de 
15:30 hrs. a 18:32 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

12/02/2024 
LUFUSSA III 
U1 

16.80 

Disparo por causa 
desconocida, según 
reporte del 
 
operador 

12 de febrero 2024 de 
15:29 hrs. a 17:09 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

13/02/2024 
LUFUSSA III 
U7 

16.80 

Mantenimiento de 
3000 horas. Orden No. 
24-0316. 
 
Orden venció el 
13/02/24 a las 23:59 
hrs. 

11 de febrero 2024 de 
07:00 hrs. No han 
definido fecha de entrega 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

13/02/2024 
LUFUSSA III 
U14 

16.80 
Indisponible por falla 
en el arranque 

13 de febrero de 2024 de 
18:20 hrs. a 19:46 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

14/02/2024 
LUFUSSA III 
U7 

16.80 
Mantenimiento de 
3000 horas. Orden No. 
24-0316. 

11 de febrero 2024 de 
07:00 hrs. a las 16:00 hrs. 
del 14 de febrero de 
2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

14/02/2024 
LUFUSSA III 
U7 

16.80 
Disparo por fuga de 
aire 

14 de febrero 2024 de 
22:14 hrs. a 22:19 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

14/02/2024 
LUFUSSA III 
U10 

16.80 
Disparo por causa 
desconocida 

14 de febrero 2024 de 
17:14 hrs. a 17:27 hrs. 

No se presentó la 
información 

No 
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

14/02/2024 
LUFUSSA III 
U10 

16.80 
Indisponible por falla 
en AVR 

14 de febrero 2024 de 
19:50 hrs. a 21:15 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

15/02/2024 
LUFUSSA III 
U13 

16.00 
Disparo por sobre 
velocidad eléctrica. 

15 de febrero de 2024 de 
04:49 hrs. A 09:47 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

16/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.00 

Sale de línea para 
realizar cambio de 
conexión deunidades 
al transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:14 hrs.A entregar el 
18 de febrero a las 19:00 
hrs. 

No se presentó la 
información 

No 

16/02/2024 
LUFUSSA III 
U10 

16.00 

Sale de línea para 
realizar cambio de 
conexión de 
 
unidades al 
transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:14 hrs. 
 
A entregar el 18 de 
febrero a las 19:00 hrs. 

No se presentó la 
información 

No 

16/02/2024 
LUFUSSA III 
U11 

16.00 

Sale de línea para 
realizar cambio de 
conexión de 
 
unidades al 
transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:15 hrs. 
 
A entregar el 18 de 
febrero a las 19:00 hrs. 

No se presentó la 
información No 

16/02/2024 
LUFUSSA III 
U12 

16.00 
No disponible para 
realizar cambio de 
conexión de 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:15 hrs. 

No se presentó la 
información 

No 

17/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.00 

Sale de línea para 
realizar cambio de 
conexión de 
 
unidades al 
transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:14 hrs. 
 
A 18:18 hrs del 17 de 
febrero de 2024 

No se presentó la 
información 

No 
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

17/02/2024 
LUFUSSA III 
U10 

16.00 

Sale de línea para 
realizar cambio de 
conexión de 
 
unidades al 
transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:14 hrs. 
 
A 18:05 hrs del 17 de 
febrero de 2024 

No se presentó la 
información 

No 

17/02/2024 
LUFUSSA III 
U11 

16.00 

Sale de línea para 
realizar cambio de 
conexión de 
 
unidades al 
transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:14 hrs. 
 
A 17:58 hrs del 17 de 
febrero de 2024 

No se presentó la 
información 

No 

17/02/2024 
LUFUSSA III 
U12 

16.00 

No disponible para 
realizar cambio de 
conexión de 
 
unidades al 
transformador LUT 
T628. 

16 de febrero de 2024 a 
las 19:14 hrs. 
 
A 18:00 hrs del 17 de 
febrero de 2024 

No se presentó la 
información 

No 

19/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.00 

Mantenimiento de 
3,000 horas. Orden de 
 
operación No. 
240446. 

19 de febrero de 2024 a 
las 00:00 a entregar el 22 
de febrero de 2024 a las 
23:59 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

20/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.00 

Mantenimiento de 
3,000 horas. Orden de 
 
operación No. 
240446. 

19 de febrero de 2024 a 
las 00:00 a entregar el 22 
de febrero de 2024 a las 
23:59 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

20/02/2024 
LUFUSSA III 
U10 

16.00 Fuga de combustible. 
20 de febrero del 2024 a 
las 04:52 a 20 de febrero 
del 2024 a las 17:48. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

20/02/2024 
LUFUSSA III 
U12 

16.00 
Fuga de combustible 
en cilindro A1. 

20 de febrero del 2024 a 
las 06:42 a 20 de febrero 
del 2024 a las 10:57. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

23/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.00 

Lavado de caldera. 
Orden de operación 
No. 
 
240447. 

23 de febrero de 2024 a 
las 00:00 a 24 de febrero 
de 2024 a las 00:00. 

No se presentó la 
información 

No 

24/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.80 
Indisponible por fuga 
de aceite 

24 de febrero de 2024 de 
17:38 hrs. No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. La bitácora 
muestra hora de 
16:38. 

No 

24/02/2024 
LUFUSSA III 
(Planta) 

240.00 
Indisponible por falla 
en PLC 

24 de febrero de 2024 de 
08:15 hrs. a 10:30 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia 

Si  

25/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.8 
Indisponible por fuga 
de aceite 

24 de febrero de 2024 de 
17:38 hrs. No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

25/02/2024 
LUFUSSA III 
U9 

16.8 
Fuga de combustible 
en tubería 
telescópica, B3. 

25 de febrero de 2024 de 
17:27 hrs a 23:41 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

25/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.8 Baja presión de aceite. 
25 de febrero de 2024 de 
17:58 hrs a 19:19 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

26/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.8 
Indisponible por fuga 
de aceite 

24 de febrero de 2024 de 
17:38 hrs. No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

26/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.8 
Falla en bomba de 
combustible. Cilindro 
B-4. 

26 de febrero de 2024 de 
00:07 hrs a las 01:17 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. Hora de 
disponibilidad en la 
bitácora 01:14. 

Si  

27/02/2024 
LUFUSSA III 
U15 

16.80 
Indisponible por fuga 
de aceite 

24 de febrero de 2024 de 
17:38 hrs. No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. La bitácora 
muestra hora de 
disponibilidad a las 
02:08.  

No 

27/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.80 

Disparo de breaker y 
problemas de 
 
sobreexcitación. 

27 de febrero de 2024 de 
21:15 hrs a las 22:09 hrs. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia. La bitácora 
muestra hora de 
disparo a las 21:15. 

Si  

27/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.80 Sobre frecuencia. 

27 de febrero de 2024 de 
22:43 hrs. No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

28/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.8 Sobre frecuencia. 

27 de febrero de 2024 de 
22:43 hrs. No han 
definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

29/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.80 Sobre frecuencia. 

27 de febrero de 2024 de 
22:43 hrs. 
 
A 16:28 hrs del 29 de 
febrero de 2024. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  
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INDISPONIBILIDADES 

Fecha UNIDAD  MW  
CAUSA 

FECHA DE 
RESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

Cotejado 
(Si/No) 

29/02/2024 
LUFUSSA III 
U6 

16.80 
Disparo por falla en 
PLC. 

29 de febrero de 2024 de 
20:16 hrs a 21:13 hrs 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  

29/02/2024 
LUFUSSA III 
U5 

16.80 
No disponible por falla 
en el arranque. 

29 de febrero de 2024 de 
20:30 hrs 
 
No han definido fecha de 
entrega. 

Se presento la 
bitácora y gráficas de 
potencia.  

Si  
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL DE BIOMASA CELSUR 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora de biomasa CELSUR en fecha 13 

de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-08-2024. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 13 de marzo de 2024 se realizó la inspección con previo aviso a la central con nombre Compañía Eléctrica 

del Sur (CELSUR), ubicada en Agua Caliente, Choluteca. La central tiene una capacidad instalada de 33.5 MW, 

distribuida en dos unidades, una de ellas con capacidad de 15 MW con turbina de contrapresión (unidad de 

cogeneración) con operación de diciembre a abril, la segunda unidad es una turbina de condensación de 

18.5 MW (unidad principal de generación). 

Operación 

La planta opera haciendo las inyecciones de energía a través de una línea dedicada de aproximadamente 22 
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km que se conecta a la subestación Santa Lucía que según el contrato 112-2012 la potencia reconocida es 

de 16 MW. Cuentan con dos calderas de 80 y 120 toneladas respectivamente las cuales trabajan a distinta 

presión. El consumo propio de la central es de aproximadamente 10 MW y con un excedente que oscila 

entre 3 MW y 4 MW, este excedente se utiliza para cumplir con los 16 MW del contrato. De la unidad de 

cogeneración se explicó que el valor mínimo de la potencia es de 14.2 MW esperando una confirmación con 

los ensayos llevados a cabo con el PAAT. En ocasiones se inyecta energía a través del circuito L-366 de la 

subestación Pavana el cual es un circuito de distribución. 

Disponibilidad de unidades de generación 

Al momento de la inspección las unidades se encontraban con disponibilidad para la generación de energía. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central CELSUR no presentó el Plan Anual de Mantenimientos sin embargo declaran que el 30 de 

noviembre de 2023 se tuvo comunicaciones con ENEE en dónde se declaraba el único mantenimiento anual. 

En revisión del correo electrónico se encontró que fue enviado al departamento de contratos de ENEE con 

copia al CND con un solo mantenimiento mayor descrito el cual está contemplado para iniciarse el 30 de 

marzo de este año, sin embargo no está conforme a lo descrito en la normativa. 

 

Figura 44: comunicaciones de CELSUR con ENEE-CND 



 

 

200 

 

La planificación de los mantenimientos no se envió completamente solo se indicó el inicio del 

mantenimiento mayor y no el final de este. 

Se compartió durante la inspección el plan de mantenimiento final tanto para la unidad de generación 

principal como la de cogeneración tal como se puede apreciar en las siguientes dos figuras. 

 

Figura 45: plan de mantenimiento unidad principal, CELSUR 

Según los informes presentados, en los años 2022 y 2023 ha cumplido con un 87 % y un 99 % con la 

programación interna al momento de realizar las actividades.  
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Figura 46: plan de mantenimiento de la unidad de cogeneración. 

En la reunión se hizo hincapié sobre el cumplimiento de la normativa y los representantes de la empresa se 

comprometieron enviar al CND el próximo PAM en tiempo y forma según lo descrito en la norma técnica. 

Acerca de las indisponibilidades 

El 22 de febrero se declara una indisponibilidad debido a un disparo en la línea L357 de la subestación Santa 

Lucía. Se revisaron los datos presentados por los representantes de la central cotejando que en efecto el 

evento descrito ocurrió, los Gráfico 1 y Gráfico 2 muestran el comportamiento de la corriente y la tensión 

el 22 de febrero de 2024. 
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Gráfico 1: gráfico de tensión del 22 de febrero 2024 

 

Gráfico 2: gráfico de corriente del 22 de febrero de 2024 

Otros hallazgos 

Durante la visita se hizo notar que el representante legal que está en la orden de inspección no es el actual, 

se dijo por parte de CELSUR que se envió un oficio solicitando el cambio. Actualmente el representante legal 
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es el señor Pedro Francisco Gámez Sánchez.  

CONCLUSIONES 

1. La central no presentó el Plan Anual de Mantenimiento (PAM) según lo requerido en la normativa, 

sin embargo notificó al CND de manera indirecta sobre el mantenimiento que tenían programado. 

Se hizo un compromiso de cumplir con lo indicado en la Norma Técnica de Mantenimientos y 

entregar el PAM según lo establecido en esta. 

2. Estiman que para que todos los procesos funcionen correctamente la potencia mínima de la unidad 

debe de ser de 14.2 MW esto hace que sea un requerimiento mínimo para producir el vapor 

necesario para la producción de azúcar. 

3. La única indisponibilidad declarada que no estaba en los registros del CND fue por dispara de la línea 

L257 de la subestación Santa Lucía y no fue por causa de mantenimiento ni operación de la central. 

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Se debe de enviar un requerimiento de información a la central para actualizar los datos del registro 

público. 

2. Dar seguimiento en septiembre de este año al cumplimiento del compromiso de la central de 

entregar el Plan Anual de Mantenimiento según lo requerido por la Norma Técnica de 

Mantenimientos y al cumplimiento del plan entregado para ejecución. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Requerimiento de 
información Registro 
Público 

Oficio a 
CELSUR 

Oficio con acuse de 
recibido 

10/04/2024 Pendiente 

2 
Seguimiento a entrega del 
PAM 

Oficio al CND 
Respuesta de 
confirmación por el 
CND 

07/10/2024 Pendiente 
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ANEXOS 

Acta de inspección 
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Otros relevantes 

Diagrama simplificado de flujo de vapor y electricidad 
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Diagrama Unifilar 
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL EÓLICA CHINCHAYOTE 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora eólica Chinchayote en fecha 14 

de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-09-2024. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

La central posee 14 unidades de generación las cuales se conectan a la subestación mediante tres circuitos 

colectores. Cada unidad posee una potencia de 3.45 MW y entregan dicha potencia con un nivel de tensión 

de 34.5 kV, luego este nivel de tensión es transformado hasta 230 kV. El modelo de las unidades de 

generación es Vestas V117, con un diámetro de aspas de 117 metros y una altura al buje de 91.5 m.  

Operación 

Para poder operar los aerogeneradores necesitan una velocidad mínima de 3 m/s y máxima de 25 m/s, cada 

unidad es autónoma e independiente y posee sus propios módulos de conducción. 
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Gráfico 3: rampa de operación de las unidades de generación. 

Disponibilidad de unidades de generación 

Al momento de la inspección las unidades se encontraban con disponibilidad para la generación de energía. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

La central remitió el Plan Anual de Mantenimientos (PAM) al CND, estas centrales aprovechan los períodos 

de tiempo en los que no hay mucho viento, estas ventanas se dan entre mayo y junio así como en 

septiembre. El CND puede pedirles que atrasen el PAM según este lo estime. 

La central de manera técnica está dividida en dos áreas WTG’s (para las unidades de generación) y BoP (para 

la subestación y bus colector). El mantenimiento es tercerizado mediante un contrato de servicio y 

mantenimiento proporcionado por Vestas, el contrato abarca mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de los aerogeneradores, así como una garantía de disponibilidad de energía que sirve como 

incentivo para el contratista. El contrato para mantenimiento de la subestación vence el 31 de mayo 

mientras que para el mantenimiento de los aerogeneradores se mantendrá vigente tres años más. 

Por último los mantenimientos son relativamente cortos con una duración entre 0.38 días a 0.42 días 
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Acerca de las indisponibilidades 

Se reporta solo una indisponibilidad de 14 horas debido a una falla en las líneas de transmisión L635 y L639 

que conecta las subestaciones de Santa Lucía y El Bijagual el 21 de febrero de 2024. La empresa reporta las 

pérdidas de $202,425.67. 

 

Figura 47: punto de falla. 

 

Gráfico 4: gráfico de corrientes de línea. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central eólica Chinchayote cumplió con la entrega de su PAM 2024, conforme a lo indicado en el 

ROM artículo 17 y está a la espera de la ejecución de este.  

2. Se ha observado el cumplimiento de su planificación conforme a lo programado y en secuencia con 

las disposiciones de la Norma Técnica de Mantenimientos. 

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Se recomienda requerir a la central Cerro de Hula con el fin de dar seguimiento a los mantenimientos 

mayores que se ejecuten de acuerdo con lo planificado en el PAM 2024 por parte de la central en 

cuestión. 

2. Dar seguimiento al vencimiento del contrato de mantenimiento que se vence en mayo para poder 

garantizar la correcta ejecución del PAM. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 
Requerimiento de 
información para 
seguimiento 

Oficio 
Respuesta a oficio con 
la documentación 
solicitada 

16/09/2024 Pendiente 

2 

Requerimiento de 
información sobre el 
estado del contrato de 
servicio de 
mantenimiento 

Oficio 
Respuesta a oficio con 
la documentación 
solicitada 

01/06/2024 Pendiente 
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ANEXOS 

Acta de inspección 
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Otros relevantes 

c 

 

Portada térmica Laeisz Juticalpa   
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL TÉRMICA LAEISZ JUTICALPA 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora térmica Laeisz Juticalpa en fecha 

11 de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho (CND) según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-010-2024. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 11 de marzo de 2024 se realizó la inspección con 

previo aviso a la central generadora Térmica Laeisz, 

localizada en el departamento de Juticalpa. 

Actualmente cuenta con 17 unidades de generación de 

tipo diésel marca Cummins (Figura 49 y Figura 50), 

modelos KTA 50 G3 de 1250 kW y KTA G9 de 1500 kW 

con capacidad total de 14.4 MW en su punto de 

entrega a través de la subestación de Juticalpa en 34.5 

kV (Figura 48). Esta central cuenta con una unidad de respaldo, siendo reportada como la unidad 18 y es 

Figura 48 Subestación Juticalpa 34.5kV 
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puesta en marcha únicamente si es requerido ante una incidencia con las 17 unidades dispuestas para su 

generación. 

Asimismo, tienen una capacidad de almacenamiento de combustible de 20,000 galones, a su vez cada 

unidad tiene una capacidad de 250 galones y en promedio consumen 73 galones por hora. 

 

Figura 49 Unidades de generación Laeisz Juticalpa (17) 

 

Figura 50 Diagrama unifilar de la central Laeisz Juticalpa (fuente: Laeisz Juticalpa) 

Operación 

Esta central participa en el mercado de oportunidad y realizan la entrega del suministro siempre que el 



 

|221 

 

operador del CND lo requiera, sin embargo indicaron que dadas las variaciones que existen en la red de 

distribución respecto a la frecuencia y control de voltaje (la planta puede operar en un rango de 460 V a 

518 V) las unidades de generación suelen salirse de línea en intervalos menores a 30 minutos de duración, 

no obstante, no es un impedimento para cumplir con la orden de despacho ya que disponen de una unidad 

de respaldo y su capacidad total no siempre es requerida.  

 

figura 51: Paro de una unidad generadora presentada al momento de la inspección por bajo voltaje de la red de distribución. 

La central cuenta con el gerente de operaciones, la asistente aparte cuenta 10 colaboradores que se 

encargan de las funciones de la planta dentro de estas hay 6 operadores, 1 mecánico, 1 electricista, 1 

descargador de combustible y 1 ayudante. 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

Esta central indica haber hecho la entrega del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) al CND el 10 de agosto 

de 2023, sin embargo, la información brindada en comunicaciones sostenidas con el CND corresponde a los 

datos técnicos y operativos de la central térmica, históricos y proyección de generación y el registro de las 

indisponibilidades históricas, ninguno de estos documentos refiere a la presentación del Plan Anual de 

Mantenimientos. 

Reportan que realizan mantenimientos preventivos a las 300 horas de uso de las unidades generadoras cuya 

actividad consiste en cambio de aceite y filtro estimando una duración de 4 horas, a las 500 horas de uso se 

realiza cambio de filtros externos que demora en promedio 10 minutos, a las 1000 horas de uso se realiza 

cambio de filtros internos de aire que demora en promedio 15 minutos y a las 1500 horas de uso puede 
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requerir un mantenimiento de 8 hasta 24 horas de duración según especificaciones técnicas de la unidad. 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de los mantenimientos que realiza la central. 

Horas de Uso Mantenimiento requerido Duración 

300 Cambio de aceite y filtro 4 horas 

500 Cambio de filtros externos  10min 

1000 Cambio de filtros internos de aire  15min 

1500 Revisión General 8-24 horas 
Tabla 3: Cuadro resumen de los mantenimientos requeridos según las horas de uso de las unidades generadoras. 

El documento sobre la planificación de mantenimientos que contiene la central, mismo que fue remitido a 

esta Comisión incluye, el tipo de mantenimiento, el código de la unidad, la posición de esta y se especifica 

la cantidad de mantenimientos que se efectuarán en el año conforme al tipo de mantenimiento y la unidad, 

tal como se muestra en el Anexo 2 Tabla comparativa de mantenimientos planificados y ejecutados. Esta 

tabla no presenta toda la información dado que no especifica la fecha estimada para la realización de los 

mantenimientos previstos para el año. 

Por otro lado, según la información brindada por la central se han ejecutado en el transcurso del 2024, 16 

mantenimientos menores, los cuales han sido correctivos según la especificación de las órdenes de trabajo 

a excepción de uno que se realizó el 14 de febrero del 2024 cuyo tipo de mantenimiento fue preventivo, 

ejecutado a las 300 horas de uso de la unidad generadora (posición 10), estos mantenimientos son 

detallados en el Anexo 3 Mantenimientos ejecutados por la central generadora Laeisz Juticalpa. De los 71 

mantenimientos planificados en el año, 16 ya fueron ejecutados y son detallados en la Tabla 4 (La unidad 

18 es la del respaldo y no es reportada en su planificación de mantenimiento, sin embargo, se reportan 2 

mantenimientos ejecutados para esa unidad en las ordenes de trabajo del presente año). 

Posición de 
la Unidad 
Generadora 

Mantenimientos 
planificados 

Mantenimientos 
ejecutados 

% 
Ejecutados 

vs 
Planificados 

1 6 1 16.67% 

2 4 0 0.00% 

3 7 2 28.57% 

4 7 1 14.29% 
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Posición de 
la Unidad 
Generadora 

Mantenimientos 
planificados 

Mantenimientos 
ejecutados 

% 
Ejecutados 

vs 
Planificados 

5 7 1 14.29% 

6 2 1 50.00% 

7 2 1 50.00% 

8 3 0 0.00% 

9 2 1 50.00% 

10 3 1 33.33% 

11 5 1 20.00% 

12 5 1 20.00% 

13 2 0 0.00% 

14 2 0 0.00% 

15 3 1 33.33% 

16 3 2 66.67% 

17 8 2 25.00% 
 71 16 22.54% 

Tabla 4: Mantenimientos programados vs. mantenimientos ejecutados por las unidades de generación. 

Asimismo, durante la inspección se reportaron los despejes solicitados por la central, de los cuales dos son 

registrados en el año 2024, uno fue realizado el 28 de enero de 2024 por cambio de poste en la subestación 

y otro el 4 de marzo de 2024 (finalizó el 5 de marzo de 2024) por cambio de estribo y conector de línea viva 

fase B (U9, U10 y U16) como se muestra en la Tabla 5 y Anexo 4 Solicitudes de mantenimientos de 

emergencia de la central Laeisz Juticalpa. 

ITEM FECHA INICIO FINAL DESCRIPCION 

1 23/04/2023 08:21 13:15 
Despeje de toda la planta para cambio de 3 cajas corta circuito unidades PBL 
17 y PBL 21 

2 06/05/2023 13:00 16:14 Despeje de toda la planta para instalación de TP en la subestación 

3 07/05/2023 08:24 13:31 Despeje de toda la planta para instalación de TP en la subestación 

4 16/05/2023 18:00 19:00 Cambio de estribo y conector de línea viva fase B UNIDA 9,10, y 16 

5 28/01/2024 08:00 15:34 Cambio de poste en subestación 

6 04/03/2024 20:23 21:56 Cambio de estribo y conector de línea viva fase B UNIDA 9,10, y 16 

Tabla 5: Solicitud de despejes para la planta año 2023 y 2024 (fuente: Laeisz Juticalpa) 

Otros hallazgos 

La central tiene previsto un incremento de capacidad de 20 MW adicionales que corresponden a 22 unidades 

generadoras nombrada como Laeisz Juticalpa 2 cuyo inicio de operación se tiene previsto para el 15 de abril 

del presente año. 
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Al momento de la inspección estaban reportando 13.3 MW debido a que una de las 17 unidades se 

encontraba con un relay dañado, aparte la una unidad de respaldo de 1 MW que es puesta en marcha en 

caso de ser requerida se encuentra en mantenimiento por Overhaul mantenimiento que en promedio dura 

2 meses. 

Se mencionó la importancia para la estabilidad de la central, que en la SE de la ENEE en Juticalpa, esté 

presente un operador, ya que la operación presencial en la SE facilita el ingreso y el control de las máquinas 

en el sistema.  

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central generadora Laeisz Juticalpa no realizó la entrega del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 

según las obligaciones establecidas en la Norma Técnica de Mantenimientos en su sección 4.2, por 

otro lado, presentaron de forma parcial la información requerida por el Centro Nacional de 

Despacho (CND) referente a solicitud de información para la actualización de la base de datos de 

Planificación Operativa de Largo Plazo (POLP) 2023 cuyo contenido remitido por la central el 10 de 

agosto del 20232024 cuyo contenido remitido consistió en: datos técnicos/operativos de central, 

históricos y proyección de generación y registro de indisponibilidades. 

2. Se han ejecutado el 22% de los mantenimientos previstos para el año 2024 que en su mayoría son 

correctivos según las ordenes de trabajo que entregó el personal de la central, pero, no se puede 

realizar una relación de lo planificado contra lo ejecutado dado que no hay una fecha estimada para 

los mantenimientos dispuestos en la información remitida. 

3. Según la información publicada por el CND la central actualmente cumple con la programación 

semanal reportando la capacidad disponible y sus costos de operación y mantenimiento.  
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4. Debido a las condiciones de la red de distribución, esta central se ve afectada cuya repercusión es 

reflejada en la salida de línea de sus unidades de generación, eventos que son reportados por el 

personal técnico de la planta en sus bitácoras de operación. 

5. El Plan de mantenimientos que dispone la central generadora no indica la fecha y hora estimada por 

los mantenimientos, la especificación de las actividades realizadas por cada mantenimiento y la 

duración que conlleva cada tarea a realizar por lo que requiere mejoras en su elaboración. 

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Requerir a la central generadora para que presente el plan de mantenimientos ante el CND en el 

presente año y realice mejoras en la programación de los mantenimientos, especificando los campos 

que esta debe conllevar para un mejor control y seguimiento en su ejecución. 

2. Requerir a la central generadora para que implemente los canales y requisitos de comunicación que 

exige el CND para la operación. 

3. Que el Centro Nacional de Despacho realice una campaña de socialización de los requerimientos de 

información en cumplimiento de la normativa de operación vigente y aplicable, brindando la 

retroalimentación pertinente ante la omisión o la no presentación de la información. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 

Presentación de la 
planificación anual de 
mantenimiento de la 
central Laeisz Juticalpa 

Documento: 
Oficio 

Correo electrónico 
(Respuesta remitida a 
secretaría general 
CREE) 

03/04/2024 Pendiente 

2 

Requerir a la central 
Laeisz Juticalpa para que 
implemente canales de 
comunicación efectivos 
con el CND 

Documento: 
Oficio 

Correo electrónico 
(Respuesta remitida a 
secretaría general 
CREE) 

03/04/2024 Pendiente 
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3 

Requerir información al 
CND respecto a la 
retroalimentación 
brindada a los agentes en 
los casos de entrega 
parcial de la información 
solicitada 

Documento: 
Oficio 

Correo electrónico 
(Respuesta remitida a 
secretaría General 
CREE) 

03/04/2024 Pendiente 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección Laeisz Juticalpa 
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Anexo 2 Planificación de Mantenimientos de la central Laeisz Juticalpa en el año 2024. (fuente: Laeisz 

Juticalpa) 

ITEM CÓDIGO 
MANTO 
300 HRS 

MANTO 
1500 MEC 

MANTO DE 
1500 ELEC 

MANTO 
6000 HRS 

OVERHAUL POSICIÓN 

1 PBC 05 4 1 1     1 
2 PBLJ 3 3       1 2 
3 PBC 02 4 1 1   1 3 
4 PBC 03 5 1 1     4 
5 PBLJ 1 5 1 1     5 
6 CPG 1 2         6 
7 PBL 9 2         7 
8 U 1 3         8 
9 U 5 2         9 

10 PBL 19 3         10 
11 PBL 3 4       1 11 
12 PBL 2 4       1 12 
13 PBL 21 2         13 
14 PBL 17 2         14 
15 PBL 4  3         15 
16 PBLJ 5 3         16 
17 PBC 06 5 1 1 1   17 



 

 

232 

 

Anexo 3 Mantenimientos ejecutados por la central generadora Laeisz Juticalpa 

FECHA 
TIPO 

MANTENIMIENTO 
UNIDAD 

HORAS DE 
TRABAJO 

DURACIÓN 
(HORAS) 

DESCRIPCIÓN 
INFORMACIÓN VERIFICADA 
EN: 

REPORTE 
DESPACHO 

02/02/2024 Correctivo 1 18,048.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

No fueron 
despachados ese 
día 

02/02/2024 Correctivo 3 21,129.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 4 21,582.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 5 7,924.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 6 8,368.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 9 8,068.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 11 20,185.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 12 15,988.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 16 14,015.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 
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FECHA 
TIPO 

MANTENIMIENTO 
UNIDAD 

HORAS DE 
TRABAJO 

DURACIÓN 
(HORAS) 

DESCRIPCIÓN 
INFORMACIÓN VERIFICADA 
EN: 

REPORTE 
DESPACHO 

02/02/2024 Correctivo 17 21,354.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros internos 
(2) filtros externos 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

02/02/2024 Correctivo 18 7,513.00 1 
Cambio de filtros de aire 
(2) filtros únicos de aire 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

13/02/2024 Correctivo 3 21,129.00 1 
Relleno de aceite (3 
galones) 

Orden de trabajo 
No fueron 
despachados ese 
día 

14/02/2024 
Preventivo 300 

horas 
10 9,021.15   

(7) Cambio de filtros de 
aceite 
(4) Cambios de filtros de 
combustible 
Cambio de aceite y agua 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

No fueron 
despachados ese 
día 

16/02/2024 Correctivo 18 7,507.00 1 

(16) Empaque after 
cooler 
(4) Empaque del sapo 
(4) Empaque union 
aftercoolers 
(8) Orin regleta de aceite 
(16) Orin tubo de agua 
Completar aceite (23 
galones) 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

No fueron 
despachados ese 
día 

01/03/2024 Correctivo 17 21,361.60 1 
Relleno de aceite (3 
galones) 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

No fueron 
despachados ese 
día 

01/03/2024 Correctivo 16 14,020.90 1 
Relleno de aceite (6 
galones) 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 

01/03/2024 Correctivo 7 16,553.50 1 
Relleno de aceite (6 
galones) 

Bitácoras de mantenimiento 
y orden de trabajo 
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FECHA 
TIPO 

MANTENIMIENTO 
UNIDAD 

HORAS DE 
TRABAJO 

DURACIÓN 
(HORAS) 

DESCRIPCIÓN 
INFORMACIÓN VERIFICADA 
EN: 

REPORTE 
DESPACHO 

05/03/2024 Correctivo 15 10,822.14   

Reparación de flexible de 
escape L y R 
6' de flexible 5" 
(1) Manguera Hose 
Plaint 

Bitácora de mantenimiento 

(18 hras) 7.5 
MW 
(19 hras) 12.3 
MW 

 

Anexo 4 Solicitudes de mantenimientos de emergencia de la central Laeisz Juticalpa 

 

Elaborado por Mario Chavez

Fecha 24 de Enero del 2024

Solicitud de Miercoes 24 Enero 2024

h/f de Inicio Empresa Solicitado D/TC h/f de solicitud entregar h/f de Inicio equipo Descripción de trabajo Duracion Devuelto Interrupción operaciones Subestaciones Observaciones # Referencia Programado No programado Emergencia

5/3/2024 06:00
Planta 

Juticalpa

Mario 

Chavez
D 4/3/2024 20:00

Mario Chavez. 

Supervisor de 

Planta

5/3/2024 06:00 Toda la Planta cambio de estribos y conector de linea viva 3 NO SI
Operador en 

turno 
NO

Finaliza: domingo  5/Marzo/2024, a las 09:00 

hrs Potencia Declarada: 0 MW
No programado si

OPERADOR DEL SISTEMA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Elaborado por Mario Chavez

Fecha 24 de Enero del 2024

Solicitud de Miercoes 24 Enero 2024

h/f de Inicio Empresa Solicitado D/TC h/f de solicitud entregar h/f de Inicio equipo Descripción de trabajo Duracion Devuelto Interrupción operaciones Subestaciones Observaciones # Referencia Programado No programado Emergencia

28/1/2024 08:00
Planta 

Juticalpa

Mario 

Chavez
D 24/1/2024 20:00

Mario Chavez. 

Supervisor de 

Planta

28/1/2024 08:00 Toda la Planta

cambio de poste con extructura el poste 

esta dañado Es imperativo llevar a cabo el 

reemplazo inmediato de este poste para 

evitar cualquier riesgo potencial para 

nuestras instalaciones y la seguridad de 

nuestro entorno. Esta acción preventiva es 

crucial para mantener la continuidad y 

fiabilidad de nuestro sistema.

8 NO SI
Operador en 

turno 
NO

Finaliza: domingo  28/Enero/2024, a las 

17:00 hrs Potencia Declarada: 0 MW
si

OPERADOR DEL SISTEMA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
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INFORME DE INSPECCIÓN A CENTRAL HIDROELÉCTRICA SHOL 

OBJETIVO 

Presentar los resultados de la inspección realizada a la central generadora hidroeléctrica SHOL en fecha 12 

de marzo de 2024. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la supervisión de la planificación y ejecución de mantenimientos de las centrales 

generadoras conforme a los establecido en el Reglamento Operación del Sistema y Administración 

del Mercado Mayorista (ROM) y la Norma Técnica de Mantenimientos (NT-M). 

2. Verificar la entrega de información operativa por parte de la empresa generadora al Centro Nacional 

de Despacho según lo establecido en la Norma Técnica de Programación de la Operación. 

3. Dar seguimiento al proceso de inspección con numero de orden No. CREE-011-2024. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

Como producto del proceso de inspección se identificaron los hallazgos siguientes según el aspecto del 

analizado: 

Aspectos generales 

Datos nominales 

El 12 de marzo de 2024 se realizó inspección con previo aviso a la central generadora “Sociedad 

Hidroeléctrica Olanchana” (SHOL), localizada en el municipio de Iriona, departamento de Colón. La central 

entrega la potencia comprometida en los contratos de suministro, mediante la subestación Bonito Oriental, 

conformado por tres transformadores, el T574 de 30 MVA, el T575 de 17 MVA de 138/13.8 kV, más un 

transformador de respaldo que es utilizado en caso de ser requerido o haber algún incidente con los demás 

equipos de transformación. Adicional a ello, poseen tres unidades de generación dos de 11.3 MW y otra de 

11.4 MW totalizando 34 MW con tipo de turbina Pelton vertical. 

Operación 

El personal encargado de la planta manifestó que el rendimiento de la planta es fluctuante estimando un 
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rendimiento del 30 % a 40 % en temporada de verano y de un 100 % en invierno. Asimismo, cuentan con 

una capacidad aproximada de embalse de 190,000 m3 con una cota máxima de 773.58 m. s. n. m. y una cota 

mínima de 764 m. s. n. m., la fuente hídrica que abastece la central es el río Ojo de Agua. 

Esta central opera al amparo del contrato 081-2010 suscrito con la ENEE donde se establecen dos unidades 

con una potencia efectiva de 19.5 MW Anexo 4 Modificación a la contrata de aprovechamiento de aguas 

nacionales para generación de energía del proyecto Ojo de Aguay también tienen el contrato 263-2014 que 

contempla la tercera unidad de 11.25 MW Anexo 5 Contrato de suministro 263-2014. 

Asimismo, el consumo que es destinado al consumo propio de la planta es de aproximadamente 0.40% 

según datos declarados el 4 de agosto del 2023 en respuesta a oficio DEH-141-VIII-2023 (Anexo 3 Respuesta 

de SHOL referente a oficio DEH-141-VIII-2023 de ENEE Distribución). No existe cuenta de facturación con 

ENEE dado que el consumo propio de la central se sustrae de la entrega de capacidad que se brinda al SIN. 

La central cuenta con 25 colaboradores de los cuales 10 son operadores, 3 son encargados de 

mantenimiento y los demás son parte del equipo de servicios generales. 

Conexión y medición 

Respecto a la conexión, la central se encuentra conectada a la barra B572, circuito L522 y subestación Bonito 

Oriental, tal como se muestra en el diagrama mostrado en la Figura 4052.  
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Figura 4052 Diagrama Unifilar de la Central Hidroeléctrica SHOL 

Respecto a la medición, cuentan con 3 puntos de medición denominados M1, M2 y MT cuyos medidores se 

muestran en la Tabla 66 y se entiende por M1 la medición pactada en el contrato 081-2010, M2 la medición 

pactada en el contrato 263-2014 y MT es la medición para obtener el registro de consumos propios en la 

Barra de la Subestación Colectora. 

Marca Tipo Serie Medición 

Schneider ION 8650 MW-1502A505-02 Medidor principal 
MT 

Schneider ION 8650 MW-1502A506-02 Medidor de respaldo 

Schneider ION 8650 MW-1710A397-02 Medidor principal M2 

Contrato 263-2014 Schneider ION 8650 MW-1710A398-02 Medidor de respaldo 

Schneider ION 8650 MW-1710A399-02 Medidor principal M1 

Contrato 081-2010 Schneider ION 8650 MW-1710A400-02 Medidor de respaldo 

Tabla 66 Sistemas de Medición Comercial 

Acerca de plan anual de mantenimientos 

Esta central se encontraba agrupada en el clúster 1 dado que no se registra la entrega del Plan Anual de 

Mantenimientos en el año 2023 conforme al POLP del año 2024, sin embargo, reportan haber realizado 
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dicha actividad el 08 de agosto de 2023, por lo que se remitieron las comunicaciones sostenidas entre el 

Operador del Sistema y la Central Generadora SHOL. En fecha 24 de julio del 2023 se remitió oficio GOS-

CND-13-VIII-2023 con asunto “Solicitud de Información de las Centrales Hidroeléctricas para actualización 

de la base de datos de la POLP” por parte del Operador del Sistema, posterior en fecha 8 de agosto de 2023 

SHOL efectúa respuesta adjuntando Proyección de Disponibilidad de Potencia Promedio Horaria (MW) del 

año 2024 hasta el año 2027. Según la información presentada no se logra verificar una planificación de 

mantenimientos, sino una proyección de la potencia que será entregada al SIN. En la Figura 53 se observa 

el Plan Anual de Mantenimientos que la central tiene previsto para el año 2024. 

 

 

 

2024
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07
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j
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En la programación planteada no registran la duración de cada mantenimiento, sin embargo, el personal a 

cargo manifestó que en promedio los mantenimientos preventivos se realizan cada 6000 horas de uso del 

equipo, aunque el manual lo recomienda a las 8000 horas de uso, donde se realizan cambios de filtros y 

revisión general de las unidades.  

Presentan aproximadamente 9 tipos de mantenimientos los cuales son programadas recurrentemente en el 

transcurso del año, cada uno de ellos es descrito en el Anexo 2 Mantenimientos realizados por la central 

hidroeléctrica SHOL (fuente: SHOL). La central reportó únicamente 2 mantenimientos ejecutados en el mes 

de marzo de 2024, detallados en la Tabla 77. 

2024
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Verificar 

transductores de 

presión APP

29 30 31 01 02 03 04

05 06

julio

Notas:

2024
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

30 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

Revisión de 

torques y 

borneras U3

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

04 05 Notas:

octubre

2024
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

25 26 27 28 29 30 01

Cambio de 

Baterías PLC

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 Notas:

diciembre

Figura 53 Plan de Mantenimiento 2024 central SHOL (fuente: SHOL) 
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Mantenimiento Fecha Actividades realizadas Reporte final SHOL Imagen 

Cambio de aceite 
generador 

mar-24 

1. Preparación 
2. Vaciado de aceite 
cojinetes superiores e 
inferiores 
3. Aceite nuevo 
4. Chequeo de niveles 
durante el vaciado 
5. Llenado de aceite 
cojinete inferior 
6. Control de niveles 

Ninguna anomalía en el 
aceite retirado de los 
generadores 
Próximo cambio a las 42,000 
horas 
Fecha aproximada de 
próximo cambio febrero o 
marzo 2025 
El cambio se realizó 
aprovechando un 
predespacho en el cual la 
planta estuvo 14 horas fuera 
de línea, sin provocar 
ninguna indisponibilidad de 
parte de la planta 

 

Cambio de Silica 
Transformadore 
17MVA y 30MVA 
SHOL 

mar-24 

1. Limpieza de 
deshumidificador de silica 
2. Cambio de aceite 
dieléctrico de taza de 
deshumidificador de silica 
3. Cambio de silica nueva 
4. Instalación de 
deshumidificador con silicia 
nueva 

Se cambio silica de los 2 
transformadores en uso 
Se revisó el estado de la 
silica en el transformador de 
reserva 
Se debe cotizar y comprar 
50 kg de silica para futuros 
cambios 

 

Tabla 77 Mantenimientos reportados por la central generadora SHOL. 

Acerca de las indisponibilidades 

El personal de la central manifestó que ellos no presentan indisponibilidades dado que realizan 

mantenimientos preventivos y a la fecha no registran mantenimientos correctivos e indican que aprovechan 

los despejes programados para realizar los mantenimientos requeridos. 

Otros hallazgos 

El personal de la central manifestó que se está trabajando en un proyecto para el cambio de dos unidades 

de generación (Figura 55) por unidades de mejor tecnología (Figura 54) lo que conllevará mayor eficiencia, 

estimando su instalación para el mes de junio 2024.  

Actualmente sus unidades son de un consorcio formado por Indar Electric, fabricante de turbinas ANDRITZ 

Hydro.  (2014) y serán reemplazadas por ANDRITZ Hydro (2017) maquinaria italiana comprada en España. 
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Figura 54 42 Unidad generadora ANDRITZ Hydro 2017 (nueva tecnología) 

 

Figura 55 Unidades generadoras ANDRITZ Hydro 2014 que serán reemplazadas por ANDRITZ Hydro 2017 

CONCLUSIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se concluye que: 

1. La central generadora Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) no realizó la entrega del Plan Anual 

de Mantenimientos (PAM) según las obligaciones establecidas en la Norma Técnica de 

Mantenimientos en su sección 4.2, por otro lado, el 8 de agosto del 2023 presentaron de forma 

parcial la información requerida por el Centro Nacional de Despacho (CND) referente a solicitud de 
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información para la actualización de la base de datos de Planificación Operativa de Largo Plazo 

(POLP) 2023 cuyo contenido remitido consistió en: los caudales afluentes, datos técnicos/operativos 

de central, históricos y proyección de generación y registro de indisponibilidades (detallan que no 

presentan indisponibilidades). 

2. Según la información publicada por el CND la central actualmente cumple con la programación 

semanal reportando la capacidad disponible y sus costos de operación y mantenimiento.  

RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis descritos en el presente informe se recomienda: 

1. Que la central generadora SHOL presente el Plan Anual de Mantenimientos (PAM) al CND 

independientemente no se presenten indisponibilidades, dado que debe presentarse una propuesta 

detallando la actividad a realizar, fecha de inicio, fecha final y la duración (horas) prevista para cada 

mantenimiento.  

2. Que el Centro Nacional del Despacho coordine efectivamente la entrega del PAM con los Agentes 

realizando las observaciones correspondientes ante la falta u omisión de la documentación 

solicitada, dado que el propósito de esta información es garantizar, coordinar, evaluar y supervisar 

la programación y las disposiciones técnicas de las Empresas Generadoras. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS 

No. Recomendación 
Tipo (acción o 
documento) 

Medio de verificación 
Fecha estimada 
(semana 2024) 

Estado 
(Pendiente, 
en proceso, 
finalizado) 

1 

Presentación de la 
planificación anual de 
mantenimiento de la 
central SHOL 

Documento: 
Oficio 

Correo electrónico 
(Respuesta remitida a 
secretaría General 
CREE) 

03/04/2024 Pendiente 

2 

Requerir información al 
CND respecto a la 
retroalimentación 
brindada a los agentes en 
los casos de entrega 
parcial de la información 
solicitada 

Documento: 
Oficio 

Correo electrónico 
(Respuesta remitida a 
secretaría General 
CREE) 

03/04/2024 Pendiente 
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de inspección SHOL 

 



 

 

246 

 

 



 

|247 

 

 



 

 

248 

 

 

  



 

|249 

 

Anexo 2 Mantenimientos realizados por la central hidroeléctrica SHOL (fuente: SHOL) 

ÍTEM ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A 
EJECUTAR 

CATEGORIZACIÓN 
DE PRIORIDAD 

1 
Revisión de torques y 
Borneras de las unidades 
generadoras 

Revisión de torques y Borneras 
-Revisar torque de todos los pernos 
-Reforzar las borneras de todos los 
sistemas 

IMPORTANTE 

2 
Revisión General de las 
unidades generadoras 

Revisión General 
-Sistema de enfriamiento 
-Unidad hidráulica 
-Turbina 
-Sistema de frenos 
-Generador 
-Válvulas 

IMPORTANTE 

3 PRESA 

Revisión general de presa 
-Auscultación de la presa 
-Revisión de grietas 
-Limpieza de sedimentos 
-Revisión de Manómetros 
-Medición de Filtraciones 
-Revisión de Posición Topográficamente 
-Limpieza de drenajes de puente 
-Revisión de cableado eléctrico 
-Inspección visual de compuerta de 
descarga 
-Revisión de tubería de caudal ecológico 

MEDIA 

4 Casa de Válvulas 

Casa de Válvulas 
-Revisión de la caseta de Válvulas 
-Revisión de la estructura de la caseta 
-Limpieza de drenajes de la caseta 
-Medición de las filtraciones 
-Revisión de la válvula de drenaje del túnel 
-Inspección Visual de la válvula aeración 
-Inspección del estado de la válvula 
esférica 

MEDIA 

5 Tubería de presión 
Inspección de la tubería, tramo aéreo y 
enterrado, bloques de anclaje 

MEDIA 

6 Línea 138 kW 
Revisión de la línea 
Revisión del estado de los 290 postes 
Revisión del estado de los aisladores 

MEDIA 
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ÍTEM ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A 
EJECUTAR 

CATEGORIZACIÓN 
DE PRIORIDAD 

7 Revisión de aportantes 

Revisión de aportantes 
-Revisión de todos los aportantes 
-Revisión y Limpieza de la parrilla coanda 
-Desarenado del sistema coanda 
-Inspección visual de la tubería aérea 

MEDIA 

8 Cambio de baterías PLC 
Cambiar baterías del PLC principal y de 
respaldo 

IMPORTANTE 

9 
Verificar transductores de 
presión APP 

Verificar transductores MEDIA 
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Anexo 3 Respuesta de SHOL referente a oficio DEH-141-VIII-2023 de ENEE Distribución 
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Anexo 4 Modificación a la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales para generación de energía 

del proyecto Ojo de Agua  

 

Anexo 5 Contrato de suministro 263-2014 

 


