



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

ACUERDO CREE-04-2022

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

RESULTANDO:

- I. Que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE o Comisión) requiere ajustar el alcance de las actividades, resultados y productos dentro de la planificación correspondiente al 2022 a fin de que las acciones que se lleven a cabo reflejen los cambios que se han detectado desde la programación que se hizo en meses anteriores.
- II. Que la Comisión ha venido avanzando en propuestas de asistencia con entes multilaterales que apoyan el proceso de reforma, apoyo que vendría a avanzar de manera acelerada en la implementación de los procesos regulatorios establecido en la ley, para lo cual fue necesaria una revisión en los alcances de la planificación para el presente año.
- III. Que según oficio CREE 101-2021 de fecha 14 de junio de 2021 la CREE comunicó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) un plan de acción para la ejecución de las recomendaciones descritas en el Informe No. 001-2019-DERNAC-ER-CREE-B.
- IV. Que el plan de acción antes referido incluyó recomendaciones sobre el desarrollo de algunos productos durante el año 2022; no obstante, en atención a la revisión de la planificación anual, esta Comisión ha encontrado necesario desarrollar algunos de estos productos en fechas posteriores, esencialmente por las razones siguientes:
 1. La revisión tanto de la Norma Técnica de Planificación para el Plan Indicativo de Generación, como de la Norma Técnica para el Plan de Expansión de la Red de Transmisión han tenido retrasos debido a que la CREE, como resultado de los pocos recursos humanos con que ha contado en los últimos años, ha tenido que concentrar sus esfuerzos en aquellas tareas que sin su ejecución se estaría afectando de manera importante el funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional y su adecuado crecimiento. Si bien estas normas son importantes para que el Operador del Sistema (ODS) elabore la planificación del sistema eléctrico, también es cierto que el ODS ha sido asesorado por especialistas internacionales para elaborar dichos planes, y como resultado de esto, tal tarea no se ha visto retrasada. Dado que los planes mencionados son elaborados cada dos años y que en el 2021 el ODS presentó los mismos, existe la oportunidad de revisar y actualizar las referidas normas durante el 2023, previo a que el ODS haga nuevamente las tareas de planificación asociadas.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

2. Dada la limitación de recursos humanos que se indicó con anterioridad, la CREE buscó apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que le auxiliara en los mecanismos que permitan la búsqueda de un operador para el sistema eléctrico aislado de la Isla de Guanaja; como resultado de esta asistencia técnica proporcionada por el BID se espera que además del conjunto de instrumentos que permitan llevar a cabo la licitación para la operación del sistema eléctrico de la isla, también se desarrolle un conjunto de elementos regulatorios para éste y cualquier otro sistema aislado o microrredes de condiciones similares. Dado que esta asistencia internacional apoya tanto técnica como financieramente a la institución y con el fin de evitar costos redundantes, se considera apropiado ajustar el desarrollo de la regulación en sistemas aislados y microrredes al avance de este apoyo.
 3. Las tareas que financia el BID están previstas a continuar durante el 2022, por lo que los resultados que le permitirán a la CREE contar con la regulación para sistemas aislados y microrredes deben ser postergados para el 2023. Lo anterior no significa que durante el 2022 la CREE no lleve a cabo acciones tendientes a cumplir con el objetivo de dotar a la regulación nacional de las reglas para el buen funcionamiento de los sistemas aislados y microrredes, ya que se ha previsto la contratación de un especialista que complemente las acciones que se llevan a cabo con el apoyo del BID.
- V. Que la Comisión reconoce las ventajas de una planificación institucional ordenada y acorde con la visión, misión y funciones de la institución, para lo cual se ha preparado un Plan Operativo Anual (POA) para el año 2022 que requiere de aprobación de la Comisión para los fines de su implementación y demás acciones de reportería ante instituciones contraloras.

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 20 de mayo del 2014, tiene por objeto, entre otros, regular las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio de la República de Honduras.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica y su reforma mediante el Decreto No. 61-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 5 de junio de 2020, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cuenta con independencia funcional, presupuestaria y facultades administrativas suficientes para el cumplimiento de sus objetivos.

Que de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica adopta sus resoluciones por mayoría de sus miembros, los que desempeñarán sus funciones con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva responsabilidad.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, el Estado supervisará la operación del Subsector Eléctrico a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene la facultad de contratar la asesoría profesional, consultorías y peritajes que requiera para sus funciones.

Que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que las disposiciones de la Ley serán desarrolladas mediante reglamentos y normas técnicas específicas.

Que de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene dentro de sus funciones la de expedir las regulaciones y reglamentos necesarios para la mejor aplicación de esta Ley y el adecuado funcionamiento del subsector eléctrico.

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica también reconoce la potestad del Directorio de Comisionados para la toma de decisiones regulatorias, administrativas, técnicas, operativas, presupuestarias y de cualquier otro tipo que sea necesario en el diario accionar de la Comisión.

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica establece que el Directorio de Comisionados tiene entre sus funciones la de aprobar y velar por el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes de trabajo, normas, manuales y reglamentos que regirán la administración de la Comisión y sus actividades, así como la función de formular y ejecutar el presupuesto y plan operativo anual de la Comisión y modificar los mismos cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Que en la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-03-2022 del 13 de enero de 2022, los miembros presentes del Directorio de Comisionados acordaron emitir el presente acuerdo.

POR TANTO

La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, literal A, 3 primer párrafo, literales F e I, artículo 8 y demás aplicables de la Ley General de la Industria Eléctrica; artículo 4 numerales 1 y 6, 19 numeral 1 y demás aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, por unanimidad de votos de sus Comisionados,

ACUERDA

PRIMERO: Aprobar en cada una de sus partes el Plan Operativo Anual de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el 2022, que forma parte integral del presente acto administrativo.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General para que comunique el presente acuerdo a todas las unidades de la CREE y que el mismo sea ejecutado de conformidad con lo establecido en dicho plan; asimismo, se instruye a la Secretaría General para que prepare oficio a fin de que comunicar el presente acuerdo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por intermedio del comisionado presidente de la CREE.

TERCERO: Instruir a la Secretaría General para que de conformidad con el artículo 3 Literal F romano XII de la Ley General de la Industria Eléctrica, proceda a publicar en la página web de la Comisión el presente acto administrativo.

CUARTO: Comuníquese y cúmplase.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA



JOSÉ ANTONIO MORÁN MARADIAGA

LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA (DPP)
SUB DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2022

GABINETE SECTORIAL:	98.: Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	
INSTITUCIÓN:	153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)	
MISIÓN:	Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.	
VISIÓN:	Ser una entidad que lidere la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.	
PROGRAMA:	Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:	Emitir normas técnicas, reglamentos y procedimientos para la regulación de las actividades del sector eléctrico hondureño	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Lograr el desarrollo de la industria eléctrica bajo ambiente de competencia en la medida de lo posible y regular adecuadamente las actividades en que el nivel de competencia sea menor o nulo, buscando un suministro eficiente, confiable y sostenible, y promoviendo la inversión en el sector con calidad mundial.	
VINCULACIÓN Visión de País (VP)	OBJETIVO	3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
	META	3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país
VINCULACIÓN Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	SECTOR (PEG)	3. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO
	SUBSECTOR / EJE	Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital
	OBJETIVO	5. Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y las tormentas Eta e Iota.
	RESULTADO	5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.
	INDICADOR	5.2.2. Índice de Competitividad Global

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
				1	Norma técnica de servicios complementarios con incorporación de almacenamiento de energía eléctrica publicada	Número de normas publicadas	1	Revisión de norma técnica	Número de informes elaborados	1	Elaborar informe de revisión de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
				2	Norma técnica de usuarios autoprodutores publicada	Número de normas publicadas	1	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							3	Norma técnica de liquidaciones publicada	Número de normas publicadas	1	Revisión de norma técnica	Número de informes elaborados	1
				2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica					
				4	Elementos normativos que regulen el acceso, conexión y uso de la red de transmisión publicada	Número de elementos normativos publicados	1	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							5	Elementos normativos que regulen el acceso, conexión y uso de la red de distribución publicada	Número de elementos normativos publicados	1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	1
				2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica					

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones	5.2.2. Índice de Competitividad Global	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas	6	Norma técnica para la autorización de facturación con base en promedios publicada	Número de normas publicadas	1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
				7	Norma técnica de calidad de la transmisión publicada	Número de normas publicadas	1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdR elaborados	1	Elaborar términos de Referencia	Contratación de consultoría, insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdR aprobados	2	Aprobar términos de Referencia		
							3	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	3	Elaborar / Firmar Contrato		
							4	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	4	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
				8	Elementos normativos para las actividades de alumbrado público incorporados a la regulación publicada	Número de elementos normativos publicados	1	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	1	Elaborar / Firmar Contrato	Contratación de consultoría, insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
				9	Modificación a la normativa vigente para implementación de norma técnica de liquidaciones publicada	Número de modificaciones de normativas publicadas	1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
				10	Modificación al reglamento de tarifas y reglamento de LGIE para fines tarifarios publicada	Número de modificaciones de normativas publicadas	1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
				11	Modificación al reglamento LGIE publicado	Número de modificaciones de reglamentos publicados	1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		

GABINETE SECTORIAL	98.: Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia
INSTITUCIÓN:	153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Nombre del Programa:	Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico
Descripción del Programa:	Emitir normas técnicas, reglamentos y procedimientos para la regulación de las actividades del sector eléctrico hondureño
Beneficiarios (Cantidad, tipo):	Usuarios del servicio de energía eléctrica
Presupuesto total del Programa:	
Nombre de la Unidad Organizativa:	Unidad Técnica
Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:	Encargado de Área Técnica
Empleos generados por el Programa (Si Aplica):	No aplica

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Programación POA		
																					2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	11		0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	3	0			
Producto Final 1	Norma técnica de servicios complementarios con incorporación de almacenamiento de energía eléctrica publicada	Número de normas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 1	Revisión de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1			1													
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												
Producto Final 2	Norma técnica de usuarios autoprodutores publicada	Número de normas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Final 3	Norma técnica de liquidaciones publicada	Número de normas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 1	Revisión de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1			1													
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoras las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	11		0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	3	0			
Producto Final 4	Elementos normativos que regulen el acceso, conexión y uso de la red de transmisión publicada	Número de elementos normativos publicados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1											1					
Producto Final 5	Elementos normativos que regulen el acceso, conexión y uso de la red de distribución publicada	Número de elementos normativos publicados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1								1								
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1							1									
Producto Final 6	Norma técnica para la autorización de facturación con base en promedios publicada	Número de normas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1								1								
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1							1									
Producto Final 7	Norma técnica de calidad de la transmisión publicada	Número de normas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdR elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1			1													
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdR aprobados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1							1									
Producto Intermedio 4	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Final 8	Elementos normativos para las actividades de alumbrado público incorporados a la regulación publicada	Número de elementos normativos publicados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Intermedio 1	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1											1					

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	11		0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	3	0			
Producto Final 9	Modificación a la normativa vigente para implementación de norma técnica de liquidaciones publicada	Número de modificaciones de normativas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Final 10	Modificación al reglamento de tarifas y reglamento de LGIE para fines tarifarios publicada	Número de modificaciones de normativas publicadas	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Final 11	Modificación al reglamento LGIE publicado	Número de modificaciones de reglamentos publicados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1							1									
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
Producto Final 1	Norma técnica de servicios complementarios con incorporación de almacenamiento de energía eléctrica publicada	01 de enero 2022	30 de mayo 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Revisión de norma técnica	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Unidad de mercados	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de revisión de norma técnica	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Unidad de mercados	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 2	Norma técnica de usuarios autoprodutores publicada	01 de enero 2022	30 de mayo 2022	Unidad de fiscalización	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 3	Norma técnica de liquidaciones publicada	01 de enero 2022	30 de mayo 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Revisión de norma técnica	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Unidad de mercados	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de revisión de norma técnica	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Unidad de mercados	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 4	Elementos normativos que regulen el acceso, conexión y uso de la red de transmisión publicada	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación	01 de octubre 2022	30 de octubre 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de octubre 2022	30 de octubre 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 5	Elementos normativos que regulen el acceso, conexión y uso de la red de distribución publicada	01 de enero 2022	30 de julio 2022	Unidad de fiscalización	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de fiscalización	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de fiscalización	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 6	Norma técnica para la autorización de facturación con base en promedios publicada	01 de enero 2022	30 de julio 2022	Unidad de fiscalización	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de fiscalización	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de fiscalización	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 7	Norma técnica de calidad de la transmisión publicada	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de fiscalización	77 PUBLICACIÓN

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	01 de febrero 2022	30 de febrero 2022	Unidad de fiscalización	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar términos de Referencia	01 de febrero 2022	30 de febrero 2022	Unidad de fiscalización	260:. DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de Referencia	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	1372:. TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR.
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / Firmar Contrato	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Intermedio 4	Acuerdo de aprobación	01 de noviembre 2022	30 de Noviembre 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de noviembre 2022	30 de Noviembre 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 8	Elementos normativos para las actividades de alumbrado público incorporados a la regulación publicada	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de fiscalización	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Contrato de prestación de servicios	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / Firmar Contrato	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de octubre 2022	30 de octubre 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de octubre 2022	30 de octubre 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 9	Modificación a la normativa vigente para implementación de norma técnica de liquidaciones publicada	01 de enero 2022	30 de mayo 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Unidad de mercados	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Unidad de mercados	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 10	Modificación al reglamento de tarifas y reglamento de LGIE para fines tarifarios publicada	01 de enero 2022	30 de mayo 2022	Unidad de tarifas	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Unidad de tarifas	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Unidad de tarifas	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 11	Modificación al reglamento LGIE publicado	01 de enero 2022	30 de junio 2022	Unidad de fiscalización	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Informe de resultados de consulta pública de norma técnica	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Unidad de fiscalización	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de resultados consulta pública de norma técnica	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Unidad de fiscalización	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	47:. ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA (DPP)
SUB DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2022

GABINETE SECTORIAL: 98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	
INSTITUCIÓN: 153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)	
MISIÓN: Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.	
VISIÓN: Ser una entidad que lidera la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.	
PROGRAMA: Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Supervisión del cumplimiento de las regulaciones del sector, y asegurar que el servicio eléctrico se brinde con los niveles de calidad establecidos.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr el funcionamiento del sector eléctrico según el modelo establecido por la ley, y un suministro con costos eficientes y calidad deseada por medio del cumplimiento con la normativa.	
VINCULACIÓN Visión de País (VP)	OBJETIVO 3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
	META 3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país
VINCULACIÓN Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	SECTOR (PEG) 3. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO
	SUBSECTOR / EJE Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital
	OBJETIVO 5. Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y las tormentas Eta e Iota.
	RESULTADO 5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.
INDICADOR 5.2.2. Índice de Competitividad Global	

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.	5.2.2. Índice de Competitividad Global	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	1	Informe de actividades de las empresas del sector y usuarios fiscalizadas	Número de informes de elaborados	1	Informe de fiscalizaciones a empresas del sector y usuarios	Número de fiscalizaciones realizadas	1	Revisar documentación enviada por las empresas del sector y usuarios	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				2	Plan de Expansión de la Red de Transmisión aprobado	Número de planes aprobados	1	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos elaborados	1	Elaborar acuerdo	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
				3	Proceso de licitación de compra de capacidad y energía de 450 MW para los usuarios de la ENEE aprobado	Número de procesos de aprobados	1	Resolución de aprobación de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	1	Elaborar resolución	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Resolución de aprobación de contratos	Número de resoluciones elaboradas	2	Elaborar resolución		
				4	Proceso de licitación de compra de capacidad y energía de 200 MW para los usuarios de la ENEE aprobado	Número de procesos de aprobados	1	Resolución de aprobación de TdR para elaboración de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	1	Elaborar resolución	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
5	Proceso de licitación de obras de transmisión ENEE aprobado	Número de procesos de licitación aprobados	1	Resolución de aprobación de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	1	Elaborar resolución	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios				
			2	Resolución de aprobación de obras adjudicadas	Número de resoluciones elaboradas	2	Elaborar resolución						

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
				6	Proceso de licitación de obras de transmisión EPR aprobado	Números de procesos aprobados	1	Resolución de aprobación de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	1	Elaborar resolución	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
							2	Resolución de aprobación de obras adjudicadas	Número de resoluciones elaboradas	2	Elaborar resolución		
				7	Sistemas de registro pública y consulta pública implementados	Número de sistemas implementados	1	Aprobación de sistemas implementados	Números de acuerdos elaborados	1	Elaborar acuerdo	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios



GABINETE SECTORIAL	98.: Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia
INSTITUCIÓN:	153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Nombre del Programa:	Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.
Descripción del Programa:	Supervisión del cumplimiento de las regulaciones del sector, y asegurar que el servicio eléctrico se brinde con los niveles de calidad establecidos.
Beneficiarios (Cantidad, tipo):	Usuarios del servicio de energía eléctrica
Presupuesto total del Programa:	
Nombre de la Unidad Organizativa:	Unidad Técnica
Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:	Encargado de área técnica
Empleos generados por el Programa (Si Aplica):	No aplica

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	Programación POA												Programación POA		
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	13		0	1	2	1	0	1	0	2	1	1	3	1			
Producto Final 1	Informe de actividades de las empresas del sector y usuarios fiscalizadas	Número de informes de elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1				1			1		
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones a empresas del sector y usuarios	Número de fiscalizaciones realizadas	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1				1			1		
Producto Final 2	Plan de Expansión de la Red de Transmisión aprobado	Número de planes aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1			1													
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos elaborados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1			1													
Producto Final 3	Proceso de licitación de compra de capacidad y energía de 450 MW para los usuarios de la ENEE aprobado	Número de procesos de aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	2					1								1			
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Intermedio 2	Resolución de aprobación de contratos	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Final 4	Proceso de licitación de compra de capacidad y energía de 200 MW para los usuarios de la ENEE aprobado	Número de procesos de aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1														1		

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	13		0	1	2	1	0	1	0	2	1	1	3	1			
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de TDR para elaboración de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	13		0	1	2	1	0	1	0	2	1	1	3	1			
Producto Final 5	Proceso de licitación de obras de transmisión ENEE aprobado	Número de procesos de licitación aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	2									1			1				
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1							
Producto Intermedio 2	Resolución de aprobación de obras adjudicadas	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Final 6	Proceso de licitación de obras de transmisión EPR aprobado	Números de procesos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	2									1			1				
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de bases de licitación	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1							
Producto Intermedio 2	Resolución de aprobación de obras adjudicadas	Número de resoluciones elaboradas	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Final 7	Sistemas de registro pública y consulta pública implementados	Número de sistemas implementados	82 SISTEMA	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												
Producto Intermedio 1	Aprobación de sistemas implementados	Números de acuerdos elaborados	105 RESOLUCIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
Producto Final 1	Informe de actividades de las empresas del sector y usuarios fiscalizadas	01 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de fiscalización	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones a empresas del sector y usuarios	01 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de fiscalización	Informe
Actividad / Hito 1	Revisar documentación enviada por las empresas del sector y usuarios	01 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de fiscalización	443.: INFORME
Producto Final 2	Plan de Expansión de la Red de Transmisión aprobado	01 de enero 2022	28 de febrero 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Directorio de Comisionados	47.: ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 3	Resolución de aprobación de bases de licitación	01 de enero 2022	30 de octubre 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de bases de licitación	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Elaborar resolución	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Intermedio 2	Resolución de aprobación de contratos	01 de octubre 2022	30 de octubre 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Elaborar resolución	01 de octubre 2022	30 de octubre 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Final 4	Proceso de licitación de compra de capacidad y energía de 200 MW para los usuarios de la ENEE aprobado	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de TdR para elaboración de bases de licitación	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Elaborar resolución	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Final 5	Proceso de licitación de obras de transmisión ENEE aprobado	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de bases de licitación	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Número de resoluciones elaboradas	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Intermedio 2	Resolución de aprobación de obras adjudicadas	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Número de resoluciones elaboradas	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Final 6	Proceso de licitación de obras de transmisión EPR aprobado	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de mercados	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Resolución de aprobación de bases de licitación	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Elaborar resolución	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Intermedio 2	Resolución de aprobación de obras adjudicadas	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Directorio de Comisionados	Resolución

Actividad / Hito 1	Elaborar resolución	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES
Producto Final 7	Sistemas de registro pública y consulta pública implementados	01 de enero 2022	30 de marzo 2022	Área de informatica	82 SISTEMA
Producto Intermedio 1	Aprobación de sistemas implementados	01 de enero 2022	30 de marzo 2022	Directorio de Comisionados	Resolución
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo	01 de enero 2022	30 de marzo 2022	Directorio de Comisionados	1320.: RESOLUCIONES

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA (DPPI)
SUB DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2022

GABINETE SECTORIAL:		98.: Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia
INSTITUCIÓN:		153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)
MISIÓN:		Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.
VISIÓN:		Ser una entidad que lidere la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.
PROGRAMA:		Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:		Establecimiento de los costos y tarifas de los servicios regulados brindados por las empresas del sector y el Operador del Sistema.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Determinar tarifas que reflejen costos eficientes, con la calidad deseada.
VINCULACIÓN Visión de País (VP)	OBJETIVO	3° Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
	META	3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país
VINCULACIÓN Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	SECTOR (PEG)	3. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO
	SUBSECTOR / EJE	Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital
	OBJETIVO	5. Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y las tormentas Eta e Iota.
	RESULTADO	5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.
	INDICADOR	5.2.2. Índice de Competitividad Global

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades		INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC		
5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.	5.2.2. Índice de Competitividad Global	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	1	Ajustes tarifarios aprobados	Número de ajustes tarifarios aprobados	1	Propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras	Número de propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras	1	Revisar y aprobar propuesta de ajustes tarifario conforme a los reglamentos de tarifas	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
				2	Plego tarifario basado en el nuevo reglamento de tarifas aprobado	Número de pliegos aprobados	1	Acuerdo de aprobación de pliego tarifario	Número de acuerdo aprobadas	1	Elaborar acuerdo	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
				3	Costo base de generación aprobado	Número de costo base de generación aprobados	1	Acuerdo de aprobación de costo base de generación	Número de acuerdo aprobadas	1	Elaborar acuerdo	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				4	Presupuesto del ODS para 2023 aprobado	Número de presupuestos aprobados	1	Documento de revisión del presupuesto del ODS	Número de documentos elaborados	1	Revisar presupuesto del ODS	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
							2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	2	Elaborar acuerdo		
5	Informes de compra de energía y potencia elaborados	Número de informes elaborados	1	Informe de análisis comparativo entre los costos de generación de energía y potencia presentados por la ENEE y el valor obtenido en la tarifa	Número de informes elaborados	1	Revisar los costos de generación de energía y potencia que presenta el personal de contratos de ENEE	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios				

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
				6	Costos transmisión aprobados	Número de costos de transmisión aprobados	1	Acuerdo de aprobación de costos de transmisión	Número de acuerdo elaborados	1	Elaborar acuerdo	Insumos, equipo de oficina y publicaciones en la gaceta	Sueldos y salarios
				7	Auditoria de elementos financieros asociados a tarifas de RECO elaborada	Número de auditorías elaboradas	1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdR elaborados	1	Elaborar términos de Referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2				Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdR aprobados	2	Aprobar términos de Referencia			
			3				Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	3	Elaborar / Firmar Contrato			

GABINETE SECTORIAL	98.: Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia
INSTITUCIÓN:	153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Nombre del Programa:	Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.
Descripción del Programa:	Establecimiento de los costos y tarifas de los servicios regulados brindados por las empresas del sector y el Operador del Sistema.
Beneficiarios (Cantidad, tipo):	Usuarios del servicio de energía eléctrica
Presupuesto total del Programa:	
Nombre de la Unidad Organizativa:	Unidad de tarifas
Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:	Encargado de la unidad de tarifas
Empleos generados por el Programa (Si Aplica):	No aplica

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	Programación POA												Programación POA		
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	13		0	0	2	0	0	2	1	1	2	1	0	4			
Producto Final 1	Ajustes tarifarios aprobados	Número de ajustes tarifarios aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Intermedio 1	Propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras	Número de propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Final 2	Pliego tarifario basado en el nuevo reglamento de tarifas aprobado	Número de pliegos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1							
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación de pliego tarifario	Número de acuerdo aprobadas	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1							
Producto Final 3	Costo base de generación aprobado	Número de costo base de generación aprobados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1			
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación de costo base de generación	Número de acuerdo aprobadas	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1			
Producto Final 4	Presupuesto del ODS para 2023 aprobado	Número de presupuestos aprobados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1			
Producto Intermedio 1	Documento de revisión del presupuesto del ODS	Número de documentos elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1				
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1			
Producto Final 5	Informes de compra de energía y potencia elaborados	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			

Correlativo (No escriba en esta columna, solo sija el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoras las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	13		0	0	2	0	0	2	1	1	2	1	0	4			
Producto Intermedio 1	Informe de análisis comparativo entre los costos de generación de energía y potencia presentados por la ENEE y el valor obtenido en la tarifa	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.,)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoras las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	13		0	0	2	0	0	2	1	1	2	1	0	4			
Producto Final 6	Costos transmisión aprobados	Número de costos de transmisión aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1								1								
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación de costos de transmisión	Número de acuerdo elaborados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1								1								
Producto Final 7	Auditoría de elementos financieros asociados a tarifas de RECO elaborada	Número de auditorías elaboradas	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1											1					
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de acuerdos aprobados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de informes elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1										
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	Número de acuerdos aprobados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1								1								

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
Producto Final 1	Ajustes tarifarios aprobados	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	Documento
Actividad / Hito 1	Revisar y aprobar propuesta de ajustes tarifario conforme a los reglamentos de tarifas	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	260.: DOCUMENTO
Producto Final 2	Pliego tarifario basado en el nuevo reglamento de tarifas aprobado	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Unidad de Tarifas	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación de pliego tarifario	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de comisionados	47.: ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 3	Costo base de generación aprobado	01 de diciembre 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de Tarifas	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación de costo base de generación	01 de diciembre 2022	31 de diciembre 2022	Directorio de comisionados	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo	01 de diciembre 2022	31 de diciembre 2022	Directorio de comisionados	443.: INFORME
Producto Final 4	Presupuesto del ODS para 2023 aprobado	01 de noviembre 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	48.: ACUERDOS, ACTAS, AYUDAS, MEMORIAS, DECISIONES, NOTAS DE PRENSA, POSICIONES CONSOLIDADAS, REGLAMENTOS
Producto Intermedio 1	Documento de revisión del presupuesto del ODS	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de tarifas	260.: DOCUMENTO
Actividad / Hito 1	Revisar presupuesto del ODS	01 de noviembre 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de tarifas	260.: DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Acuerdo de aprobación	01 de diciembre 2022	30 de diciembre 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo	01 de diciembre 2022	30 de diciembre 2022	Directorio de Comisionados	48.: ACUERDOS, ACTAS, AYUDAS, MEMORIAS, DECISIONES, NOTAS DE PRENSA, POSICIONES
Producto Final 5	Informes de compra de energía y potencia elaborados	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informe de análisis comparativo entre los costos de generación de energía y potencia presentados por la ENEE y el valor obtenido en la tarifa	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	Informe
Actividad / Hito 1	Revisar los costos de generación de energía y potencia que presenta el personal de contratos de ENEE	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de tarifas	443.: INFORME
Producto Final 6	Costos transmisión aprobados	01 de enero 2022	30 de julio 2022	Unidad de tarifas	77 PUBLICACIÓN
Producto Intermedio 1	Acuerdo de aprobación de costos de transmisión	01 de enero 2022	30 de julio 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo	01 de enero 2022	30 de julio 2022	Directorio de Comisionados	48.: ACUERDOS, ACTAS, AYUDAS, MEMORIAS, DECISIONES, NOTAS DE PRENSA, POSICIONES CONSOLIDADAS, REGLAMENTOS
Producto Final 6	Auditoría de elementos financieros asociados a tarifas de RECO elaborada	01 de enero 2022	30 de julio 2022	Unidad de tarifas	443.: INFORME

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Unidad de fiscalización	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar términos de Referencia	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Unidad de fiscalización	260.: DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de Referencia	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	1372.: TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR DEL DOCUMENTO
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / Firmar Contrato	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	165.: CONTRATOS FIRMADOS

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA (DPPi)
SUB DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2022

GABINETE SECTORIAL: 98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	
INSTITUCIÓN:	153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)
MISIÓN:	Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.
VISIÓN:	Ser una entidad que lidera la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.
PROGRAMA:	Fortalecimiento institucional
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de la CREE para lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Lograr que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica desarrolle y fortalezca sus capacidades para cumplir con las funciones que le asigna la Ley General de la Industria Eléctrica y promover así el desarrollo eficiente, confiable y sostenible del sector eléctrico hondureño.
VINCULACIÓN Visión de País (VP)	OBJETIVO 3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
	META 3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país
VINCULACIÓN Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	SECTOR (PEG) 3. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO
	SUBSECTOR / EJE Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital
	OBJETIVO 5. Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y las tormentas Eta e Iota.
	RESULTADO 5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.
INDICADOR 5.2.2 Índice de Competitividad Global	

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
				1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes de eficiencia de área de transparencia	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				2	Informes de actividades del área legal elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes de actividades de área legal	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes de actividades de área legal	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				3	Informes de ejecución presupuestaria elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes de actividades de área de Presupuestos	Número de informes elaborados	1	Elaborar informe de ejecución de área de Presupuestos	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				4	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				5	Informes de actividades del área de RRHH elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes de actividades del área de RRHH	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes de actividades de RRHH	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
				6	Informes de actividades del área de Informática elaborado	Número de informes elaborados	1	Informe de actividades del área de Informática	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes de actividades del área de Informática	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios

5.2 Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.

5.2.2. Índice de Competitividad Global

Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.

Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.

7	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones de agentes y actividades generales de Secretaría General	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
8	Informes de evaluación de la gestión - POA elaborado	Número de informes elaborados	1	Informes de evaluación de la gestión - POA	Número de informes elaborados	1	Elaborar informes de evaluación de la gestión - POA	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
9	Programa de capacitación para personal de la CREE aprobado	Número de personal capacitado	1	Propuesta de programa de capacitación para personal de la CREE	Número de personal capacitado	1	Elaborar propuesta de programa de capacitación para personal de la CREE	Insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
10	Primer proceso de head hunter para la contratación de personal de la CREE ejecutado	Número de personal contratado	1	Selección y contratación de firma especializada para el proceso de reclutamiento y selección de personal.	Número de informes elaborados	1	Elaborar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / firmar contrato		
11	Segundo proceso de head hunter para la contratación de personal de la CREE ejecutado	Número de personal contratado	1	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs aprobados	1	Elaborar / aprobar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / firmar contrato		
12	Informe de auditoría externa en materia financiera, ejecución presupuestaria y de cumplimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) elaborado	Número de informes elaborados	1	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs elaborados	1	Aprobar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar y firmar contrato		
13	Consultoría de programa de apoyo institucional 1	Número de informes elaborados	1	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs elaborados	1	Aprobar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / firmar contrato		
14	Consultoría de programa de apoyo institucional 2	Número de informes elaborados	1	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs elaborados	1	Aprobar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / firmar contrato		
15	Fiscalización de pago de tasa de regulación elaborada	Número de fiscalizaciones realizadas	1	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs elaborados	1	Aprobar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / firmar contrato		

16	Estudio de clima laboral elaborado	Número de estudios elaborados	1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdRs elaborados	1	Elaborar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs aprobados	2	Aprobar términos de referencia		
			3	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / firmar contrato		
17	Sistema de digitalización de archivo general de la CREE implementado	Números de sistemas implementados	1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdRs elaborados	1	Elaborar términos de referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs aprobados	2	Aprobar términos de referencia		
			3	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	3	Elaborar / firmar contrato		
18	Elementos normativos para regular la confidencialidad de la información elaborada	Número de elementos normativos elaborada	1	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	1	Elaborar / Firmar Contrato	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
19	Sistema de análisis de calidad del servicio implementado	Número de sistemas de análisis de calidad del servicio implementados	1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdR elaborados	1	Elaborar términos de Referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdR aprobados	2	Aprobar términos de Referencia		
			3	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	3	Elaborar / Firmar Contrato		
			4	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	4	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica		
20	Modelo de licitación para seleccionar operador inversionista en sistema aislado de Guanaja con apoyo del BID elaborado	Número de modelos elaborados	1	Términos de referencia aprobados	Número de TdR aprobados	1	Aprobar términos de Referencia	Contratación de consultoría, insumos y equipo de oficina	Sueldos y salarios
			2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	2	Elaborar / Firmar Contrato		

GABINETE SECTORIAL	98.: Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia
INSTITUCIÓN:	153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Nombre del Programa:	Fortalecimiento institucional
Descripción del Programa:	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de la CREE para lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.
Beneficiarios (Cantidad, tipo):	Usuarios del servicio de energía eléctrica
Presupuesto total del Programa:	
Nombre de la Unidad Organizativa:	Unidad Técnica y Administrativa
Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:	Encargado de Área Técnica y Administrativa
Empleos generados por el Programa (Si Aplica):	No aplica

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2022	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Programación POA		
																					2023	2024	2025
Resultado Institucional	Mejoradas las condiciones para el desarrollo eficiente del sistema y del mercado eléctrico nacional con tarifas que reflejen los costos reales del suministro.	Índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional mejorados, y tarifas que reflejen los costos reales de suministro aprobadas.	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	74		5	4	7	5	4	8	5	5	7	6	8	10			
Producto Final 1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Intermedio 1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Final 2	Informes de actividades del área legal elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	2							1						1			
Producto Intermedio 1	Informes de actividades de área legal	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	2							1						1			
Producto Final 3	Informes de ejecución presupuestaria elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Producto Intermedio 1	Informes de actividades de área de Presupuestos	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Producto Final 4	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Producto Intermedio 1	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Producto Final 5	Informes de actividades del área de RRHH elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Intermedio 1	Informes de actividades del área de RRHH	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Final 6	Informes de actividades del área de Informática elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Intermedio 1	Informe de actividades del área de Informática	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	4				1			1			1			1			
Producto Final 7	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Producto Intermedio 1	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Producto Final 8	Informes de evaluación de la gestión - POA elaborado	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Producto Intermedio 1	Informes de evaluación de la gestión - POA	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Producto Final 9	Programa de capacitación para personal de la CREE aprobado	Número de personal capacitado	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1		1														
Producto Intermedio 1	Propuesta de programa de capacitación para personal de la CREE	Número de personal capacitado	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1		1														
Producto Final 10	Primer proceso de head hunter para la contratación de personal de la CREE ejecutado	Número de personal contratado	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1												
Producto Intermedio 1	Selección y contratación de firma especializada para el proceso de reclutamiento y selección de personal.	Número de informes elaborados	149 INFORME	Acumulado	Regulaciones	SI	1		1														
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1			1													
Producto Final 11	Segundo proceso de head hunter para la contratación de personal de la CREE ejecutado	Número de personal contratado	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1							
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdRs aprobados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1											
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1							1									

Producto Final 18	Elementos normativos para regular la confidencialidad de la información elaborada	Número de elementos normativos elaborada	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1												1			
Producto Intermedio 1	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1							1								
Producto Final 19	Sistema de análisis de calidad del servicio implementado	Número de sistemas de análisis de calidad del servicio implementados	82 SISTEMA	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1		
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Número de TdR elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1				1											
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Número de TdR aprobados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1						1									
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1						
Producto Intermedio 4	Acuerdo de aprobación	Número de acuerdos aprobados	77 PUBLICACIÓN	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1		
Producto Final 20	Modelo de licitación para seleccionar operador inversionista en sistema aislado de Guanaja con apoyo del BID elaborado	Número de modelos elaborados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1													1		
Producto Intermedio 1	Términos de referencia aprobados	Número de TdR aprobados	32 DOCUMENTO	Acumulado	Regulaciones	SI	1					1										
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Número de contratos firmados	155 CONTRATO	Acumulado	Regulaciones	SI	1									1						

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2022

Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
Producto Final 1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Encargado de transparencia	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Encargado de transparencia	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes de eficiencia de área de transparencia	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Encargado de transparencia	443.: INFORME
Producto Final 2	Informes de actividades del área legal elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Dirección Legal	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informes de actividades de área legal	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Dirección Legal	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes de actividades de área legal	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Dirección Legal	443.: INFORME
Producto Final 3	Informes de ejecución presupuestaria elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Ejecutivo de presupuesto	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informes de actividades de área de Presupuestos	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Ejecutivo de presupuesto	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informe de ejecución de área de Presupuestos	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Ejecutivo de presupuesto	443.: INFORME
Producto Final 4	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefatura administrativa	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefatura administrativa	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefatura administrativa	443.: INFORME
Producto Final 5	Informes de actividades del área de RRHH elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de RRHH	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informes de actividades del área de RRHH	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de RRHH	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes de actividades de RRHH	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Unidad de RRHH	443.: INFORME
Producto Final 6	Informes de actividades del área de Informática elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefe del área de Informática	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informe de actividades del área de Informática	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefe del área de Informática	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes de actividades del área de Informática	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefe del área de Informática	443.: INFORME
Producto Final 7	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Secretaría general	443.: INFORME
Producto Intermedio 1	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Secretaría general	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones de agentes y actividades generales de Secretaría General	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Secretaría general	443.: INFORME
Producto Final 8	Informes de evaluación de la gestión POA elaborado	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefe UPEG	443.: INFORME

Producto Intermedio 1	Informes de evaluación de la gestión - POA	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefe UPEG	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar informes de evaluación de la gestión - POA	2 de enero 2022	31 de diciembre 2022	Jefe UPEG	443:. INFORME
Producto Final 9	Programa de capacitación para personal de la CREE aprobado	2 de enero 2022	30 de enero de 2022	Unidad de RRHH	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Propuesta de programa de capacitación para personal de la CREE	2 de enero 2022	30 de enero de 2022	Unidad de RRHH	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar propuesta de programa de capacitación para personal de la CREE	2 de enero 2022	30 de enero de 2022	Unidad de RRHH	443:. INFORME
Producto Final 10	Primer proceso de head hunter para la contratación de personal de la CREE ejecutado	01 de enero 2021	30 de abril 2022	Unidad de RRHH	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Selección y contratación de firma especializada para el proceso de reclutamiento y selección de personal.	01 de enero 2021	30 de enero 2022	Unidad de RRHH	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar términos de referencia	01 de enero 2021	30 de enero 2022	Unidad de RRHH	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de febrero 2022	30 de febrero 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar / firmar contrato	01 de febrero 2022	30 de febrero 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 11	Segundo proceso de head hunter para la contratación de personal de la CREE ejecutado	01 de mayo 2022	30 de agosto 2022	Unidad de RRHH	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de RRHH / Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Elaborar / aprobar términos de referencia	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de RRHH / Directorio de Comisionados	1372:. TERMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	Informe
Actividad / Hito 1	Elaborar / firmar contrato	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 12	Informe de auditoría externa en materia financiera, ejecución presupuestaria y de cumplimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) elaborado	01 de febrero 2022	30 de julio 2022	Jefatura administrativa	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de referencia	01 de febrero 2022	28 de febrero 2022	Directorio de Comisionados	1372:. TERMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de marzo 2022	31 de marzo 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar y firmar contrato	01 de marzo 2022	31 de marzo 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 13	Consultoría de programa de apoyo institucional 1	01 de agosto 2022	30 de noviembre 2022	Encargado área técnica	32 DOCUMENTO
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de referencia	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Directorio de Comisionados	1372:. TERMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR DEL DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de septiembre 2022	30 de septiembre 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar / firmar contrato	01 de septiembre 2022	30 de septiembre 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 14	Consultoría de programa de apoyo institucional 2	01 de junio 2022	30 de noviembre 2022	Encargado área técnica	32 DOCUMENTO
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de referencia	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	1372:. TERMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / firmar contrato	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165:. CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 15	Fiscalización de pago de tasa de regulación elaborada	01 de mayo 2022	30 de noviembre 2022	Unidad de fiscalización	32 DOCUMENTO

Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de referencia	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	1372.: TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR DEL DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar / firmar contrato	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165.: CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 16	Estudio de clima laboral elaborado	01 de mayo 2022	30 de octubre 2022	Unidad de RRHH	32 DOCUMENTO
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de RRHH	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar términos de referencia	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Unidad de RRHH	260.: DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de referencia	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Directorio de Comisionados	1372.: TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR,
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar y firmar contrato	01 de agosto 2022	30 de agosto 2022	Dirección Legal / Directorio de Comisionados	165.: CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 17	Sistema de digitalización de archivo general de la CREE implementado	01 de marzo 2022	30 de diciembre 2022	Secretaría general	82 SISTEMA
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Secretaría general / Área de informática	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar términos de referencia	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Secretaría general / Área de informática	260.: DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de referencia	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	1372.: TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR,
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar / firmar contrato	01 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	165.: CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 18	Elementos normativos para regular la confidencialidad de la información elaborada	01 de enero 2022	30 de noviembre 2022	Dirección legal	32 DOCUMENTO
Producto Intermedio 1	Contrato de prestación de servicios	1 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección legal / Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / Firmar Contrato	1 de junio 2022	30 de junio 2022	Dirección legal / Directorio de Comisionados	165.: CONTRATOS FIRMADOS
Producto Final 19	Sistema de análisis de calidad del servicio implementado	01 de enero 2022	30 de diciembre 2022	Unidad de Fiscalización	82 SISTEMA
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Unidad de fiscalización / Área de informática	Documento
Actividad / Hito 1	Elaborar términos de Referencia	01 de marzo 2022	30 de marzo 2022	Unidad de fiscalización / Área de informática	260.: DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia
Actividad / Hito 1	Aprobar términos de Referencia	01 de mayo 2022	30 de mayo 2022	Directorio de Comisionados	1372.: TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / Firmar Contrato	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	165.: CONTRATOS FIRMADOS
Producto Intermedio 4	Acuerdo de aprobación	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Directorio de Comisionados	Acuerdo
Actividad / Hito 1	Elaborar acuerdo de aprobación de norma técnica	01 de diciembre 2022	30 de diciembre 2022	Directorio de Comisionados	47.: ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA.
Producto Final 20	Modelo de licitación para seleccionar operador inversionista en sistema aislado de Guanaja con apoyo del BID elaborado	01 de enero 2022	30 de octubre 2022	Unidad de Fiscalización	32 DOCUMENTO
Producto Intermedio 1	Términos de referencia aprobados	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	Términos de referencia

Actividad / Hito 1	Aprobar términos de Referencia	01 de abril 2022	30 de abril 2022	Directorio de Comisionados	1572: TÉRMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACIÓN, SELECCIÓN DEL CONSULTOR, CONTRATO, FP-01 Y BORRADOR DEL DOCUMENTO
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	Contrato
Actividad / Hito 1	Elaborar / Firmar Contrato	01 de julio 2022	30 de julio 2022	Dirección Legal/ Directorio de Comisionados	165: CONTRATOS FIRMADOS

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa