



CRÉE

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto

II Trimestre 2025

Contenido

Acrónimos	i
I. Introducción	1
II. Plan Estratégico Institucional	1
Misión:	2
Visión:	2
Valores Institucionales	2
1.1 Vinculación de la Planificación Estratégica Institución con la Planificación del Gobierno	2
1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales.....	3
III. Ejecución trimestral de todas las Direcciones de la CREE	3
2.1 Actividades de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión	3
2.1.1 Monitoreo del Plan Operativo Anual 2025	4
2.2 Actividades de Cooperación Externa coordinadas por la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión:	6
2.3 Actividades con enfoque de Género por la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión:	7
2.4 Actividades de la Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de la Comisión Reguladora de Energía de Eléctrica (CREE).	11
.....	12
3.Actividades de la Dirección de Asesoría Jurídica.....	13
3.1 Bitácora de Control de Normativas y Reglamentos Publicados	13
4. Actividades de la Dirección de Talento Humano	14
4.1 Contrato Permanente Abril.....	14
4.2 Contratos permanentes en Mayo.....	15
4.3 Practicantes.....	15
4.4 Capacitaciones	16
5.Actividades de la Dirección de Regulación.....	17
	2

.....	23
6. Actividades de la Dirección de Fiscalización.....	24
Informes del II Trimestre de la Dirección de Fiscalización	25
I. Supervisión de la aplicación de subsidios.....	25
2. Apoyo en la supervisión de los precios de combustible en la isla de Guanaja.	27
3. Inspecciones de brecha.....	27
7. Actividades de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional.....	36
.....	39
8. Actividades de Secretaría General	46
8.1 Sesiones del Directorio de Comisionados.....	46
8.2 Actos administrativos correspondientes al primer trimestre 2025	47
8.3 Actos Administrativos correspondiente a Resoluciones:	51
IV. Plan Operativo Anual POA 2025.....	53
V. Resultados generales del avance físico del segundo trimestre 2025	55
Ejecución del Programa 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico	55
Tabla 1 Programa 11 - Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025	55
Figura 1 Ejecución física - Programa 11 – POA II trimestre acumulado 2025	59
Ejecución de Programa 12- Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias	60
Tabla 2 Programa 12 - Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025	60
Figura 2 Ejecución física - Programa 12 - POA II trimestre acumulado 2025	63
Ejecución del Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados	64
Tabla 3 Programa 13 – Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025	64

Figura 3 Ejecución física - Programa 13 - POA segundo trimestre acumulado 2025	65
Ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional	66
Tabla 4 Programa de Fortalecimiento Institucional – Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025.....	66
Figura 4 Ejecución física - Programa de Fortalecimiento Institucional - POA 1er trimestre acumulado 2025	81
VI. Otras regulaciones asociadas al fortalecimiento de Mercado Eléctrico Nacional	82
VII. Análisis del Presupuesto Aprobado	83
7.1 Presupuesto aprobado y presupuesto vigente	83
7.2 Presupuesto por fondo.....	83
7.3 Presupuesto por grupo de gasto	83
7.4 Presupuesto por Programas	84
7.5 Ejecución Financiera: Ingresos y Gasto	86
Registro de Ingresos del 2025.....	86
Transferencias pendientes de realizar por las empresas distribuidoras de energía eléctrica.....	86
7.6 Egreso	87
7.7 Observaciones por Grupo de Gasto	88
7.8 Ejecución por Objeto de Gasto.....	89
Descripción de la ejecución de Gastos por programa.....	90
Modificaciones presupuestarias.....	92
VIII. Conclusiones	93
IX. Recomendaciones	94

Acrónimos

Abreviatura	Expresiones
AI	Auditoría Interna
BELCO	Bonacco Electric Company
CND	Centro Nacional de Despacho antes “Operador del Sistema (ODS)”
CREE	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
DAJ	Dirección de Asesoría Jurídica
DC	Directorio de Comisionados
DCOM	Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
DF	Dirección de Fiscalización
DFA	Dirección Financiero y Administrativo
DIGER	Dirección de Gestión por Resultados
DR	Dirección de Regulación
DPCG	Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión
DTH	Dirección de Talento Humano
ENEE	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
IAIP	Instituto de Acceso a la Información Pública
LGIE	Ley General de la Industria Eléctrica
NT	Normativa Técnica
PACC	Plan Anual de Compras y Contrataciones
PEI	Plan Estratégico Institucional
POA	Plan Operativo Anual
RECO	Roatán Electric Company
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SIAFI	Sistema de Administración Financiera Integrada
SIGPRET	Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia
SG	Secretaría General
TdR	Términos de Referencia
TSC	Tribunal Superior de Cuentas
UPEG	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión
UPCO	Útila Power Company, S.A. de C.V

I. Introducción

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República la cual funciona conforme a lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) y su última reforma mediante Decreto No. 46-2022 ***“Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y Social”***.

El presupuesto de la CREE proviene de fondos propios, generados por ingresos de aplicación de tasa de regulación del punto veinticinco por ciento (0.25%) del monto total facturado o del monto de la compra de electricidad liquidada y facturada por parte de las empresas distribuidoras o consumidores calificados.

El presente informe resume la ejecución Física del Plan Operativo Anual (POA) y Financiera del Presupuesto vigente correspondiente al segundo trimestre del año 2025 de manera acumulada, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo No. 262 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2025 y el Artículo No. 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

El informe refleja la planificación institucional desarrollada en el Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET) y en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) conforme al Acuerdo CREE-01-2025 Aprobación de Plan Operativo Anual (POA) Reformulado y a la Estructura Programática aprobada por la CREE, obteniendo como resultado la evaluación de la ejecución física de los programas 11, 12, 13 y el Programa de Fortalecimiento Institucional, realizando el comparativo presupuestario de lo planificado y lo ejecutado, evaluando la gestión de la institución para que se realicen las acciones preventivas o correctivas con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la CREE.

Por otra parte, se describe la ejecución del presupuesto vigente de la CREE y las incorporaciones aprobadas y habilitadas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

La evaluación aplicada en el presente informe se basa en la Metodología de Evaluación por Resultados de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), así como las directrices emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas para la evaluación de la ***“Eficacia”*** definida por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como: ***“El cumplimiento de los objetivos y metas programadas en un tiempo establecido”***; la cual está relacionada con el grado de ejecución promedio de todos los productos finales que conforman el POA, asimismo de la ***“Eficiencia”*** definida como ***“La relación idónea entre los bienes, servicios u otros resultados producidos y los recursos utilizados para obtenerlos y su comparación con un estándar establecido”***, mismo que hará referencia al grado de ejecución del presupuesto de gastos que estén ligados directamente al cumplimiento del POA.

II. Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico vigente de la CREE fue aprobado mediante Acuerdo CREE-22-2025 y mediante dictamen técnico SPE-DGP/DPI-007-2025, formulado con base en los Lineamientos para la Formulación del Plan Estratégico Institucional establecidos por la Secretaría de

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

Planificación Estratégica (SPE), institución rectora del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Social y Económico de Honduras.

La CREE cuenta con un direccionamiento estratégico, para lo cual tiene el compromiso de buscar la excelencia en todas las actividades que desarrolla, por lo que se planteó la siguiente misión, visión y valores institucionales:

Misión: Somos la institución encargada de regular y fiscalizar el sector eléctrico para lograr la competitividad, asequibilidad, confiabilidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y económica, en beneficio de los usuarios y usuarias.

Visión: Para 2027 ser un organismo cuyas decisiones sean reconocidas por la sociedad en un entorno regulatorio participativo, equitativo, y confiable para el sector eléctrico.

Valores Institucionales

1. Eficiencia
2. Transparencia
3. Integridad
4. Innovación
5. Independencia
6. Confianza

1.1 Vinculación de la Planificación Estratégica Institución con la Planificación del Gobierno

La planificación estratégica de la CREE, tiene la siguiente vinculación con la planificación del Gobierno de la República de Honduras:

Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)	3	Fortalecer e incrementar el rol del Estado en la economía, mejorando la provisión de servicios públicos, la formulación y ejecución de políticas públicas, y la corrección de las distorsiones de mercado; con el fin de impulsar un desarrollo humano sostenido y sustentable.
Resultado de Gobierno (PEG)	14	Incrementada la producción de energía renovable con la participación del Estado, con el fin de garantizar mayor acceso equitativo a la población
Objetivo Visión de País	3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
Meta Visión de País	3	Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país.

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

La CREE tiene estructurado en su Plan Estratégico, tres objetivos principales que se asocian a los programas que conforman la estructura programática, siendo estos los siguientes:

Objetivo Estratégico 1 Programa 11	Lograr el desarrollo de la industria eléctrica en la medida de lo posible y regular adecuadamente las actividades del subsector eléctrico, propiciando un suministro eficiente, confiable y sostenible para beneficio de todos los usuarios y usuarias de la energía eléctrica.
Objetivo Estratégico 2 Programa 12	Lograr el correcto funcionamiento y operación del subsector eléctrico según el modelo establecido por la ley, para garantizar un suministro eléctrico con costos eficientes y niveles de calidad adecuados por medio del cumplimiento con la normativa vigente del subsector eléctrico por parte de los diferentes actores.
Objetivo Estratégico 3 Programa 13	Determinar tarifas en el subsector eléctrico que reflejen costos eficientes, con la calidad deseada, para beneficio de los usuarios y usuarias

III. Ejecución trimestral de todas las Direcciones de la CREE



2.1 Actividades de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión

Como parte de las actividades principales de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión, es el impulso del desarrollo de la institución por medio de la mejora de procesos, una planificación estratégica bien definida y que cumpla los objetivos de la CREE y los lineamientos estratégicos del Gobierno de la República, es por tal razón que en el primer segundo trimestre se continuó con el desarrollo de actividades que ayuden a cumplir los objetivos trazados, fortaleciendo los sistemas de monitoreo de las actividades relacionadas con el POA.

A continuación, se presentan las actividades de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión publicadas en las redes sociales de la CREE en el segundo trimestre:

2.1.1 Monitoreo del Plan Operativo Anual 2025

La Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión continuó con el seguimiento y monitoreo de la producción de la producción programada en el Plan Operativo Anual (POA) 2025 por medio de la herramienta Microsoft Planner, de los programas 11, 12, 13 y Programa de Fortalecimiento Institucional, asimismo, se establecieron reuniones mensuales de manera estratégica con todas las Direcciones de la CREE con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de la institución.



Participación de la CREE en evento de inauguración de la Semana de Gobierno Abierto, en fecha 20 de mayo 2025:

Funcionarios públicos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, participantes en el Evento Inaugural de la Semana de Gobierno Abierto Honduras 2025 realizado por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) y la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH).

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



Capacitación Lineamientos de Formulación del POA 2025

La Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión de la CREE en conjunto con la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), capacitan al personal de la CREE previo a la formulación del POA 2026, brindado por el Licenciado Merly Oseas Amador - Analista de Planificación Institucional.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



29 de mayo 2025 Juramentación del equipo de la CREE en Datos Abiertos

Funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) fueron juramentados oficialmente como integrantes de los equipos institucionales de Datos Abiertos, durante un evento organizado por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Esta acción marca un paso firme hacia el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, reafirmando el compromiso de la CREE con una gestión abierta, ética y orientada al servicio ciudadano.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

2.2 Actividades de Cooperación Externa coordinadas por la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión:

Participación en mesa de trabajo técnica con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de Costa Rica:



El 4 de abril 2025 La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras llevó a cabo la primera mesa de trabajo técnica con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de Costa Rica. Este importante encuentro se enmarca en las actividades de cooperación externa, donde ambas instituciones intercambiaron experiencias, buenas prácticas y herramientas regulatorias que contribuyen al fortalecimiento institucional y técnico del sector.

Fuente:



Reunión CREE-OSINERGMIN de Perú

Ingenieros e ingenieras de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica se reunieron con representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú (OSINERGMIN) con la finalidad de brindar un contexto

del alcance de ambas instituciones e identificar temas de interés común para el fortalecimiento del subsector eléctrico en ambas instituciones.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

2.3 Actividades con enfoque de Género por la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión:

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM) para el desarrollo institucional y el compromiso político, en materia de igualdad y equidad de género en Honduras, El Plan de Nación, la Política Nacional de la Mujer, el Objetivo de Desarrollo Sostenible cinco y el artículo 272 de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2025 La CREE ha implementado mecanismos de género de manera transversal con el sector energético.

Se detallan actividades orientadas a Género:



El 28 de abril 2025 la CREE público: A través de su Analista de Género, la institución participó en el III Aniversario de Rendición de Cuentas sobre la Ejecución Presupuestaria con Enfoque de Género de las Instituciones del Sector Público, evento organizado por la Secretaría de Estado en el Despacho de

Asuntos de la Mujer (SEMUJER).

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

Conmemoración al Día de la Madre ya través de las actividades con enfoque de Género



En fecha 14 de mayo 2025, en la CREE se desarrolló la charla “*Empoderamiento y Autocuidado de las Madres en los ambientes Laborales y Familiares*”. Una sensibilización ante la importancia de los autocuidados y el impacto de este ante el empoderamiento de las madres de la CREE. Lo anterior impartido con el apoyo de la psicóloga Daniela Rivera de la Dirección de Talento Humano de la Comisión.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

El 27 de mayo de 2025 la CREE publicó:



¡Feliz Día del Ingeniero Electricista! Celebramos su talento, compromiso y visión. Gracias por iluminar el camino del desarrollo energético. Un reconocimiento especial a los ingenieros de la CREE y del subsector energético nacional.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



Participación en el Panel “Liderazgo de Mujeres en Ingeniería”

En el marco del VIII Congreso de Ingeniería organizado por el CIMEQH, la ingeniera Marcela Rojas, Analista de Género de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), participó en el panel “Liderazgo de Mujeres en Ingeniería”, moderado por la presidenta del CIMEQH, ingeniera Diana Solís. El evento también contó con la presencia del

comisionado de la CREE, ingeniero Leonardo Deras, así como de funcionarios de la Comisión, quienes reafirmaron su compromiso con la equidad de género y el fortalecimiento del liderazgo femenino en el sector energético.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>




En fecha 10 de junio se desarrolló Charla “Acoso Laboral y Sexual”

Con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las y los colaboradores de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), se llevó a cabo la charla titulada “Acoso Laboral y Sexual”, orientada a la identificación, abordaje integral y,

sobre todo, a la prevención del acoso laboral y sexual. Esta actividad se desarrolló en el marco de las acciones con enfoque de género impulsadas por la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión y el Comité de Género.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

En fecha 20 de junio 2025, La CREE a través de la Analista de Género y el Comité de Género, llevó a cabo la aplicación de un Diagnóstico de Género con la finalidad de conocer sobre la percepción de la inclusión de igualdad y equidad de género en la institución, clima laboral y nivel de conocimiento en temas de género de todo el personal CREE. Buscando implementar acciones y estrategias que permitan que contribuya a un ambiente laboral diverso, accesible y justo a través de las respuestas obtenidas.



Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



Capacitación virtual “La Mujer en Ingeniería” 23 de junio 2025.

En la CREE honramos el talento, liderazgo y capacidad de las mujeres ingenieras que marcan la diferencia en el desarrollo energético de Honduras.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

2.4 Actividades de la Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de la Comisión Reguladora de Energía de Eléctrica (CREE).

Se detalla un resumen de los Documentos aprobados durante el II trimestres del año 2025.

Todo es cargado en el Boletín de COCOIN-CREE en la página Web.

Productos del mes de abril, 2025:

1. Boletín de Promoción de Control Interno Institucional del 1er trimestre.
2. Informe de cumplimiento de la planificación institucional.
3. Anexo 62 Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de cumplimiento de la Autoevaluación de Control Interno Institucional 2024



Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025



2235-9494



www.cree.gob.hn



Col. Los Castaños Sur, Anexo al edificio interamericana, 1er nivel, Tegucigalpa HN.



Durante el mes de mayo, 2025 se llevaron a cabo varias reuniones del COCOIN-CREE, donde se abordaron los siguientes temas:

Visita de Mejora Continua I:

- El día 09 de mayo, 2025 tuvimos la Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales por parte de ONADICI con la Licenciada Sendy Ferrera.



Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025



2235-9494



www.cree.gob.hn



Col. Los Castaños Sur, Anexo al edificio interamericana, 1er nivel, Tegucigalpa HN.



Productos del mes de junio, 2025

- Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional (NCI-TSC/531-00)
- A53a Cuestionario de autoevaluación de Control Interno Institucional
- A53b Resumen
- A53c Verificación detallada
- Acta de Comunicación de los resultados de la Autoevaluación (NCI-TSC/531-00)
- A59 Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional (NCI-TSC/532-00)
- Anexo 57 Plan para el cumplimiento de las recomendaciones.
- Se dio a conocer a todo el Comité de Control Interno de la Institución los resultados de la Autoevaluación del Comité de Control Interno Institucional donde la calificación fue de 95.40% como parte de los hallazgos se encontró que a la fecha no existen denuncias, lo que nos motiva a seguir mejorando en cuanto al cumplimiento del Marco Rector de los Recursos Públicos (MARCI).

RESUMEN DE RESULTADOS				
RESUMEN POR COMPONENTE				
COMPONENTE	Nº. PRESENTAS RESPUESTAS	VALOR MAXIMO	PUNTAJE TOTAL	PORCENTAJE
0000 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL	16	1,440	1,441	100%
0000 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RENDOS	0	000	000	00%
0000 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL	40	4,000	4,000	100%
0000 COMPONENTE INVERSIÓN Y COMUNICACIÓN	3	300	300	100%
0000 COMPONENTE SUSTENTACIÓN	3	300	400	80%
TOTAL	62	6,040	6,141	95.40%

CRITERIO PARA CALIFICAR LA CALIDAD DEL CONTROL INTERNO	
80-100	Excelente
70-80	Buena
60-70	Regular
50-60	Poco
Menor de 50	Mala

3.Actividades de la Dirección de Asesoría Jurídica

La Dirección de Asesoría Jurídica tiene como propósito general, dirigir, planificar, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Comisión y las actividades de las unidades de la Dirección bajo su cargo, brindando orientación en la elaboración de regulación y en la investigación de infracciones y aplicación de sanciones.

3.1 Bitácora de Control de Normativas y Reglamentos Publicados

A continuación, se presenta la bitácora de control de normativas y reglamentos publicados en el segundo trimestre 2025:

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

No.	CIERRE DEL Q2	
	NORMATIVA	ESTADO
1	Elementos normativos de almacenamiento de energía	Aprobado mediante Acuerdo 07-2025
2	Elementos normativos para sistemas aislados	Revisión de comentarios por parte del consultor. Etapa previa a consulta pública.
3	Norma técnica de diseño y construcción de redes de distribución	En proceso de lanzamiento
4	Norma técnica de diseño y construcción de subestaciones	Ya se encuentra publicado para que los interesados remitan ofertas.
6	Norma de medición de usuarios regulados	Ya se encuentra publicado para que los interesados remitan ofertas.
7	Norma técnica de servicios complementarios	Se están trabajando en borrador inicial.
8	Norma técnica de liquidaciones	Se encuentra en análisis por parte de las Direcciones de asesoría y Regulación para ajustar temas de garantías.

4. Actividades de la Dirección de Talento Humano

La Dirección de Talento Humano de la CREE tiene como propósito coordinar la gestión del talento humano de la CREE, con el fin de velar por el desarrollo profesional y humano de los colaboradores, para contribuir a un eficaz desempeño promoviendo las buenas prácticas y salvaguardar un clima laboral positivo.

A continuación, se detallan algunas actividades de nuevos recurso humano y actividades de la Dirección de Talento Humano:

4.1 Contrato Permanente Abril

Dirección Financiera Administrativa: Se contrató a la Lic. Angie Mencía como Técnico en Adquisiciones, con el fin de dar apoyo a los procesos de compras institucionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y fortaleciendo la eficiencia en la gestión de adquisiciones. Asimismo, se fortaleció la Unidad de Servicios Generales con la incorporación de Eva Martínez, en funciones de aseo e higiene, y Edwin Girón, quien se suma al equipo como motorista.

PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

Balance General	Contrataciones	Contrato Individual de trabajo Técnico en Adquisiciones	2025-05-13	2025	Abril	
Estado de Resultado	Contrataciones	Contrato Individual de trabajo Motorista	2025-05-13	2025	Abril	
Liquidación Presupuestaria	Contrataciones	Contrato Individual de trabajo Auxiliar de Aseo e Higiene	2025-05-13	2025	Abril	
Presupuesto Mensual						
Informe Anual						

Dirección de Regulación: Se incorporó a la Lic. Andrea Rodas como Analista Económico y Financiero, con el propósito de apoyar en el análisis de indicadores del mercado. De igual manera, se integró al equipo el Ing. Norman García como Técnico de Regulación de Sistemas Eléctricos, con el fin de contribuir en la evaluación técnica del sector eléctrico y en la supervisión del cumplimiento de la normativa regulatoria.

portalunico.iaip.gob.hn/444/8/

PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

Inicio

Ayuda

Preguntas Frecuentes

Estadísticas

Sobre el Sitio

Ingrese como OIP

Finanzas

Balance General

Estado de Resultado

Contrataciones

Contrato Individual de trabajo Analista Económico y Financiero

2025-05-13

2025

Abril

PDF

Contrataciones

Contrato Individual de trabajo Técnico en Adquisiciones

2025-05-13

2025

Abril

PDF

Coordinación de Directorio: Se incorporó a la Lic. Gloria Ramírez como Coordinadora de Directorio, con el objetivo de brindar apoyo en la organización, seguimiento y ejecución de las actividades del Directorio, asegurando una comunicación efectiva y la eficiencia en los procesos administrativos relacionados.

PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

Inicio

Ayuda

Preguntas Frecuentes

Estadísticas

Sobre el Sitio

Ingresar como OIP

Costo								
Inversion Fisica	Contrataciones	Contrato Individual de trabajo Coordinadora de Directorio			2025-05-13	2025	Abril	<div>PDF</div>
Inversion Financiera								

4.2 Contratos permanentes en Mayo

Secretaría General: Se incorporó al equipo la abogada Flor Bejarano, como Auxiliar de Secretaría General, con el propósito de brindar apoyo en la gestión documental, elaboración de informes, seguimiento de comunicaciones oficiales y demás funciones administrativas que contribuyen al fortalecimiento y buen funcionamiento de la Secretaría.

4.3 Practicantes

En el mes de junio, Cinthya Martínez, pasante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), comenzó su práctica profesional supervisada, la cual tiene una duración de 800 horas. Cinthya Martínez fue asignada a la

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

dirección de regulación específicamente a la unidad de regulación y normativa, dicha práctica será supervisada por el Ing. Esaú Figueroa Jefe de Regulación y Normativa.

4.4 Capacitaciones

Con el propósito de fomentar el desarrollo profesional del personal de la CREE, durante el segundo trimestre se programaron diversas jornadas de capacitación orientadas a fortalecer competencias técnicas y blandas. Estas actividades tienen como objetivo impulsar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, promoviendo así el crecimiento individual de los colaboradores y contribuyendo al fortalecimiento institucional.




Gráfico 1: Cantidad de Capacitaciones por Dirección, segundo trimestre 2025

Otras actividades de Talento Humano:



El 11 de mayo 2025, La CREE, celebramos con amor a las madres hondureñas, pilares de fortaleza y ternura. Gracias por su entrega incansable y su corazón lleno de esperanza. Son el alma de nuestros hogares y el motor de nuestras vidas. Que hoy reciban el cariño que siembran cada día con tanta dedicación. ¡Feliz Día de la Madre, con gratitud y profundo respeto!

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

5. Actividades de la Dirección de Regulación

La Dirección de Regulación, tiene como función principal la emisión de Normas Técnicas, Reglamentos y Procedimientos para la regulación de las actividades del Subsector Eléctrico hondureño, con el objetivo estratégico de lograr el desarrollo de la Industria Eléctrica bajo ambiente de competencia en la medida de lo posible, buscando un suministro eficiente, confiable y sostenible, y promoviendo la inversión en el sector con calidad mundial.

Se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Regulación durante el II trimestre:

En fecha 3 de abril 2025 se sostuvo Reunión para discutir Avances de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional para la implementación del primer pliego tarifario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

La reunión se sostuvo con base a estudios técnicos tarifarios, Comisionados de la CREE Rafael Virgilio Padilla y el Ing. Leonardo Deras junto a la Jefa de Tarifas, Abogada en asuntos de regulación participante en reunión con el Ministro de la SEN y Gerente interino de la ENEE, Erick Tejada y personeros de la Misión del Fondo Monetario Internacional.



Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>



En fecha 2 de abril 2025, La CREE publico en la página web y redes sociales “*Publicadas La Adendas en el Diario Oficial La Gaceta 18 contratos de energía eléctrica renegociados por la ENEE lo que traerá un ahorro estimado por la estatal eléctrica de L30 MIL MILLONES EN 15 AÑOS CON UNA REDUCCIÓN DE INTERES DEL 14% AL 6%*”


Fuente: <https://t.co/I55DmJKV9p>



Convocatoria de participación en Consulta Pública:

En fecha 07 de abril 2025, La CREE invito a participar en la Consulta Pública “*Modificaciones de la Metodología de Peaje de Transmisión en el Reglamento de Tarifas.*”

Fuente: <https://bit.ly/3FTsVDt>



En fecha 8 de abril la CREE publicó el Acuerdo CREE-36-2025:

La CREE hace historia. Aprobando un precio máximo en el Mercado de Oportunidad para proteger a los usuarios finales, evitando que las ineficiencias del mercado impacten en la tarifa de energía.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

En fecha 21 de abril 2025, La CREE invito a todos y todas las usuarias a visitar nuestra página Web con el objetivo de dar a conocer los datos sobre el “**Mercado Eléctrico Hondureño**”.

Fuente: <https://t.co/sZzN45fhcc>



En fecha 29 de abril 2025, La CREE publicó en la página Web y en las redes sociales la convocatoria a “*Concurso Público Internacional Norma Técnica para Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas CPI-CREE-01-2025*”

Fuente: bit.ly/4cRYnOS



La CREE en fecha 16 mayo 2025 publicó Consulta Pública “*Modificación de la Norma Técnica de Programación de la Operación por adición del anexo 6 Guía de Generación Forzada*”

Fuente: lnkd.in/eSesgPdM



La CREE en fecha 20 de mayo 2025 publicó:

Personal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), participa en el seminario internacional PSR User Meeting 2025 desarrollado en la ciudad de Búzios Brasil, evento donde se reunió junto con el equipo de expertos de PSR - Energy Consulting and Analytics, operadores de sistemas eléctricos, generadores, reguladores, entre otros participantes de diferentes países para conocer los avances

en el desarrollo e implementación de las herramientas computacionales SDDP, Time Series Lab, OptGen y NetPlan, utilizados para optimización de la operación y expansión del sistema de generación y transmisión.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



En fecha 22 de mayo 2025:

Funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) participaron como invitados en el evento sobre Energía Cooperativa, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



El 26 de mayo de 2025: la CREE público convocatoria a Concurso para el Diseño de Detalle y Construcción de Construcción de la Presa de usos múltiples el tablón y obras anexas.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



No objeción de la CREE en las Bases de Licitación de 1500 MW.

El Directorio de Comisionados de la CREE ha aprobado las bases enviadas por la ENEE el 8 de mayo. Con esta acción reafirmamos nuestro compromiso con el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro y con el pueblo hondureño, garantizando energía confiable y precios justos.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



En fecha 11 de Junio la CREE publico “*Concurso Público Internacional Elaboración de Propuesta de Elementos Normativos para ser incorporados en la Regulación de Diseño y Construcción de Redes de Distribución*”.

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL

Le invitamos a participar en el siguiente concurso:

"Elaboración de Propuesta de Elementos Normativos para ser Incorporados en la Regulación de Diseño y Construcción de Redes de Distribución"

CPI-CREE-03-2025

Fecha de Inicio: 09 de junio de 2025 - 12:37 p.m.
Fecha Cierre: 08 de julio de 2025 - 11:00 a.m.



fuelle: <https://acortar.link/wd21xg>

Propuesta de la "Normativa Técnica de Conexión y Operación de Centrales Generadoras en Redes de Distribución de Media Tensión"



Con la participación de los comisionados Rafael Virgilio Padilla y Leonardo Deras, el equipo técnico de alto nivel de las Direcciones de Regulación y Fiscalización de la CREE presentó a representantes del subsector eléctrico la propuesta de la "Normativa Técnica de Conexión y Operación de Centrales Generadoras en Redes de Distribución de Media

Tensión", elaborada por el Dr. Darwin Quijano, Analista de Estudios Eléctricos y Tarifarios de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

Proceso tarifario que se implementará en la isla de Útila



En fecha 18 de junio 2025 El equipo técnico de tarifas de la CREE, junto al comisionado Wilfredo Flores, Ph.D., celebró una reunión con el alcalde de Útila para actualizarlo sobre el proceso tarifario que se implementará en la isla. Esta acción refuerza el compromiso de transparencia institucional del gobierno.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

El 20 de junio la CREE publicó:



¡LA CREE SIGUE HACIENDO HISTORIA!

El Directorio de Comisionados, junto al equipo técnico de alto nivel de la Dirección de Regulación y Tarifas, realizó la Audiencia Pública del ESTUDIO DE TARIFAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA.

Un paso clave para modernizar el sector, atraer inversiones y procurar que el usuario final pague tarifas más justas.

CREE
COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

¡La CREE sigue haciendo historia! El Directorio de Comisionados, junto al equipo técnico de alto nivel de la Dirección de Regulación y Tarifas, realizó la **Audiencia Pública del Estudio de Tarifas de Transmisión Eléctrica**. Un paso clave para modernizar el sector, atraer inversiones y procurar que el usuario final pague tarifas más justas.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

6. Actividades de la Dirección de Fiscalización

Las funciones de la Dirección de Fiscalización están ligadas a la supervisión del cumplimiento de las regulaciones del sector, y asegurar que el servicio eléctrico se brinde con los niveles de calidad establecidos, con el objetivo estratégico de lograr el funcionamiento del sector eléctrico

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

según el modelo establecido por la ley, y un suministro con costos eficientes y calidad deseada por medio del cumplimiento con la normativa.

En fecha 01 de abril 2025 la Dirección de Fiscalización presento al Directorio de Comisionados y demás Direcciones de la CREE Informes Trimestrales correspondientes a la ejecución del 1er trimestre que contienen resultados de inspecciones realizadas con sus respectivas recomendaciones y hallazgos como punto de partida para dar continuidad a las inspecciones durante este segundo trimestre:



Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>


Informes del II Trimestre de la Dirección de Fiscalización

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de garantizar la confiabilidad, continuidad y calidad del servicio eléctrico suministrado a los usuarios. La Dirección de Fiscalización de la CREE, para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual de la institución para 2025, en particular, con respecto al Producto Final 5 del Programa 12; ha elaborado el presente documento con el fin de mostrar los resultados de las actividades de fiscalización y supervisión realizadas durante el segundo trimestre de 2025, se describen a continuación los resultados obtenidos.


I. Supervisión de la aplicación de subsidios.

- a. Existe un cumplimiento general de los Decretos Ejecutivos PCM-57-2023 y PCM-02-2025 por parte de los actores involucrados en la aplicación del subsidio de 150 kWh.

Resumen de Usuarios



- b. Se identificaron inconsistencias en la información contenida en las bases de datos las cuales requieren de una revisión posterior y posibles acciones correctivas por parte de la ENEE. Asimismo, se identificó que el subsidio se continúa aplicando por medio del sector de consumo o categorías tarifarias utilizadas por la ENEE previo al pliego tarifario aprobado por la CREE en 2016, lo cual contraviene con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 02-2022, que relaciona el concepto de categorías de usuario o tarifarias aprobadas por la CREE.
- c. Se constató que el mecanismo de transferencia del costo del subsidio, asumido por los usuarios no residenciales con un consumo mayor a 3,000 kWh en el cierre de 2024, no se adecuó al margen del 40% establecido en el Decreto Ejecutivo PCM-57-2023.
- d. Las modificaciones mensuales en la inclusión o exclusión de usuarios del subsidio se llevan a cabo en función de las solicitudes de los propios usuarios o las sugerencias de los supervisores de campo, sin implementar una estrategia o proceso adicional de focalización para alcanzar a las familias económicamente más vulnerables en el país.
- e. Se cumple con las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo PCM-57-2023 por parte de los actores involucrados en la aplicación del segundo subsidio, logrando evitar el impacto de los ajustes tarifarios que se realizan de manera trimestral.



2. Apoyo en la supervisión de los precios de combustible en la isla de Guanaja

Este informe resume las acciones realizadas en relación con la evaluación del costo del combustible y el ajuste tarifario aplicado en el sistema aislado de la isla de Guanaja. Se destacan los estudios técnicos desarrollados por esta Dirección para estimar un precio de referencia considerando los costos logísticos desde la Ceiba y la estructura de precio vigente, excluyendo el impuesto ACPV. Con base en este análisis, se aprobó una tarifa transitoria mediante el Acuerdo CREE-005-2025 sujeta a ajustes según el dictamen técnico solicitado a la Secretaría de Energía (SEN).

Durante el proceso de seguimiento, se recibió documentación complementaria que permitió avanzar en la verificación de los precios reportados por la ENEE. A partir de marzo de 2025, se observó una alineación de los precios facturados con los valores técnicos estimados, con una variación mínima del 0.4 %, lo que valida la metodología aplicada. En ese sentido, el informe concluye con recomendaciones orientadas a fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar la disponibilidad oportuna de información para futuros procesos de revisión tarifaria.

3. Inspecciones de brecha

Durante este trimestre, los informes de brecha programados no presentan avances sustanciales, ya que se encuentran en etapa de recopilación de información y análisis preliminar. En consecuencia, los resultados correspondientes serán incluidos en el próximo informe trimestral,

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

una vez que se disponga de insumos técnicos suficientes para su evaluación y documentación adecuada.

Supervisión subsidios 150 kwh y segundo subsidio para mitigar el impacto de cambio tarifario

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados de los análisis de supervisión realizados. En dicha supervisión se evaluó la implementación del subsidio a los usuarios con un consumo mensual de energía igual o inferior a 150 kWh, así como la disposición de un segundo subsidio destinado a cubrir los impactos de las modificaciones trimestrales en la tarifa.

Además, se verificó el cumplimiento de la transferencia equivalente al 40% del monto total del subsidio de 150 kWh a los usuarios no residenciales, excluyendo a los clientes comerciales integrados a la red de baja tensión con consumos iguales o inferiores a 3,000 kWh (micro, pequeñas y medianas empresas). Estas verificaciones se basaron en lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto Ejecutivo PCM-02-2025.

Asimismo, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta actividad de supervisión, con el propósito de que este informe sirva como base para mejorar la implementación de dichos subsidios.

Con el objetivo de poner de manifiesto los resultados obtenidos en relación con la supervisión de lo establecido en el Decreto Ejecutivo PCM-02-2025. Refiriéndose a la aplicación del subsidio a la factura de energía para los usuarios con consumo igual o inferior a 150 kWh durante el ejercicio fiscal de 2025.

Además, se analizó la implementación de un segundo subsidio destinado a cubrir los impactos de las modificaciones tarifarias que se realizan de manera trimestral.

Como resultados relevantes se destacó:

El Decreto Ejecutivo PCM-57-2023 instruye a SEFIN a realizar las operaciones presupuestarias, financieras y contables necesarias durante el ejercicio fiscal del año 2024 que permitan a la ENEE disponer del equivalente al 60 % del monto total del pago del subsidio, con el fin de poder beneficiar a los usuarios con consumos iguales o inferiores a 150 kWh y que se permita disponer del monto para aplicar un segundo subsidio y cubrir los impactos de las modificaciones tarifarias que se realizan de manera trimestral.

La SEN, en su función como órgano rector de las políticas públicas energéticas, elaboró un procedimiento con el fin de coordinar las acciones presupuestarias correspondiente con SEFIN y ENEE. Dicho procedimiento se publicó en el diario oficial "La Gaceta" mediante Acuerdo SEN-071-2022 con fecha 16 de agosto del 2022.

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

Metodología aplicada desde 2023 por parte de la SEN para realizar las transferencias mensuales a la ENEE de los fondos para dar cumplimiento al subsidio de 150 kWh.

La metodología utilizada para el cálculo de las estimaciones del monto mensual del subsidio pagado por SEFIN y los usuarios correspondientes, es la siguiente:

la EN EE utiliza 4 códigos de transacción para la aplicación del subsidio de 150 kWh, los cuales se detallan a continuación:

- CC481-Subsidio PCM marzo 2022
- CC482 -Compensación Subsidio PCM marzo 2022
- VA372 -Subsidio Gob. Decreto 2-2022 (ajuste)
- VA373 -Compensación Gob. Decreto 2-2022 (ajuste)

Con base a esta información la SEN realiza una revisión de cada base de datos correspondiente, identificando la categoría tarifaria aplicada para los usuarios con consumo igual o inferior a 150 kWh, que, en este caso, por parte de la ENEE se toman en cuenta categorías relacionadas a "101 BT RESIDENCIAL!", "102 BT RESIDENCIAL TRIFASICO" y "201 BT COMERCIAL MONOFASICO". Sin embargo, la SEN solo reconoce los montos subsidiados en la categoría tarifaria 101 BT RESIDENCIAL, en concordancia a la estructura tarifaria aprobada por esta Comisión mediante Acuerdo-CREE-64-2022, en los cuales las categorías en las bases de datos denominadas como "102 BT RESIDENCIAL TRI FASICO", "201 BT COMERCIAL MONOFASICO", "202 BT COMERCIAL TRIFASICO", "501 MT GOBIERNO MONOFASICO", "502 MTGOBIERNO TRIFASICO", "601 MT MUNICIPALIDAD MONOFASICO", "701MT SERV. COMUNITARIO MONOFASICO"y "702 MT SERV. COMUNITARIOTRIFA" se encuentran fuera de la categoría Servicio Residencial reconocida en el pliego tarifaria actual.

Es importante hacer mención que la aplicación del subsidio de 150 kWh por parte de ENEE toma como referencia una categoría tarifaria utilizada por la empresa antes de la publicación del pliego tarifaria aprobado por la CREE en el 2016.

Además, se toman en consideración los valores subsidiados para aquellos consumos de energía superiores a 150 kWh y un valor de factura subsidiada superior a L 1,100. Esto se debe a que el subsidio otorgado debe estar aproximadamente en un rango de L 900 a L 1,100, teniendo en cuenta el factor de corrección al momento de calcular el cargo por alumbrado público.

Por tanto, a la fecha el orden metodológico para identificar lo anteriormente expuesto se muestra a continuación:

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025




Ilustración 1 Metodología para la selección de información confiable para pago
Fuente: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).

Liberación y obtención de los fondos para disponer de un segundo subsidio en el ejercicio fiscal 2024 y 2025.

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) ha liberado y obtenido los fondos necesarios para implementar un segundo subsidio destinado a cubrir los impactos de las modificaciones trimestrales en las tarifas, tal como se establece en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM-57-2023 y PCM-02-2025.

Además, es relevante destacar que durante este año se han identificado modificaciones en la facturación de los subsidios con respecto al año 2023. En consecuencia, la SEN llevará a cabo las consultas pertinentes con la Secretaría de Finanzas para evaluar la posibilidad de realizar estos ajustes dentro del presupuesto establecido para el ejercicio fiscal actual.

Aplicación del Subsidio a Usuarios con consumo Igual o Inferior A 150 Kwh

Para el año 2024 el Decreto Ejecutivo PCM-57-2023, instruye la aplicación del subsidio a usuarios con consumo igual o inferior a 150 kWh. Se identificó que para abril de 2025 la EN EE contó con 2,132,533 usuarios de los cuales el 42.95% recibieron el beneficio del subsidio de 150 kWh, equivalente a L308,961,887.

A continuación, se muestra un resumen detallado con respecto a los datos obtenidos de la información proporcionada por la ENEE en el primer y segundo trimestre de 2025:

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

Mes	Usuarios	Transacciones	Monto subsidiado (HNL)
Febrero 2025	955,884	982,514	L334,876,235
Marzo 2025	914,702	938,607	L331,106,580
Abril 2025	894,669	910,436	L308,961,887

Tabla 1 Resumen subsidio de 150 kWh
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)



Gráfico 1 Usuarios que reciben el subsidio de 150 kWh segundo trimestre 2024
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Mes	mayores a 150 kWh
Febrero 2025	649
Marzo 2025	1,016
Abril 2025	760

Tabla 3 Usuarios con consumos facturados mayores a 150 kWh para los códigos de
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Por otro lado, en base al análisis realizado por esta Comisión, se encontraron discrepancias en los datos tales como: usuarios residenciales con consumo mayor a 150 kWh que recibieron el subsidio; usuarios con sector de consumo industrial, municipal, gobierno y comercial que

recibieron el subsidio; y claves duplicadas en los códigos de transacción por causa de refacturaciones y ajustes a los usuarios. En la Tabla 2 y Tabla 3 se muestran los datos resultantes.

Se encontraron discrepancias en los datos tales como usuarios que pagan el subsidio de 150 kWh, cuyos consumos facturados son menores o iguales a 3000 kWh, en los códigos de transacción CC482 y VA373 y claves duplicadas en los códigos de transacción por causa de refacturaciones y ajustes a los usuarios. En la Tabla 5 y Tabla 6 se muestran los datos resultantes.

Mes	Cantidad de claves duplicadas	Cantidad de transacciones duplicadas
Febrero 2025	513	2,658
Marzo 2025	253	2,094
Abril 2025	388	3,569

Tabla 5 Claves duplicadas para los códigos de transacción CC482 y VA373
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)




Gráfico 2 Usuarios que aportan al subsidio de 150 kWh
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Mes	Usuarios con consumos facturados menores o iguales a 3000 kWh	Monto aportado (HNL)
Febrero 2025	16,481	3,467,350.12
Marzo 2025	16,511	2,442,163.06
Abril 2025	16,426	2,725,266.89

Tabla 6 Usuarios con consumos facturados mayores a 150 kWh para los códigos de transacción CC482 y VA373
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Nota: Se recomienda a los entes contralores que puedan validar la información cargada en los Informes Trimestrales entregados por la Dirección de Fiscalización cargado en nuestra página Web CREE.

Otras actividades:



En fecha 3 de Mayo, la CREE llevo a cabo el evento de socialización de Modificaciones al Formulario de Registro Público, como parte de la transparencia y el acercamiento de la CREE con los Agentes del mercado y los usuarios, el cuál contó con la participación de representantes de más del 84% de las empresas generadoras.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

En fecha 6 de mayo 2025, la CREE publicó:



El equipo técnico de Regulación y Fiscalización de la CREE se capacitó en “Preparación de competencias de inspecciones y auditorías” e “Inspección de subestaciones eléctricas”. La formación fue impartida por el Ing. Compañía Gustavo Salloum de Kaizen Panamá. Esta iniciativa fortalece las habilidades del personal conforme a normativas nacionales e

internacionales.

. Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

En fecha 6 de Mayo 2025, El Directorio de Comisionados de la CREE, junto al equipo técnico y legal de la institución, celebró una reunión con el Ministro de la SEN, Erick Tejada, Ph.D., Gerente Interino de la ENEE, y equipos técnicos de la SEN, ENEE y UTCD para discutir avances institucionales para el desarrollo del subsector eléctrico del país.



Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025



Equipos de Fiscalización y Asesoría Jurídica de la CREE realizan inspecciones para verificar el Registro Público en las centrales Llanos del Sur y SESECAPA Energy Company, ubicadas en los departamentos de Choluteca y Ocotepeque, respectivamente.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



En fecha 26 de junio 2025.

Los comisionados de la CREE, Abg. Rafael Virgilio Padilla e Ing. Leonardo Deras, realizó una visita técnica a la Planta Solar Fotovoltaica y Subestación Eléctrica Terrero Blanco, ubicada en Patuca, Olancho. Estuvieron acompañados

por los directores de Regulación, Fiscalización y Relaciones Públicas y Comunicación Institucional, así como por la jefa de Tarifas de la CREE. El objetivo de la visita fue conocer los avances en la construcción del proyecto, en el marco de la Transición Energética que impulsa el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



El 27 de junio 2025, Dirección de Fiscalización presenta Informes al Directorio de Comisionados y directores de todas las dependencias de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), sobre resultados del trabajo realizado durante sus actividades realizadas en el II trimestre de este año.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

7. Actividades de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional

La Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica (CREE) es una unidad estratégica dentro de la entidad reguladora, cuya misión es planificar, coordinar y ejecutar todas las actividades de comunicación necesarias, para informar, educar y mantener una comunicación efectiva con todos los actores involucrados en el sector de la energía eléctrica. Su objetivo principal es promover la transparencia, la comprensión y la confianza en las decisiones y políticas regulatorias de la CREE, así como fomentar la difusión de información relevante para el sector eléctrico.

A continuación, se presentan las actividades de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional publicadas en las redes sociales de la CREE en el segundo trimestre:

Participación en Foro sobre Arbitraje de Inversión y Comercio Electrónico en fecha 03 de abril de 2025:



El comisionado presidente de la CREE Rafael Virgilio Padilla asiste junto a abogadas de Secretaría General y la Directora de RRPP y CI de la CREE al "Foro sobre Arbitraje de Inversión y Comercio Electrónico", organizado por la UNAH y PGR el que contó con la participación de la invitada especial Anna Joubin-Bret, Secretaria General de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>



Comisionado de la CREE y presidente de la CRIE Wilfredo Flores PhD, atendiendo invitación girada por la Unión Europea (UE) participa junto a representantes de la SEN y de la empresa privada de Honduras en el 17º Foro Internacional de Gas y Energía que se desarrolla del 2 al 4 de abril en Ciudad de Panamá, Panamá.

Enlace: <https://acortar.link/zwzGL1>

Visita Técnica a la planta Generadora de Electricidad Brassavola:

En fecha 21 de abril la CREE publicó la visita Técnica realizada por el Comisionado Presidente de la CRIE, Wilfredo Flores Ph.D a la Planta Generadora de Electricidad Brassavola, misma que ya cuenta con la licencia de operación para generar electricidad a base de gas natural en marzo de 2026, esta planta se encuentra disponible actualmente para generar 120 MW beneficiando la zona productiva del norte del país, un logro más del Gobierno que preside la Presidenta Xiomara Castro.



Enlace: <https://acortar.link/zwzGL1>

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

En fecha 22 de abril 2025 la CREE público:



Como parte de la transparencia y el acercamiento de la CREE con los Agentes del mercado y los usuarios, se realizó en SPS el evento "Socialización de las Modificaciones al Formulario de Registro Público" el cuál contó con la participación de representantes de más del 84% de las empresas generadoras.

Enlace: <https://acortar.link/zwzGL1>

En fecha 30 de abril 2025:

El Directorio de Comisionados de la CREE se reunió con el Ministro de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada Ph.D., así como con representantes del Consorcio Yoro-Colón, para avanzar en la consolidación del proyecto de construcción de líneas de transmisión de 230 kV y subestaciones 'El Negrito-Reguleto'.



Enlace: <https://acortar.link/zwzGL1>



En fecha 8 de mayo 2025: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través del presidente de la Junta de Licitaciones, Ing. Henry Orellana, entrega a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) la propuesta de las bases de licitación para la compra de 1,500 MW de energía y potencia, con el fin de

obtener su no objeción.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

En la misma fecha antes mencionada, El Directorio de Comisionados de la CREE, junto con el personal técnico y legal de la Comisión, se reunió con representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Honduras) para abordar el caso Berta Cáceres.



Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>



El 12 de mayo 2025, El Directorio de Comisionados y la Directora de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) participan activamente en el II Encuentro Empresarial organizado por la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía

(ARIAE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de Costa Rica.

Fuente: ente: <https://acortar.link/zwzGL1>



CREE despeja interrogantes en torno al precio tope en el mercado de oportunidad

Desde el órgano regulador subrayan que "el impacto es mínimo y es temporal" ya que no sólo es una medida transitoria sino que el precio tope aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

12 de mayo 2025
Nota por Randa Singh
honduras@latinoenergy.com

Energía Estratégica

La decisión de establecer un precio tope en el mercado de oportunidad es una medida transitoria y de carácter excepcional, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

Para transitar a normalidad a los actores del mercado, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ha emitido una medida que establece un precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

En una medida que el regulador tiene que tomar en cuenta, es la necesidad de garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que se logra a través de la implementación de medidas de emergencia, como el establecimiento de un precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la medida de emergencia que establece un precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

Respecto a la medida, se ha de aplicar el precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

Se han establecido, como parte de la medida, un precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

El impacto de esta medida, según se ha informado, será limitado, ya que el precio tope se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

En este sentido, se ha de aplicar el precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

Se han establecido, como parte de la medida, un precio tope en el mercado de oportunidad, que se aplicará en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran un 33% debajo de cifras del año pasado por la reducción de los costos variables promedios de generación a diésel y el incremento de la producción de energía renovable.

Desde el órgano Regulador, se destaca que el impacto es mínimo y temporal, ya que es una medida transitoria el precio tope aplicaría en un número reducido de horas, gracias a que los costos marginales se encuentran en un 33% debajo de las cifras del año pasado.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>



Wilfredo Flores, Ph.D., participante activa en la XV Junta Anual Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE), que se celebra en Costa.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>

Participación de la CREE en el Foro “Liderando el cambio regulatorio: Innovación y descarbonización como pilares del desarrollo”:

En fecha 13 de mayo del presente año, el Directorio de Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras, junto al Comisionado Presidente de la CRIE,



Participación de la CREE en el Foro Seguridad Energética y Flexibilidad del Servicio:

En el marco de la XXVI Reunión Anual de Reguladores de la Energía de ARIAE que se desarrolla en Tamarindo Provincia de Guanacaste Costa Rica, en la que participa el Directorio de Comisionados de la CREE, el

Comisionado y Presidente de la CRIE Wilfredo Flores Ph. D diserta como panelista en el foro; "Seguridad Energética y Flexibilidad del Servicio", en una región en desarrollo y en constante reducción de las brechas energéticas.

Fuente: <https://acortar.link/zwzGL1>



El 20 de mayo 2025, El Comisionado Presidente de la CREE, Abg. Rafael Virgilio Padilla, Comisionado Vocal Ing. Leonardo Enrique Deras y la Directora de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional de la CREE Kelly Olivera, participante en el lanzamiento del “VIII Congreso de Ingeniería CIMEQH 2025”, bajo el lema; Innovación y Sostenibilidad: Impulsando la Energía en Honduras.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



El 26 de mayo 2025:

El Comisionado de la CREE y Presidente de la CRIE, Dr. Wilfredo Flores, celebró una reunión de alto nivel en San Salvador, El Salvador, con autoridades del Ente Operador Regional (EOR) y el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CDMER), con el objetivo de analizar avances y coordinar acciones en torno al desarrollo del segundo circuito de la línea del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

El 30 de mayo 2025:

El Directorio de Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) llevó a cabo un Taller dirigido a la prensa sobre el tema “Registro Público de Empresas del Subsector Eléctrico”, el cual fue impartido por el Director de Fiscalización de la Comisión, Juan José Pérez.



Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



Participación de la CREE en VIII Congreso de CIMEQH:

Foro "*Situación y Perspectivas del Subsector Electricidad en Honduras*" en el cual participaron destacados representantes del sector energético nacional. Entre los ponentes estuvo el Comisionado de la CREE y de la CRIE, Dr. Wilfredo Flores; el Ministro de la Secretaría de

Energía, Dr. Erick Tejada; el representante del COHEP, Ing. Salomón Ordóñez; y el Msc. Ing. Arnaldo Martínez, del ICCE.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



En fecha 10 de junio 2025 la CREE invito a participar en la Audiencia Pública de Estudio de Tarifas de Trasmisión de Electricidad.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>

En fecha 12 de junio 2025 la CREE publicó:



En el marco del III Simposio del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones (DEET) de la Universidad de Cuenca, Ecuador, el Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras y de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), Dr. Wilfredo Flores, impartió una conferencia magistral titulada “Avances y retos

regulatorios de la transición energética hacia la descarbonización”. Así mismo integro el Panel de alto nivel conformado por el Dr. Luis Garza del TEC de Monterrey, Ing Miguel Andrade, CELECSUR Generadora Ecuatoriana, Dr Santiago Torres, Investigador y Carlod Correa de Colombia.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



En fecha 23 de junio 2025 la CREE público:

Es un hecho: tras la aprobación de los TDR y las bases de licitación por parte del Directorio de Comisionados de la CREE, la ENEE lanza el proceso de licitación para la compra de 1,500 MW de potencia firme bajo el concepto de rondas sucesivas.

Fuente: <https://acortar.link/WD21xg>



En cumplimiento de uno de los indicadores del PEI, la CREE publico en la página web y en todas las redes sociales la Encuesta de Percepción y Satisfacción de los Servicios CREE.

Fuente: <https://t.co/SPZBH7C9Ni>

8. Actividades de Secretaría General

Dentro de las principales funciones de la Secretaría General, es llevar el control y custodia del Archivo General, actuando como fedatario y siendo el órgano de comunicaciones que apoya en la comunicación de las decisiones que tomen el directorio de comisionados, pudiendo autorizar actuaciones administrativas como providencias mediante la delegación de funciones.

8.1 Sesiones del Directorio de Comisionados

Las reuniones del Directorio de Comisionados juegan un rol de suma importancia para el buen funcionamiento de la institución, ya que por medio de estas se toman las decisiones que conducen a la elaboración de actos administrativos con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de la Industria Eléctrica.

El quórum para las sesiones se establecerá con por lo menos dos miembros del Directorio de Comisionados presentes y las decisiones serán tomadas por mayoría o unanimidad de votos. Los integrantes del Directorio de Comisionados no podrán renunciar a su voto. Cuando el voto sea disidente deben razonarlo y para el efecto es necesario hacer constar en el acta los motivos y elementos de sustentación de dicho razonamiento.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de la Comisión, las sesiones del Directorio de Comisionado pueden ser Ordinaria o Extraordinaria. Las reuniones extraordinarias se realizan cuando lo requieran los asuntos de urgente consideración. El procedimiento para llevar a cabo las sesiones del Directorio se detalla a continuación:

- I. Elaboración de la convocatoria, firma por parte del Comisionado presidente y posterior comunicación, para las reuniones ordinarias se comunica con al menos dos días de anticipación y para las reuniones extraordinarias con al menos dos horas de anticipación. La convocatoria incluye la agenda que detalla los puntos a tratar, la fecha y hora propuesta, así como la modalidad en la que se desarrollará la reunión (ya sea virtual o presencial).
- II. Celebración de reunión ordinaria o extraordinaria en donde se discuten los puntos previamente dispuestos en la convocatoria.
- III. Elaboración y firma del acta del acta correspondiente a la reunión ordinaria o extraordinaria. Los actos administrativos resultantes de la reunión se adjuntan como anexos al acta como documento soporte.

a) Sesiones Ordinarias Celebradas durante el II trimestre 2025:

Fecha de Convocatoria	Correlativo de Reunión Ordinaria	Fecha de celebración de Reunión
30-abr-25	Reunión Ordinaria CREE-Ord-05-2025	02-may-25

A continuación, se detallan las Sesiones Ordinarias celebradas en el primer trimestre 2025

a) Sesiones Extraordinarias Celebradas durante el II trimestre 2025:

Fecha de Convocatoria	Correlativo de Reunión Extraordinaria	Fecha de celebración de Reunión
07-abr-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-11-2025	07-abr-25
08-abr-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-12-2025	08-abr-25
11-abr-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025	11-abr-25
24-abr-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-14-2025	24-abr-25
29-abr-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-15-2025	29-abr-25
30-abr-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-16-2025	30-abr-25
08-may-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-17-2025	09-may-25
16-may-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-18-2025	16-may-25
20-may-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-19-2025	20-may-25
28-may-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-20-2025	28-may-25
29-may-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-21-2025	29-may-25
09-jun-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-22-2025	09-jun-25
10-jun-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-23-2025	10-jun-25
24-jun-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-24-2025	24-jun-25
30-jun-25	Reunión Extraordinaria CREE-EX-25-2025	30-jun-25

8.2 Actos administrativos correspondientes al primer trimestre 2025

A continuación, se detallan los actos administrativos de acuerdos correspondientes en el segundo trimestre 2025

No	Acto Administrativo	Descripción	Fecha
1.	Acuerdo-CREE-035-2025	Aprobación de Ampliación de Plazo de Consulta Pública CREE-CP-04-2025 denominada “Modificaciones de la Metodología de Cálculo de Peajes de Transmisión en el Reglamento de Tarifas”.	07-abr-25
2.	Acuerdo-CREE-036-2025	Aprobación del Informe de Resultados de la Consulta Pública número CREE-CP-01-2025 y las Disposiciones Transitorias para Establecimiento de Precio Máximo en el Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional. .	25-abr-25

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

3.	Acuerdo -CREE-037-2025	Nombramiento de Director Legal Interino de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	08-abr-25
4.	Acuerdo-CREE-038-2025	Rectificación de Salario en Contrato Indefinido y Pago de Remanentes Salariales de los meses de enero, febrero y marzo de la Directora de Planificación y Coordinación de la Gestión de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)	08-abr-25
5.	Acuerdo-CREE-039-2025	Nombramiento de Jefe de Planificación y Evaluación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	11-abr-25
6.	Acuerdo-CREE-040-2025	Aprobación de los Términos de Referencia del Concurso Público Internacional CPI-CREE-01-2025 denominado “Norma Técnica para Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas.	11-abr-25
7.	Acuerdo-CREE-041-2025	Aprobación de Adjudicación de la Licitación Privada Nacional LPRN-CREE-01- 2025 “Contratación de Servicio de Internet por Lotes de la Siguiete Manera: Lote No. 1: Item 1: Enlace Principal de Conexión a Internet; Item 2: Servicio de Televisión Digital; Lote No. 2: Enlace Secundario de Conexión a Internet Contingencia”.	11-abr-25
8.	Acuerdo-CREE-042-2025	Aprobación de las Fórmulas de Ajuste de la Estructura Tarifa Transitoria que Aplicará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus Usuarios Finales de la Isla de Guanaja.	11-abr -25
9.	Acuerdo-CREE-043-2025	Revocación del Acuerdo CREE-39-2025.	24-abr-25
10.	Acuerdo-CREE-044-2025	Nombramiento Interino de Oficial Jurídico en Asuntos Institucionales I.	24-abr-25
11.	Acuerdo-CREE-045-2025	Aprobación de Modificaciones al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para el año 2025.	29-abr-25
12.	Acuerdo-CREE-046-2025	Aprobación de Términos de Referencia del Concurso Privado Internacional No. CPRI-CREE-02-2025 “Elaboración de Propuesta de Elementos Normativos para ser Incorporados en la Regulación de la Medición de los Usuarios Regulados.	29-abr-25
13.	Acuerdo-CREE-047-2025	Aprobación de Términos de Referencia del Concurso Privado Internacional No. CPRI-CREE-05-2025 “Contratación de Consultoría para Peritaje de Activos No Amortizados de Empresas Distribuidoras que Operan Sistemas Aislados Realizado”.	29-abr-25

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

14	Acuerdo-CREE-048-2025	Aprobación de Términos de Referencia del Concurso Privado Nacional No. CPRN-CREE-01-2025 “Contratación de Consultoría para Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Archivo Institucional”.	29-abr-25
15	Acuerdo-CREE-049-2025	Modificar el Acuerdo CREE-05-2025.	30-abr-25
16	Acuerdo-CREE-050-2025	Aprobación del Ajuste Trimestral al Costo Base de Generación y su Consecuente Ajuste a la Estructura Tarifaria Transitoria que Aplicará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus Usuarios Finales del Municipio de Guanaja.	30-abr-25
17	Acuerdo-CREE-051-2025	Aprobación de Nivelaciones Salariales.	02-may-25
18	Acuerdo-CREE-052-2025	Nombramiento de Oficial Técnico en Licitaciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	02-may-25
19	Acuerdo-CREE-053-2025	Nombramiento de Oficial Jurídico en Asuntos de Regulación y Fiscalización III de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	02-may-25
20	Acuerdo-CREE-054-2025	Nombramiento Interino de Jefe de Planificación y Evaluación.	02-may-25
21	Acuerdo-CREE-055-2025	Aprobación de Términos de Referencia del Concurso Privado Internacional CPRI-CREE-03-2025 “Benchmark de los Procedimientos Sancionatorios Internacionales en Comparación a lo contemplado en la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) y su Reglamento (RLGIE)”.	02-may-25
22	Acuerdo-CREE-056-2025	Aprobación de Términos de Referencia del Concurso Privado Internacional CPRI-CREE-04-2025 denominado “Contratación de Consultoría de Campañas de Supervisión de la Calidad del Alumbrado Público”	02-may-25
23	Acuerdo-CREE-057-2025	Aprobación de Inicio del Proceso de Consulta Pública CREE-CP-05-2025 denominada “Modificación de la Norma Técnica de Programación de la Operación por Adición del Anexo 6 Guía de Generación Forzada”, así como del Documento Contentivo de la Propuesta de Modificación.	09-may-25
24	Acuerdo-CREE-058-2025	Ampliación de Plazo de Consulta Pública CREE-CP- 05-2025 denominada “Modificación de la Norma Técnica de Programación de la Operación por Adición del Anexo 6 Guía de Generación Forzada”.	16-may-25
25	Acuerdo-CREE-059-2025	Nombramiento de Ejecutivo de Presupuesto de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	20-may-25

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

26	Acuerdo-CREE-060-2025	Nombramiento de Auxiliar de Secretaría General de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	20-may-25
27	Acuerdo-CREE-061-2025	Aprobación de los Términos de Referencia del Concurso Público Internacional CPI-CREE-03-2025 denominado “Elaboración de Propuesta de Elementos Normativos para ser Incorporados en la Regulación de Diseño y Construcción de Redes de Distribución”.	28-may-25
28	Acuerdo-CREE-062-2025	Aprobación de Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN-CREE-02-2025 denominada “Adquisición del suministro de Equipo de Cómputo por Lotes de la siguiente manera: Lote No. 1: Veintitrés (23) Computadoras Portátiles, Lote No. 2: Veintinueve (29) Monitores, Lote No. 3: Once (11) Tablets, Lote No. 4: Periféricos”.	28-may-25
29	Acuerdo-CREE-063-2025	Aprobación de Anexo desglosado 2026.	29-may-25
30	Acuerdo-CREE-064-2025	Nombramiento de Analista Administrativo I de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.	29-may-25
31	Acuerdo-CREE-065-2025	Nombramiento de Analista Administrativo II de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.	29-may-25
32	Acuerdo-CREE-066-2025	Revocación del Acuerdo CREE-138-2024.	29-may-25
33	Acuerdo-CREE-067-2025	Nombramiento de Técnico en Adquisiciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.	29-may-25
34	Acuerdo-CREE-068-2025	Nombramiento del Jefe de Adquisiciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.	29-may-25
35	Acuerdo-CREE-069-2025	Aprobación del Inicio del Proceso de Consulta pública CREE-CP-06-2025 Denominada “Norma Técnica de Conexión y Operación de Centrales Generadoras en Redes de Distribución de Media Tensión”.	29-may-25
36	Acuerdo-CREE-70- 2025	Aprobación de informe de resultados de la Consulta Pública CREE-CP-04-2025 y modificación de los artículos 4, 172, 173, 174, 175, 176 y 177 del Reglamento de Tarifas. Regulación de la Medición de los Usuarios Regulados.”	09-jun-25
37	Acuerdo-CREE-71- 2025	Aprobación de Adjudicación Proceso Concurso Privado Internacional No. CPRI-CREE-01-2025 "Contratación de Consultoría de Procedimiento para la Gestión de Bases de Datos Regulatorios".	09-jun-25
38	Acuerdo-CREE-72- 2025	Aprobación de Adjudicación del Concurso Público Nacional No. CPN-CREE-01-2025 "Contratación de Servicios Profesionales de Comunicación y Publicidad".	10-jun-25

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025



2235-9494



www.cree.gob.hn



Col. Los Castaños Sur, Anexo al edificio interamericana, 1er nivel, Tegucigalpa HN.



39	Acuerdo-CREE-73- 2025	Nombramiento de Oficial Jurídico en Asuntos de Regulación y Fiscalización II de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	10-jun-25
40	Acuerdo-CREE-74- 2025	Aprobación de la orden de inicio de la Audiencia Pública sobre el ingreso requerido de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) así como, el peaje de transmisión.	10-jun-25
41	Acuerdo-CREE-75- 2025	Declarar Desierto el Proceso de Concurso Privado Internacional CPRI-CREE-05-2025 Denominado “Contratación De Consultoría para Peritaje de Activos No Amortizados de Empresas Distribuidoras que Operan Sistemas Aislados Realizado.”	24-jun-25
42	Acuerdo-CREE-76- 2025	Aprobación de Modificación al Contrato suscrito con el Consorcio BA Energy Solutions S.A & ACG HN denominado “Contrato de Servicio de Consultoría sobre el Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)”	30-jun-25
43	Acuerdo-CREE-77- 2025	Aprobación de Modificación al Contrato suscrito con el Consorcio EEC-M&S denominado “Revisión de Costos de Distribución, Generación y Cálculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán”	30-jun-25
44	Acuerdo-CREE-78- 2025	Aprobación de Ajuste Trimestral al Costo Base de Generación y Consecuente Ajuste al Pliego Tarifario que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus Usuarios Finales.	30-jun-25

8.3 Actos Administrativos correspondiente a Resoluciones:

A continuación, se detallan los actos administrativos de resoluciones correspondientes en el segundo trimestre 2025.

No.	Resolución	Descripción	Fecha
1.	Resolución CREE-07-2025	Inscripción en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico de la sociedad mercantil denominada ZEN S.A de C.V.	24-abril-25
2.	Resolución CREE-08-2025	Pago de Derechos Laborales a favor de Francisco Antonio Cáceres Leiva.	02-may-25
3.	Resolución CREE-09-2025	Pago de Derechos Laborales a favor de Josué Miguel Delcid Ulate.	02-may-25

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

4.	Resolución CREE-10-2025	“Anular las Decisiones Adoptadas por parte del Centro Nacional de Despacho (CND) mediante Resoluciones número CND-ENEE-GE Nro. ITC04-03-VI-2024 y CND-ENEE- GE Nro. ITC08-04-IX-2024”.	09-may-25
5.	Resolución CREE-11-2025	Actualización de Inscripción en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico de la Sociedad Mercantil denominada Compañía Azucarera Hondureña S. A. (CAHSA) como Empresa Generadora con Equipos de Cogeneración.	20-may-25
6.	Resolución CREE-12-2025	Aprobación de Clasificación e Inscripción de Consumidor Calificado “Grupo J, S.A”.	20-may-25
7.	Resolución CREE-13-2025	“Aprobación de Modificaciones a los Términos de Referencia para la Elaboración de las Bases de Licitación para la Compra de Capacidad Firme y Energía para los Usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Proceso de Licitación LPI-100-010-2021”.	28-may-25
8.	Resolución CREE-14-2025	“Aprobación de las Bases de Licitación del Proceso No. LPI 100-010-2021 presentadas por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”.	28-may-25
9.	Resolución CREE-15-2025	Actualización de Inscripción en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico de la Sociedad Mercantil denominada Azucarera del Norte S. A. de C.V. (AZUNOSA) como Empresa Generadora con Equipos de Cogeneración”.	28-may-25
10.	Resolución CREE-16-2025	Pago de Derechos Laborales a favor de Ana Leonella Araujo Arias.	29-may-25
11.	Resolución CREE-17-2025	Clasificación e Inscripción de Consumidor Calificado “CORPORACION DINANT S.A DE C.V.”(ABUMAR).	29-may-25
12.	Resolución CREE-18-2025	Clasificación e Inscripción de Consumidor Calificado “CORPORACION DINANT S.A DE C.V.”(DIXIE)”.	29-may-25

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

Otras actividades de Secretaria General:



Secretaria General, Oficial de Ventanilla y el Analista de Información Pública y Estadística. Participa en el curso de “**Gestión Documental según la normativa RIC (CM)**”, impartido por el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP).

IV. Plan Operativo Anual POA 2025

La CREE elabora su Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POA), en el marco de los planes estratégicos sectoriales, los cuales son remitidos a la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados y a las Direcciones de Presupuesto e Inversión Pública de SEFIN.

La institución cuenta con una estructura para la ejecución de la producción del área técnica y administrativa hasta el desarrollo de los productos finales, clasificados en los Programas 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico, Programa 12 - Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias ; Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados; y el Programa de Fortalecimiento Institucional que realiza actividades de mejora de la gestión institucional.

A continuación, se describen los programas con que cuenta la institución y su asignación presupuestaria aprobada para el año fiscal 2025:

Programa	Descripción	Presupuesto Vigente (L)
11- Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico	Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico.	15,273,010.00
12- Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de	Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.	12,410,439.00

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto -II Trimestre 2025

Programa	Descripción	Presupuesto Vigente (L)
empresas y emisión de permisos y licencias		
13- Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados	Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.	3,651,476.00
Fortalecimiento institucional	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de la CREE para lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.	74,465,075.00



V. Resultados generales del avance físico del segundo trimestre 2025

Ejecución del Programa 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico

A continuación, se detalla la ejecución de los productos finales e intermedios del Programa 11 al segundo trimestre 2025:

Tabla 1 Programa 11 - Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025

Número de producto	Tipo de Producto (Final/ Intermedio)	Nombre del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Fecha límite de entrega	Comentarios o Justificación	Medio de Verificación
1	Producto Final	Regulación para norma Técnica de Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	N/A	31/12/2025	N/A	N/A
1.1	Intermedio	Términos de referencia para consultoría elaborado	1	1	31/1/2025	N/A	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/arUZpypp3
1.2	Intermedio	Términos de referencia para consultoría aprobado	1	1	28/2/2025	Fecha que fue cargado 29/04/2025	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/HH5OyX6h8
1.3	Intermedio	Contrato de prestación de servicios aprobado	1	0	30/4/2025	Actualmente, las ofertas recibidas en el concurso público se encuentran aún en evaluación.	
2	Producto Final	Diseño de nueva plataforma de consulta pública implementada	N/A	N/A	31/12/2025	N/A	N/A



2.1	Intermedio	Términos de referencia para consultoría elaborado	1	1	28/2/2025	N/A	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/uFlgMOPKk
2.2	Intermedio	Términos de referencia para consultoría aprobado	1	0	31/3/2025	Se encuentra aún en trabajo conjunto con el equipo de Innovación y Tecnología de la Comisión. Debido a los alcances de los trabajos actuales, se ha visto este producto afectado.	
2.3	Intermedio	Contrato de prestación de servicios aprobado	1	0	31/5/2025	Se encuentra aún en trabajo conjunto con el equipo de Innovación y tecnología de la Comisión. Debido a los alcances de los trabajos actuales, se ha visto este producto afectado.	
3	Producto Final	Regulación para sistemas de distribución con elementos normativos para sistemas aislados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	N/A	30/9/2025	N/A	N/A
3.1	Intermedio	Informe técnico de Consulta Pública elaborado	1	0	30/4/2025	Dados los trabajos entre el equipo consultor y las diversas áreas de la CREE, la propuesta normativa se encuentra en manos del consultor incorporando las observaciones realizadas por las unidades técnicas de regulación y fiscalización de la CREE, lo que ha ocasionado retrasos en dicha propuesta.	
4	Producto Final	Regulación para el sistema de generación y transmisión con elementos normativos para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	1	1	31/3/2025	Completado	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Auerdo-CREE-07-2025-Aprobaci%C3%B3n-del-Informe-de-Resultados-CREE-CP-04-2024.pdf




4.1	Intermedio	Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	1	1	31/3/2025	Completado	Acuerdo-CREE-07-2025-Aprobación-del-Informe-de-Resultados-CREE-CP-04-2024.pdf
5	Producto final	Regulación para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	N/A	30/11/2025	N/A	N/A
5.1	Intermedio	Informe técnico de consulta pública elaborado	1	0	30/6/2025	Dados los trabajos resultantes de la consultoría de tarifas de transmisión, de la cual se encuentra que también se desprenderían lineamientos a incorporarse en esta propuesta de norma técnica, se ha posponer su desarrollo y el respectivo envío a consulta pública.	-
6	Producto Final	Regulación para Reglamento de consultas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	1	0	31/5/2025	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.	
6.1	Intermedio	Informe técnico de consulta pública elaborado	1	1	28/2/2025		https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/VWgu3o6vU
6.2	Intermedio	Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	1	0	31/5/2025	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.	
7	Producto Final	Regulación para sistemas de distribución en generación distribuida remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	N/A	30/9/2025	N/A	N/A



7.1	Intermedio	Informe técnico de consulta pública elaborado	1	1	28/2/2025	N/A	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/oYkho8veN
7.2	Intermedio	Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	1	0	30/6/2025	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.	
8	Producto Final	Regulación para el mercado eléctrico de oportunidad nacional remitida para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	N/A	31/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/fsdownload/SLDmC3dMG/Regulaci%C3%B3n%20MEO
8.1	Intermedio	Informe técnico de consulta pública elaborado	1	1	31/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/fsdownload/SLDmC3dMG/Regulaci%C3%B3n%20MEO
8.2	Intermedio	Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	1	1	30/04/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/fsdownload/SLDmC3dMG/Regulaci%C3%B3n%20MEO



Figura 1 Ejecución física - Programa 11 – POA II trimestre acumulado 2025





Ejecución de Programa 12- Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias

A continuación, se detalla la ejecución de los productos finales e intermedios del Programa 12 al segundo trimestre 2025:

Tabla 2 Programa 12 - Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025

Número de producto	Tipo de Producto (Final/ Intermedio)	Nombre del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Fecha límite de entrega	Comentarios o Justificación	Medio de Verificación
1	Producto Final	Informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados	4	2	31/12/2025	N/A	N/A
1.1	Intermedio	Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 1 elaborado	1	1	30/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/HoibXVjRt
1.2	Intermedio	Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 2 elaborado	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/DndZw4ww1
2	Producto Final	Informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	4	2	31/12/2025	N/A	N/A
2.1	Intermedio	Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 1 elaborado	1	1	30/3/2025	completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/wfjuooser




2.2	Intermedio	Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 2 elaborado	1	0	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/8bbLKJXu5
3	Producto Final	Informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados	4	2	31/12/2025	N/A	N/A
3.1	Intermedio	Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 1 elaborado	1	1	30/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/P8Oxp15h8
3.2	Intermedio	Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 2 elaborado	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/e1swToURq
4	Producto Final	Informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	4	2	31/12/2025	N/A	N/A
4.1	Intermedio	Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 1 elaborado	1	1	30/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/GTdpceFZB
	Intermedio	Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 2 elaborado	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/OLPBGLBtk
5	Producto Final	Informes trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	4	2	31/12/2025	N/A	N/A
5.1	Intermedio	Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 1 elaborado	1	1	30/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/4vHOCocf5



5.2	Intermedio	Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 2 elaborado	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/ryJMeuznm
6	Producto Final	Informe semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en SIGPRET	1	2	31/12/2025	N/A	N/A
6.1	Intermedio	Informe semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía elaborado- Junio	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/JuNaLZPRZ
7	Producto Final	Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión publicado en SIGPRET	1	2	31/12/2025	N/A	N/A
7.1	Intermedio	Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión elaborado- junio	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/x6V4bqBIN
8	Producto Final	Informe de análisis del mercado eléctrico nacional publicado en SIGPRET	4	1	31/12/2025	N/A	N/A
8.1	Intermedio	Proyecto de monitoreo del mercado eléctrico nacional publicado y actualizado periódicamente en la página web de la CREE	1	1	31/1/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/fsdownload/SLDmC3dMG/Regulaci%C3%B3n%20MEO
8.2	Intermedio	Informe de análisis del mercado eléctrico nacional publicado en SIGPRET-junio	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/Eq4cl9Cbm
8.3	Intermedio	Proyecto de monitoreo del mercado eléctrico nacional publicado y actualizado periódicamente en la página web de la CREE-junio	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/Eq4cl9Cbm



Figura 2 Ejecución física - Programa 12 - POA II trimestre acumulado 2025





Ejecución del Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados

A continuación, se detalla la ejecución de los productos finales e intermedios del Programa 13 al segundo trimestre 2025:


Tabla 3 Programa 13 – Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025

Número de producto	Tipo de Producto (Final/ Intermedio)	Nombre del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Fecha límite de entrega	Comentarios o Justificación	Medio de Verificación
1	Producto Final	Ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta	4	1	31/12/2025	N/A	N/A
1.1	Intermedio	Ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta primer trimestre	1	1	31/3/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/mK2PH6OXn
1.2	Intermedio	Ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta segundo trimestre	1	1	30/6/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/GAhjzNtX8
2	Producto final	Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados	2	1	31/11/2025	N/A	N/A



2.1	Intermedio	Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados	1	1	31/5/2025	Completado	https://datanext.cree.gob.hn:5001/sharing/5dhi6n8RE
-----	------------	---	---	---	-----------	------------	---

Figura 3 Ejecución física - Programa 13 - POA segundo trimestre acumulado 2025





Ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional

A continuación, se detalla la ejecución de los productos finales e intermedios del Programa de Fortalecimiento Institucional al segundo trimestre 2025:

Tabla 4 Programa de Fortalecimiento Institucional – Avance de Productos Finales e Intermedios al II Trimestre 2025

Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Final 1	Informes de evaluación POA-Presupuesto	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/Unidad de Planificación y Evaluación
Producto Intermedio 1	Informes de evaluación POA-Presupuesto I trimestre 2025	Completado	31/04/2025		
Producto Intermedio 2	Informes de evaluación POA-Presupuesto II trimestre 2025	En proceso	30/06/2025		
Producto Final 2	Reporte de evaluación y carga al portal Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET)	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/Unidad de Planificación y Evaluación
Producto Intermedio 1	Reporte de evaluación y carga al portal Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET) I trimestre 2025	Completado	31/04/2025		
Producto Intermedio 2	Reporte de evaluación y carga al portal Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET) II trimestre 2025	Completado	30/06/2025		
Producto Final 3	Reporte de evaluación y carga al Sistema de administración financiera integrada (SIAFI GES)	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/Unidad de Planificación y Evaluación
Producto Intermedio 1	Reporte de evaluación y carga al Sistema de administración financiera integrada (SIAFI GES) elaborado I trimestre 2025	Completado	31/03/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Intermedio 2	Reporte de evaluación y carga al Sistema de administración financiera integrada (SIAFI GES) elaborado II trimestre 2025	Completado	30/06/2025		
Producto Final 5	Plan Operativo anual 2025 Reformulado	Completado	31/01/2025		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/Unidad de Planificación y Evaluación
Producto final 6	Plan Operativo anual 2026 Formulado	N/A	N/A		
Producto Intermedio 1	Plan Operativo anual 2026 Formulado	Completado	30/06/2025		
Producto Final 7	Planes estratégicos de las tecnologías de la información y comunicación	Completado	30/03/2025		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Unidad de Innovación Tecnológica
Producto Intermedio 1	Informe de análisis de las estrategias actuales en las tecnologías de información y comunicación elaborado	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Informe de actualización de las estrategias de las tecnologías de información y comunicación revisado	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Informe de actualización de las estrategias de las tecnologías de información y comunicación aprobado	Completado	31/03/2025		
Producto Final 8	Plan de mantenimiento equipo de computo	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Unidad de Innovación Tecnológica
Producto Intermedio 1	Informe de plan de mantenimiento del equipo tecnológico de la CREE elaborado.	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 2	Informe de plan de mantenimiento del equipo tecnológico de la CREE -revisado	Completado	31/03/2025		
Producto Intermedio 3	Informe de plan de mantenimiento del equipo tecnológico de la CREE -aprobado	Completado	31/03/2025		
Producto Final 10	Implementación de GPO (Group Policy Object) y SOM (Scope of Management) en Active Directory	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Unidad de Innovación Tecnológica
Producto Intermedio 1	Informe de implementación de Active Directory elaborado.	En proceso	30/06/2025		
Producto Intermedio 2	Informe de implementación de Active Directory revisado.	En proceso	30/06/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Intermedio 3	Informe de implementación de Active Directory aprobado.	En proceso	30/06/2025		
Producto Final 11	Reestructuración intranet para el seguimiento de documentación a presentar ONADICI	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Unidad de Innovación Tecnológica
Producto Intermedio 1	Identificación de numero de documentos para la publicación en intranet	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 2	Diseño de cambios en intranet elaborados	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Reestructuración intranet para el seguimiento de documentación a presentar ONADICI	En proceso	30/04/2025	En etapa de aprobación interna por la Directora de Planificación y Coordinación de Gestión.	
Producto Final 14	Implementación sistema de inventario para Unidad de Innovación y Tecnología	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Unidad de Innovación Tecnológica
Producto Intermedio 1	Creación de ambiente de ejecución de software de inventario	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 2	Configuración de software de inventario y realización de pruebas	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Implementación y puesta en ejecución del software de inventario	Completado	31/03/2025		
Producto Final 16	Planificación de adquisición de equipo de cómputo	Completado	31/03/2025		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Unidad de Innovación Tecnológica
Producto Intermedio 1	Elaborar el plan de adquisición de equipo de cómputo	Completado	31/03/2025		
Producto Final 17	Informes trimestrales anticorrupción de STLCC	N/A	N/A		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Transparencia
Producto Intermedio 1	Informe I trimestral anticorrupción de STLCC aprobado	Completado	31/03/2025		
Producto Intermedio 2	Informe II trimestral anticorrupción de STLCC aprobado	Completado	30/06/2025		
Producto Final 18	Productos COCOIN-2025 aprobados	Completado	31/01/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
		Completado	28/02/2025		
		Completado	31/03/2025		
		Completado	30/04/2025		
		Completado	31/05/2025		
		En proceso	30/06/2025		
Producto Final 19	Documentos portal de Transparencia CREE cargados	Completado	31/01/2025		
		Completado	28/02/2025		
		Completado	31/03/2025		
		Completado	30/04/2025		
		Completado	31/05/2025		
		Completado	30/06/2025		
Producto Final 20	Solicitud de Información Pública (SIP) resueltas	Completado	31/01/2025		
		Completado	28/02/2025		
		Completado	31/03/2025		
		Completado	30/04/2025		
		Completado	31/05/2025		
		Completado	30/06/2025		
Producto Final 21	I Informe Trimestral en Equidad de Género y Reducción de Brechas Aprobado	Completado	31/03/2025		Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión/ Analista de Género
	II Informe Trimestral en Equidad de Género y Reducción de Brechas Aprobado	Completado	30/06/2025		
Producto Final 22	Diagnóstico semestral del Género y Reducción de Brechas Institucional Aprobado	En proceso	30/06/2025		
Producto Final 24	I Informe Trimestral de Cooperación Externa Aprobado	Completado	31/03/2025		
	II Informe Trimestral de Cooperación Externa Aprobado	Completado	30/06/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Final 25	I Informe Trimestral del PACC y actividades Generales de la Dirección Financiera Administrativa elaborado	Completado	31/03/2025		Dirección Financiera Administrativa
	II Informe Trimestral del PACC y actividades Generales de la Dirección Financiera Administrativa elaborado	Completado	30/06/2025		
Producto Final 26	Informe mensual de Ejecución Presupuestaria a elaborado	Completado	31/01/2025		
		Completado	28/02/2025		
		Completado	31/03/2025		
		Completado	30/04/2025		
		Completado	31/05/2025		
		Completado	30/06/2025		
Producto Final 27	Informe de Auditoría Externa en materia Financiera, Tributaria Contable, Ejecución Presupuestaria y de cumplimiento legal elaborado	N/A	30/09/2025		Dirección Financiera Administrativa Dirección Financiera Administrativa
Producto Intermedio 1	Termino de Referencia elaborado	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 2	Termino de Referencia aprobados	En proceso	30/04/2025	En proceso de revisión y aprobación de la Máxima Autoridad.	
Producto Intermedio 3	Contratación de prestación de servicios aprobado de Informe de Auditoría Externa en materia Financiera, Tributaria Contable, Ejecución Presupuestaria y de cumplimiento legal	No iniciado	30/06/2025	Este proceso depende del anterior.	
Producto Final 28	I Informe Trimestral del porcentaje del monto total de Adquisiciones y contrataciones gestionadas	Completada	31/03/2025		Dirección Financiera Administrativa
	II Informe Trimestral del porcentaje del monto total de Adquisiciones y contrataciones gestionadas	Completado	30/06/2025		
Producto Final 30	Informes de control de reuniones del Directorio de Comisionados primer trimestre 2025	Completado	31/03/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
	Informes de control de reuniones del Directorio de Comisionados 2do trimestre 2025	Completado	30/06/2025		Secretaria General
Producto Final 31	Actos administrativos en el Diario Oficial La Gaceta publicados 1er semestre 2025	Completado	30/06/2025		
Producto Final 34	Sistema de Control de Archivo de Secretaría General implementado	N/A	31/12/2025		
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para sistema de control de archivo de secretaría general elaborado	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para sistema de control de archivo de secretaría general aprobado	Completado	30/04/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios de sistema de control de archivo de secretaria general aprobado	En proceso	30/06/2025	En proceso de evaluación de ofertas.	
Producto Final 36	I Informe de seguimiento de archivo físico institucional implementado	Completado	31/03/2025		
	II Informe de seguimiento de archivo físico institucional implementado	Completado	30/06/2025		
Producto Final 37	Informe de empleadas y empleados contratados en la CREE elaborado primer trimestre 2025	Completado	31/03/2025		Dirección de Talento Humano
	Informe de empleadas y empleados contratados en la CREE elaborado segundo trimestre 2025	Completado	30/06/2025		
Producto Final 38	Plan de Capacitaciones a empleados y empleadas de la CREE elaborado	Completado	31/01/2025		Dirección de Talento Humano
Producto Final 39	Plan de Necesidad de empleados de la CREE elaborado	Completado	31/01/2025		Dirección de Talento Humano



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Final 40	Plan Anual de vacaciones a empleados y empleadas de la CREE elaborado	Completado	31/01/2025		Dirección de Talento Humano
Producto Final 41	Evaluaciones de desempeño de empleados y empleadas de la CREE desarrolladas	N/A	30/06/2025		Dirección de Talento Humano
Producto Intermedio 1	Informe consolidado de evaluaciones a empleados y empleadas de la CREE	Completado	30/06/2025		
Producto Intermedio 2	Informe aprobado de las evaluaciones a empleados y empleadas de la CREE	Completado	30/06/2025		
Producto intermedio 3	Remisión de formato de evaluación de desempeño a empleados y empleadas de la CREE	Completado	30/04/2025		
Producto Final 43	Archivos de Talento Humano digitalizado	N/A	31/07/2025		Dirección de Talento Humano
Producto Intermedio 1	Términos de referencia de servicio de digitalización de archivos de la dirección de talento humano elaborado	Completado	31/03/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia de servicio de digitalización de archivos de la dirección de talento humano elaborado	Completado	30/04/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato de servicio de digitalización de archivos de la dirección de talento humano aprobado	Completado	30/06/2025		
Producto Final 44	Seguro Médico y vida Privado para de empleados y empleadas de la CREE implementado	N/A	31/12/2025		Dirección de Talento Humano
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para la obtención de un seguro médico y de vida privado para empleados y empleadas de la CREE elaborado	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para la obtención de un seguro médico y de vida privado para empleados y empleadas de la CREE aprobado	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 3	Contratación de prestación de servicios para la obtención de un seguro médico y de vida privado para empleados y empleadas de la CREE aprobado	Completado	31/05/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Final 47	I trimestre Bitácora de control de dictámenes, contratos y opiniones legales elaborados	Completado	31/03/2025		Dirección de Asesoría Legal
	II Trimestre Bitácora de control de dictámenes, contratos y opiniones legales elaborados	Completado	30/06/2025		
Producto Final 48	I trimestre Bitácora de control de seguimiento de casos judiciales elaborados	Completado	31/03/2025		Dirección de Asesoría Legal
	II Trimestre Bitácora de control de seguimiento de casos judiciales elaborados	Completado	30/06/2025		
Producto Final 49	I Informe trimestral de apoyo legal en normativas y reglamentos elaborados	Completado	31/03/2025		Dirección de Asesoría Legal
	II Informe Trimestral de apoyo legal en normativas y reglamentos elaborados	Completado	30/06/2025		
Producto Final 50	I Informe Trimestral legales de inspecciones de fiscalización realizadas	Completado	31/03/2025		Dirección de Asesoría Legal
	II Informe Trimestral legales de inspecciones de fiscalización realizadas	Completado	30/06/2025		
Producto Final 52	Benchmark de los procedimientos sancionatorios Internacionales en comparación a lo contemplado en la LGIE y su Reglamento realizada	N/A	30/06/2025		Dirección de Asesoría Legal
Producto Intermedio 1	Termino de referencia de Benchmark de los procedimientos sancionatorios Internacionales en comparación a lo contemplado en la LGIE y su Reglamento elaborado	Completado	31/03/2025		
Producto Intermedio 2	Termino de referencia de Benchmark de los procedimientos sancionatorios Internacionales en	Completado	31/03/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
	comparación a lo contemplado en la LGIE y su Reglamento aprobado				
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicio de Benchmark de los procedimientos sancionatorios Internacionales en comparación a lo contemplado en la LGIE y su Reglamento firmado	En proceso	30/04/2025	En evaluación de ofertas.	
Producto Final 53	Consultoría de Mercados eléctricos flexibles y nuevos agentes no convencionales realizada	N/A	30/06/3035		Dirección de Asesoría Legal
Producto Intermedio 1	Termino de referencia de Mercados eléctricos flexibles y nuevos agentes no convencionales aprobado	No iniciado	31/05/2025		
Producto Intermedio 2	Termino de referencia de Mercados eléctricos flexibles y nuevos agentes no convencionales aprobado	No iniciado	31/05/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de consultoría de Mercados eléctricos flexibles y nuevos agentes no convencionales firmado	No iniciado	30/06/2025		
Producto Final 54	I Informe trimestral de actividades y sugerencias de la CREE publicado	Completado	31/03/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
	II Informe Trimestral de actividades y sugerencias de la CREE publicado	En proceso	30/06/2025		
Producto Final 55	Calendario mensual de estrategias digitales de comunicación de la CREE ejecutado	Completado	31/01/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
		Completado	28/02/2025		
		Completado	31/03/2025		
		Completado	30/04/2025		
		Completado	31/05/2025		
		Completado	30/06/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Final 56	Informe mensual de métricas de redes sociales de la CREE elaborado	Completado	31/01/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
		Completado	28/02/2025		
		Completado	31/03/2025		
		Completado	30/04/2025		
		Completado	31/05/2025		
		Completado	30/06/2025		
Producto Final 58	I trimestre Podcast s de la CREE publicados	Completado	31/03/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
	II trimestre Podcast de la CREE publicados	Completado	30/06/2025		
Producto Final 59	Campañas Publicitarias de la CREE publicadas	Completado	30/04/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
Producto Intermedio 1	Termino de referencia elaborado	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Termino de referencia aprobado	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 2	Contratación de prestación de servicios aprobado de Campañas Publicitarias de la CREE publicadas	Completado	30/04/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
Producto Final 60	Spots Publicitarios trimestrales de la CREE publicados primer trimestre 2025	Completado	31/03/2025		
	Spots Publicitarios trimestrales de la CREE publicados 2do trimestre 2025	Completado	30/06/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
Producto Final 61	Conferencias de prensa de la CREE realizadas primer trimestre 2025	Completado	31/03/2025		



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
	Conferencias de prensa de la CREE realizadas 2do trimestre 2025	Completado	30/06/2025		
Producto Final 62	Boletín informativo COCOIN de la CREE publicado primer trimestre 2025	Completado	31/03/2025		Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
	Boletín informativo COCOIN de la CREE publicado 2do trimestre 2025	No iniciado	30/06/2025		
Producto Final 63	Auditoría de costos variables de generación ejecutada	N/A	N/A		Director de Fiscalización Directorio de Comisionados/ Dirección de Asesoría Jurídica
Producto Intermedio 1	Revisión de términos de referencia elaborados	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia aprobados	En proceso	28/02/2025	En etapa de subsanación, este producto depende de información que se solicita al CND.	
Producto Intermedio 3	Contrato firmado - Auditoría de costos variables de generación ejecutada	No iniciado	31/05/2025	Este producto depende del anterior.	
Producto Final 64	Procedimiento para el pago de los activos no amortizados de operadores salientes en sistemas aislados elaborado	N/A	31/08/2025		Director de Fiscalización Directorio de Comisionados/ Dirección de Asesoría Jurídica
Producto Intermedio 1	Revisión de términos de referencia elaborados	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia aprobados	En proceso	28/02/2025	Se encuentra en revisión y subsanación por parte de la Dirección de Fiscalización.	



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Intermedio 3	Contrato firmado - Procedimiento para el pago de los activos no amortizados de operadores salientes en sistemas aislados elaborado	No iniciado	30/04/2025	Este producto depende del anterior.	
Producto Final 65	Peritaje de activos no amortizados de empresas distribuidoras que operan sistemas aislados realizado	N/A	31/07/2025		Director de Fiscalización Directorio de Comisionados/ Dirección de Asesoría Jurídica
Producto Intermedio 1	Revisión de términos de referencia elaborados	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia aprobados	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato firmado - Peritaje de activos no amortizados de empresas distribuidoras que operan sistemas aislados realizado	No iniciado	30/04/2025	Es menester informar que el proceso en cuestión fue declarado desierto.	
Producto Final 66	Campañas de supervisión de la calidad del alumbrado público ejecutadas	N/A	31/07/2025		Director de Fiscalización Directorio de Comisionados/ Dirección de Asesoría Jurídica
Producto Intermedio 1	Revisión de términos de referencia elaborados	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia aprobados	No iniciado	28/02/2025	Se informa que el proceso se encuentra en proceso de evaluación, el cual finalizará el mes de julio 2025.	
Producto Final 67	Procedimiento para la gestión de bases de datos regulatorios elaborado	N/A	31/07/2025		Dirección de Fiscalización Directorio de Comisionados y Dirección de Asesoría Jurídica
Producto Intermedio 1	Revisión de términos de referencia elaborados	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia aprobados	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato firmado - Campañas de supervisión de la calidad del alumbrado público ejecutadas	En proceso	30/04/2025	Se informa que el actual proceso de consultoría está en etapa de la elaboración del contrato para que posteriormente se pueda firmar.	



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Final 70	Informe para determinación de precio máximo de compra, licitación para compra de capacidad firme y energía de los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), proceso LPI-100-010-2021 aprobado	N/A	30/09/2025		Jefatura de Planificación y Mercados/Dirección de Regulación
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborados	No iniciado	31/03/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	En proceso	30/04/2025	Producto de las observaciones del Directorio de Comisionados, se realizaron ajustes a los términos de referencia y el 10 junio se remitieron al área de adquisiciones perteneciente a la Dirección Financiera Administrativa. Se proyecta someter la versión final de los términos de referencia para aprobación de los Comisionados en el mes de julio de 2025.	




Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios aprobado	No iniciado	30/06/2025	Pendiente del producto anterior.	
Producto Final 71	Regulación para sistemas de distribución en la medición de usuarios regulados elaborada	N/A	30/09/2025		Jefatura de Regulación y Normativa/Dirección de Regulación
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios aprobado - Regulación para sistemas de distribución en la medición de usuarios regulados elaborada	En proceso	31/05/2025	El equipo de evaluación se encuentra revisando las ofertas económicas. La coordinación del equipo de evaluación conlleva tiempos importantes de gestión.	
Producto Final 72	Regulación para el sistema de distribución para el diseño y Construcción de Líneas de Distribución elaborada	N/A	31/12/2025		Jefatura de Regulación y Normativa/Dirección de Regulación
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría elaborado	Completado	31/01/2025		
Producto Intermedio 2	Términos de referencia para consultoría aprobado	Completado	28/02/2025		
Producto Intermedio 3	Contrato de prestación de servicios aprobado - Regulación para el sistema de distribución para el diseño y Construcción de líneas de Distribución elaborada	En proceso	31/05/2025	El concurso se encuentra abierto y dada la extensión de las consultas de potenciales oferentes, se ha ampliado el período de presentación de ofertas a fin	



Producto	Producto Final /Intermedio	Estado	Fecha Limite	Justificación en el caso de no completar producto	Responsable
				de recibir propuestas adecuadas conforme con el alcance solicitado y las respuestas brindadas.	



Figura 4 Ejecución física - Programa de Fortalecimiento Institucional - POA 1er trimestre acumulado 2025





VI. Otras regulaciones asociadas al fortalecimiento de Mercado Eléctrico Nacional

La tabla 4 detalla otras regulaciones consideradas importantes para el marco regulatorio del Subsector Eléctrico y que no están reflejados en el POA-2025. Dichas regulaciones se realizaron por las gestiones del Directorio de Comisionados y colaboración del personal de la CREE, con el objetivo de fortalecer y dinamizar el Mercado Eléctrico Nacional.

Tabla 5 Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico

#	Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico	
	Elementos Normativos	Descripción
1	Aprobación de inicio del proceso de consulta pública CREE-CP-01-2025 denominado Disposiciones Técnicas Transitorias para precio máximo en el Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO)	Acuerdo- CREE-03-2025
2	Aprobar el Traslado del Costo de Combustible para la Estructura Tarifaria que aplicará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a sus usuarios en la Isla de Guanaja	Acuerdo CREE-05-2025
3	Aprobación de Modificación al Contrato Suscrito con la Empresa Consorcio Systep Ingeniería y Diseño SpA/Energy Services Company S.A. de C.V., denominado “Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración de Elementos Normativos para Sistemas de Almacenamiento de Energía.”	Acuerdo CREE-08-2025
4	Ampliación de Plazo de Consulta Pública CREE-CP-02-2025 denominada “Modificación del Artículo 35 del Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica (RLGIE).”	Acuerdo CREE-16-2025
5	Aprobación de Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).	Acuerdo CREE-22-2025
6	Aprobación de Producto de la Consultoría CPRNCREE-01-2024 denominada “Análisis de Contratos Preexistentes Conforme a la Normativa Vigente”	Acuerdo CREE-29-2025

VII. Análisis del Presupuesto Aprobado

7.1 Presupuesto aprobado y presupuesto vigente

El presupuesto aprobado de la **Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE**, para el año fiscal 2025 es por un monto de **L105,800,000.00**, financiado en un 100% con recursos propios (Fuente 12), provenientes de aplicar una tasa del 0.25% a la facturación mensual de electricidad de cada empresa distribuidora, según Artículo 3, Inciso E, de la Ley General de la Industria Eléctrica y su reforma.

Con base al Artículo 3 del Decreto Legislativo 061-2020, se solicitó a la Secretaría de Finanzas la incorporación por L90,867,203.00 resultante del monto remanente no utilizado de ejercicios fiscales anteriores con el saldo de la cuenta pagadora no ejecutado al 31 de diciembre de 2024, así como el monto recibido durante el 2025 (enero y febrero) de las empresas distribuidoras por concepto de tasa de regulación, con lo cual se aumentó el presupuesto vigente de la CREE a L196,667,203.00.

7.2 Presupuesto por fondo

El presupuesto de esta institución es financiado en su totalidad con Recursos Propios, es decir, mediante Fuente 12.


7.3 Presupuesto por grupo de gasto

En la Tabla 1.1, se muestra en detalle el presupuesto de la CREE por Grupo de Gasto, mientras que en la Fig. 1.1, se muestra la distribución porcentual del mismo.

Tabla 1.1: Descripción del Presupuesto por Grupo de Gasto (cifras en Lempiras).

GRUPO	DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO INCORPORADO Y SUS MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
100	Servicios Personales	45%	88,356,153.00	0.00	88,356,153.00
200	Servicios no Personales	47%	15,778,147.00	75,773,993.00	91,552,140.00
300	Materiales y Suministros	2.31%	280,700.00	4,263,810.00	4,544,510.00
400	Bienes Capitalizables	6%	1,200,000.00	10,829,400.00	12,029,400.00
500	Transferencias y Donaciones	0.09%	185,000.00	0.00	185,000.00
TOTAL			105,800,000.00	90,867,203.00	196,667,203.00

Figura 1.1 Distribución Porcentual del Presupuesto Vigente por Grupos



Se puede observar que la asignación en el presupuesto vigente es en el Grupo 100 - Servicios Personales con un 45%, luego el Grupo 200 - Servicios No Personales con un 47%; el Grupo 300 - Materiales y Suministros con un 2.31% Grupo 400 - Bienes Capitalizables con un 6%; y finalmente, el Grupo 500 – Transferencias y Donaciones, con un 0.09%.


7.4 Presupuesto por Programas

En la Tabla 1.2, se puede observar que el programa con la mayor parte de la asignación presupuestaria vigente es el Programa 01 - Actividades Centrales con un 69%; luego el Programa 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico con un 14%; Programa 12 - Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias con un 13%, y por último el Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados con un 4% del Presupuesto.

En la Tabla 1.2 se muestra la descripción del presupuesto aprobado y vigente por programas y en la Fig. 1.2 su gráfico correspondiente.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO INCORPORADO Y MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
01	Actividades Centrales	69%	71,465,075.00	64,069,430.00	135,534,505.00
11	Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico	14%	16,423,010.00	10,588,044.00	27,011,054.00
12	Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.	13%	14,260,439.00	11,926,922.00	26,187,361.00
13	Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios	4%	3,651,476.00	4,282,807.00	7,934,283.00
Total en L			105,800,000.00	90,867,203.00	196,667,203.00

Figura 1.2 Distribución porcentual del Presupuesto Vigente por Programa



7.5 Ejecución Financiera: Ingresos y Gasto

Con base al Artículo 3 del Decreto Legislativo 061-2020, se solicitó a la Secretaría de Finanzas que al presupuesto del presente año de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de **L105,800,000.00** se aumente la diferencia entre el saldo con el que la institución cerró en la libreta pagadora. No. 01530011201 en Lempiras más el saldo de la libreta CREE en dólares, al 31 de diciembre de 2024, así como el monto pagado por las empresas distribuidoras en 2025 (enero y febrero), un total a incorporar de L90,867,203.00, por lo cual el presupuesto vigente es ahora de **L196,667,203.00**.

Registro de Ingresos del 2025.

Código	Concepto	Presupuesto Aprobado 2025 en HNL	Incorporación Recursos del 2024	Presupuesto Vigente 2025 en HNL	Ingresos del 2025	Total de Ingresos del 2025 más incorporación	% de Ingresos + Incorporación
15299	Venta de Servicios Varios	105,800,000.00	52,551,982.00	196,667,203	82,060,587.04	278,727,790.04	41.73%%
	Total de Ingresos	105,800,000.00	52,551,982.00	196,667,203	82,060,587.04	278,727,790.04	41.73%

Como se puede observar en tabla al 30 de junio, 2025 se recibieron transferencias que corresponden a la distribuidora Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), representando un **41.73 %** de ingresos en comparación con el presupuesto vigente. Así mismo, se está considerando la incorporación a la libreta los ingresos por transferencias recibidas de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por la cantidad total de **Lps.26,528,544.86** aun no conciliada por la Tesorería General de la Republica

Transferencias pendientes de realizar por las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

Se muestra que, lo pendiente de transferir de parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la CREE, por concepto de la tasa de regulación, calculados con valores promedios por no haberse fiscalizado ni conciliado aún, desde junio 2015 a junio 2025 son los siguientes:

Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica	Valor pendiente de Transferir en Lps
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	L 109,908,804.12
Roatán Electric Company (RECO)	L 1,731,995.50
Útila Power Company (UPCO)	L 38,298.35
Bonaco Electric Company (BELCO)	L 503,115.79

Al 30 de junio 2025, lo pendiente de transferir a la CREE por la tasa de regulación calculado desde junio 2015 a junio 2025, de parte de la ENEE es de L. 109,908.804.12, de parte de RECO L. 1,731,995.50, de parte de UPCO L. 38,298.35 y de parte de BELCO L503,115.79 (Por la intervención de parte de la ENEE a la Empresa BELCO los valores estimados se consideran hasta el mes de mayo de 2024, las autoridades competentes no han definido el status de la distribuidora respecto a la deuda por tasa de regulación), por lo que es necesario realizar una conciliación de saldos con cada una de estas empresas y hacer gestiones para la recuperación de estos saldos.


7.6 Egreso

La ejecución de egresos por grupo de gasto para el II trimestre 2025 se muestra en la Tabla 9

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto al 30 junio 2025, Porcentaje en Base al Presupuesto Vigente

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado en HNL	Incorporación y modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente en HNL	Devengado acumulado, Ejecución 2025 HNL	% de Ejecución del Presupuesto Vigente 2025	% de Ejecución del Grupo de Gasto
100	Servicios Personales	88,356,153.00	0.00	88,356,153.00	27,836,624.12	14.15%	31.51%
200	Servicios no Personales	15,778,147.00	75,773,993.00	91,552,140.00	10,785,405.41	5.48%	11.78%
300	Materiales y Suministros	280,700.00	4,263,810.00	4,544,510.00	618,546.40	0.31%	13.61%
400	Bienes Capitalizables	1,200,000.00	10,829,400.00	12,029,400.00	1,585,550.18	0.81%	13.18%
500	Transferencias a Organismos Internacionales	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		105,800,000.00	90,867,203.00	196,667,203.00	40,826,126.11	20.76%	

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto al 30 de junio 2025, Porcentaje en Base al Presupuesto Vigente



7.7 Observaciones por Grupo de Gasto

En la figura.7, se puede observar que la parte más relevante de la ejecución del presupuesto es el Grupo 100 - Servicios Personales - con un 10.97% del presupuesto vigente; luego el Grupo 200 - Servicios No Personales con un 3.34%; y un 0.08% de ejecución para el Grupo 300- Materiales y Suministros, 0.18% de ejecución para el Grupo 400- Bienes Capitalizables y 0.00% en el Grupo 500- Transferencias y Donaciones.

7.8 Ejecución por Objeto de Gasto

En la Tabla 1.5, se muestra la ejecución por objeto de gasto al 30 de junio 2025 por **L. 40,826,126.11** lo que representa una ejecución del **20.76%** del presupuesto vigente de un monto de **L 196,667,203**.

Tabla 1.5: Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto al 30 de junio de 2025

OBJETO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
11100	Sueldos Básicos	54,310,834.00	21,927,313.28	32,383,520.72	40.37%
11400	Adicionales	14,434,432.00	-	14,434,432.00	0.00%
11510	Decimotercer Mes	4,176,992.00	7,852.93	4,169,139.07	0.19%
11520	Decimocuarto Mes	4,176,992.00	3,179,702.13	997,289.87	76.12%
11600	Complementos	1,977,787.00	-	1,977,787.00	0.00%
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	7,873,626.00	2,306,751.86	5,566,874.14	29.30%
11750	Contribuciones para Seguro Social	699,839.00	239,506.97	460,332.03	34.22%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	324,169.00	91,924.14	232,244.86	28.36%
16200	Compensaciones	381,482.00	83,572.81	234,386.67	21.91%
21110	Energía Eléctrica	860,000.00	301,728.52	558,271.48	35.08%
21200	Agua	10,000.00	-	10,000.00	0.00%
21420	Telefonía Fija	34,000.00	10,625.47	23,374.53	31.25%
21430	Telefonía Celular	5,000.00	-	5,000.00	0.00%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,483,752.00	3,970,063.10	3,179,872.75	37.87%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	130,000.00	-	130,000.00	0.00%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	400,000.00	140,884.20	118,231.60	35.22%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	240,000.00	-	234,020.00	0.00%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	493,000.00	85,178.51	407,821.49	17.28%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computación	30,000.00	-	30,000.00	0.00%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles	121,000.00	50,772.50	61,947.50	41.96%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros	790,000.00	49,979.36	736,260.14	6.33%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	4,933.50	5,066.50	49.34%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	-	5,000.00	0.00%
24300	Servicios Jurídicos	35,000.00	25,300.00	9,700.00	72.29%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,000.00	-	300,000.00	0.00%
24500	Servicios de Capacitación	7,063,562.00	847,838.91	6,114,629.02	12.00%
24600	Servicios de Informática y Sistemas	40,000.00	-	40,000.00	0.00%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	30,795,515.00	1,757,781.63	28,607,302.07	5.71%
25100	Servicio de Transporte	248,000.00	76,220.00	160,637.21	30.73%
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y	2,136,000.00	498,697.50	1,637,302.50	23.35%
25400	Primas y Gastos de Seguro	5,198,000.00	48,000.00	5,150,000.00	0.92%
25600	Publicidad y Propaganda	11,400,000.00	-	11,400,000.00	0.00%
25700	Servicios de Internet	1,040,000.00	124,484.65	720,130.35	11.97%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,190,311.00	12,880.00	7,909,581.00	0.16%
26110	Pasajes Nacionales	350,000.00	-	350,000.00	0.00%
26120	Pasajes al Exterior	1,213,000.00	208,749.13	1,004,250.87	17.21%
26210	Viáticos Nacionales	3,500,000.00	1,402,046.10	2,097,953.90	40.06%
26220	Viáticos al Exterior	2,980,000.00	521,726.39	2,458,273.41	17.51%
27210	Tasas	60,000.00	-	60,000.00	0.00%
29100	Ceremonial y Protocolo	3,199,000.00	551,605.74	2,518,076.76	17.24%
29200	Servicios de vigilancia	192,000.00	95,910.00	180,000.00	49.95%
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	259,000.00	38,126.85	144,471.07	14.72%
32200	Confecciones Textiles	133,000.00	-	133,000.00	0.00%
32310	Prendas de Vestir	625,110.00	-	578,293.50	0.00%
32400	Calzados	4,200.00	-	4,200.00	0.00%
33100	Productos de Papel y Cartón	152,500.00	39,606.00	112,894.00	25.97%
33300	Productos de Artes Gráficas	847,600.00	189,039.02	632,892.98	22.30%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	23,900.00	3,912.15	19,987.85	16.37%
34400	Llintas y cámaras de aire	20,000.00	-	20,000.00	0.00%
35210	Productos farmacéuticos y Medicinales Varios	30,000.00	3,750.01	26,249.99	12.50%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	40,000.00	-	40,000.00	0.00%
35620	Diesel	300,000.00	74,102.13	145,046.37	24.70%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	-	8,000.00	0.00%
35800	Productos de Material Plástico	8,000.00	1,380.00	5,309.00	17.25%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	92,000.00	11,375.89	77,519.11	12.37%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	86,300.00	20,533.82	65,087.68	23.79%
39300	Útiles y Materiales eléctricos	9,000.00	-	9,000.00	0.00%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	1,199.45	28,800.55	4.00%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	4,000.00	-	4,000.00	0.00%
39600	Repuestos y Accesorios	1,871,900.00	235,521.08	1,611,231.91	12.58%
42110	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	-	155,325.95	0.00%
42120	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	-	200,000.00	0.00%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	140,000.00	-	140,000.00	0.00%
42140	Electrodomésticos	175,000.00	18,469.21	144,915.79	10.55%
42420	Equipo de Laboratorio Médico	47,125.00	-	47,125.00	0.00%
42510	Equipo de Comunicación	327,415.00	16,662.35	310,752.65	5.09%

42600	Equipos para Computación	3,404,200.00	28,516.94	3,375,683.06	0.84%
42710	Muebles y Equipos Educativos	25,000.00	-	21,554.60	0.00%
42800	Herramientas Mayores	40,000.00	-	40,000.00	0.00%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	-	100,000.00	0.00%
45100	Aplicaciones Informáticas	7,330,660.00	1,521,901.68	5,808,758.32	20.76%
46200	Equipo de Seguridad (Policia)	40,000.00	-	40,000.00	0.00%
53310	Transferencias a Organismo Internacionales - Cuotas Ordinarias	185,000.00	-	185,000.00	0.00%
Total Ejecución a abril 2025		196,667,203.00	40,826,126.11	150,495,592.67	20.76%

Servicios Personales: La ejecución del gasto en este grupo, ascendió a **L.27,836,624.12**; la mayor parte del gasto fue absorbido por el pago de sueldos de personal permanente con sus respectivos colaterales, representando una ejecución presupuestaria acumulada de este grupo del 14.15% del presupuesto vigente y un 31.51% del grupo de Gasto **100**.

Servicios No Personales: La ejecución del gasto en este grupo ascendió a **10,785,405.41**, ejecutándose según el orden de mayor a menor en los objetos siguientes: Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 3,970,063.10, Servicios de consultoría de Gestión Administrativa y Financiera L1,757,781.63, Viáticos Nacionales L 1,402,046.10, Ceremonial y protocolo 551,605.74; representando una ejecución presupuestaria acumulada de este grupo de un 5.48% del presupuesto vigente y un 11.78% del grupo de Gasto **200**.

Materiales y Suministros: La ejecución del gasto en este grupo ascendió a **618,546.40**, ejecutándose la mayor parte en el objeto Repuestos y accesorios por L235,521.08 y Productos de artes gráficas 189,039.02, representando una ejecución presupuestaria acumulada de este grupo de un 0.31% del presupuesto vigente y un 13.61% del grupo de Gasto **300**.

Bienes Capitalizables: La ejecución del gasto en este grupo ascendió a **L.1,585,550.18**, ejecutándose la mayor parte en el objeto Aplicaciones informáticas por L 1,521,901.68 representando una ejecución presupuestaria acumulada de este grupo de un 0.81% del presupuesto vigente y un 13.18% del grupo de Gasto **400**.

Transferencias y Donaciones: No hubo ejecución en este grupo de gasto.


Descripción de la ejecución de Gastos por programa

En la Tabla 1.6 puede observar la ejecución del gasto por programa en relación con el total del presupuesto vigente, dicha ejecución se centra en el programa 001 - Actividades Centrales con un **21.07%** de lo asignado al Programa y un **14.53%** del Presupuesto Vigente, posteriormente en los Programas Técnicos, Programa 011 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico con un **19.79%** de lo asignado al Programa y un **2.72%** del Presupuesto Vigente, el Programa - 012 Fiscalización de la

aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias con un **21.65%** de lo asignado al Programa y un **2.88%** del Presupuesto Vigente y el Programa - 013 Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados con un **15.78%** de lo asignado al Programa y un **0.64%** del Presupuesto Vigente.

Programa	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado o Incorporaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución	Porcentaje Ejecución del Presupuesto Vigente	Porcentaje Ejecución del Programa
001	ACTIVIDADES CENTRALES	71,465,075.00	64,132,953.00	135,598,028.00	28,572,393.27	14.53%	21.07%
011	EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO	16,423,010.00	10,588,044.00	27,011,054.00	5,346,638.15	2.72%	19.79%
012	FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y EMISIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS.	14,260,439.00	11,863,399.00	26,123,838.00	5,654,872.71	2.88%	21.65%
013	DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, TARIFAS A USUARIOS FINALES Y OTROS PRECIOS REGULADOS.	3,651,476.00	4,282,807.00	7,934,283.00	1,252,221.98	0.64%	15.78%
TOTAL		105,800,000.00	90,867,203.00	196,667,203.00	40,826,126.11	20.76%	

Tabla 1.6: Ejecución de Gastos por Programa.



Modificaciones presupuestarias

A la fecha se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:

FMP-005	DESCRIPCIÓN	VALOR HNL
Doc.0001	Incorporación Presupuestaria	90,867,203.00
Doc.0002	Modificación entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00	3,000,000.00
Doc.0003	Modificación entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00	700,000.00
Doc.0004	Modificación entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00	150,000.00
Doc.0005	Modificación entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00	80,000.00
Doc.0006	Modificación entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00	100,000.00
Doc.0007	Modificación entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones que afectan al Grupo 100.00	83,573.00
Doc.0008	Eliminada	0.00
Doc.0009	Modificación entre Grupos objeto de gasto 200.00, 300.00 (elaborada, no autorizada todavía)	78,684.00

VIII. Conclusiones

Como resultado del análisis realizado a la ejecución del POA-2024 correspondiente al segundo trimestre de las matrices 11,12 y 13 se concluye lo siguiente:

1. En términos de eficacia, la gestión institucional se califica según la metodología como **Buena** en el grado de cumplimiento en el proceso de planificación operativa, debido a que el promedio de ejecución física del POA-2025 es de los Ochenta y tres puntos treinta y tres por ciento (83.33%) del presupuesto planificado para los programas 11, 12, 13 y Programa de Fortalecimiento Institucional.
2. Al mes de junio 2025 se recibieron transferencias que corresponden a Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representando un **41.73%** de ingresos en comparación con el presupuesto vigente.
3. Al mes de junio 2025, lo pendiente de transferir a la CREE por la tasa de regulación calculado desde junio 2015 a junio 2025, de parte de la ENEE es de L. 109,908,804.12, de parte de RECO L 1,731,995.5, de parte de UPCO L. 38,298.35 y de parte de BELCO L503115.79 (Por la intervención de parte de la ENEE a la Empresa BELCO los valores estimados se consideran hasta el mes de mayo de 2024, las autoridades competentes no han definido el status de la distribuidora respecto a la deuda por tasa de regulación), por lo que es necesario realizar una conciliación de saldos con cada una de estas empresas y hacer gestiones para la recuperación de estos saldos.
4. Al 30 de junio 2025 la ejecución presupuestaria representa un **20.76%** del Presupuesto Vigente.
5. La implementación de herramientas como Microsoft Planner y las reuniones mensuales interdireccionales han contribuido a una mejora en el seguimiento del cumplimiento del POA, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia.
6. Las acciones desarrolladas con perspectiva de género reflejan compromiso institucional, aunque aún es necesario integrar indicadores específicos y mecanismos de evaluación para medir impacto real y sostenibilidad de estas acciones.
7. Las acciones de cooperación externa han contribuido a la transferencia de conocimiento y buenas prácticas.

8. La participación en espacios regionales e internacionales ha permitido a la CREE incorporar experiencias y herramientas que fortalecen su rol técnico y regulador, lo cual debe seguir potenciándose como una estrategia institucional.
9. Las inspecciones y auditorías técnicas realizadas reflejan un esfuerzo constante por garantizar el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente. Sin embargo, algunas acciones aún requieren seguimiento y coordinación interinstitucional para asegurar su cierre efectivo.

IX. Recomendaciones

1. Usar las herramientas de planificación y monitoreo desarrolladas por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional en el sistema Microsoft Planner.
2. Documentar todas las gestiones realizadas por parte de las dependencias de la CREE, las cuales servirán de respaldo en la ejecución POA, PACC y Presupuesto.
3. Realizar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo programado en el POA y en el PACC 2025, para que se vea reflejada en la ejecución presupuestaria, atendiendo también las disposiciones gubernamentales que se estipulen.
4. Es de vital importancia seguir realizando gestiones para conciliar el saldo adeudado por la ENEE, relacionado a la tasa de regulación, al igual que con las demás empresas distribuidoras de energía eléctrica; asimismo gestionar las transferencias en aplicación al Acuerdo CREE-023.
5. Realizar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo programado en el POA y en el PACC 2025, para que se vea reflejada en la ejecución presupuestaria, atendiendo también las disposiciones gubernamentales que se estipulen.

