



Gobierno de la
República de Honduras



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

RESOLUCIÓN CREE-141

RESULTADOS

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica solicitó que se le autorizara llevar a cabo un proceso para la contratación del suministro de energía con base en una planta de 17 Megavatios para la zona de Olancho, contratación que justificó, entre otros aspectos, por las condiciones de baja calidad en la región debido a la limitada capacidad de la única línea que alimenta la zona y situación que no se podrá resolver hasta la entrada de la central hidroeléctrica Patuca III, entrada en operación que se ha visto retrasada por diversos problemas que fueron indicados en la solicitud que remitiera la ENEE como parte de su justificación. Esta Comisión autorizó los Documentos de Licitación de este proceso mediante Resolución CREE-Ex-033 de fecha 29 de enero de 2019.

La Junta de Licitación del proceso LPI 100-31/2018 remitió a esta Comisión mediante Oficio JL-36-100-031/2018, solicitud para aprobación de la modificación del calendario que debe regir este proceso. Esta solicitud pretende que se amplíe el período para hacer las evaluaciones pertinentes ya que, como indica la misma, “la Junta ha tenido que realizar consultas y pedir informes y opinión legal relacionados con las empresas participantes”.

El calendario ha sido ajustado para que refleje únicamente las acciones y tiempos de actuación de las instancias que la normativa prevé para el proceso que debe llevar a la adjudicación de las ofertas, asimismo se ha ajustado para que refleje los tiempos que tales disposiciones regulatorias establecen.

Se requiere que la CREE tenga amplio acceso al sitio WEB en el cual la Junta de Licitación respalda toda la documentación del proceso.

CONSIDERANDOS

Que mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veinte (20) de mayo del 2014, fue aprobada la Ley General de la Industria Eléctrica.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, el Estado supervisará la operación del Subsector Eléctrico a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Que de conformidad con la Ley General de Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica adopta sus resoluciones por mayoría de sus miembros, los que desempeñarán sus funciones con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva responsabilidad.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

Que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica supervisar los procesos de compra de potencia y energía por las empresas distribuidoras.

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica le otorga al Directorio de Comisionados la potestad para la toma de decisiones regulatorias, administrativas, técnicas, operativas, económicas, financieras y de cualquier otro tipo que sea necesario en el diario accionar de la Comisión.

Que en la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-045-2019 del 27 de mayo de 2019, el Directorio de Comisionados acordó emitir la presente Resolución.

POR TANTO

La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en el Artículo 3, literal F, romanos VII; Artículo 3, literal I de la Ley General de la Industria Eléctrica y el Artículo 4 del Reglamento Interno, el Directorio de Comisionados de la CREE por unanimidad de votos de los comisionados presentes

RESUELVE

- A) Aprobar la modificación del Calendario sometido por la Junta de Licitación del proceso LPI 100-31/2018 remitido en el Oficio JL-36-100-031/2018 de conformidad con las observaciones y ajustes que se muestran en el calendario que se adjunta a la presente resolución.
- B) Solicitar a la Junta de Licitación que provea acceso de forma inmediata a los sitios de internet que la ley prevé.
- C) Esta Resolución es de ejecución inmediata.
- D) Comuníquese.


GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA



Handwritten notes:
φωτ
↙



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE


JOSÉ ANTONIO MORÁN MARADIAGA


OSCAR WALTHER GROSS CABRERA



| CRONOGRAMA DE EVENTOS DE LOS EVENTOS DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE 17MW | | | | |
|---|--------------------------|------------------|-----------|-----------|
| TAREAS/ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACION DIAS | COMIENZO | FIN |
| Proceso de Licitacion | | | | |
| 1. Llamado y publicacion de Bases | Junta Licitacion ENEE | 1 | 28-ene-19 | |
| 2. Consultas, aclaracion y enmiendas | Junta Licitacion ENEE | 85 | 28-ene-19 | 22-feb-19 |
| 2.1 Atencion de Consultas de los Oferentes | Junta Licitacion ENEE | | | |
| 2.1.1 Dias de Atencion de Consultas y Respuestas a los Oferentes | Junta Licitacion ENEE | 1 | 8-feb-19 | |
| 2.1.2 Dias de Atencion de Consultas y Respuestas a los Oferentes | | 1 | 15-feb-18 | |
| 2.1.3 Publicación de enmiendas a los Documentos Estándar de la Licitación. | | 13 | 12-feb-19 | 29-mar-19 |
| 2.1.3 Publicacion de respuestas a las consultas hechas en cada ronda. | Junta Licitacion ENEE | 13 | 12-feb-19 | 29-mar-19 |
| 3. Publicacion para recepcion de ofertas | Junta Licitacion ENEE | 5 | 27-mar-19 | 2-abr-19 |
| 3.1 Dia de Apertura de Ofertas , presentacion de ofertas | Junta Licitacion ENEE | 1 | 3-abr-19 | |
| 3.2 Evaluacion Legal y Técnica. | Junta Licitacion ENEE | 28 | 3-abr-19 | 12-abr-19 |
| 3.3 Publicacion para apertura de oferta economica | Junta Licitacion ENEE | 3 | 13-may-19 | 16-may-19 |
| 3.4. Apertura y evaluacion propuestas económicas | Junta Licitacion | 14 | 17-may-19 | 31-may-19 |
| 4. Anuncio de Ofertas Seleccionadas | Junta Licitacion/CREE | 1 | 14-jun-19 | |
| 4.1 Revision y verificacion de ofertas seleccionadas | CREE | 7 | 31-may-19 | 7-jun-19 |
| 5.0 Adjudicacion | | | | |
| 6.2 Aprobacion Junta Directiva | ENEE | 7 | 7-jun-19 | 14-jun-19 |
| 5.1 Anuncio oficial de ofertas adjudicadas | Junta de Licitacion/CREE | 1 | 14-jun-19 | |
| 6.0 Suscripción de contratos | | | | |
| 6.1 Elaboracion de contratos | ENEE | 5 | 14-jun-19 | 21-jun-19 |
| 6.2 Aprobacion de Contratos | CREE | 5 | 21-jun-19 | 28-jun-19 |
| 6.3 Firma de Contratos | ENEE | 90 | 28-jun-19 | 30-sep-19 |