



Gobierno de la  
República de Honduras



COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CREE

## RESOLUCIÓN CREE-060

### RESULTADOS

Con el fin de avanzar en el fortalecimiento institucional, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ha elaborado su Plan Anual de Compras y Contrataciones, éste contiene una serie de adquisiciones y contrataciones, especialmente consultorías y adquisición de herramientas computacionales que complementen la labor regulatoria que debe llevar a cabo la institución.

Las herramientas computacionales dotarán a la CREE de valiosos instrumentos que permitirán llevar a cabo una auditoría de las acciones que lleven a cabo los agentes, especialmente su interacción con el Mercado Eléctrico Nacional.

Con el fin de avanzar en la contratación de personal, se está incluyendo como parte de las adquisiciones, un conjunto de equipo de cómputo especialmente orientado a las labores técnicas. Asimismo, la adecuación de las instalaciones para dar cabida y comodidad a los colaboradores que serán contratados como resultado del proceso de reclutamiento que se llevó con la asistencia de CADERH.

Finalmente, el plan contiene otra serie de insumos menores que se requieren para lograr la operatividad de la institución, tales como papelería, suministros para equipo de copiado e impresión, aseo, etc.

### CONSIDERANDOS

Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, el titular del Poder Ejecutivo, ejercerá la supervisión, vigilancia y control de la Industria Eléctrica por medio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Que mediante Decreto No. 404 2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el veinte (20) de mayo del 2014, fue aprobada la Ley General de la Industria Eléctrica.

Que la Ley General de Industria Eléctrica de forma expresa señala que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a través de sus Comisionados adopta sus resoluciones con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva responsabilidad.

Que en la Reunión Ordinaria CREE-32-2018 del 29 de enero de 2018, el Directorio de Comisionados acordó emitir la presente Resolución.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CREE

### POR TANTO

La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, numeral 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Interno de la CREE, el Directorio de Comisionados de la CREE por unanimidad de votos de los Comisionados.


### RESUELVE

- A) Aprobar el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la CREE para el año 2018 que forma parte integral de esta Resolución.
- B) Informar a la administración de esta aprobación y autorizar la ejecución del plan de conformidad a la programación de éste y la asignación de los recursos financieros.
- C) Esta resolución es de ejecución inmediata.
- D) Comuníquese.

  
OSCAR WALTHER GROSS CABRERA



  
GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

  
RICARDO GUSTAVO ESPINOZA SALVADÓ

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

| Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación |  |          |                    |                                 |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|--|----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |  |          |                    |                                 |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |  |          |                    |                                 |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.   | Nombre de la Adquisición                               | CUBS     | Monto Estimado (L) | Modalidad de Contratación       | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO  | FIN                                    | Fecha              |
| 1   | Adquisición de Software: SDDP Y OPTGEN                 | 43232600 | L. 4,700,000.00    | Contratación Directa            | CD                        | NA  | 3/15/2018                       | 3/16/2018   | 4/15/2018                              | 5/15/2018          |
| 2   | Alimentos y bebidas para personas                      | 50202300 | L. 30,000.00       | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 5/15/2018          |
| 3   | Toner y Tintas   | 44103103 | L. 45,000.00       | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 8/8/2018           |
| 4   | Papel de Escritorio                                    | 14111511 | L. 5,000.00        | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 7/15/2018          |
| 5   | Elementos de Limpieza                                  | 47131700 | L. 5,000.00        | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 10/19/2018         |
| 6   | LICITACION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP Y UPS | 43201503 | L. 650,000.00      | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 4/30/2018          |
| Total   |  |          | L. 5,435,000.00    |                                 |                           |   |                                 |   |  |                    |

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                        |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                        |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                        |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L)     | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 1   | Elaboración de normas técnicas de Operación del Sistema de Transmisión y las normas técnicas de Acceso, Uso y Estudios de la Red de Transmisión   | 80101703 | L. 2,430,000.00        | Consultoría         | CPN                       | 9/10/2018   | 9/25/2018                       | 9/26/2018   | 11/10/2018                             | 12/10/2018         |
| 2   | Elaboración de normas técnicas para Plan Indicativo de Expansión de la Generación (PIG)   | 80101703 | L. 1,350,000.00        | Consultoría         | CP                        | 12/4/2017   | 12/14/2017                      | 12/15/2017  | 1/29/2018                              | 2/28/2018          |
| 3   | Elaboración de normas técnicas para Plan de Expansión del Sistema de Transmisión (PET)  | 80101703 | L. 1,350,000.00        | Consultoría         | CP                        | 12/4/2017   | 12/14/2017                      | 12/15/2017  | 1/29/2018                              | 2/28/2018          |
| 4   | Diseño del formato para impresión de las normas elaboradas por la CREE (Norma técnica de diseño y construcción del Sistema Distribución y Norma técnica de diseño y construcción del Sistema Transmisión) | 82000000 | L. 220,000.00          | Consultoría         | 3C                        | 4/10/2018   | 4/20/2018                       | 4/21/2018   | 5/6/2018                               | 5/21/2018          |
| 5   | Diseño grafico para pagina web CREE Comision Reguladora de Energia Electrica  | 81112103 | L. 55,000.00           | Consultoría         | 3C                        | 2/17/2018   | 2/27/2018                       | 2/28/2018   | 3/15/2018                              | 3/30/2018          |
| <b>Total</b>                              |   |          | <b>L. 5,405,000.00</b> |                     |                           |   |                                 |   |  |                    |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

| Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i> |   |          |                    |                          | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|--|---|----------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|  |   |          |                    |                          | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del Contrato |
|  |   |          |                    |                          | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.  | Nombre de la Adquisición                        | CUBS     | Monto Estimado (L) | Modalidad de Adquisición | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 1  | CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD              | 46170000 | L. 549,999.00      | LP                       | 1/4/2018  | 1/14/2018                       | 1/15/2018   | 3/1/2018                               | 3/31/2018          |
| 2  | ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA               | 56101532 | L. 1,500,000.00    | LPN                      | 2/26/2018   | 4/7/2018                        | 4/8/2018  | 5/23/2018                              | 6/22/2018          |
| 3  | CONTRATACION FIRMA AUDITORA (2015, 2016 Y 2017) | 84111601 | L. 400,000.00      | LP                       | 2/13/2018   | 2/23/2018                       | 2/24/2018   | 4/10/2018                              | 5/10/2018          |
| 4  | RELOJ BIOMÉTRICO Y CONTROLES DE ACCESO          | 46171619 | L. 17,940.00       | 2C                       | 2/27/2018   | 3/9/2018                        | 3/10/2018   | 3/25/2018                              | 3/30/2018          |
| 5  | CÁMARAS DE SEGURIDAD                            | 46171610 | L. 32,775.00       | 2C                       | 3/5/2018  | 3/15/2018                       | 3/16/2018   | 3/31/2018                              | 4/5/2018           |
| 6  | CONOS   | 46161508 | L. 5,520.00        | 2C                       | 1/28/2018   | 2/7/2018                        | 2/8/2018  | 2/23/2018                              | 2/28/2018          |
| 7  | COMPRA DE ALFOMBRA ENTRADA                      | 52101505 | L. 940.00          | 2C                       | 1/28/2018   | 2/7/2018                        | 2/8/2018  | 2/23/2018                              | 2/28/2018          |
| 8  | CORTINAS TIPO ROLLER                            | 52131501 | L. 15,000.00       | 2C                       | 2/2/2018  | 2/12/2018                       | 2/13/2018   | 2/28/2018                              | 3/5/2018           |
| 9  | BOTIQUÍN  | 56121201 | L. 2,618.00        | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |
| 10   | Puertas de Vidrio                               | 30171501 | L. 33,000.00       | 2C                       | 6/29/2018   | 7/9/2018                        | 7/10/2018   | 7/25/2018                              | 7/30/2018          |
| 11   | SELLOS  | 44121604 | L. 9,400.00        | 2C                       | 1/28/2017   | 2/7/2017                        | 2/8/2017  | 2/23/2017                              | 2/28/2017          |
| 12   | EXTINTOR DE FUEGO                               | 46191601 | L. 8,250.00        | 2C                       | 3/30/2018   | 4/9/2018                        | 4/10/2018   | 4/25/2018                              | 4/30/2018          |
| 13   | PODIUM  | 56111802 | L. 7,200.00        | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |
| 14   | BANDERAS  | 55121706 | L. 8,400.00        | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |

GAH  
 PWH

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

| Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría |                                     |          |                    |                          | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |                                     |          |                    |                          | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del Contrato |
|   |                                     |          |                    |                          | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.   | Nombre de la Adquisición            | CUBS     | Monto Estimado (L) | Modalidad de Adquisición | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 15  | ASTAS                               | 55121722 | L. 8,900.00        | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |
| 16  | HERRAMIENTAS                        | 27111702 | L. 6,000.00        | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |
| 17  | KIT DE CERRADURA MAGNETICA          | 46171619 | L. 31,740.00       | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |
| 18  | INSTALACION A/A                     | 72101511 | L. 15,000.00       | 2C                       | 1/25/2018   | 2/4/2018                        | 2/5/2018  | 2/20/2018                              | 2/25/2018          |
| 19  | SHAMPUSEADOS MUEBLES                | 76111505 | L. 3,000.00        | 2C                       | 1/25/2018   | 2/4/2018                        | 2/5/2018  | 2/20/2018                              | 2/25/2018          |
| 20  | IMAGEN (ROTULOS OFICINA Y EDIFICIO) | 55121705 | L. 25,000.00       | 2C                       | 1/25/2018   | 2/4/2018                        | 2/5/2018  | 2/20/2018                              | 2/25/2018          |
| 21  | PLANTA TELEFONICA                   | 43191508 | L. 239,000.00      | 3C                       | 3/10/2018   | 3/20/2018                       | 3/21/2018   | 4/5/2018                               | 4/10/2018          |
| 22  | MANTENIMIENTO EDIF. REP. VARIAS     | 72101507 | L. 25,000.00       | 2C                       | 3/25/2018   | 4/4/2018                        | 4/5/2018  | 4/20/2018                              | 4/25/2018          |
| 23  | MANTENIMIENTO EDIF. REP. VARIAS     | 72101507 | L. 75,000.00       | 2C                       | 11/14/2018  | 11/24/2018                      | 11/25/2018  | 12/10/2018                             | 12/15/2018         |
| 24  |                                     |          |                    | ERROR                    | CORREGIR  | #VALUE!                         | CORREGIR  | CORREGIR                               |                    |
| 25  | ANTIVIRUS                           | 43233205 | L. 30,000.00       | 2C                       | 9/18/2018   | 9/28/2018                       | 9/29/2018   | 10/14/2018                             | 3/25/2018          |
| 26  | SOFTWARE PROJECT MANAGER            | 43230000 | L. 100,000.00      | 3C                       | 3/10/2018   | 3/20/2018                       | 3/21/2018   | 4/5/2018                               | 4/10/2018          |
| 27  | Primas y Gastos de seguro           | 84000000 | L. 239,000.00      | 3C                       | 2/19/2018   | 3/1/2018                        | 3/2/2018  | 3/17/2018                              | 3/22/2018          |
| 28  | Reconexión de puntos de red         | 81111803 | L. 50,000.00       | 2C                       | 1/5/2018  | 1/15/2018                       | 1/16/2018   | 1/31/2018                              | 2/5/2018           |

GZJ  
 4007

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

| Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría |                           |          |                        |                          | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |                           |          |                        |                          | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del Contrato |
|   |                           |          |                        |                          | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.   | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L)     | Modalidad de Adquisición | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 29  | Plantas Decorativas       | 10161600 | L. 20,000.00           | 2C                       | 4/14/2018   | 4/24/2018                       | 4/25/2018   | 5/10/2018                              | 5/15/2018          |
| 30  | Uniformes                 | 53102700 | L. 25,000.00           | 2C                       | 2/22/2018   | 3/4/2018                        | 3/5/2018  | 3/20/2018                              | 3/25/2018          |
| 31  | Suscripción de Periódicos | 55101504 | L. 8,500.00            | 2C                       | 1/1/2018  | 1/11/2018                       | 1/12/2018   | 1/27/2018                              | 2/1/2018           |
| 32  | Insecticidas              | 10191509 | L. 1,000.00            | 2C                       | 3/15/2017   | 3/25/2017                       | 3/26/2017   | 4/10/2017                              | 4/15/2017          |
| 33  | Materiales plasticos      | 47121701 | L. 1,500.00            | 2C                       | 8/21/2018   | 8/31/2018                       | 9/1/2018  | 9/16/2018                              | 9/21/2018          |
| 34  | CAJA DE HERRAMIENTAS      | 27111515 | L. 6,000.00            | 2C                       | 2/3/2018  | 2/13/2018                       | 2/14/2018   | 3/1/2018                               | 3/6/2018           |
| <b>Total</b>  |                           |          | <b>L. 3,500,682.00</b> |                          |   |                                 |   |  |                    |

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

| CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA |         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MES   | ENERO   | FEBRERO         | MARZO           | ABRIL           | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        | DICEMBRE         |
| MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)   |         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES                                    | L. 0.00 | L. 2,807,960.00 | L. 1,002,797.00 | L. 1,055,025.00 | L. 5,370,000.00  | L. 1,500,000.00  | L. 38,000.00     | L. 45,000.00     | L. 1,500.00      | L. 5,000.00      | L. 0.00          | L. 2,505,000.00  |
| SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES                          | L. 0.00 | L. 2,807,960.00 | L. 3,810,757.00 | L. 4,865,782.00 | L. 10,235,782.00 | L. 11,735,782.00 | L. 11,773,782.00 | L. 11,818,782.00 | L. 11,820,282.00 | L. 11,825,282.00 | L. 11,825,282.00 | L. 14,330,282.00 |
| MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)                                 |         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES                                | L. 0.00 | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          |
| SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES                      | L. 0.00 | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          |
| INDICADOR DE EFICACIA   |         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL                                       | A       | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | A                | 0.00             |
| INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL                                       | A       | E               | E               | E               | E                | E                | E                | E                | E                | E                | A                | E                |
| CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO                                     | A       | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO                                     | A       | E               | E               | E               | E                | E                | E                | E                | E                | E                | E                | E                |

A-B+ B-C D+E F

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| MONTO ESTIMADO TOTAL     | L. 14,340,682.00 |
| MONTO COMPROMETIDO TOTAL | L. 0.00          |

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

|  |   |   |  |   |    |   |   |
|--|---|---|--|---|----|---|---|
| A  | B+  | B | C+   | C | D+ | D | E |
| Excelente Desempeño<br>Mantener desempeño            | Notable Desempeño<br>Seguir buscando la mejora continua |   | Baja Efectividad Ejecución vs Plan<br>Mejorar ejecución del PACC                                       |   |    |   |   |
| Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC |   |   | Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC |   |    |   |   |
| A  |   |   | F  |   |    |   |   |
| Excelente Desempeño<br>Mantener desempeño            |   |   | Incumplimiento de la normativa nacional<br>Preparar y remitir el PACC a la ONCAE                       |   |    |   |   |

GAD  
Quito