

OFICIO JL-29-LPI-100-009/2017

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de noviembre 2017.

Ing. Oscar Gross
Comisionado Presidente
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Su Oficina

Ref. Solicitud de Prórroga para Apertura de Ofertas Económicas del Proceso de Compras de Capacidad Firme y Energía de 820MW LPI 100-009/2017.

Ing. Oscar Gross:


Sirva la presente para saludarle y solicitarle su colaboración en el sentido de autorizarnos la prórroga de la fecha de apertura de ofertas económicas del proceso de Licitación Pública Internacional LPI 100-009/2017 "Contratar los requerimientos de Capacidad Firme y Energía de 820 MW", la cual pasaría para el día martes 28 de noviembre del 2017.


Lo anterior en vista que producto de la evaluación de las propuestas técnicas, se requiere solicitar subsanación de la documentación a los oferentes y este procedimiento tomará un plazo de hasta cinco (5) días hábiles, una vez finalizada la evaluación total de las propuestas técnicas.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Ing. Rosa María Díaz H.
Presidenta Junta de Licitación
LPI-100-009/2017


Vo.Bo. Ing. Jesús Arce
Gerente General
ENEE



Cc: Gerencia de Distribución
Archivo

CRONOGRAMA DE EVENTOS DE LOS EVENTOS DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE 820 MW



TAREAS/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DURACION DIAS	COMIENZO	FIN
Proceso de Licitacion				
1. Llamado y publicacion de Bases	Junta Licitacion ENEE	2	11-sep-17	13-sep-17
2. Consultas, aclaracion y enmiendas	Junta Licitacion ENEE	15	22-sep-17	10-oct-17
2.1 Atencion de Consultas de los Oferentes				
2.1.1 Dias de Atencion de Consultas y Respuestas a los Oferentes	Junta Licitacion ENEE	1	22-sep-17	
2.1.2 Dias de Atencion de Consultas y Respuestas a los Oferentes	Junta Licitacion ENEE	1	10-oct-17	
2.1.3 Publicación de enmiendas a los Documentos Estándar de la Licitación.	Junta Licitacion ENEE	1	14-sep-17	16-oct-17
2.1.3 Publicación de respuestas a las consultas hechas en cada ronda.	Junta Licitacion ENEE	8	23-sep-17	16-oct-17
3. Publicacion para recepcion de ofertas	Junta Licitacion ENEE	6	25-oct-17	27-oct-17
3.1 Dia de Apertura de Ofertas , presentacion de ofertas	Junta Licitacion ENEE		03-nov-17	
3.2 Evaluacion Legal y Tecnica.	Junta Licitacion ENEE	21	03-nov-17	24-nov-17
3.3 Publicacion para apertura de oferta economica	Junta Licitacion ENEE		23-nov-17	24-nov-17
3.4. Apertura y evaluacion propuestas económicas	Junta Licitacion	16	28-nov-17	14-dic-17
4. Anuncio de Ofertas Seleccionadas				
4.1 Revision y verificacion de ofertas seleccionadas	Junta Licitacion	1	15-dic-17	
5.0 Adjudicacion				
5.1 Anuncio oficial de ofertas adjudicadas	CREE	2	15-dic-17	18-dic-17
5.1 Anuncio oficial de ofertas adjudicadas				
6.0 Suscripcion de contratos	Junta de Licitacion y la CREE	1	18-dic-17	19-dic-17
6.0 Suscripcion de contratos				
6.1 Elaboracion de contratos	ENEE-CREE			
6.1 Elaboracion de contratos	ENEE	2	19-dic-17	20-dic-17
6.2 Aprobacion de Contratos	CREE	2	20-dic-17	22-dic-17
6.2 Aprobacion Junta Directiva	ENEE	2	26-dic-17	28-dic-17
6.3 Firma de Contratos	ENEE	1	29-dic-17	29-mar-18
109.00				