

OBJETIVO: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional

NOMBRE PLAN: Programa 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico

RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: Dirección de Regulación

PERÍODO DEL INFORME: III Trimestre 2025

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	Producto Final - Regulación para norma Técnica de Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Términos de referencia para consultoría elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Términos de referencia para consultoría aprobado	100%	N/A
	Producto Intermedio 3 - Contrato de prestación de servicios aprobado	0%	Las ofertas recibidas en el concurso público se encuentran aún en evaluación.
2	Producto Final - Diseño de nueva plataforma de consulta pública implementada	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Términos de referencia para consultoría elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Términos de referencia para consultoría aprobado	0%	En elaboración los TdRs, debido a la atención prioritaria que ha requerido el desarrollo de otras actividades estratégicas. (En Reunión de Monitoreo y Seguimiento mensual se sostuvo que este producto se enviará el 30 de noviembre del presente año)
	Producto Intermedio 3 - Contrato de prestación de servicios aprobado	0%	En elaboración los TdRs, debido a la atención prioritaria que ha requerido el desarrollo de otras actividades estratégicas.
3	Producto Final - Regulación para sistemas de distribución con elementos normativos para sistemas aislados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La demora en el avance de este reglamento ha sido producto de un exhaustivo análisis realizado por diferentes departamentos de la Comisión, tales como Tarifas y Fiscalización.
	Producto Intermedio 1 - Informe técnico de Consulta Pública elaborado	0%	La demora en el avance de este reglamento ha sido producto de un exhaustivo análisis realizado por diferentes departamentos de la Comisión, tales como Tarifas y Fiscalización. (Este producto fue cargado el 30 de octubre, cuando su planificación y aprobación mediante Acuerdo CREE #1-2025 debió ser entregado el 30 de abril del presente año)
	Producto Intermedio 2 - Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	La demora en el avance de este reglamento ha sido producto de un exhaustivo análisis realizado por diferentes departamentos de la Comisión, tales como Tarifas y Fiscalización.
4	Producto Final - Regulación para el sistema de generación y transmisión con elementos normativos para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
	Producto Intermedio 1 - Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	100%	N/A
5	Producto Final - Regulación para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 30 de noviembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe técnico de consulta pública elaborado	0%	Dados los trabajos resultantes de la consultoría de tarifas de transmisión, de la cual se encuentra que también se desprenderían lineamientos a incorporarse en esta propuesta de norma técnica, se ha posponer su desarrollo y el respectivo envío a consulta pública.

(2) INDICADORES			
No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
	Número de regulaciones para norma Técnica de Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Número de TdR para consultoría elaborados	100%	N/A
	Términos de referencia para consultoría aprobado	100%	N/A
	Contrato de prestación de servicios aprobado	0%	Las ofertas recibidas en el concurso público se encuentran aún en evaluación.
	Número de diseño de nueva plataforma de consulta pública implementada	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Número de TdR para consultoría elaborados	100%	N/A
	Número de TdR para consultoría aprobados	0%	En elaboración los TdRs, debido a la atención prioritaria que ha requerido el desarrollo de otras actividades estratégicas. (En Reunión de Monitoreo y Seguimiento mensual se sostuvo que este producto se enviará el 30 de noviembre del presente año)
	Número de contratos de prestación de servicios aprobados	0%	En elaboración los TdRs, debido a la atención prioritaria que ha requerido el desarrollo de otras actividades estratégicas.
	Número de Regulaciones para sistemas de distribución con elementos normativos para sistemas aislados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La demora en el avance de este reglamento ha sido producto de un exhaustivo análisis realizado por diferentes departamentos de la Comisión, tales como Tarifas y Fiscalización.
	Número de informes técnicos de Consulta Pública elaborados	0%	La demora en el avance de este reglamento ha sido producto de un exhaustivo análisis realizado por diferentes departamentos de la Comisión, tales como Tarifas y Fiscalización. (Este producto fue cargado el 30 de octubre, cuando su planificación y aprobación mediante Acuerdo CREE #1-2025 debió ser entregado el 30 de abril del presente año)
	Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	0%	La demora en el avance de este reglamento ha sido producto de un exhaustivo análisis realizado por diferentes departamentos de la Comisión, tales como Tarifas y Fiscalización.
	Número de Regulaciones para el sistema de generación y transmisión con elementos normativos para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
	Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	100%	N/A
	Número de Regulaciones para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 30 de noviembre 2025
	Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	0%	Dados los trabajos resultantes de la consultoría de tarifas de transmisión, de la cual se encuentra que también se desprenderían lineamientos a incorporarse en esta propuesta de norma técnica, se ha posponer su desarrollo y el respectivo envío a consulta pública.






[Handwritten signature]


6	Producto Final - Regulación para Reglamento de consultas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.
	Producto Intermedio 1 - Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.
7	Producto Final - Regulación para sistemas de distribución en generación distribuida remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.
	Producto Intermedio 1 - Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.
8	Producto Final - Regulación para el mercado eléctrico de oportunidad nacional remitida para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
	Producto Intermedio 1 - Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	100%	N/A

Número de Regulaciones para Reglamento de consultas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.
Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	100%	N/A
Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.
Número de Regulaciones para sistemas de distribución en generación distribuida remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.
Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	100%	N/A
Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	0%	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.
Número de Regulaciones para el mercado eléctrico de oportunidad nacional remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A
Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	100%	N/A

CONCLUSIONES

Esta Dirección está trabajando para desarrollar y cumplir con lo planificado para este año fiscal, y de esta manera cumplir con lo establecido en dicho plan considerando las barreras y discusiones entre los diversos actores de las CREE.

Elaborado por: Valeria Aguilar	Revisado por: Carolina Logano	Aprobado: Virgilio Padilla
Analista de la Unidad de Planificación y Evaluación	Jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación	Comisionado Presidente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19/11/2025	Fecha: 19/11/2025	Fecha: 20-11-25



OBJETIVO: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional

NOMBRE PLAN: Programa 12 - Fiscalización de la Aplicación de la Regulación del Subsector Eléctrico

RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: Dirección de Fiscalización

PERÍODO DEL INFORME: III Trimestre 2025

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS <small>(Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)</small>			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento <small>(Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)</small>	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>
1	Producto Final - Informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 1 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 2 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 3 - Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 3 elaborado	100%	N/A
2	Producto Final - Informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 1 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 2 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 3 - Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 3 elaborado	100%	N/A
3	Producto Final - Informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 1 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 2 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 3 - Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 3 elaborado	100%	N/A

(2) INDICADORES		
No.	Detallar los indicadores según el plan	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados	N/A
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	N/A
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados	N/A
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados	100%
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados	100%



[Handwritten signature]

4	Producto Final - Informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 1 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 2 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 3 - Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 3 elaborado	100%	N/A
5	Producto Final - Informes trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 1 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 2 - Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 2 elaborado	100%	N/A
	Producto Intermedio 3 - Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 3 elaborado	100%	N/A
6	Producto Final - Informe semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en SIGPRET	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía elaborado	100%	N/A
7	Producto Final - Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión publicado en SIGPRET	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión elaborado	100%	N/A
8	Producto Final - Informe de análisis del mercado eléctrico nacional publicado en SIGPRET	100%	N/A
	Producto Intermedio 1 - Proyecto de monitoreo del mercado eléctrico nacional publicado y actualizado periódicamente en la página web de la CREE	100%	N/A
9	Producto Final - Informe de revisión del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PERT) y Plan Indicativo de Expansión de la Generación (PIEG) utilizado como insumo, publicado en SIGPRET	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025

	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	100%	N/A
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	100%	N/A
	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	100%	N/A
	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	100%	N/A
	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	100%	N/A
	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	100%	N/A
	Número de informes semestrales sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en SIGPRET	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Número de informes de licitación de compra de capacidad firme y energía elaborados	100%	N/A
	Número de informes semestrales sobre licitaciones de obras de transmisión publicado en SIGPRET	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
	Número de informes de licitaciones de obras de transmisión elaborados	100%	N/A
	Número de informes de análisis del mercado eléctrico nacional publicados en SIGPRET	100%	N/A
	Número de proyectos de monitoreo del mercado eléctrico nacional publicados y actualizados periódicamente en la página	100%	N/A
	Número de informes de revisión del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PERT) y Plan Indicativo de Expansión de la Generación (PIEG) utilizado como insumo, publicado en SIGPRET	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025



[Handwritten signature]

CONCLUSIONES

Cumplimiento del 100% de lo planificado en el Plan Operativo Anual (POA) para el III trimestre del 2025.

Elaborado por: Valeria Aguilar

Revisado por: Carolina Lozano

Aprobado: Virgilio Padilla

Analista de la Unidad de Planificación y Evaluación

Jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación

Comisionado Presidente

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:






 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE) COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)		NCI-TSC/332-02
	INFORMES DE CUMPLIMIENTO		Formulario 35 -CREE

OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.
RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dirección de Regulación
PERÍODO DEL INFORME:	III Trimestre 2025

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)				(2) INDICADORES		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	Producto Final - Ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A		Número de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A
	Producto Intermedio 1 - Propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras, revisadas	100%	N/A		Número de propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras, revisadas	N/A
2	Producto Final - Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados	N/A	Fecha de entrega hasta el 30 de noviembre 2025		Número de Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados	Fecha de entrega hasta el 30 de noviembre 2025
	Producto Intermedio 1 - Número de Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados	100%	N/A		Número de informes de análisis comparativo entre los costos de generación de energía y potencia presentados por la ENEE y el valor obtenido en la tarifa, elaborados	N/A
3	Producto Final - Acuerdo de informe del Costo Base de Generación remitido para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025		Número de acuerdos de informes del Costo Base de Generación remitido para su publicación en el diario oficial La Gaceta	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
4	Producto Final - Informe de análisis tarifario en los sistemas aislados en Roatán, Utila y Guanaja aprobado y publicado en la página web	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de octubre 2025		Número de informes de análisis tarifarios en los sistemas aislados de Roatán, Utila y Guanaja aprobados y publicados en la página web	Fecha de entrega hasta el 31 de octubre 2025
5	Producto Final - Acuerdo del presupuesto de operación del sistema aprobado y remitido para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025		Número de acuerdos del presupuesto de operación del sistema aprobado y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
6	Producto Final - Acuerdo de cargos del Mercado Eléctrico Regional elaborado y remitido para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025		Número de acuerdos de cargos del Mercado Eléctrico Regional elaborado y remitido para su publicación en el diario oficial La Gaceta	Fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025

CONCLUSIONES

Cumplimiento del 100% de lo planificado en el Plan Operativo Anual (POA) para el III trimestre del 2025.

Elaborado por: Valeria Aguilar	Revisado por: Carolina Lozano	Aprobado: Virgilio Padilla
Analista de la Unidad de Planificación y Evaluación	Jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación	Comisionado Presidente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19/11/2025	Fecha: 19/11/2025	Fecha: 20/11/25

