		COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA(CREE)		NCI-TSC/332-02			
		INFORME DE CUMPLIMIENTO		Formulario 35-CREE			
<b>OBJETIVO:</b>		Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional					
<b>NOMBRE PLAN:</b>		Programa I I- Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico					
<b>RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:</b>		Dirección de Regulación					
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>		II Trimestre 2025					
<b>(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b> (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)			<b>(2) INDICADORES</b>				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo con el cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan Escriba SI / NO de acuerdo con el cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	
1	<b>Producto final 1- Regulación para norma Técnica de Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta</b>	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025	1	<b>Número de regulaciones para norma Técnica de Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta</b>	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
2	<b>Producto intermedio 1- Términos de referencia para consultoría elaborado</b>	100%	N/A	2	<b>Número de TdR para consultoría elaborados</b>	100%	N/A
3	<b>Producto intermedio 2- Términos de referencia para consultoría aprobado</b>	100%	N/A	3	<b>Número de TdR para consultoría aprobados</b>	100%	N/A
4	<b>Producto intermedio 3- Contrato de prestación de servicios aprobado</b>	0%	Actualmente, las ofertas recibidas en el concurso público se encuentran aún en evaluación.	4	<b>Número de contratos de prestación de servicios aprobados</b>	0%	Actualmente, las ofertas recibidas en el concurso público se encuentran aún en evaluación.
5	<b>Producto final 2- Diseño de nueva plataforma de consulta pública implementada</b>	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025	5	<b>Número de diseño de nueva plataforma de consulta pública implementada</b>	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025
6	<b>Producto intermedio 1- Términos de referencia para consultoría elaborado</b>	100%	N/A	6	<b>Número de TdR para consultoría elaborados</b>	100%	N/A
7	<b>Producto intermedio 2- Términos de referencia para consultoría aprobado</b>	0%	Se encuentra aún en trabajo conjunto con el equipo de innovación y tecnología de la Comisión. Debido a los alcances de los trabajos actuales, se ha visto este producto afectado	7	<b>Número de TdR para consultoría aprobados</b>	0%	Se encuentra aún en trabajo conjunto con el equipo de innovación y tecnología de la Comisión. Debido a los alcances de los trabajos actuales, se ha visto este producto afectado
8	<b>Producto intermedio 3- Contrato de prestación de servicios aprobado</b>	0%	Se encuentra aún en trabajo conjunto con el equipo de innovación y tecnología de la Comisión. Debido a los alcances de los trabajos actuales, se ha visto este producto afectado.	8	<b>Número de contratos de prestación de servicios aprobados</b>	0%	Se encuentra aún en trabajo conjunto con el equipo de innovación y tecnología de la Comisión. Debido a los alcances de los trabajos actuales, se ha visto este producto afectado.



9	Producto final 3- Regulación para sistemas de distribución con elementos normativos para sistemas aislados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta.	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 30 de septiembre 2025	9	Número de Regulaciones para el sistema de generación y transmisión con elementos normativos para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 30 de septiembre 2025
10	Producto intermedio 1- Informe técnico de Consulta Pública elaborado	0%	Dados los trabajos entre el equipo consultor y las diversas áreas de la CREE, la propuesta normativa se encuentra en manos del consultor incorporando las observaciones realizadas por las unidades técnicas de regulación y fiscalización de la CREE, lo que ha ocasionado retrasos en dicha propuesta.	10	Número de informes técnicos de Consulta Pública elaborados	0%	Dados los trabajos entre el equipo consultor y las diversas áreas de la CREE, la propuesta normativa se encuentra en manos del consultor incorporando las observaciones realizadas por las unidades técnicas de regulación y fiscalización de la CREE, lo que ha ocasionado retrasos en dicha propuesta.
11	Producto final 4- Regulación para el sistema de generación y transmisión con elementos normativos para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A	11	Número de Regulaciones para el sistema de generación y transmisión con elementos normativos para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
12	Producto intermedio 1- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	100%	N/A	12	Número de Acuerdos de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	100%	N/A
13	Producto final 5- Regulación para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 30 de noviembre 2025.	13	Número de Regulaciones para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 30 de noviembre 2025
14	Producto intermedio 1- Informe técnico de consulta pública elaborado	0%	Dados los trabajos resultantes de la consultoría de tarifas de transmisión, de la cual se encuentra que también se desprenderían lineamientos a incorporarse en esta propuesta de norma técnica, se ha posponer su desarrollo y el respectivo envío a consulta pública.	14	Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	0%	Dados los trabajos resultantes de la consultoría de tarifas de transmisión, de la cual se encuentra que también se desprenderían lineamientos a incorporarse en esta propuesta de norma técnica, se ha posponer su desarrollo y el respectivo envío a consulta pública.
15	Producto final 6- Regulación para Reglamento de consultas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.	15	Número de Regulaciones para Reglamento de consultas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.
16	Producto intermedio 1- Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A	16	Número de Informes técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A
17	Producto intermedio 2- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.	17	Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	El contenido de la propuesta se encuentra en revisión legal, la cual es fundamental previamente a aprobación del Directorio de Comisionados y posterior publicación.
18	Producto final 7- Regulación para sistemas de distribución en generación distribuida remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 30 de septiembre 2025	18	Número de Regulaciones para sistemas de distribución en generación distribuida remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 30 de septiembre 2025
19	Producto intermedio 1- Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A	19	Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	100%	N/A
20	Producto intermedio 2- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.	20	Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	0%	Considerando el impacto de esta normativa y el tamaño de esta, 105 artículos, se procedió a realizar una consulta pública con una duración mayor a la habitual. A su vez, se recibieron 172 comentarios, siendo una cantidad sustancial de evaluar, previo a someterla a aprobación y posterior publicación.





21	Producto final 8- Regulación para el mercado eléctrico de oportunidad nacional remitida para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A		21	Número de Regulaciones para el mercado eléctrico de oportunidad nacional remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
22	Producto intermedio 1- Informe técnico de consulta pública elaborado	100%	N/A		22	Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	100%	N/A
23	Producto intermedio 2- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	100%	N/A		23	Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	100%	N/A


#### CONCLUSIONES

Esta Dirección esta trabajando para desarrollar y cumplir con lo planificado para este año fiscal, y de esta manera cumplir con lo establecido en dicho plan considerando las barreras y discusiones entre los diversos actores de las CREE.

Elaborado por: Carolina Lozano Jefa de la Unidad de Planificación y Evaluación	Revisado por: Jorge Nuñez Director de la Dirección de Regulación	Aprobado por: Virgilio Padilla Comisionado Presidente CREE
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha: 9/7/2025	Fecha:



LOGO INSTITUCIONAL		COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)		NCI-TSC/332-02	
		INFORMES DE CUMPLIMIENTO		Formulario 35-CREE	
<b>OBJETIVO:</b>		Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional			
<b>NOMBRE PLAN:</b>		Programa 12- Fiscalización de la Aplicación de la Regulación del Subsector Eléctrico			
<b>RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:</b>		Dirección de Fiscalización			
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>		II Trimestre 2025			
<b>(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b> (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)			<b>(2) INDICADORES</b>		
<b>No.</b>	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo con el cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	<b>No.</b>	Detallar los indicadores según el plan
		Escriba SI / NO de acuerdo con el cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)		
1	<b>Producto final 1-Informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados</b>	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.	1	<b>Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados</b>
2	<b>Producto intermedio 1-</b> Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 1 elaborado	100%	N/A	2	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados
3	<b>Producto intermedio 2-</b> Informe de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico del trimestre 2 elaborado	100%	N/A	3	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de habilitación legal de actores del subsector eléctrico elaborados
4	<b>Producto final 2-</b> Informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.	4	<b>Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados</b>
5	<b>Producto intermedio 1-</b> Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 1 elaborado	100%	N/A	5	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados
6	<b>Producto intermedio 2-</b> Informe de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista del trimestre 2 elaborado	100%	N/A	6	Número de informes trimestrales de fiscalización de procesos de operación del sistema y administración del mercado mayorista elaborados
7	<b>Producto final 3-Informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados</b>	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.	7	<b>Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados.</b>
8	<b>Producto intermedio 1-</b> Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 1 elaborado	100%		8	Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados
9	<b>Producto intermedio 2-</b> Informe de fiscalización de la calidad del servicio del trimestre 2 elaborado	100%		9	Número de informes trimestrales de fiscalización de la calidad del servicio elaborados








10	Producto final 4- Informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.	10	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados.	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.
11	Producto intermedio 1- Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 1 elaborado	100%	N/A	11	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	100%	N/A
12	Producto intermedio 2- Informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras del trimestre 2 elaborado	100%	N/A	12	Número de informes trimestrales de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios por parte de empresas distribuidoras elaborados	100%	N/A
13	Producto final 5- Informes trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.	13	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado de los cuatro trimestres del año.
14	Producto intermedio 1- Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 1 elaborado	100%	N/A	14	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	100%	N/A
15	Producto intermedio 2- Informe de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre 2 elaborado	100%	N/A	15	Número de informes de trimestrales de otros procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales elaborados	100%	N/A
16	Producto final 6- Informe semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en SIGPRET	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025, acumulado de los 2 semestres.	15	Número de informes semestrales sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en SIGPRET	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025, acumulado de los 2 semestres.
17	Producto intermedio 1- Informe semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía elaborado	100%	N/A	17	Número de informes de licitación de compra de capacidad firme y energía elaborados	100%	N/A
18	Producto final 7- Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión publicado en SIGPRET	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025, acumulado de los 2 semestres.	18	Número de informes semestrales sobre licitaciones de obras de transmisión publicado en SIGPRET	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025, acumulado de los 2 semestres.
19	Producto intermedio 1- Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión elaborado	100%	N/A	19	Número de informes de licitaciones de obras de transmisión elaborados	100%	N/A
20	Producto final 8- Informe de análisis del mercado eléctrico nacional publicado en SIGPRET	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025, acumulado de los 2 semestres.	20	Número de informes de análisis del mercado eléctrico nacional publicados en SIGPRET	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025, acumulado de los 2 semestres.
21	Producto intermedio 1- Proyecto de monitoreo del mercado eléctrico nacional publicado y actualizado periódicamente en la página web de la CREE	100%	N/A	21	Número de proyectos de monitoreo del mercado eléctrico nacional publicados y actualizados periódicamente en la página	100%	N/A
22	Producto final 9- Informe de revisión del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PERT) y Plan Indicativo de Expansión de la Generación (PIEG) utilizado como insumo, publicado en SIGPRET	100%	N/A	22	Número de Informe de revisión del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PERT) y Plan Indicativo de Expansión de la Generación (PIEG) utilizado como insumo, publicado en SIGPRET	100%	N/A
23	Producto intermedio 1- Informe de revisión de planes de expansión elaborado	100%	N/A	23	Número de Informes de revisión de planes de expansión elaborado.	100%	N/A




#### CONCLUSIONES

Cumplimiento del 100% de lo planificado en el Plan Operativo Anual para el II trimestre del 2025.



Elaborado por: Carolina Lozano	Revisado por: Juan José Pérez	Aprobado: Virgilio Padilla
Jefa de la Unidad de Planificación y Evaluación	Director de la Dirección de Fiscalización	Comisionado Presidente
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha: 11/7/2025	Fecha:



LOGO INSTITUCIONAL		COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)		NCI-TSC/332-02	
		INFORMES DE CUMPLIMIENTO		Formulario 35-CREE	
<b>OBJETIVO:</b>		Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional			
<b>NOMBRE PLAN:</b>		Programa 13- Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.			
<b>RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:</b>		Dirección de Regulación			
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>		II Trimestre 2025			
<b>(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b> (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)				<b>(2) INDICADORES</b>	
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo con el cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan
					Escriba SI / NO de acuerdo con el cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
					Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	Producto final I-Ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta 1er trimestre 2025	100%	N/A	1	Número de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta
2	Producto final I-Ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta 2do trimestre 2025	100%	N/A	2	Número de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta
3	Producto final 2-Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados	N/A	Producto final que tiene fecha de entrega hasta el 31 de diciembre 2025 acumulado.	4	Número de Informes de compra de energía y potencia elaborado y remitido al directorio de Comisionados
4	Producto intermedio I- Informe de análisis comparativo entre los costos de generación de energía y potencia presentados por la ENEE y el valor obtenido en la tarifa, elaborado mes de junio 2025	100%	N/A	5	Número de informes de análisis comparativo entre los costos de generación de energía y potencia presentados por la ENEE y el valor obtenido en la tarifa, elaborados
<b>CONCLUSIONES</b>					
Cumplimiento del 100% de lo planificado en el Plan Operativo Anual para el II trimestre del 2025.					
Elaborado por: Carolina Lozano		Revisado por: Jorge Nuñez		Aprobado: Virgilio Padilla	
Jefa de la Unidad de Planificación y Evaluación		Director de la Dirección de Fiscalización		Comisionado Presidente	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 14/07/2025		Fecha: 14/7/2025		Fecha:	