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Acuerdo CREE-01-2021 

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Tegucigalpa, Municipio 
de Distrito Central a los Veintidós días del mes de Enero de dos mil 
veintiuno. 

Resultando: 

I. Que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE o Comisión) requiere ajustar el alcance de 
las actividades, resultados y productos dentro de la planificación correspondiente al 2021 a fin de que 
las acciones que se lleven a cabo reflejen los cambios que se han detectado desde la programación 
que se hizo en meses anteriores. 

II. Que la Comisión ha venido avanzando en propuestas de asistencia con entes multilaterales que apoyan 
el proceso de reforma, apoyo que vendría a avanzar de manera acelerada en la implementación de los 
procesos regulatorios establecido en la ley, para lo cual fue necesaria una revisión en los alcances de 
la planificación para el presente año. 

III. Que los impactos de la pandemia y los fenómenos naturales sufridos en el 2021 requieren de acciones 
adicionales a las previstas originalmente. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 20 de mayo del 
2014, fue aprobada la Ley General de la Industria Eléctrica. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica y su reforma mediante 
el Decreto No. 61-2020, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 5 de junio de 2020, la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica cuenta con independencia funcional, presupuestaria y facultades 
administrativas suficientes para el cumplimiento de sus objetivos. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, el Estado supervisará 
la operación del Subsector Eléctrico a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. 

Que de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica adopta sus resoluciones por mayoría de sus miembros, los que desempeñarán sus funciones 
con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica tiene la facultad de contratar la asesoría profesional, consultorías y peritajes que 
requiera para sus funciones. 
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Que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que las disposiciones de la Ley serán 
desarrolladas mediante reglamentos y normas técnicas específicas. 

Que de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica tiene dentro de sus funciones la de expedir las regulaciones y reglamentos necesarios para 
la mejor aplicación de esta Ley y el adecuado funcionamiento del subsector eléctrico. 

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica también reconoce la 
potestad del Directorio de Comisionados para la toma de decisiones regulatorias, administrativas, 
técnicas, operativas, presupuestarias y de cualquier otro tipo que sea necesario en el diario accionar 
de la Comisión. 

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica establece que el 
Directorio de Comisionados tiene entre sus funciones la de aprobar y velar por el cumplimiento de 
las políticas, estrategias, planes de trabajo, normas, manuales y reglamentos que regirán la 
administración de la Comisión y sus actividades. 

Que en la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-02-2021 del 22 de enero de 2021, los miembros 
presentes del Directorio de Comisionados acordaron emitir el presente acuerdo. 

Por Tanto 

La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en los Artículos 1, literal A, 
3 primer párrafo, literales F e I, 8 y demás aplicables de la Ley General de la Industria Eléctrica, 
Artículo 4, 19 numeral 1 y demás aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, 

Acuerda 

PRIMERO: Aprobar en cada una de sus partes la reformulación del Plan Operativo Anual de la 
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el 2021 que forma parte integral del presente acto 
administrativo. 

SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General para que comunique el presente acuerdo a la Dirección 
Ejecutiva a fin de que ésta dé conocer el mismo al resto de la unidades de la CREE y que el mismo 
sea ejecutado de conformidad a lo establecido en dicho plan. 

TERCERO: Instruir a la Secretaría General para que de conformidad con el artículo 3 Literal F 
romano XII de la Ley General de la Industria Eléctrica, proceda a publicar en la página web de la 
Comisión el presente acto administrativo. 
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CUARTO: Comuníquese y cúmplase. 

 

JOSÉ ANTONIO MORÁN MARADIAGA 
 

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA 
 



 

 
UPEG- Reformulación POA-2021 
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Productos agregados al POA-2021 por las diferentes unidades de la CREE 

De acuerdo con las consultas realizadas a las diferentes unidades de la CREE, se consolida la tabla 1 con los productos agregados al POA 2021 los cuales 

formaron parte de la reformulación POA-2021. Quedando el sistema SIAFI GES en estado de “Aprobado” y en espera que la Máxima Autoridad “Autorice 

el Plan Estratégico y Operativo Institucional” en el sistema. 

  

Tabla 1 Productos asociados a las consultorías agregadas al POA 2021 

 

# Programa Referencia de Consultoría Nombre del Producto Monto estimado Firma de contrato Observación
Tiempo de ejecución 

de consultoría
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 P11

Consultoría para la elaboración e 

incorporación de elementos normativos 

para las actividades de alumbrado 

público en la regulación.

Elementos normativos para las 

actividades de alumbrado público 

elaborados

 L                1,000,000.00 01/07/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

2 P12

Consultoría para revisión, homologación 

y complementación de la norma técnica 

de calidad de la transmisión

Homologación y complementación de 

Norma Técnica de calidad de transmisión 

elaborada

 L                1,125,000.00 01/06/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

3 P12

Consultoria para diseño e 

implementación de procesos de 

licitación de potencia firme y energía

Proceso de licitación de potencia firma y 

energía aprobado
 L                3,500,000.00 15/02/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

4 P12

Consultoría para revisión de propuesta 

de norma técnica de servicios 

complementarios

Norma técnica de servicios 

complementarios publicada 
 L                1,000,000.00 12/03/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

5 P12

Consultoria para la revision de la 

Norma Tecnica para el Plan Indicativo 

de Expansion de la Generacion. 

Norma Técnica para el plan indicativo 

de generación publicada
 L                1,200,000.00 01/09/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

6 P13
Consultoría para la elaboración de tarifas 

de transmisión.
Tarifas de transmisión aprobadas  L                3,000,000.00 01/03/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

7 P13

Consultoria para la metodologia del 

calculo de potencia firme de las 

unidades generadoras, calculo de tarifa 

para usuarios autoproductores 

renovables, la revision del manual para 

declaracion de costos variables de 

generacion. 

Metodología del calculo de potencia 

firma de la unidades generadoras 

elaborado

 L                   500,000.00 15/02/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

8 PAI

Consultoría para la rediseño y 

reprogramación del Sistema Nacional de 

Registro Público de la CREE

Rediseño y reprogramación del sistema 

nacional de registro público 

implementado

 L                   490,000.00 15/02/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

9 PAI

Consultoría de avance de estudio del 

valor agregado de distribución y tarifas al 

usuario final elaborado

Avance de estudio del valor agregado de 

distribución y tarifas al usuario final 

elaborado

 L                4,500,000.00 01/03/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

10 PAI

Consultoría sobre evaluación y 

recomendaciones del diseño regulatorio 

del sector eléctrico

Diseño regulatorio del subsector 

eléctrico evaluado
 L                1,000,000.00 01/08/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 
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Fuente: Elaboración propia UPEG con datos de las diferentes dependencias de la CREE 

 

 

 

 

11 PAI

Contratación de firma consultora para 

establecimiento de la cultura 

organizacional (manuales, procesos y 

reglamentos)

Manuales, procesos y reglamentos 

organizacionales de la CREE elaborados
 L                1,000,000.00 28/06/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

13 PAI

Consultoría para la elaboración de 

politicas en el manejo de información 

confidencial o reservada.

Políticas para el manejo de información 

confidencial elaboradas 
 L                   600,000.00 01/06/2021 Contrato Firmado

 Entrega de 

Producto 

14 PAI

Consultoría para la elaboración de el 

estudio de evaluación del uso, función y 

atribuciones de los activos de la base de 

activos regulatorios de las empresas 

distribuidoras.

Estudios de evaluación, función y 

atribuciones de los activos de las 

empresas distribuidoras elaborados

 L                1,125,000.00 01/04/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

15 PAI

Contratación de un Headhunter para el 

Proceso de Reclutamiento y selección 

del personal de la CREE.

Proceso de reclutamiento y selección de 

personal de la CREE implementado
 L                3,000,000.00 01/04/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

16 PAI Auditoría de Ejecución presupuestaria
Auditoría de Ejecución presupuestaria 

elaborada
 L                   100,000.00 10/05/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

17 PAI
Mecanismos eficientes para licitaciones 

de obras de transmisión elaborada

Mecanismos eficientes para licitaciones 

de obras de transmisión elaborada
 No aplica  No aplica 

 Pendiente de decidir por parte de 

Directorio de Comisionados en que 

tiempo se recibirá el producto de 

terceros (Cooperación). 

 No aplica 

18 PAI

Elementos normativos para las  

actividades de licitaciones y 

otorgamiento de licencias de operación 

para sistemas aislados incorporados en la 

regulación 

Elementos normativos para las  

actividades de licitaciones y 

otorgamiento de licencias de operación 

para sistemas aislados incorporados en la 

regulación 

 No aplica  No aplica 

 Pendiente de decidir por parte de 

Directorio de Comisionados en que 

tiempo se recibirá el producto de 

terceros (Cooperación). 

 No aplica 

19 PAI

Diseño de procesos de licitación para 

obras del plan de expansión de la red de 

transmisión elaborado 

Diseño de procesos de licitación para 

obras del plan de expansión de la red de 

transmisión elaborado 

 No aplica  No aplica 

 Pendiente de decidir por parte de 

Directorio de Comisionados en que 

tiempo se recibirá el producto de 

terceros (Cooperación). 

 No aplica 

20 PAI
Sistema de Documentación Digital de la 

CREE elaborado

Sistema de Documentación Digital de la 

CREE elaborado
 L                   800,000.00 15/04/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

21 PAI

Estudio para la determinación de valor 

base de activos regulatorios de las 

empresas de transmisión 

Estudio para la determinación de valor 

base de activos regulatorios de las 

empresas de transmisión elaborado

 L                   500,000.00 15/05/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 

22 PAI

Asistencia para el Diseño de Procesos de 

Licitación de Generación, Transmisión y 

Licencias de Operación

Diseño de proceso de licitación de 

Generación, Transmisión y Licencias de 

Operación elaborado

 L                      60,000.00 15/03/2021 Contrato Firmado
 Entrega de 

Producto 

23 PAI
Consultoría de apoyo para procesos 

licitatorios del sector eléctrico

Proceso licitatorio del sector eléctrico 

implementado
 L                1,500,000.00 01/11/2021 Contrato Firmado  Entrega de Producto 
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Productos eliminados del POA-2021 

De acuerdo con las consultas realizadas a las diferentes unidades de la CREE, se consolida la Tabla 2 donde muestra los productos eliminados del POA 2021, 

los cuales formaron parte de la Reformulación en el sistema SIAFI-GES. 

 

Tabla 2 Productos eliminados POA 2021 

Fuente: Elaboración propia UPEG con datos de las diferentes dependencias de la CREE 

 

# Programa Referencia de Consultoría Nombre del Producto Monto estimado Firma de contrato Observación
Tiempo de ejecución 

de consultoría
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 P11

Elementos normativos para las 

actividades del diseño y construcción de 

los sistemas de distribución 

incorporados en la regulación 

Eliminado Contrato Firmado

2 P11

Elementos normativos para la medición 

de los clientes de las empresas de 

distribución incorporados en la 

regulación

Eliminado Contrato Firmado

3 P11

Elementos normativos para el cálculo de 

potencia firme incorporados a la 

regulación 

Eliminado Contrato Firmado

4 P11

Normas técnicas para la operación del 

sistema y administración de mercado 

publicadas

Eliminado Contrato Firmado

5 P12
Volumen de energía de alumbrado 

público aprobado 
Eliminado Contrato Firmado

6 PAI
Informe de demandas laborales 

elaborado 
Eliminado Contrato Firmado

7 PAI
Sistema digital de Control de Actas del 

Directorio de Comisionados elaborado
Eliminado Contrato Firmado

8 PAI

Estructura organizativa y

 manual de funciones de la CREE 

aprobados

Eliminado Contrato Firmado
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

MISION:  

VISIÓN:  

PROGRAMA:

DESCRIPCION DEL 

PROGRAMA:

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO:

OBJETIVO

META 

SECTOR  (PEG)

SUBSECTOR / EJE 

OBJETIVO

RESULTADO

INDICADOR

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

2 Presupuesto del ODS aprobado Número de informes elaborados 1
Documento de revisión del 

presupuesto del ODS

Número de documentos 

elaborados
1 Aprobar presupuesto del ODS

Formulación del 

presupuesto ODS

3
Actividades de las empresas 

distribuidoras fiscalizadas

Número de actividades de las 

empresas distribuidoras 

fiscalizadas

1 Inspecciones a empresas distribuidoras
Número de inspecciones 

realizadas
1

Revisión de documentación enviada por los 

agentes distribuidores
Compra de Vehiculo

Información remitida 

por las empresas 

distribuidoras

1 Sección de información al consumidor Número de secciónes elaboradas 1
Desarrollar sección de información al 

consumidor en página web

2 Sección de información en página web. Número de secciónes aprobadas 2 Revisar y aprobar sección en página web

1 Desarrollo del sistema Número de sistemas desarrollados 1 Desarrollar el sistema

2 Revisión y aprobación Número de sistemas aprobados 2 Revisar y aprobar el sistema

3 Implementación y capacitación
Número de sistemas 

implementados
3

Implementar el sistema y capacitar a los usuarios 

del mismo

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de Referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 2 Elaborar contrato de prestación de servicios

Ser una entidad que lidera la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.

Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.

Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública

Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación 

MATRIZ DE PLANIFICACION 2021 

Comisión Reguladora  de Energía Eléctrica

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

5.2.2.    Índice de Competitividad Global

INSUMOS PACC INSUMOS NO PACCProductos Intermedios
Indicador de Producto 

Intermedio
Actividades

PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)PRODUCTOS FINALES

VINCULACION Visión 

de País (VP)

Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.

6

Proceso de licitación de 

potencia firme y energía 

aprobado

1

Supervisión del cumplimiento de las regulaciones del sector, y asegurar que el servicio eléctrico se brinde con los niveles de calidad establecidos.

Lograr el funcionamiento del sector eléctrico según el modelo establecido por la ley, y un suministro con costos eficientes y calidad deseada por medio del cumplimiento con la normativa.

3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental

VINCULACION 

RESULTADO       Plan 

Estratégico de 

Gobierno (PEG)

3.   INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO

3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país

Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital

5.2  Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.

Resultado Final

INSUMOS

5.   Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

5

Indicador de Producto Final

IMPACTOS RESULTADOS

Indicador de 

Resultado Final
Resultado Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional
Productos Finales

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

Información sobre 

proceso licitatorio
5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Número de procesos licitatorios 

aprobados

Sistema de análisis de calidad 

del servicio implementado

4
Solicitudes de protección al 

consumidor atendidas

Número de solicitudes de 

protección al consumidor 

atendidas

Número de sistemas de análisis de 

calidad del servicio 

implementados

Contratación de 

consultoría

Contratación de 

consultoría

Información base sobre 

términos de referencia

Homologación y 

complementación de norma 

técnica de calidad de 

transmisión elaborada 

Número de elementos normativos 

elaborados

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional
Director/Jefe Planificación Institucional
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INSUMOS PACC INSUMOS NO PACCProductos Intermedios
Indicador de Producto 

Intermedio
Actividades

PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)PRODUCTOS FINALES

1

Resultado Final

INSUMOS

Indicador de Producto Final

IMPACTOS RESULTADOS

Indicador de 

Resultado Final
Resultado Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional
Productos Finales

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Contratación de 

consultoría

Información base sobre 

términos de referencia

Homologación y 

complementación de norma 

técnica de calidad de 

transmisión elaborada 

Número de elementos normativos 

elaborados

1 Desarrollo del sistema Número de sistemas desarrollados 1 Desarrollar el sistema

2 Revisión y aprobación Número de sistemas aprobados 2 Revisar y aprobar el sistema

3 Implementación y capacitación
Número de sistemas 

implementados
3

Implementar el sistema y capacitar a los usuarios 

del mismo

1 Desarrollo del sistema Número de sistemas desarrollados 1 Desarrollar el sistema.

2 Revisión y aprobación Número de sistemas aprobados 2 Revisar y aprobar el sistema.

3 Implementación y capacitación
Número de sistemas 

implementados
3

Implementar el sistema y capacitar a los usuarios 

del mismo

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 2 Elaborar contrato de prestación de servicios

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 2 Elaborar contrato de prestación de servicios

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 2 Elaborar contrato de prestación de servicios

7

Información sobre 

proceso licitatorio

Número de procesos licitatorios 

implementados

Contratación de 

consultoría

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

11

Norma técnica para el plan 

indicativo de generación 

publicada

Número de normas publicadas

Sistema de consulta pública 

implementado

Información base sobre 

términos de referencia

Contratación de 

consultoría

Proceso licitatorio del sector 

eléctrico implementado
9

10
Norma técnica de servicios 

complementarios elaborada

Número de elementos normativos 

elaborados

Información base sobre 

términos de referencia

Contratación de 

consultoría

Número de sistemas de registro 

implementados

Número de sistemas de consulta 

pública implementados

Sistema de registro 

implementado
8

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional
Director/Jefe Planificación Institucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

Nombre del Programa:

Descripción del Programa:

Beneficiarios (Cantidad, tipo):

Presupuesto total del Programa:

Nombre de la Unidad Organizativa:

Nombre del Responsable de la Unidad 

Organizativa:

Empleos generados por el Programa (Si Aplica): 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el 

desarrollo eficiente del sistema y del 

mercado eléctrico nacional con tarifas que 

reflejen los costos reales del suministro.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado eléctrico 

nacional mejorados, y tarifas que 

reflejen los costos reales de 

suministro aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones si 14 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 2 5

Producto Final 1
Homologación y complementación de 

norma técnica de calidad de transmisión 

elaborada 

Número de elementos 

normativos elaborados
547   ESTUDIO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 2 Presupuesto del ODS aprobado Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1
Documento de revisión del presupuesto del 

ODS

Número de documentos 

elaborados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 3
Actividades de las empresas distribuidoras 

fiscalizadas

Número de actividades de las 

empresas distribuidoras 

fiscalizadas

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.

Supervisión del cumplimiento de las regulaciones del sector, y asegurar que el servicio eléctrico se brinde con los niveles de calidad establecidos.

Usuarios del servicio de energía eléctrica

Lps. 4,706,255.00

Unidad Técnica

Encargado de Área Técnica

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

No aplica

Programación POA

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Correlativo

(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el 

desarrollo eficiente del sistema y del 

mercado eléctrico nacional con tarifas que 

reflejen los costos reales del suministro.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado eléctrico 

nacional mejorados, y tarifas que 

reflejen los costos reales de 

suministro aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones si 14 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 2 5

Producto Intermedio 1 Inspecciones a empresas distribuidoras
Número de inspecciones 

realizadas
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1 1 1 1

Producto Final 4
Solicitudes de protección al consumidor 

atendidas

Número de solicitudes de 

protección al consumidor 

atendidas

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Sección de información al consumidor Número de secciónes elaboradas 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Sección de información en página web. Número de secciónes aprobadas 82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 5
Sistema de análisis de calidad del servicio 

implementado

Número de sistemas de análisis 

de calidad del servicio 

implementados

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Desarrollo del sistema
Número de sistemas 

desarrollados
82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Revisión y aprobación Número de sistemas aprobados 12   AUTORIZACION    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 3 Implementación y capacitación
Número de sistemas 

implementados
82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 6
Proceso de licitación de potencia firme y 

energía aprobado

Número de procesos licitatorios 

aprobados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 7 Sistema de consulta pública implementado
Número de sistemas de consulta 

pública implementados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Desarrollo del sistema
Número de sistemas 

desarrollados
82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Revisión y aprobación Número de sistemas aprobados 12   AUTORIZACION    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 3 Implementación y capacitación
Número de sistemas 

implementados
82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 8 Sistema de registro implementado
Número de sistemas de registro 

implementados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Desarrollo del sistema
Número de sistemas 

desarrollados
82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Revisión y aprobación Número de sistemas aprobados 12   AUTORIZACION    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 3 Implementación y capacitación
Número de sistemas 

implementados
82   SISTEMA    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional



3

Correlativo

(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el 

desarrollo eficiente del sistema y del 

mercado eléctrico nacional con tarifas que 

reflejen los costos reales del suministro.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado eléctrico 

nacional mejorados, y tarifas que 

reflejen los costos reales de 

suministro aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones si 14 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 2 5

Producto Final 9
Proceso licitatorio del sector eléctrico 

implementado

Número de procesos licitatorios 

implementados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 10
Norma técnica de servicios 

complementarios elaborada

Número de elementos 

normativos elaborados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 11
Norma técnica para el plan indicativo de 

generación publicada
Número de normas publicadas 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos elaborados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Producto Final 1

Homologación y complementación 

de norma técnica de calidad de 

transmisión elaborada 

01 de abril 2021 31 de octubre 2021 Encargado de Área de Técnica Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de abril 2021 30 de abril 2021

Encargado Área Técnica/ 

Encargado de la Unidad de 

Tarifas

Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Directorio de Comisionados

1371:. TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA PROCESOS 

DE CONSULTORÍA, CONTRATOS, 

PLAN DE TRABAJO, AYUDAS 

MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de junio 2021 30 de junio 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de junio 2021 30 de junio 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 2 Presupuesto del ODS aprobado 01 de marzo 2021 30 de marzo 2021
Unidad de Fiscalización/ 

Encargado Área Técnica
Resolución

Producto Intermedio 1
Documento de revisión del 

presupuesto del ODS
01 de marzo 2021 30 de marzo 2021

Unidad de Fiscalización/ 

Encargado Área Técnica
Informe

Actividad / Hito 1 Aprobar presupuesto del ODS 01 de marzo 2021 30 de marzo 2021
Unidad de Mercados / 

Encargado Área Técnica
443:. INFORME

Producto Final 3
Actividades de las empresas 

distribuidoras fiscalizadas
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Unidad de Fiscalización Informe

Producto Intermedio 1
Inspecciones a empresas 

distribuidoras
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Unidad de Fiscalización Informe

Actividad / Hito 1
Revisión de documentación enviada 

por los agentes distribuidores
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Unidad de Fiscalización 443:. INFORME

Producto Final 4
Solicitudes de protección al 

consumidor atendidas
01 de marzo 2021 31 de agosto 2021 Unidad de Fiscalización Informe

Producto Intermedio 1
Sección de información al 

consumidor 
01 de junio 2021 30 de junio 2021

Área de Fiscalización/ Área de 

informática
Sistema de Información

Actividad / Hito 1
Desarrollar sección de información al 

consumidor en página web
01 de junio 2021 30 de junio 2021

Área de Fiscalización/ Área de 

informática

1358:. SISTEMAS, PROGRAMAS 

Y PLANES DISEÑADOS

Producto Intermedio 2
Sección de información en página 

web.
1 de julio 2021 15 de julio 2021

Área de Fiscalización/ Área de 

informática
Informe

Actividad / Hito 1
Revisar y aprobar sección en página 

web
1 de julio 2021 15 de julio 2021

Área de Fiscalización/ Área de 

informática
443:. INFORME

Producto Final 5
Sistema de análisis de calidad del 

servicio implementado
01 de marzo 2021 31 de diciembre 2021 Unidad de Fiscalización Sistema de Información

Producto Intermedio 1 Desarrollo del sistema 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1 Desarrollar el sistema 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Área de Informática 443:. INFORME

Producto Intermedio 2 Revisión y aprobación 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Unidad de Fiscalización Informe

Actividad / Hito 1 Revisar y aprobar el sistema 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021  Unidad de Fiscalización 443:. INFORME

Producto Intermedio 3 Implementación y capacitación 01 de octubre 2021 30 de octubre 2021 Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1
Implementar el sistema y capacitar a 

los usuarios del mismo
01 de octubre 2021 30 de octubre 2021 Área de Informática 443:. INFORME

Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Producto Final 6
Proceso de licitación de potencia 

firme y energía aprobado
01 de enero 2021 31 de agosto 2021

Encargado Área Técnica/ Unidad 

de Fiscalización
Publicación en la Gaceta

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de enero 2021 29 de enero 2021

Área Técnica / Unidad de 

Fiscalización
Informe

Actividad / Hito 1 Aprobar Términos de Referencia 01 de enero 2021 29 de enero 2021
Unidad de Fiscalización 

/Directorio de Comisionados
443:. INFORME

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021

Especialista de Adquisiciones/ 

Ejecutivo de servicios generales/ 

Área Técnica

Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar contrato de prestación de 

servicios
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021

Especialista de Adquisiciones/ 

Ejecutivo de servicios generales/ 

Área Técnica

165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 7
Sistema de consulta pública 

implementado
01 de marzo 2021 31 de diciembre 2021 Unidad de Fiscalización Sistema de Información

Producto Intermedio 1 Desarrollo del sistema 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1 Desarrollar el sistema 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Área de Informática
1358:. SISTEMAS, PROGRAMAS 

Y PLANES DISEÑADOS

Producto Intermedio 2 Revisión y aprobación 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Unidad de Fiscalización Informe

Actividad / Hito 1 Revisar y aprobar el sistema 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021  Unidad de Fiscalización 443:. INFORME

Producto Intermedio 3 Implementación y capacitación 01 de octubre 2021 30 de octubre 2021 Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1
Implementar el sistema y capacitar a 

los usuarios del mismo
01 de octubre 2021 30 de octubre 2021 Área de Informática 443:. INFORME

Producto Final 8 Sistema de registro implementado 01 de marzo 2021 31 de diciembre 2021 Unidad de Fiscalización Sistema de Información

Producto Intermedio 1 Desarrollo del sistema 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1 Desarrollar el sistema. 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Área de Informática
1358:. SISTEMAS, PROGRAMAS 

Y PLANES DISEÑADOS

Producto Intermedio 2 Revisión y aprobación 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Unidad de Fiscalización Informe

Actividad / Hito 1 Revisar y aprobar el sistema. 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021  Unidad de Fiscalización 443:. INFORME

Producto Intermedio 3 Implementación y capacitación 01 de octubre 2021 30 de octubre 2021 Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1
Implementar el sistema y capacitar a 

los usuarios del mismo
01 de octubre 2021 30 de octubre 2021 Área de Informática 443:. INFORME

Producto Final 9
Proceso licitatorio del sector 

eléctrico implementado
01 de septiembre 2021 31 de diciembre 2021 Encargado unidad de mercados Informe

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado unidad de mercados Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado unidad de mercados

1371:. TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA PROCESOS 

DE CONSULTORÍA, CONTRATOS, 

PLAN DE TRABAJO, AYUDAS 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de noviembre 2021 30 de noviembre 2021 Dirección Legal Documento

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Actividad / Hito 1
Elaborar contrato de prestación de 

servicios
01 de noviembre 2021 30 de noviembre 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 10
Norma técnica de servicios 

complementarios elaborada
01 de febrero 2021 30 de junio 2021 Encargado unidad de mercados Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado unidad de mercados Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado unidad de mercados

1371:. TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA PROCESOS 

DE CONSULTORÍA, CONTRATOS, 

PLAN DE TRABAJO, AYUDAS 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1
Elaborar contrato de prestación de 

servicios
01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 11
Norma técnica para el plan indicativo 

de generación publicada
01 de julio 2021 30 de noviembre 2021 Encargado unidad de mercados Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de julio 2021 30 de julio 2021 Encargado unidad de mercados Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de julio 2021 30 de julio 2021 Encargado unidad de mercados

1371:. TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA PROCESOS 

DE CONSULTORÍA, CONTRATOS, 

PLAN DE TRABAJO, AYUDAS 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1
Elaborar contrato de prestación de 

servicios
01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

MISION:  

VISIÓN:  

PROGRAMA:

DESCRIPCION DEL 

PROGRAMA:

OBJETIVO

META 

SECTOR  (PEG)

SUBSECTOR / EJE 

OBJETIVO

RESULTADO

INDICADOR

1  Términos de referencia Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

INSUMOS PACC INSUMOS NO PACC

5.   Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

5.2  Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.

5.2.2.    Índice de Competitividad Global

PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS) INSUMOSPRODUCTOS FINALES

Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública

Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación 

MATRIZ DE PLANIFICACION 2021 

153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.

Ser una entidad que lidera la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.

Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico

Emitir normas técnicas, reglamentos y procedimientos para la regulación de las actividades del sector eléctrico hondureño

Resultado Final

3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país

3.   INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO

Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO:
Lograr el desarrollo de la industria eléctrica bajo ambiente de competencia en la medida de lo posible y regular adecuadamente las actividades en que el nivel de competencia sea menor o nulo, buscando un suministro eficiente, confiable y sostenible, y promoviendo la inversión en el sector con calidad mundial.

IMPACTOS RESULTADOS

Indicador de 

Resultado Final
Resultado Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional
Productos Finales

VINCULACION 

RESULTADO       Plan 

Estratégico de 

Gobierno (PEG)

VINCULACION Visión 

de País (VP)

3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversione

1

Elementos normativos para las 

actividades de alumbrado 

público incorporados a la 

regulación

Número de elementos normativos 

incorporados

Información base sobre el 

elemento de regulación a 

desarrollar

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con tarifas 

que reflejen los costos reales 

del suministro

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

Contratación de 

consultoría

ActividadesProductos IntermediosIndicador de Producto Final

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas

Indicador de Producto 

Intermedio

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional
Director/Jefe Planificación Institucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

Nombre del Programa:

Descripción del Programa:

Beneficiarios (Cantidad, tipo):

Presupuesto total del Programa:

Nombre de la Unidad Organizativa:

Nombre del Responsable de la Unidad 

Organizativa:

Empleos generados por el Programa (Si Aplica): 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el 

desarrollo eficiente del sistema y del 

mercado eléctrico nacional con tarifas que 

reflejen los costos reales del suministro

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado eléctrico 

nacional mejorados, y tarifas que 

reflejen los costos reales de 

suministro aprobadas

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones 1 1

Producto Final 1

Elementos normativos para las actividades 

de alumbrado público incorporados a la 

regulación

Número de elementos 

normativos incorporados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1  Términos de referencia Número de TdRs elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

1

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

No aplica

Programación POA

153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico

Emitir normas técnicas, reglamentos y procedimientos para la regulación de las actividades del sector eléctrico hondureño

Usuarios del servicio de energía eléctrica

Lps. 31,393,015.00

Unidad Técnica

Encargado de Área Técnica

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Producto Final 1

Elementos normativos para las 

actividades de alumbrado público 

incorporados a la regulación

01 de mayo 2021 30 de noviembre 2021 Encargado de Área Técnica Documento

Producto Intermedio 1  Términos de referencia 01 de mayo 2021 31 de mayo 2021 Encargado de Área Técnica Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de mayo 2021 31 de mayo 2021 Encargado de Área Técnica

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS 

DE CONSULTORÍA, CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de julio 2021 30 de Julio 2021
Dirección Legal / Directorio de 

Comisionados
Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de julio 2021 30 de Julio 2021
Dirección Legal / Directorio de 

Comisionados
165:. CONTRATOS FIRMADOS

Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

MISION:  

VISIÓN:  

PROGRAMA:

DESCRIPCION DEL 

PROGRAMA:

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO:

OBJETIVO

META 

SECTOR  (PEG)

SUBSECTOR / EJE 

OBJETIVO

RESULTADO

INDICADOR

1 Pliego tarifario aprobado
Número de pliegos tarifarios 

aprobados
1

Propuestas de pliegos tarifarios de las 

empresas distribuidoras

Número de propuestas de pliegos 

tarifarios de las empresas 

distribuidoras

1
Revisar y aprobar propuesta de pliego tarifario 

conforme a los reglamentos de tarifas

Información remitida por 

las empresas 

distribuidoras

1 Estudios previos al cálculo del VAD Número de estudios elaborados 1
Revisión y aprobación de estudios previos al 

cálculo del VAD

Documentos para 

estudios previos al 

cálculo del VAD, cálculo 

del VAD, estructura 

tarifaria y estudios 

concernientes a la 

actividad de transmisión

2
Estudios presentados por la empresa 

transmisora
Número de estudios elaborados 2

Revisión y aprobación de estudios presentados 

por la empresa transmisora

Documentos para 

estudios previos al 

cálculo del VAD, cálculo 

del VAD, estructura 

tarifaria y estudios 

concernientes a la 

actividad de transmisión

Indicador de Producto 

Intermedio
INSUMOS PACCProductos Finales Actividades INSUMOS NO PACCIndicador de Producto Final Productos Intermedios

Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública

Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación 

MATRIZ DE PLANIFICACION 2021 

VINCULACION Visión 

de País (VP)

Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.

Ser una entidad que lidera la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.

3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental

Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.

Establecimiento de los costos y tarifas de los servicios regulados brindados por las empresas del sector y el Operador del Sistema.

Determinar tarifas que reflejen costos eficientes, con la calidad deseada.

Resultado Final
Indicador de Resultado 

Final

Resultado 

Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de Competitividad 

Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

2

Resolución de estudios 

presentados por la empresa 

transmisora y distribuidora 

elaborado

Número de resoluciones 

elaboradas

IMPACTOS RESULTADOS

VINCULACION 

RESULTADO       Plan 

Estratégico de 

Gobierno (PEG)

PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)PRODUCTOS FINALES

5.   Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

5.2  Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.

5.2.2.    Índice de Competitividad Global

3.   INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO

Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital

INSUMOS

Máxima Autoridad Institucional Responsable de ProgramaInstitucional
Director/Jefe PlanificaciónInstitucional



 2

Indicador de Producto 

Intermedio
INSUMOS PACCProductos Finales Actividades INSUMOS NO PACCIndicador de Producto Final Productos IntermediosResultado Final

Indicador de Resultado 

Final

Resultado 

Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de Competitividad 

Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

IMPACTOS RESULTADOS PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)PRODUCTOS FINALES INSUMOS

3
Resolución de propuesta 

tarifaria de RECO elaborado

Número de resoluciones 

elaboradas
1 Propuesta tarifaria de RECO Número de Informes elaborados 1 Revisar y aprobar la propuesta tarifaria RECO

Documentos de 

propuesta tarifaria de 

RECO

4

Actividades de los estudios 

tarifarios a cargo de las 

empresas distribuidoras 

supervisadas

Número de actividades de los 

estudios tarifarios a cargo de las 

empresas distribuidoras 

supervisadas

1
Supervisión de los estudios tarifarios a 

cargo de las empresas distribuidoras
Número de Informes elaborados 1

Elaboración de Informe de supervisión de los 

estudios tarifarios a cargo de las empresas 

distribuidoras

Información base sobre 

estudios tarifarios a 

cargo de las empresas 

distribuidoras

1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de Contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

6
Plan de expansión de la 

transmisión aprobado

Número de planes de expansión de 

la transmisión aprobados
1

Revisión del plan de expansión de la 

transmisión 
Número de Informes elaborados 1 Aprobar plan de expansión de la transmisión

Información base sobre 

plan de expansión de la 

transmisión

1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

Número de tarifas de transmisión 

aprobadas

Tarifas de transmisión 

aprobadas
7

Información base sobre 

términos de referencia

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de Competitividad 

Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Información base sobre 

Términos de referencia
5

Metodología del cálculo de 

potencia firme de las unidades 

generadoras elaborado

Número de metodologías del 

cálculo de potencia firme de las 

unidades generadoras elaboradas

Máxima Autoridad Institucional Responsable de ProgramaInstitucional
Director/Jefe PlanificaciónInstitucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

Nombre del Programa:

Descripción del Programa:

Beneficiarios (Cantidad, tipo):

Presupuesto total del Programa:

Nombre de la Unidad Organizativa:

Nombre del Responsable de la Unidad 

Organizativa:

Empleos generados por el Programa (Si Aplica): 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el 

desarrollo eficiente del sistema y del 

mercado eléctrico nacional con tarifas que 

reflejen los costos reales del suministro.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado eléctrico 

nacional mejorados, y tarifas que 

reflejen los costos reales de 

suministro aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 21 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4

Producto Final 1 Pliego tarifario aprobado
Número de pliegos tarifarios 

aprobados
149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Intermedio 1
Propuestas de pliegos tarifarios de las 

empresas distribuidoras

Número de propuestas de pliegos 

tarifarios de las empresas 

distribuidoras

149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Final 2

Resolución de estudios presentados por la 

empresa transmisora y distribuidora 

elaborado

Número de resoluciones 

elaboradas
105   RESOLUCIÓN    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Estudios previos al cálculo del VAD Número de estudios elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2
Estudios presentados por la empresa 

transmisora
Número de estudios elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 3
Resolución de propuesta tarifaria de RECO 

elaborado

Número de resoluciones 

elaboradas
105   RESOLUCIÓN    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Propuesta tarifaria de RECO Número de Informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

No aplica

Programación POA

153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.

Establecimiento de los costos y tarifas de los servicios regulados brindados por las empresas del sector y el Operador del Sistema.

Usuarios del servicio de energía eléctrica

Lps. 6,196,380.00

Unidad Técnica

Encargado de Área Técnica

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Correlativo

(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el 

desarrollo eficiente del sistema y del 

mercado eléctrico nacional con tarifas que 

reflejen los costos reales del suministro.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado eléctrico 

nacional mejorados, y tarifas que 

reflejen los costos reales de 

suministro aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 21 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4

Producto Final 4
Actividades de los estudios tarifarios a cargo 

de las empresas distribuidoras supervisadas

Número de actividades de los 

estudios tarifarios a cargo de las 

empresas distribuidoras 

supervisadas

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Intermedio 1
Supervisión de los estudios tarifarios a cargo 

de las empresas distribuidoras
Número de Informes elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Final 5
Metodología del cálculo de potencia firme 

de las unidades generadoras elaborado

Número de metodologías del 

cálculo de potencia firme de las 

unidades generadoras elaboradas

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de Contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 6
Plan de expansión de la transmisión 

aprobado

Número de planes de expansión 

de la transmisión aprobados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1
Revisión del plan de expansión de la 

transmisión 
Número de Informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 7 Tarifas de transmisión aprobadas
Número de tarifas de transmisión 

aprobadas
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional



1

Producto Final 1 Pliego tarifario aprobado 01 de enero 2021 31 de diciembre 2021
Encargada de la Unidad de 

Tarifas 
Informe

Producto Intermedio 1
Propuestas de pliegos tarifarios de 

las empresas distribuidoras
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de la Unidad de 

Tarifas 
Informe

Actividad / Hito 1

Revisar y aprobar propuesta de 

pliego tarifario conforme a los 

reglamentos de tarifas

01 de enero 2021 31 de diciembre 2021
Encargada de la Unidad de 

Tarifas 
443:. INFORME

Producto Final 2

Resolución de estudios presentados 

por la empresa transmisora y 

distribuidora elaborado

01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Resolución

Producto Intermedio 1 Estudios previos al cálculo del VAD 01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1
Revisión y aprobación de estudios 

previos al cálculo del VAD
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

443:. INFORME

Producto Intermedio 2
Estudios presentados por la empresa 

transmisora
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1

Revisión y aprobación de estudios 

presentados por la empresa 

transmisora

01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

443:. INFORME

Producto Final 3
Resolución de propuesta tarifaria de 

RECO elaborado
01 de enero 2021 30 de marzo 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Resolución

Producto Intermedio 1 Propuesta tarifaria de RECO 01 de enero 2021 30 de marzo 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1
Revisar y aprobar la propuesta 

tarifaria RECO
01 de enero 2021 30 de marzo 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

443:. INFORME

Producto Final 4

Actividades de los estudios tarifarios 

a cargo de las empresas 

distribuidoras supervisadas

01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Producto Intermedio 1

Supervisión de los estudios tarifarios 

a cargo de las empresas 

distribuidoras

01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1

Elaboración de Informe de 

supervisión de los estudios tarifarios 

a cargo de las empresas 

distribuidoras

01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

443:. INFORME

Producto Final 5

Metodología del cálculo de potencia 

firme de las unidades generadoras 

elaborado

01 de enero 2021 30 de abril 2021 Encargada de Unidad de Tarifas Informe

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de enero 2021 30 de enero 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de enero 2021 30 de enero 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable 

en Regulación del Subsector 

Eléctrico

443:. INFORME

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Legal Documento

Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 6
Plan de expansión de la transmisión 

aprobado
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargado de unidad de 

mercados
Documento

Producto Intermedio 1
Revisión del plan de expansión de la 

transmisión 
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargado de unidad de 

mercados
Informe

Actividad / Hito 1
Aprobar plan de expansión de la 

transmisión
01 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargado de unidad de 

mercados
443:. INFORME

Producto Final 7 Tarifas de transmisión aprobadas 01 de febrero 2021 30 de noviembre 2021
Encargada de la Unidad de 

Tarifas 
Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021

Encargada de la Unidad de 

Tarifas 
Informe

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021
Encargada de la Unidad de 

Tarifas 
443:. INFORME

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de marzo 2021 30 de marzo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de marzo 2021 30 de marzo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

MISIÓN:  

VISIÓN:  

PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA:

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO:

OBJETIVO

META 

SECTOR  (PEG)

SUBSECTOR / EJE 

OBJETIVO

RESULTADO

INDICADOR

1

Informes de eficiencia de 

respuesta a solicitudes  

remitidas a la plataforma del 

IAIP o medios de cumunicación 

asociados  elaborado

Número de informes elaborados 1

Informes  de eficiencia de respuesta a 

solicitudes  remitidas a la plataforma 

del IAIP o medios de cumunicación 

asociados

Número de informes elaborados 1
Elaborar informes de eficiencia de área de 

transparencia 
Documentos propios 

2
Informes de actividades del 

área legal elaborado
Número de informes elaborados 1 Informes de actividades de área legal Número de informes elaborados 1 Elaborar informes de actividades de área legal Documentos propios 

3
Informes de ejecución 

presupuestaria elaborado
Número de informes elaborados 1

Informes de actividades de área de 

Presupuestos 
Número de informes elaborados 1

Elaborar informe de ejecución de área de 

Presupuestos 
Documentos propios 

4

Informes del PACC y actividades 

generales de la  Dirección  

Administrativa elaborado

Número de informes elaborados 1
Informes del PACC y actividades 

generales de la  Dirección  

Administrativa 

Número de informes elaborados 1
Elaborar informes del PACC y actividades 

generales de la Dirección Administrativa 
Documentos propios 

5
Informes de actividades del 

área de RRHH  elaborado
Número de informes elaborados 1

Informes de actividades del área de 

RRHH
Número de informes elaborados 1 Elaborar informes de actividades de RRHH Documentos propios 

6
Informes de actividades del 

área de Informática elaborado
Número de informes elaborados 1

Informe de actividades del área de 

Informática 
Número de informes elaborados 1

Elaborar informes de actividades del área de 

Informática 
Documentos propios 

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Indicador de Producto Final

Velar por el cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y desarrollar un marco regulatorio que propicie un sector eléctrico competitivo que resulte en un suministro eficiente, confiable y sostenible en beneficio de los usuarios.

Ser una entidad que lidera la implementación de un sector eléctrico competitivo, con resultados eficientes y estándares de calidad mundial, que contribuya con el desarrollo sostenible de Honduras.

Fortalecimiento institucional

Lograr que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica desarrolle y fortalezca sus capacidades para cumplir con las funciones que le asigna la Ley General de la Industria Eléctrica y promover así el desarrollo eficiente, confiable y sostenible del sector eléctrico hondureño.

5.   Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

PRODUCTOS FINALES

Productos Finales Indicador de Producto Intermedio ActividadesResultado Final
Indicador de 

Resultado Final
Resultado Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional

Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública

Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2021 

INSUMOS

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de la CREE para lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.

PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)

INSUMOS PACC INSUMOS NO PACCProductos Intermedios

IMPACTOS RESULTADOS

VINCULACIÓN 

RESULTADO       Plan 

Estratégico de 

Gobierno (PEG)

VINCULACIÓN Visión 

de País (VP)

5.2.2.    Índice de Competitividad Global

5.2  Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.

3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país

3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental

3.   INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOGÍSTICO

Energía Asequible, Fiable y Sostenible Rompiendo la Brecha Digital

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

Comisión Reguladora  de Energía Eléctrica

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional
Director/Jefe PlanificaciónInstitucional
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Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Indicador de Producto Final

PRODUCTOS FINALES

Productos Finales Indicador de Producto Intermedio ActividadesResultado Final
Indicador de 

Resultado Final
Resultado Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional

INSUMOSPRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)

INSUMOS PACC INSUMOS NO PACCProductos Intermedios

IMPACTOS RESULTADOS

7

Informes de control de emisión 

de  resoluciones del Directorio 

de Comisionados, inscripciones 

y actividades generales de 

Secretaría General elaborado 

Número de informes elaborados 1

Informes de control de emisión de  

resoluciones del Directorio de 

Comisionados, inscripciones  y 

actividades generales de Secretaria 

General 

Número de informes elaborados 1

Elaborar informes de control de emisión de  

resoluciones del Directorio de Comisionados, 

inscripciones de agentes y actividades generales 

de Secretaria General 

Documentos propios 

8
Informes de evaluación  de la 

gestión - POA elaborado
Número de informes elaborados 1

Informes de evaluación  de la gestión - 

POA  
Número de informes elaborados 1

Elaborar informes de evaluación de la gestión - 

POA  
Documentos propios 

9
Programa de capacitación para 

personal de la CREE Aprobado
Número de personal capacitado 1

Propuesta de programa de capacitación 

para personal de la CREE 
Número de personal capacitado 1

Elaborar propuesta de programa de capacitación 

para personal de la CREE 

10
Resolución de políticas internas 

de la CREE publicado

Número de resoluciones sobre 

políticas internas publicadas
1

Documento de propuestas de políticas 

internas elaborado
Número de documentos elaborados 1

Elaborar resolución de políticas internas de la 

CREE publicado
Servicio de publicación  

Información base sobre 

reglamento a desarrollar

11
Informes de compra de energía 

y potencia elaborados
Número de informes elaborados 1

Informe de análisis comparativo entre 

los costos de generación de energía y 

potencia presentados por la ENEE y el 

valor obtenido en la tarifa 

Número de informes elaborados 1
Revisar los costos de generación de energía y 

potencia que presenta el personal de contratos 

de ENEE

Documentos de costos 

de generación de 

energía y potencia 

presentados en la ENEE 

y el valor obtenido en la 

tarifa

12
Informe de costo base de 

generación de empresas 

distribuidoras elaborado

Número de informes elaborados 1
Propuesta de costo de base de 

generación de empresas de 

distribución

Número de informes elaborados 1
Elaborar y revisar Informe de costo base de 

generación

Documentos de 

propuesta tarifaria de 

empresas distribuidoras

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborado 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Aprobar y firmar contrato

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborado 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de Tdr elaborado 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

21

Informe de mecanismos 

eficientes para licitaciones de 

obras de transmisión con 

cooperación internacional 

elaborados

Número de informes elaborados 1
Informe de mecanismos eficientes para 

licitaciones de obras de transmisión 

con cooperación internacional

Número de informes elaborados 1
Recepcionar informe de cooperación 

internacional
Cooperación internacional

Información base sobre 

informe

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Información base sobre 

términos de referencia
Consultoría

Consultoría

17
Políticas para el manejo de 

información confidencial 

elaboradas

Número de políticas elaboradas
Información base sobre 

términos de referencia

Consultoría

Consultoría
Información base sobre 

términos de referencia

Consultoría

Consultoría

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Documentos propios de 

la CREE

Informe de auditoría externa en 

materia financiera, ejecución 

presupuestaria y de 

cumplimiento de la Comisión 

Reguladora de Energía Eléctrica 

(CREE) elaborado

20 Número de informes elaborados Consultoría

Información base sobre 

términos de referencia

Número de procesos 

implementados

Documentos propios de 

perfiles requeridos
19

Proceso de reclutamiento y 

selección del personal de la 

CREE implementado

Consultoría

16

Manuales, procesos y 

reglamentos organizacionales 

de la CREE elaborados

Número de manuales, procesos y 

reglamentos elaborados

Información base sobre 

términos de referencia

Número de diseños regulatorios 

evaluados
15

Diseño regulatorio del 

subsector eléctrico evaluado

18

Estudio de evaluación, función y 

atribuciones de los activos de 

las empresas distribuidoras 

elaborados

Número de estudios elaborados

13
Rediseño y reprogramación del 

sistema nacional de registro 

público implementado

Número de sistemas 

implementados

14

Avance de estudio del valor 

agregado de distribución y 

tarifas al usuario final 

elaborado

Número de estudios elaborados
Información base sobre 

términos de referencia

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional
Director/Jefe PlanificaciónInstitucional



 3

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

Indicador de Producto Final

PRODUCTOS FINALES

Productos Finales Indicador de Producto Intermedio ActividadesResultado Final
Indicador de 

Resultado Final
Resultado Institucional

Indicador de Resultado 

Institucional

INSUMOSPRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)

INSUMOS PACC INSUMOS NO PACCProductos Intermedios

IMPACTOS RESULTADOS

22

Informe de elementos 

normativos para las actividades 

de licitaciones y otorgamiento 

de licencias de operación para 

sistemas aislados con 

cooperación internacional 

incorporados en la regulación

Número de informes elaborados 1

Informe de elementos normativos para 

las actividades de licitaciones y 

otorgamiento de licencias de operación 

para sistemas aislados de cooperación 

internacional 

Número de informes elaborados 1
Recepcionar informe de cooperación 

internacional
Cooperación internacional

Información base sobre 

informe

23

Informe de diseño de procesos 

de licitación para obras de plan 

de expansión de la red de 

transmisión con cooperación 

internacional elaborado

Número de informes elaborados 1

Informe de diseño de procesos de 

licitación para obras de plan de 

expansión de la red de transmisión con 

cooperación internacional

Número de informes elaborados 1
Recepcionar informe de cooperación 

internacional
Cooperación internacional

Información base sobre 

informe

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

1
Términos de referencia para 

consultoría
Número de TdRs elaborados 1 Aprobar términos de referencia

2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 2 Elaborar y firmar contrato 

Mejoradas las condiciones 

para el desarrollo eficiente 

del sistema y del mercado 

eléctrico nacional con 

tarifas que reflejen los 

costos reales del 

suministro.

5.2.2.    Índice de 

Competitividad Global

5.2  Mejorada la 

competitividad y el 

ambiente de negocios 

para la atracción de 

inversiones.

27
Consultoría de programa de 

apoyo institucional 1
Número de informes elaborados Consultoría

Información base sobre 

términos de referencia

28
Consultoría de programa de 

apoyo institucional 2
Número de informes elaborados Consultoría

Información base sobre 

términos de referencia

Información base sobre 

términos de referencia
Consultoría

25

Estudio para la determinación 

del valor base de activos 

regulatorios de las empresas de 

transmisión elaborado

Número de estudios elaborados
Información base sobre 

términos de referencia

Consultoría

Consultoría

26

Diseño de proceso de licitación 

de generación, transmisión y 

licencias de operación 

elaborado

Número de diseños elaborados

Índices de desempeño del 

sistema y del mercado 

eléctrico nacional mejorados, 

y tarifas que reflejen los 

costos reales de suministro 

aprobadas.

24
Sistema de documentación 

digital de la CREE elaborado
Número de sistemas elaborados

Documento de TdRs  

elaborados por jefatura 

informática 2020

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional
Director/Jefe PlanificaciónInstitucional
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GABINETE SECTORIAL

INSTITUCIÓN:

Nombre del Programa:

Descripción del Programa:

Beneficiarios (Cantidad, tipo):

Presupuesto total del Programa:

Nombre de la Unidad Organizativa:

Nombre del Responsable de la Unidad 

Organizativa:

Empleos generados por el Programa (Si Aplica): 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el número 

correlativo, producto 1, producto 2, etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el desarrollo 

eficiente del sistema y del mercado eléctrico 

nacional con tarifas que reflejen los costos 

reales del suministro.

Índices de desempeño del sistema 

y del mercado eléctrico nacional 

mejorados, y tarifas que reflejen 

los costos reales de suministro 

aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciónes SI 93 7 5 9 5 7 10 5 7 12 6 10 10

Producto Final 1

Informes de eficiencia de respuesta a 

solicitudes  remitidas a la plataforma del 

IAIP o medios de cumunicación asociados  

elaborado

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Intermedio 1

Informes  de eficiencia de respuesta a 

solicitudes  remitidas a la plataforma del IAIP 

o medios de cumunicación asociados

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Final 2
Informes de actividades del área legal 

elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 2 1 1

Producto Intermedio 1 Informes de actividades de área legal Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 2 1 1

Producto Final 3
Informes de ejecución presupuestaria 

elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Intermedio 1
Informes de actividades de área de 

Presupuestos 
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Final 4
Informes del PACC y actividades generales 

de la  Dirección  Administrativa elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

N/A

Programación POA

153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

98:. Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia

Fortalecimiento institucional

Fortalecer la operatividad de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, por medio de gestiones que ayuden a aumentar la eficiencia y eficacia de la institución

Usuarios del servicio de energía eléctrica

Lps. 56,634,350.00

Unidad Técnica y Administrativa

Encargado de Área Técnica y Administrativa

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el número 

correlativo, producto 1, producto 2, etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el desarrollo 

eficiente del sistema y del mercado eléctrico 

nacional con tarifas que reflejen los costos 

reales del suministro.

Índices de desempeño del sistema 

y del mercado eléctrico nacional 

mejorados, y tarifas que reflejen 

los costos reales de suministro 

aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciónes SI 93 7 5 9 5 7 10 5 7 12 6 10 10

Producto Intermedio 1
Informes del PACC y actividades generales de 

la  Dirección  Administrativa 
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Final 5
Informes de actividades del área de RRHH  

elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Intermedio 1 Informes de actividades del área de RRHH Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Final 6
Informes de actividades del área de 

Informática elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Intermedio 1
Informe de actividades del área de 

Informática 
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Final 7

Informes de control de emisión de  

resoluciones del Directorio de 

Comisionados, inscripciones y actividades 

generales de Secretaría General elaborado 

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Intermedio 1

Informes de control de emisión de  

resoluciones del Directorio de Comisionados, 

inscripciones  y actividades generales de 

Secretaria General 

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Final 8
Informes de evaluación  de la gestión - POA 

elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Intermedio 1 Informes de evaluación  de la gestión - POA  Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producto Final 9
Programa de capacitación para personal de 

la CREE Aprobado
Número de personal capacitado 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1
Propuesta de programa de capacitación para 

personal de la CREE 
Número de personal capacitado 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 10
Resolución de políticas internas de la CREE 

publicado
Número de resoluciones sobre 

políticas internas publicadas
149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1
Documento de propuestas de políticas 

internas elaborado

Número de documentos 

elaborados
149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 11
Informes de compra de energía y potencia 

elaborados
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Producto Intermedio 1

Informe de análisis comparativo entre los 

costos de generación de energía y potencia 

presentados por la ENEE y el valor obtenido 

en la tarifa 

Número de Informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 4 1 1 1 1

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación InstitucionalEscriba el texto aquí
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Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el número 

correlativo, producto 1, producto 2, etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el desarrollo 

eficiente del sistema y del mercado eléctrico 

nacional con tarifas que reflejen los costos 

reales del suministro.

Índices de desempeño del sistema 

y del mercado eléctrico nacional 

mejorados, y tarifas que reflejen 

los costos reales de suministro 

aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciónes SI 93 7 5 9 5 7 10 5 7 12 6 10 10

Producto Final 12
Informe de costo base de generación de 

empresas distribuidoras elaborado
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1
Propuesta de costo de base de generación de 

empresas de distribución
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 13
Rediseño y reprogramación del sistema 

nacional de registro público implementado
Número de sistemas 

implementados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 14

Avance de estudio del valor agregado de 

distribución y tarifas al usuario final 

elaborado

Número de estudios elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 15
Diseño regulatorio del subsector eléctrico 

evaluado

Número de diseños regulatorios 

evaluados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborado 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 16
Manuales, procesos y reglamentos 

organizacionales de la CREE elaborados
Número de manuales, procesos y 

reglamentos elaborados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborado 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 17
Políticas para el manejo de información 

confidencial elaboradas
Número de políticas elaboradas 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1
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Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el número 

correlativo, producto 1, producto 2, etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el desarrollo 

eficiente del sistema y del mercado eléctrico 

nacional con tarifas que reflejen los costos 

reales del suministro.

Índices de desempeño del sistema 

y del mercado eléctrico nacional 

mejorados, y tarifas que reflejen 

los costos reales de suministro 

aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciónes SI 93 7 5 9 5 7 10 5 7 12 6 10 10

Producto Final 18

Estudio de evaluación, función y 

atribuciones de los activos de las empresas 

distribuidoras elaborados

Número de estudios elaborados 547   ESTUDIO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 19
Proceso de reclutamiento y selección del 

personal de la CREE implementado

Número de procesos 

implementados
32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de Tdr elaborado 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 20

Informe de auditoría externa en materia 

financiera, ejecución presupuestaria y de 

cumplimiento de la Comisión Reguladora de 

Energía Eléctrica (CREE) elaborado

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 21

Informe de mecanismos eficientes para 

licitaciones de obras de transmisión con 

cooperación internacional elaborados

Número de informes elaborados 32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1

Informe de mecanismos eficientes para 

licitaciones de obras de transmisión con 

cooperación internacional

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 22

Informe de elementos normativos para las 

actividades de licitaciones y otorgamiento 

de licencias de operación para sistemas 

aislados con cooperación internacional 

incorporados en la regulación

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1

Informe de elementos normativos para las 

actividades de licitaciones y otorgamiento de 

licencias de operación para sistemas aislados 

de cooperación internacional 

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 23

Informe de diseño de procesos de licitación 

para obras de plan de expansión de la red 

de transmisión con cooperación 

internacional elaborado

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional
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Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el número 

correlativo, producto 1, producto 2, etc..)

Resultado / Producto Final / Producto 

Intermedio
 Indicador UNIDAD DE MEDIDA Tipo

Categorización 

(Productos Finales)

Regionalización 

(Producto Final e 

Intermedio)

Meta /Cantidad 

2021
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 2023 2024

Resultado Institucional 

Mejoradas las condiciones para el desarrollo 

eficiente del sistema y del mercado eléctrico 

nacional con tarifas que reflejen los costos 

reales del suministro.

Índices de desempeño del sistema 

y del mercado eléctrico nacional 

mejorados, y tarifas que reflejen 

los costos reales de suministro 

aprobadas.

32   DOCUMENTO    Acumulado Regulaciónes SI 93 7 5 9 5 7 10 5 7 12 6 10 10

Producto Intermedio 1

Informe de diseño de procesos de licitación 

para obras de plan de expansión de la red de 

transmisión con cooperación internacional

Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 24
Sistema de documentación digital de la CREE 

elaborado
Número de sistemas elaborados

498   SISTEMA DE 

INFORMACION  
Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 25
Estudio para la determinación del valor 

base de activos regulatorios de las 

empresas de transmisión elaborado

Número de estudios elaborados 547   ESTUDIO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 26

Diseño de proceso de licitación de 

generación, transmisión y licencias de 

operación elaborado

Número de diseños elaborados 291   DISEÑO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 27
Consultoría de programa de apoyo 

institucional 1
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de contratos firmados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de TdRs elaborados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Final 28
Consultoría de programa de apoyo 

institucional 2
Número de informes elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 1 Términos de referencia para consultoría Número de TdRs elaborados 149   INFORME    Acumulado Regulaciones SI 1 1

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios Número de contratos firmados 155   CONTRATO    Acumulado Regulaciones SI 1 1
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Producto Final 1

Informes de eficiencia de respuesta a 

solicitudes  remitidas a la plataforma 

del IAIP o medios de cumunicación 

asociados  elaborado

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Encargado de transparencia Informe

Producto Intermedio 1

Informes  de eficiencia de respuesta a 

solicitudes  remitidas a la plataforma 

del IAIP o medios de cumunicación 

asociados

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Encargado de transparencia Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar informes de eficiencia de 

área de transparencia 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Encargado de transparencia 443:. INFORME

Producto Final 2
Informes de actividades del área legal 

elaborado
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Dirección Legal Informe

Producto Intermedio 1 Informes de actividades de área legal 2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Dirección Legal Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar informes de actividades de 

área legal 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Dirección Legal 443:. INFORME

Producto Final 3
Informes de ejecución presupuestaria 

elaborado
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Ejecutivo de presupuesto Informe

Producto Intermedio 1
Informes de actividades de área de 

Presupuestos 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Ejecutivo de presupuesto Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar informe de ejecución de área 

de Presupuestos 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Ejecutivo de presupuesto 443:. INFORME

Producto Final 4

Informes del PACC y actividades 

generales de la  Dirección  

Administrativa elaborado

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe Administrativo Informe

Producto Intermedio 1

Informes del PACC y actividades 

generales de la  Dirección  

Administrativa 

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe Administrativo Informe

Actividad / Hito 1

Elaborar informes del PACC y 

actividades generales de la Dirección 

Administrativa 

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe Administrativo 443:. INFORME

Producto Final 5
Informes de actividades del área de 

RRHH  elaborado
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Encargada de RRHH Informe

Producto Intermedio 1
Informes de actividades del área de 

RRHH
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Encargada de RRHH Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar informes de actividades de 

RRHH 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Encargada de RRHH 443:. INFORME

Producto Final 6
Informes de actividades del área de 

Informática elaborado
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe del Área de Informática Informe

Producto Intermedio 1
Informe de actividades del área de 

Informática 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe del Área de Informática Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar informes de actividades del 

área de Informática 
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe del Área de Informática 443:. INFORME

Producto Final 7

Informes de control de emisión de  

resoluciones del Directorio de 

Comisionados, inscripciones y 

actividades generales de Secretaría 

General elaborado 

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Secretaría General Informe

Producto Intermedio 1

Informes de control de emisión de  

resoluciones del Directorio de 

Comisionados, inscripciones  y 

actividades generales de Secretaria 

General 

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Secretaría General Informe

Actividad / Hito 1

Elaborar informes de control de 

emisión de  resoluciones del 

Directorio de Comisionados, 

inscripciones de agentes y actividades 

generales de Secretaria General 

2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Secretaría General 443:. INFORME

Producto Final 8
Informes de evaluación  de la gestión - 

POA elaborado
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe UPEG Informe

Producto Intermedio 1
Informes de evaluación  de la gestión - 

POA  
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe UPEG Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar informes de evaluación de la 

gestión - POA  
2 de enero 2021 31 de diciembre 2021 Jefe UPEG 443:. INFORME

Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable
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Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Producto Final 9
Programa de capacitación para 

personal de la CREE Aprobado
2 de enero 2021 30 de enero de 2021 Encargada de RRHH Informe

Producto Intermedio 1
Propuesta de programa de 

capacitación para personal de la CREE 
2 de enero 2021 30 de enero de 2021 Encargada de RRHH Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar propuesta de programa de 

capacitación para personal de la CREE 
2 de enero 2021 30 de enero de 2021 Encargada de RRHH 443:. INFORME

Producto Final 10
Resolución de políticas internas de la 

CREE publicado
2 de enero 2021 30 de enero de 2021 Dirección Legal Informe

Producto Intermedio 1
Documento de propuestas de políticas 

internas elaborado
2 de enero 2021 30 de enero de 2021 Dirección Legal Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar resolución de políticas 

internas de la CREE publicado
2 de enero 2021 30 de enero de 2021 Dirección Legal 443:. INFORME

Producto Final 11
Informes de compra de energía y 

potencia elaborados
02 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable en 

Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Producto Intermedio 1

Informe de análisis comparativo entre 

los costos de generación de energía y 

potencia presentados por la ENEE y el 

valor obtenido en la tarifa 

02 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable en 

Regulación del Subsector 

Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1

Revisar los costos de generación de 

energía y potencia que presenta el 

personal de contratos de ENEE

02 de enero 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de Unidad de Tarifas 

/Asesor Financiero y Contable en 

Regulación del Subsector 

Eléctrico

443:. INFORME

Producto Final 12
Informe de costo base de generación 

de empresas distribuidoras elaborado
01 de diciembre 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de la Unidad de 

Tarifas/ Asesor Financiero y 

Contable en Regulación del 

Subsector Eléctrico

Informe

Producto Intermedio 1

Propuesta de costo de base de 

generación de empresas de 

distribución

01 de diciembre 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de la Unidad de 

Tarifas/ Asesor Financiero y 

Contable en Regulación del 

Subsector Eléctrico

Informe

Actividad / Hito 1
Elaborar y revisar Informe de costo 

base de generación
01 de diciembre 2021 31 de diciembre 2021

Encargada de la Unidad de 

Tarifas/ Asesor Financiero y 

Contable en Regulación del 

Subsector Eléctrico

443:. INFORME

Producto Final 13

Rediseño y reprogramación del 

sistema nacional de registro público 

implementado

02 de enero 2021 28 de mayo 2021 Encargado de informática Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
02 de enero 2021 30 de enero de 2021 Encargado de informática Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 02 de enero 2021 30 de enero de 2021 Encargado de informática

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 1 Contrato de prestación de servicios 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 14

Avance de estudio del valor agregado 

de distribución y tarifas al usuario 

final elaborado

02 de enero 2021 30 de noviembre 2021 Encargada de tarifas Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
02 de enero 2021 29 de enero 2021 Encargada de tarifas Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 02 de enero 2021 29 de enero 2021 Encargada de tarifas

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 1 Contrato de prestación de servicios 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 15
Diseño regulatorio del subsector 

eléctrico evaluado
02 de enero 2021 31 de marzo 2021 Encargado de área de mercados Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
02 de enero 2021 29 de enero 2021 Encargado de área de mercados Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 02 de enero 2021 29 de enero 2021 Encargado de área de mercados

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar y firmar contrato 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS
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Medio de Verificación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DIVISIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2021

Matriz de Programación por Actividad / Hito 

Correlativo
(No escriba en esta columna, solo siga el 

número correlativo, producto 1, producto 2, 

etc..)

Descripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Responsable

Producto Final 16

Manuales, procesos y reglamentos 

organizacionales de la CREE 

elaborados

01 de mayo 2021 30 de noviembre 2021 Jefatura UPEG Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de abril 2021 30 de abril 2021 Jefatura UPEG Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Jefatura UPEG

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 1 Contrato de prestación de servicios 01 de junio 2021 30 de junio 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de junio 2021 30 de junio 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 17
Políticas para el manejo de 

información confidencial elaboradas
01 de mayo 2021 30 de septiembre Dirección Legal Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de mayo 2021 30 de mayo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de mayo 2021 30 de mayo 2021 Dirección Legal

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 1 Contrato de prestación de servicios 01 de julio 2021 30 de julio 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de julio 2021 30 de julio 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 18

Estudio de evaluación, función y 

atribuciones de los activos de las 

empresas distribuidoras elaborados

01 de febrero 2021 30 de mayo 2021 Encargado de fiscalización Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado de fiscalización Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado de fiscalización

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 19

Proceso de reclutamiento y selección 

del personal de la CREE 

implementado

01 de febrero 2021 31 de agosto 2021 Encargado de RRHH Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado de RRHH Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado de RRHH

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 20

Informe de auditoría externa en 

materia financiera, ejecución 

presupuestaria y de cumplimiento de 

la Comisión Reguladora de Energía 

Eléctrica (CREE) elaborado

01 de febrero 2021 30 de noviembre 2021 Dirección Ejecutiva Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Ejecutiva Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Dirección Ejecutiva

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 21

Informe de mecanismos eficientes 

para licitaciones de obras de 

transmisión con cooperación 

internacional elaborados

01 de junio 2021 30 de junio 2021 Encargado de área de mercados Informe

Producto Intermedio 1

Informe de mecanismos eficientes 

para licitaciones de obras de 

transmisión con cooperación 

internacional

01 de junio 2021 30 de junio 2021 Encargado de área de mercados Informe

Actividad / Hito 1
Recepcionar informe de cooperación 

internacional
01 de junio 2021 30 de junio 2021 Encargado de área de mercados 443:. INFORME
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Producto Final 22

Informe de elementos normativos 

para las actividades de licitaciones y 

otorgamiento de licencias de 

operación para sistemas aislados con 

cooperación internacional 

incorporados en la regulación

01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de área de mercados Informe

Producto Intermedio 1

Informe de elementos normativos 

para las actividades de licitaciones y 

otorgamiento de licencias de 

operación para sistemas aislados de 

cooperación internacional 

01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de área de mercados Informe

Actividad / Hito 1
Recepcionar informe de cooperación 

internacional
01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de área de mercados 443:. INFORME

Producto Final 23

Informe de diseño de procesos de 

licitación para obras de plan de 

expansión de la red de transmisión 

con cooperación internacional 

elaborado

01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de área de mercados Informe

Producto Intermedio 1

Informe de diseño de procesos de 

licitación para obras de plan de 

expansión de la red de transmisión 

con cooperación internacional

01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de área de mercados Informe

Actividad / Hito 1
Recepcionar informe de cooperación 

internacional
01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de área de mercados 443:. INFORME

Producto Final 24
Sistema de documentación digital de 

la CREE elaborado
01 de marzo 2021 31 de agosto 2021

Secretaría General / Encargado 

de informática
Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero2021 28 de febrero 2021

Secretaría General / Encargado 

de informática
Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero2021 28 de febrero 2021
Secretaría General / Encargado 

de informática

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 25

Estudio para la determinación del 

valor base de activos regulatorios de 

las empresas de transmisión 

elaborado

01 de abril 2021 30 de octubre 2021 Encargada área de tarifas Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de abril 2021 30 de abril 2021 Encargada área de tarifas Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de abril 2021 30 de abril 2021 Encargada área de tarifas

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de mayo 2021 30 de mayo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de mayo 2021 30 de mayo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 26

Diseño de proceso de licitación de 

generación, transmisión y licencias de 

operación elaborado

01 de febrero 2021 30 de septiembre 2021 Encargado de mercados Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado de mercados Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de febrero 2021 28 de febrero 2021 Encargado de mercados

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de marzo 2021 31 de marzo 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 27
Consultoría de programa de apoyo 

institucional 1
01 de agosto 2021 30 de noviembre 2021 Encargado área técnica Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Encargado área técnica Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de agosto 2021 30 de agosto 2021 Encargado área técnica

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Dirección Legal Documento
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Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Producto Final 28
Consultoría de programa de apoyo 

institucional 2
01 de junio 2021 30 de noviembre 2021 Encargado área técnica Documento

Producto Intermedio 1
Términos de referencia para 

consultoría
01 de junio 2021 30 de junio 2021 Encargado área técnica Documento

Actividad / Hito 1 Aprobar términos de referencia 01 de junio 2021 30 de junio 2021 Encargado área técnica

1371:. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA, 

CONTRATOS, PLAN DE TRABAJO, 

AYUDAS MEMORIAS DE 

Producto Intermedio 2 Contrato de prestación de servicios 01 de julio 2021 30 de julio 2021 Dirección Legal Documento

Actividad / Hito 1 Elaborar y firmar contrato 01 de julio 2021 30 de julio 2021 Dirección Legal 165:. CONTRATOS FIRMADOS

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

Máxima Autoridad Institucional Responsable de Programa Institucional Director/Jefe Planificación Institucional


